

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Código do Plano de Ação

00424320220007-00011

Número do TED

929581

Nota de Sistema do TED

2022NS001201

Data/Hora - Registro TED no SIAFI

24/05/2022 11:40:47

Unidade Descentralizada (Recebedor)

10 - INPE-MCT - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Unidade Gestora Descentralizada (Recebedor)

240106

Unidade Descentralizadora (Repassador)

4243 - AEB - Agência Espacial Brasileira

Unidade Gestora Descentralizadora (Repassador)

203001

Programa

00424320220007 - Desenvolvimento de Sistema Espacial Baseado na Plataforma Multimissão

Unidade Responsável pela Execução

10 - INPE-MCT - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Unidade Gestora Execução

240106

Valor de Beneficiário Específico

15.040.000,00

Valor de Chamamento Público

0,00

Valor Total do Plano de Ação

15.040.000,00

Início de Vigência

08/04/2022



Fim de Vigência

31/12/2022



Objeto

Desenvolver um sistema espacial utilizando como base a plataforma Multi Missão – PMM, a qual foi validada em órbita na missão Amazonia 1. O satélite a ser desenvolvido servirá à uma missão operacional e fará uso de equipamentos reservas do Amazonia 1.

Caracteres restantes: **9748**

Justificativa/Motivação

Voltar

Os créditos orçamentários desta Ação/Plano Orçamentário serão descentralizados pela Agência Espacial Brasileira (AEB) para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), visando a consecução de ações do Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), organizadas no âmbito do Sistema Nacional para o Desenvolvimento de Atividades Espaciais (SINDAE), no qual a AEB figura como órgão central e o INPE como órgão setorial.

Especificamente, os recursos orçamentários serão empenhados objetivando a execução do programa temático 2207 – Programa Espacial Brasileiro – no PPA 2020-2023, sendo destinados, no âmbito desse Plano Orçamentário, ao seguinte objeto:

Este Plano Orçamentário visa apoiar iniciativas para desenvolvimento, lançamento e operação de sistemas espaciais baseados na PMM. Como resultado, é esperado que ocorra uma cadência de encomendas na indústria nacional, uma redução de prazos de desenvolvimento, redução de riscos e custos. Assim, contribuindo para o desenvolvimento de soluções próprias para problemas específicos de nosso território ou de nossa sociedade; Promoção do desenvolvimento de sistemas espaciais.

Caracteres restantes: **8864**

Forma de Execução dos Créditos Orçamentários

Direta Contratação de Particulares Descentralizada



▼ Anexos (opcional)

Anexos Incluídos

Descrição do Arquivo	Nome do Arquivo	Ações
Plano de Trabalho Ação 21AG	21AG_2022_Plano de Trabalho PO 000A_Multimissão_v12.pdf	

▼ Histórico do Plano de Ação

Usuário	Data da Situação	Situação
621.545.830-91	24/05/2022 11:40:44	Em Execução
794.326.541-68	20/05/2022 16:01:06	Aprovado
350.672.921-72	28/04/2022 15:20:41	Em Análise
350.672.921-72	28/04/2022 15:20:41	Aprovação do Plano de Ação Estornada
115.475.828-12	25/04/2022 12:49:06	Aprovado
115.475.828-12	25/04/2022 12:46:29	Em Análise
297.940.238-92	13/04/2022 09:49:54	Enviado para Análise
115.475.828-12	12/04/2022 09:48:36	Em Complementação

Voltar

Usuário	Data da Situação	Situação
297.940,238-92	05/04/2022 13:23:16	Enviado para Análise
297.940,238-92	05/04/2022 13:01:59	Em Elaboração



Voltar

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

Saldo Disponível

15.040.000,00

0,00



▼ Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro (opcional)

Nome	Descrição	Valor Total	
▼	Percentual de execução física para a disponibilização de uma Plataforma Multi Missão, PMM, A meta física pactuada para o ano de 2022 é alcançar 40% do satélite operacionalizado.	Desenvolver um sistema espacial utilizando como base a plataforma Multi Missão – PMM, a qual foi validada em órbita na missão Amazonia 1. O satélite a ser desenvolvido servirá à uma missão operacional e fará uso de equipamentos reservas do Amazonia 1.	15.040.000,00

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL Unitário	Total	Vigência
-------	-----------	---------	------------	-------------	-------	----------

Voltar

Nome	Descrição	Valor Total
Etapa 1: Gerenciamento do projeto do satélite	<p>A Etapa 1 representa 10 % da meta pactuada e é composta por uma fase, Fase 1.1: Gerenciamento do satélite A Fase 1.1 tem como objetivo o gerenciamento do satélite e representa 100% da Etapa 1, com custo associado de R\$ 400.000,00. É composta por seguintes itens:</p> <p>Item 1: coordenação geral do programa; Item 2: gerenciamento das interfaces entre os segmentos espaço, solo controle, solo aplicações Item 3: planejamento das atividades, Item 4: controle de custos, Item 5: avaliação de resultados, Item 6: manutenção de infraestrutura do centro de documentação. Marco(s) de acompanhamento acordado conforme itens de ação: - Relatórios semestrais</p>	<p>UN - UNIDADE 1 400.000,00 400.000,00 08/04/2022 - 31/12/2022</p>



Nome	Descrição	Valor Total
Etapa 2: Disponibilização do Modelo de Voo da PMM	<p>A Etapa 2 tem como objetivo disponibilizar o modelo de voo da PMM. Representa 90 % da meta pactuada e é composta por duas fases. Fase 2.1: Disponibilização dos Equipamentos Remanescentes da PMM A Fase 2.1 tem como objetivo disponibilizar os equipamentos remanescentes, modelo de voo do satélite e representa 70% da Etapa 2. O custo associado é de R\$ 10.192.000,00 e é composta por seguinte (s) item (s): Item 1: Disponibilização de equipamentos remanescentes. Marco(s) de acompanhamento acordado conforme itens de ação: - Relatórios de recebimento dos equipamentos. Fase 2.2: Integração e Testes do Modelo de Voo da PMM A fase 2.2 tem como objetivo realizar as atividades de integração e testes do modelo de voo da PMM. Representa 30 % da Etapa 2. O custo associado é de R\$ 4.448.000,00. É composto pelos seguintes itens: Item 1: Preparação para a integração Item 2: Integração e testes do satélite da PMM Marco(s) de acompanhamento: - Relatório do teste do modelo de voo da PMM</p>	UN - UNIDADE 1 14.640.000,00 14.640.000,00 08/04/2022 - 31/12/2022





Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

15.040.000,00

Valor Total de Custeio

6.298.000,00

Valor Total de Investimento

8.742.000,00

Saldo Disponível

0,00



Itens do Plano de Aplicação

Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto	Ações
335041	CONTRIBUICOES	Convênio Funcate	CUSTEIO	R\$ 1.500.000,00		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Diárias - gerenciamento do satélite	CUSTEIO	R\$ 70.000,00		
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Auxílio financeiro à estudantes - pagamento de bolsas	CUSTEIO	R\$ 1.500.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	Material de consumo e material de processamento de dados	CUSTEIO	R\$ 320.000,00		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Passagens e despesas com locomoção - gerenciamento do satélite	CUSTEIO	R\$ 70.000,00		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (energia elétrica para as infraestruturas espaciais)	CUSTEIO	R\$ 1.482.000,00	✓	

Voltar

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto	Ações
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares (manutenção e sustentação de sistemas de inf 	CUSTEIO	R\$ 1.356.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
445041	CONTRIBUICOES	Convênio Funcate	INVESTIMENTO	R\$ 8.692.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Equipamentos de TI – computadores	INVESTIMENTO	R\$ 50.000,00		

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: ▼



Voltar

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

15.040.000,00

Saldo Disponível

0,00



▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)

Mês/Ano	Valor	Ações
ABR/2022	15.040.000,00	

<< Anterior 1 Próxima >>

Exibir: 5 ▼

Voltar

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Situação da Análise

Análise Concluída

Resultado da Análise

Plano de Ação Aprovado

Justificativa/Observações

A CSA/DGEP aprova a proposta de Plano de Trabalho para desenvolver um sistema espacial utilizando como base a plataforma Multi Missão – PMM, a qual foi validada em órbita na missão Amazonia 1. O satélite a ser desenvolvido servirá à uma missão operacional no âmbito das entregas do PNAE 2022-2031 e fará uso de equipamentos reservas do Amazonia, conforme Nota Técnica nº 6/2022/CSA/DGEP (anexo ao Cadastro de Programa).

Caracteres restantes: **9586**

▼ Lista de Pareceres

Tipo de Parecer	Resultado do Parecer	Parecer	Data do Parecer	Responsável
Financeiro	Plano de Ação Aprovado	Conforme Nota Técnica nº 8/2022/DPO/COF/DPOA anexa,	20/05/2022 14:41:39	794.326.541-68-PAULO EDUARDO ROCHA PINTO, 350.672.921-72-GERSON AURELIO DA SILVA
Técnico	Complementação Solicitada	Em 12/04/2022, a CSA solicitou complementação no plano de ação para desenvolvimento de sistemas espaciais baseado na PMM, vide anexo, no arquivo 21AG_2022_Plano de Trabalho PO 000A_Multimissão_v11.pdf	12/04/2022 09:48:10	115.475.828-12-RODRIGO LEONARDI

Exportar no formato
TXT, CSV, XLS, PDF ou
XML

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5 ▼

▼ Histórico de Resultados da Análise



Resultado da Análise

Data da Análise

Responsável

Ações

Voltar

Resultado da Análise↕	Data da Análise↕	Responsável↕	Ações
Plano de Ação Aprovado	25/04/2022 12:49:06	115.475.828-12 - RODRIGO LEONARDI	
Complementação Solicitada	12/04/2022 09:48:36	115.475.828-12 - RODRIGO LEONARDI	



Voltar