

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Enviado para Análise

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Código do Plano de Ação

00424320240005-002580

Unidade Descentralizada (Recebedor)

70 - DIRINFRA - Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica

Unidade Gestora Descentralizada (Recebedor)

120099

Unidade Descentralizadora (Repassador)

4243 - AEB - Agência Espacial Brasileira

Unidade Gestora Descentralizadora (Repassador)

203001

Programa

00424320240005 - Obrigações Ambientais - MCTI

Unidade Responsável pela Execução

70 - DIRINFRA - Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica

Unidade Gestora Execução

120088

Valor de Beneficiário Específico

2.600.000,00

Valor de Chamamento Público

0,00

Valor Total do Plano de Ação

2.600.000,00

Início de Vigência

06/03/2024

Voltar

Fim de Vigência

31/01/2026



Objeto

Cumprimento de obrigações relativas às condicionantes da Licença de Operação Corretiva expedida pelo Ibama ao CLA, sob responsabilidade do MCTI devido à inventariança da extinta Alcântara Cyclone Space (ACS).

Caracteres restantes: **9792**

Justificativa/Motivação

Os créditos orçamentários desta Ação/Plano Orçamentário serão descentralizados pela Agência Espacial Brasileira (AEB) para a DIRINFRA executar as ações de responsabilidade do MCTI, com vistas à devolução da área à FAB para viabilização de realização de chamamento público a empresas interessadas em realizar operações de lançamento a partir da área da extinta ACS. Assim, a finalidade da descentralização orçamentária possui amparo legal nos artigos 1º e 2º da Lei nº 10.664/2003.

Caracteres restantes: **9432**

Forma de Execução dos Créditos Orçamentários

- Direta
- Contratação de Particulares
- Descentralizada

Anexos (opcional)

Anexos Incluídos

Descrição do Arquivo	Nome do Arquivo	Ações
Plano de trabalho	Planejamento PTRAB MCTI - PTRAB.pdf	
Plano de aplicação	Planejamento PTRAB MCTI - PLANO DE APLICAÇÃO.pdf	
Objeto, metas e etapas	Planejamento PTRAB MCTI - OBJETO _ METAS _ ETAPAS.pdf	
Cronograma de execução	Planejamento PTRAB MCTI - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.pdf	
Cronograma de desembolso	Planejamento PTRAB MCTI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.pdf	



Histórico do Plano de Ação

Usuário	Data da Situação	Situação	Observação
099.913.487-60	14/03/2024 00:00:00	Enviado para Análise	
099.913.487-60	14/03/2024 00:00:00	Em Elaboração	

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Enviado para Análise

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

2.600.000,00

Saldo Disponível

0,00

Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas



Filtro (opcional)

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
✓ M01 - PROJETOS DE ENGENHARIA	POR MEIO DE EXECUÇÃO DIRETA, REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ENSAIOS GEOTÉCNICOS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS. ELABORAR OS PROJETOS DE ESTRUTURA, FUNDAÇÕES, ARQUITETURA E INSTALAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM COBERTURA EM TELHA METÁLICA	46.534,31	01/06/2024 - 01/10/2024

Voltar



Nome	Descrição				Valor Total	Vigência		
	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
	E01	LEVANTAMENTOS E ENSAIOS TÉCNICOS	UN - UNIDADE	1	6.350,00	6.350,00	01/06/2024 - 30/06/2024	
	E02	PROJETOS DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	UN - UNIDADE	1	15.872,10	15.872,10	01/07/2024 - 01/10/2024	
	E03	PROJETOS DE ARQUITETURA	UN - UNIDADE	1	8.232,09	8.232,09	01/07/2024 - 01/10/2024	
	E04	PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICA	UN - UNIDADE	1	16.080,12	16.080,12	01/07/2024 - 01/10/2024	
✓	M02 - PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO	MONTAGEM DO PROCESSO LICITATÓRIO, ACOMPANHAMENTO DAS FASES INTERNAS DA LICITAÇÃO, ANÁLISE DAS PROPOSTAS, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO, ASSINATURA DO CONTRATO E EMISSÃO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO (OES)				0,03	01/06/2024 - 01/07/2025	
	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
	E01	INSTRUÇÃO PROCESSUAL - FASE INTERNA COMARA.	UN - UNIDADE	1	0,01	0,01	01/06/2024 - 01/11/2024	
	E02	INSTRUÇÃO PROCESSUAL - FASE INTERNA GAP-BE	UN - UNIDADE	1	0,01	0,01	01/11/2024 - 01/05/2025	
	E03	CONCORRÊNCIA - FASE EXTERNA	UN - UNIDADE	1	0,01	0,01	01/05/2025 - 01/07/2025	
✓	M03 - CONSTRUÇÃO DOS GALPÕES	POR MEIO DE EXECUÇÃO INDIRETA, CONSTRUIR 2 (DOIS) GALPÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM COBERTURA EM TELHA METÁLICA.				1.363.766,45	01/05/2024 - 01/10/2025	



Nome		Descrição			Valor Total	Vigência	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
E01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ART)	UN - UNIDADE	1	301,46	301,46	01/05/2024 - 01/06/2024	
E02	MOBILIZAÇÃO	UN - UNIDADE	1	117.141,04	117.141,04	01/06/2025 - 15/06/2025	
E03	CANTEIRO DE OBRAS	UN - UNIDADE	1	18.377,83	18.377,83	16/06/2025 - 01/07/2025	
E04	TERRAPLENAGEM	UN - UNIDADE	1	145.568,87	145.568,87	01/07/2025 - 20/07/2025	
E05	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	UN - UNIDADE	1	469.327,00	469.327,00	21/07/2025 - 15/08/2025	
E06	ARQUITETURA	UN - UNIDADE	1	336.684,10	336.684,10	18/08/2025 - 18/09/2025	
E07	INSTALAÇÕES ELETRICA E ELETRONICA	UN - UNIDADE	1	52.892,28	52.892,28	01/09/2025 - 15/09/2025	
E08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UN - UNIDADE	1	720,00	720,00	01/09/2025 - 15/09/2025	
E09	DESMOBILIZAÇÃO	UN - UNIDADE	1	59.838,64	59.838,64	15/09/2025 - 01/10/2025	
E10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	UN - UNIDADE	1	162.915,23	162.915,23	01/06/2025 - 01/10/2025	
✓	M04 - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA DOS GALPÕES	POR MEIO DE EXECUÇÃO DIRETA, FISCALIZAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS GALPÕES (COMPREENDE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA OS MILITARES DESIGNADOS PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA)			62.134,98	01/06/2025 - 15/11/2025	



Nome	Descrição		Valor Total	Vigência				
	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
	E01	FISCALIZAÇÃO DA OBRA	UN - UNIDADE	1	55.816,08	55.816,08	01/06/2025 - 01/11/2025	
	E02	RECEBIMENTO DE OBRA	UN - UNIDADE	1	6.318,90	6.318,90	01/10/2025 - 15/11/2025	
✓	M05 - TRANSPORTE DOS MATERIAIS PARA OS GALPÕES	POR MEIO DE EXECUÇÃO DIRETA, REALIZAR O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DA ACS, PROVENIENTES DA PARCERIA BRASIL/UCRÂNIA, PARA OS DEPÓSITOS CONSTRUÍDOS. NESTA META TAMBÉM FORAM CONTABILIZADOS OS CUSTOS DE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO			656.832,87		01/03/2025 - 31/01/2026	
	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
	E01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN - UNIDADE	1	461.399,35	461.399,35	01/03/2025 - 01/08/2025	
	E02	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	UN - UNIDADE	1	25.267,52	25.267,52	01/06/2025 - 15/09/2025	
	E03	MOBILIZAÇÃO	UN - UNIDADE	1	56.722,00	56.722,00	15/10/2025 - 15/11/2025	
	E04	TRANSPORTE DOS MATERIAIS PARA OS GALPÕES	UN - UNIDADE	1	56.722,00	56.722,00	17/11/2025 - 31/12/2025	
	E05	DESMOBILIZAÇÃO	UN - UNIDADE	1	56.722,00	56.722,00	01/01/2026 - 31/01/2026	
✓	M06 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	POR MEIO DE EXECUÇÃO INDIRETA, REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.			149.498,00		01/06/2025 - 01/12/2025	
	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
	E01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN - UNIDADE	1	149.498,00	149.498,00	01/06/2025 - 01/12/2025	



Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
▼ M07 - EQUIPE MOBILIZADA	RECURSOS NECESSÁRIOS PARA APOIO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NAS METAS 05 E 06 (CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO, PAGAMENTO DE DIÁRIA DE PESSOAL MILITAR, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AQUISIÇÃO DE EPI E FERRAMENTAS.	321.233,36	01/06/2025 - 31/01/2026

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
E01	PAGAMENTO DE SPTF PARA MANTER A EQUIPE MOBILIZADA	UN - UNIDADE	1	194.378,80	194.378,80	01/10/2025 - 31/01/2026	
E02	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MILITAR	UN - UNIDADE	1	46.263,38	46.263,38	01/09/2025 - 31/01/2026	
E03	RANCHO	UN - UNIDADE	1	57.011,33	57.011,33	01/06/2025 - 31/01/2026	
E06	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	UN - UNIDADE	1	10.337,88	10.337,88	01/06/2025 - 31/01/2026	
E04	EPI	UN - UNIDADE	1	8.897,23	8.897,23	01/06/2025 - 01/09/2025	
E05	FERRAMENTAS	UN - UNIDADE	1	4.344,74	4.344,74	01/06/2025 - 01/09/2025	



< Anterior 1 Próxima >

Exibir: 5 ▼

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Enviado para Análise

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

2.600.000,00

Valor Total de Custeio

194.378,80

Valor Total de Investimento

2.405.621,20

Saldo Disponível

0,00



Itens do Plano de Aplicação

Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto
339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES.CIVIL	PAGAMENTO DE FOLHA DE SPTF	CUSTEIO	R\$ 194.378,80	
449014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIÁRIA DE MILITAR	INVESTIMENTO	R\$ 108.098,36	
449030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 170.166,00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - USO NA OBRA R\$ 2.041,02 - BOTIJAS DE GÁS - USO NO RAN	INVESTIMENTO	R\$ 268.458,83	

Voltar

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	R\$ 149.498,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS R\$ 7.042,82 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL (SER 	INVESTIMENTO	R\$ 156.540,82	
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	INVESTIMENTO	R\$ 46.134,31	
449047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 523,05 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL (TAXA) R\$ 700,00 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE T 	INVESTIMENTO	R\$ 1.223,05	
449051	OBRAS E INSTALACOES	CONTRUÇÃO DOS GALPÕES	INVESTIMENTO	R\$ 1.363.766,48	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE PRANCHA SEMIRREBOQUE DE 3 EIXOS	INVESTIMENTO	R\$ 461.399,35	

<< Anterior 1 Próxima >>

Exibir: 



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Enviado para Análise

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

2.600.000,00

Saldo Disponível

0,00

▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)



Mês/Ano	Valor
MAR/2024	46.534,31
MAR/2025	1.043.867,22
JUN/2025	1.065.030,89
SET/2025	444.567,58

« Anterior 1 Próxima »

Exibir:

5



Voltar

