

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Dados

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

1.895,750,00

Saldo Disponível

0,00

Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro (opcional)

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência				
Meta 1: Mapeamento de Processos Internos da AEB	Objeto 1: Mapeamento de processos da Agência Espacial Brasileira	368.750,00	28/09/2022 - 27/02/2023				
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 1.3 - Mapeamento da Arquitetura de Processos da Organização	Aplicação de metodologia para BPM - Business Processes Management	UN - UNIDADE	1	122.916,66	122.916,66	28/12/2022 - 27/02/2023	
Etapa 1.2 - Mapeamento da estrutura de setores da organização	Análise documental	UN - UNIDADE	1	122.916,67	122.916,67	28/09/2022 - 28/10/2022	
Etapa 1.1 - Identificação dos processos da organização	Pesquisa metodológica qualitativa e/ou quantitativa;	UN - UNIDADE	1	122.916,67	122.916,67	28/10/2022 - 28/01/2023	
Meta 2: Proposta de Redesenho dos Processos Internos da AEB	Pesquisa para proposição de redesenho dos processo internos da AEB				368.750,00	28/03/2023 - 28/09/2023	

Voltar



Nome	Descrição					Valor Total	Vigência
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 2.6 - Proposição de Normativa Interna para Gestão de Projetos	Definição dos procedimentos para gestão de projetos na AEB	UN - UNIDADE	1	61.458,35	61.458,35	28/06/2023 - 28/09/2023	
Etapa 2.5 - Capacitação por setores para implementação da modelagem dos processos	Encontros de Capacitação	UN - UNIDADE	1	61.458,33	61.458,33	28/07/2023 - 28/09/2023	
Etapa 2.4 - Procedimento Operacional Padrão	Aplicação de metodologia para BPM - Business Process Management	UN - UNIDADE	1	61.458,33	61.458,33	28/06/2023 - 28/07/2023	
Etapa 2.3 - Mapeamento da Arquitetura de Processos da Organização	Aplicação de metodologia para BPM - Business Processes Management	UN - UNIDADE	1	61.458,33	61.458,33	28/06/2023 - 28/07/2023	
Etapa 2.2 - Remodelagem dos Processos da Organização	Aplicação de metodologia para BPM - Business Process Management	UN - UNIDADE	1	61.458,33	61.458,33	28/04/2023 - 27/06/2023	
Etapa 2.1 - Proposição de Melhoria dos Processos da Organização	Pesquisa metodológica qualitativa e/ou quantitativa	UN - UNIDADE	1	61.458,33	61.458,33	28/03/2023 - 28/04/2023	



▼ Meta 3: Pesquisa sobre Teletrabalho Desenvolver metodologia e estudos de viabilidade de aplicação de teletrabalho na AEB 368,750,00 28/09/2022 - 28/09/2023

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 3.1 - Aplicação de modelo para análise da produtividade do trabalho com foco no Teletrabalho	Pesquisa com metodologia para coleta, análise e proposições científicas aplicadas à AEB	UN - UNIDADE	1	368,750,00	368,750,00	28/09/2022 - 28/09/2023	

▼ Meta 4: Pesquisas sobre Dimensionamento da Força de Trabalho Pesquisar sobre modelo para dimensionamento da força de trabalho para AEB 368,750,00 09/09/2022 - 09/09/2023

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 4.1 - Aplicação de modelo para dimensionamento da força de trabalho da AEB	Sistemática para realização de estudo científico com foco na Força de Trabalho	UN - UNIDADE	1	368,750,00	368,750,00	09/09/2022 - 09/09/2023	



Voltar

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
Meta 5: Ciclo de Capacitação Interna	Realizar capacitações dos colaboradores da AEB	45,000,00	28/08/2023 - 28/09/2023

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 5.1 - Capacitação sobre New Space	Capacitação para os colaboradores da AEB;	UN - UNIDADE	1	6.428,57	6.428,57	28/08/2023 - 28/09/2023	
Etapa 5.2 - Capacitação sobre Gestão por Resultados	Capacitação para os colaboradores da AEB	UN - UNIDADE	1	6.428,57	6.428,57	28/08/2023 - 28/09/2023	
Etapa 5.4 - Capacitação sobre Gestão Estratégica de Pessoas	Capacitação para os colaboradores da AEB	UN - UNIDADE	1	6.428,57	6.428,57	28/08/2023 - 28/09/2023	
Etapa 5.5 - Capacitação sobre Negociação de Conflitos	Capacitação para os colaboradores da AEB	UN - UNIDADE	1	6.428,57	6.428,57	28/08/2023 - 28/09/2023	
Etapa 5.6 - Capacitação sobre Comunicação Institucional	Capacitação para os colaboradores da AEB	UN - UNIDADE	1	6.428,57	6.428,57	28/08/2023 - 28/09/2023	
Etapa 5.7 - Capacitação sobre Gestão de Conhecimento	Capacitação para os colaboradores da AEB	UN - UNIDADE	1	6.428,58	6.428,58	28/08/2023 - 28/09/2023	
Etapa 5.3 - Capacitação sobre Avaliação de Desempenho	Capacitação para os colaboradores da AEB	UN - UNIDADE	1	6.428,57	6.428,57	28/08/2023 - 28/09/2023	



Meta 6: Documentos Finais	Consolidação e entrega do relatório final da pesquisa	375,750,00	28/09/2023 - 28/10/2023
---------------------------	---	------------	-------------------------

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 6.1 - Relatório final consolidado	Catálogo consolidado dos relatórios parciais	UN - UNIDADE	1	375,750,00	375,750,00	28/09/2023 - 28/10/2023	

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5



Voltar

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

1.895.750,00

Valor Total de Custeio

1.895.750,00

Valor Total de Investimento

0,00

Saldo Disponível

0,00



Itens do Plano de Aplicação

Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto	Ações
333039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Parte do recurso (R\$: 1.672.050,00 - Um milhão seiscentos e setenta e dois mil e cinquenta centavos)	CUSTEIO	R\$ 1.895.750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	

<< Anterior 1 Próxima >>

Exibir: 5

Voltar

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

1.895.750,00

Saldo Disponível

0,00



▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)

Mês/Ano	Valor	Ações
NOV/2022	1.895.750,00	

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5 ▼

Voltar