



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

## PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 939472/2022

### 1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

#### a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA

Nome da autoridade competente: **MARCELO NARVAES FIADEIRO**

Número do CPF: **\*\*\*.419.951-\*\***.

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: DEFLO/SDR

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: PORTARIA nº 1225 DE 17 DE OUTUBRO DE 2025, publicada no DOU nº 200, seção 2 - pág. 01.

#### b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 420013/00001- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 420013/00001- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

### 2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

#### a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG

Nome da autoridade competente: **ONEIDA CRISTINA GOMES BARCELOS IRIGON**

Número do CPF: **\*\*\*.477.881-\*\***

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto Presidencial de 5 de outubro de 2021, publicado no Diário Oficial da União de 6/10/2021.

Nome do Departamento Responsável pela execução do objeto do TED: Diretoria de Administração e Gestão Orçamentária - DAGO/PROAD

#### b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: **158153 – IFG**

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: **158153 - IFG**

### 3. OBJETO

Desenvolvimento de pesquisa aplicada para o fortalecimento do arranjo produtivo das cadeias de valor do cerrado com ênfase em inovação e comercialização.

### 4. DESCRIÇÃO DAS METAS E ETAPAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

**META 1:** Realização de pesquisa aplicada visando o fortalecimento do arranjo produtivo de quatro cadeias de valor da região centro-oeste.

**Etapa 1 da Meta 1:** Realizar diagnóstico da sustentabilidade econômica e socioambiental de quatro cadeias de valor prioritárias e propor plano de intervenção, por meio de articulações com os stakeholders, visando o fortalecimento das cadeias produtivas em termos de inovações tecnológicas, sustentabilidade e ampliação de mercado.

#### Produtos da Etapa 1 da Meta 1:

1.1.1. Relatório descritivo da Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada.

1.1.2. Diagnóstico econômico e socioambiental das cadeias de valor estudadas e respectivos registros técnicos, contendo o mapeamento das demandas de bens e serviços setoriais e a indicação das potencialidades e limitações relativas aos aspectos de inovação, comercialização e sustentabilidade.

1.1.3. Relatório Técnico da análise de sensibilidade das cadeias de valor estudadas.

1.1.4. Plano de Intervenção, realizado com base nas informações do diagnóstico econômico e socioambiental, visando o fortalecimento das cadeias produtivas em termos de inovações tecnológicas, sustentabilidade e ampliação de mercado.

**Etapa 2 da Meta 1:** Contratação da fundação de apoio; Ressarcimento Institucional; Contratação de serviços de apoio à pesquisa; Desenvolvimento de ações para o fortalecimento do arranjo produtivo das cadeias de valor do Cerrado; Relatórios de execução do projeto de pesquisa.

**Produtos da Etapa 2 da Meta 1:**

- 1.2.1. Relatórios com os comprovantes da contratação da fundação de apoio e do ressarcimento institucional; e com as contratações dos serviços de apoio à pesquisa firmados pela fundação de apoio.
- 1.2.2. Plano de Ação de Execução do Projeto com detalhamento das atividades, cronograma de execução e entrega dos produtos.
- 1.2.3. Produção de 4 (quatro) cursos de capacitação, na modalidade de Educação a Distância (EaD) e de oferta contínua, visando a transferência de tecnologias, a difusão de conhecimentos e o fortalecimento das cadeias produtivas estudadas, com os registros das ofertas realizadas nos 4 (quatro) cursos.
- 1.2.4. Relatórios Técnicos contendo os registros de “dias de campo” em 6 (seis) municípios da região centro-oeste, para capacitação de agentes, visando fortalecer as cadeias produtivas.
- 1.2.5. Relatórios Técnicos contendo os registros de 10 atividades, dentre elas, treinamentos, palestras, minicursos, eventos técnico-científico, publicações impressas e digitais, visando o fortalecimento das cadeias de valor durante as apresentações do diagnóstico e do plano de intervenção em municípios da região centro-oeste e para realização da pesquisa aplicada.
- 1.2.6. Relatórios parciais de realização das atividades.
- 1.2.7. Relatórios preliminares de execução do projeto de pesquisa aplicada (O documento deverá ser entregue em até 30 dias antes da finalização da vigência do TED para apontamentos da equipe do Ministério da Agricultura e Pecuária).
- 1.2.8. Relatório Final Consolidado de realização das atividades.

**META 2:** Aprofundar estudos de diagnósticos socioeconômicos em 2 microrregiões do bioma Cerrado relativos às cadeias agropecuárias predominantes da pecuária bovina e de grãos (soja e milho) para subsidiar a implementação de áreas piloto do Programa Caminho Verde (PNCPD), prioritariamente, as microrregiões no Noroeste de Minas Gerais e Sudoeste Goiano.

**Etapa 1 da Meta 2:** Realizar o levantamento, a sistematização e a análise das informações socioeconômicas, produtivas e territoriais de 2 microrregiões do bioma Cerrado, com foco nas cadeias agropecuárias predominantes, possibilitando a SDR/MAPA construir a base técnica para implementação das ações nas áreas piloto do Programa Caminho Verde (PNCPD).

**Produtos da Etapa 1 da Meta 2:**

- 2.1.1. Documento com a base de dados contendo informações socioeconômicas das áreas piloto.
- 2.1.2. Documento com o mapeamento das áreas de pastagens degradadas georreferenciadas em 2 microrregiões do bioma Cerrado.
- 2.1.3. Documento com a linha de base da economia agrícola nas áreas piloto.
- 2.1.4. Caracterização dos principais stakeholders com papel relevante nas áreas piloto estudadas.

**Etapa 2:** Desenvolver uma plataforma digital pública com inteligência artificial e dashboards analíticos para processar, analisar e divulgar os dados da pesquisa de campo, apresentando resultados de tendências e das ações do Projeto Cerrado, consolidando resultados técnicos que orientem a SDR/MAPA na implementação das áreas piloto do Programa Caminho Verde (PNCPD).

**Produtos da Etapa 2 da Meta 2:**

- 2.2.1. Documento com o manual de operação da plataforma digital implementada, com acesso livre operacional.
- 2.2.2. Relatório técnico com os resultados dos estudos sobre as cadeias de valor produzidos pelo Projeto Cerrado.
- 2.2.3. Relatório com os resultados dos estudos sobre 2 microrregiões do bioma Cerrado produzidos pelo Projeto Cerrado.

**Etapa 3:** Produzir e socializar conhecimentos técnicos, tecnológicos e científicos desenvolvidos no âmbito do projeto de pesquisa aplicada.

**Produtos da Etapa 3 da Meta 2:**

- 2.2.1. Relatório com as produções técnicas, tecnológicas e científicas.

## 5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

Nos últimos anos, os sucessivos saltos na produção agropecuária brasileira não tiveram paralelo em nenhum país do mundo. Mais que a produção, a produtividade e qualidade de culturas e da pecuária atingiram e em alguns casos superaram o de outras nações, que são historicamente grandes produtoras de alimentos no mundo. Recorde talvez tenha sido a palavra que mais marcou as análises de desempenho no campo neste período, quando o país consolidou sua posição de primeiro produtor e exportador de café, açúcar, álcool e sucos de frutas, liderando o ranking das vendas externas de soja, carne bovina, carne de frango, tabaco e couro.

A região do Cerrado é considerada a principal área para agronegócio no País, embora presente solo com alta acidez, considerada inadequada para o cultivo agrícola. No entanto, o uso massivo de correção e adubação do solo permitiu tornar o centro do Brasil em um ambiente favorável à agricultura.

Entretanto, isso vem gerando preocupação: cerca de metade do bioma foi perdida nas últimas quatro décadas, de acordo com estudos da Universidade Federal de Goiás (UFG), principalmente para abertura de áreas de cerrado para implantação de pastagens e agricultura.

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, atrás apenas da Amazônia, onde vivem milhares de espécies de animais e plantas que só existem nessa região. Também habitam o Cerrado mais de 14 milhões de pessoas, muitas das quais dependem da agricultura e da pecuária para sobreviver e ajudar a economia a crescer. É a região onde se concentram as principais nascentes e alguns dos mais importantes afluentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul (Amazonas, Paraguai e São Francisco).

Contudo, o desequilíbrio entre o agronegócio e o meio ambiente é um dos grandes desafios a ser enfrentado. O poder público por acreditar que as atividades econômicas e a conservação do meio ambiente podem andar juntas, promove ações como a deste Termo de Execução Descentralizada que podem tornar as cadeias produtivas de valor mais sustentáveis através do fortalecimento de parcerias entre os governos, os produtores rurais e empresas do seguimento agronegócio que são essenciais para o crescimento ordenado do setor.

O desenvolvimento de ações de governança, articulação entre os atores da região, aliadas ao incremento de inovação, com o apoio de estruturas de pesquisa e ensino, podem acelerar o desenvolvimento dessas cadeias, tornando-as mais competitivas, mais produtivas, e de maior adensamento na economia de cada região do país.

Assim, este projeto tem como hipótese estudar se arranjos produtivos possibilitando a implementação de melhorias e aceleração o desenvolvimento produtivo de cadeias de valor, tornando-as mais competitivas, mais produtivas e gerando mais renda para as regiões objeto do projeto.

Nesse sentido, este projeto tem como estratégia o diagnóstico das cadeias de valor a serem estudadas, a articulação com stakeholders das respectivas cadeias, para apresentação do diagnóstico e estruturação de plano de ação com as oportunidades de melhoria, aumento de eficiência e agregação de valor. Além disso, pretende-se também realizar a estruturação de capacitações nas áreas identificadas com maior potencial de crescimento e carência de formação nos seguimentos do agronegócio selecionados pelo projeto.

**Justificativa para celebração de apostilamento:** A presente proposta de inclusão da Meta 2 no âmbito do Termo Aditivo ao TED nº 939472/2022 justifica-se pela competência técnica instalada e pela disponibilidade financeira remanescente do Projeto Cerrado para apoiar o desenvolvimento de políticas públicas estruturantes do Ministério da Agricultura e Pecuária, especialmente aquelas voltadas à promoção da produção sustentável e à recuperação de áreas degradadas do Bioma Cerrado. Nesse contexto, destaca-se como estratégia a realização de diagnósticos socioeconômicos, produtivos e territoriais aprofundados em 3 microrregiões do Cerrado, ação indispensável para a implementação qualificada das áreas piloto do Programa Caminho Verde (PNCPD).

A construção da base de dados socioeconômica, o mapeamento das áreas de pastagens degradadas georreferenciadas, a definição da linha de base da economia agrícola, a implantação de plataforma digital de acesso público, bem como a elaboração de análises técnicas, configuram um conjunto integrado de instrumentos essenciais para subsidiar a tomada de decisão da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e, de modo específico, o planejamento, o monitoramento e a avaliação das ações estratégicas da Diretoria de Reflorestamento e Recuperação de Áreas Degradadas (DEFLO), no âmbito da agenda institucional de fortalecimento do Bioma Cerrado.

Destaca-se, ainda, que os produtos gerados por esta Meta constituirão uma base técnica estruturante para a ampliação da cooperação internacional, em especial para o fortalecimento da cooperação Brasil-Japão no Cerrado, por meio das iniciativas desenvolvidas em parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), contribuindo para a transferência de tecnologias, a implantação de sistemas produtivos sustentáveis e a qualificação de políticas públicas de recuperação ambiental e desenvolvimento rural sustentável.

Ressalta-se que a execução desta Meta será viabilizada por meio da utilização dos recursos financeiros remanescentes do TED, decorrentes da eficiência do Projeto Cerrado na execução dos recursos descentralizados e da existência de saldos de rendimentos de aplicações financeiras ainda disponíveis. Tal estratégia permitirá a otimização do uso dos recursos públicos, em estrita conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, transparência e interesse público, sem onerar o valor originalmente pactuado no Termo de Execução Descentralizada.

Dessa forma, a inclusão da Meta 2 no presente Termo Aditivo consolida-se como estratégica, necessária e plenamente justificada sob os aspectos técnico, institucional, ambiental, econômico e de governança pública, ao mesmo tempo em que cria condições objetivas para eventual ampliação de prazos, inclusão de novas metas e, se for de interesse da Administração Pública do MAPA, a alocação de novos recursos, potencializando ainda mais os impactos do Projeto Cerrado, fortalecendo o Programa Caminho Verde e ampliando as ações estruturantes da SDR/DEFLO/MAPA no Bioma Cerrado.

## 6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

( ) Sim

( X ) Não

**7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS**

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

( ) Direta, por meio da utilização da capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

( ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

**8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º, DECRETO 10.426/2020)**

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

( ) Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

- Despesas Administrativas e Operacionais (D.A.O.) e ressarcimento institucional.

**9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Nº DA META	DESCRIÇÃO DA META	UNID. DE MEDIDA	QT	% DA META	VALOR UNITÁRIO DA META (R\$)	VALOR TOTAL DA META (R\$)	INÍCIO	FIM
META 1	Realização de pesquisa aplicada visando o fortalecimento do arranjo produtivo de quatro cadeias de valor da região centro-oeste.	Meta aprovada	1	98%	4.900.000,00	4.900.000,00	12/22	12/26
Nº DA ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	UNID. DE MEDIDA	QT	% DA ETAPA	VALOR UNITÁRIO DA ETAPA (R\$)	VALOR TOTAL DA ETAPA (R\$)	INÍCIO	FIM
ETAPA 1.1	Realizar diagnóstico da sustentabilidade econômica e socioambiental de quatro cadeias de valor prioritárias e propor plano de intervenção, por meio de articulações com os stakeholders, visando o fortalecimento das cadeias produtivas em termos de inovações tecnológicas, sustentabilidade e ampliação de mercado.	Etapa aprovada	1	40%	2.000.000,00	2.000.000,00	12/22	12/26
PRODUTOS DA ETAPA 1.1	DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	QT	% DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO DO	VALOR TOTAL DO PRODUTO (R\$)	INÍCIO	FIM

					PRODUTO (R\$)			
1.1.1	Relatório descritivo da Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada.	Documento aprovado	1	2%	100.000,00	100.000,00	12/22	04/23
1.1.2	Diagnóstico econômico e socioambiental das Cadeias de Valor estudadas e respectivos registros técnicos, contendo o mapeamento das demandas de bens e serviços setoriais e a indicação das potencialidades e limitações relativas aos aspectos de inovação, comercialização e sustentabilidade.	Documento aprovado	1	15%	750.000,00	750.000,00	12/22	12/23
1.1.3	Relatório Técnico da análise de sensibilidade das Cadeias de Valor estudadas.	Documento aprovado	1	9%	450.000,00	450.000,00	12/22	04/25
1.1.4	Plano de Intervenção, realizado com base nas informações do diagnóstico econômico e socioambiental, visando o fortalecimento das cadeias produtivas em termos de inovações tecnológicas, sustentabilidade e ampliação de mercado.	Documento aprovado	1	14%	700.000,00	700.000,00	12/22	12/25
Nº DA ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	UNID. DE MEDIDA	QT	% DA ETAPA	VALOR UNITÁRIO DA ETAPA (R\$)	VALOR TOTAL DA ETAPA (R\$)	INÍCIO	FIM
ETAPA 1.2	Contratação da fundação de apoio; Ressarcimento Institucional; Contratação de serviços de apoio à pesquisa; Desenvolvimento	Etapa aprovada	1	58%	2.900.000,00	2.900.000,00	12/22	12/26

	de ações para o fortalecimento do arranjo produtivo das cadeias de valor do Cerrado; Relatórios de execução do projeto de pesquisa.							
PRODUTOS DA ETAPA 1.2	DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	QT	% DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO DO PRODUTO (R\$)	VALOR TOTAL DO PRODUTO (R\$)	INÍCIO	FIM
1.2.1	Relatórios com os comprovantes da contratação da fundação de apoio e do ressarcimento institucional; e com as contratações dos serviços de apoio à pesquisa firmados pela fundação de apoio.	Documentos aprovados	2	15%	750.000,00	750.000,00	12/22	12/26
1.2.2	Plano de Ação de Execução do Projeto com detalhamento das atividades, cronograma de execução e entrega dos produtos, com suas atualizações.	Documento aprovado	1	0,5%	25.000,00	25.000,00	12/22	12/25
1.2.3	Produção de 4 (quatro) cursos de capacitação, na modalidade de Educação a Distância (EaD) e de oferta contínua, visando a transferência de tecnologias, a difusão de conhecimentos e o fortalecimento das cadeias produtivas estudadas, com os registros das ofertas realizadas nos 4 (quatro)	Documentos aprovados	4	8%	100.000,00	400.000,00	12/22	10/25
1.2.4	Relatórios técnicos contendo os registros de "dias	Documentos aprovados	6	12%	100.000,00	600.000,00	12/22	06/25

	de campo” em 6 (seis) municípios da região centro-oeste, para capacitação de agentes, visando fortalecer as cadeias produtivas.							
1.2.5	Relatórios técnicos contendo os registros de 10 atividades, dentre elas, treinamentos, palestras, minicursos, eventos técnicos-científicos, publicações impressas e digitais, visando o fortalecimento das cadeias de valor durante as apresentações do diagnóstico e do plano de intervenção em municípios da região centro-oeste e para realização da pesquisa aplicada.	Documentos aprovados	10	15%	75.000,00	750.000,00	12/22	07/25
1.2.6	Relatórios parciais de realização das atividades.	Documentos aprovados	7	4,2%	30.000,00	210.000,00	02/23	10/25
1.2.7	Relatórios preliminares de execução do projeto de pesquisa aplicada (O documento deverá ser entregue em até 30 dias antes da finalização da vigência do TED para apontamentos da equipe do Ministério da Agricultura e Pecuária).	Documento aprovado	2	3,3%	82.500,00	165.000,00	10/24	12/26
1.2.8	Relatório Final Consolidado de realização das atividades.	Documento entregue	1	0%	0,00	0,00	12/24	12/26
<b>N° DA META</b>	<b>DESCRIÇÃO DA META</b>	<b>UNID. DE MEDIDA</b>	<b>QT</b>	<b>% DA META</b>	<b>VALOR UNITÁRIO DA META</b>	<b>VALOR TOTAL DA META</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>FIM</b>

					(R\$)	(R\$)		
<b>META 2</b>	Aprofundar estudos de diagnósticos socioeconômicos em 2 microrregiões do bioma Cerrado relativos às cadeias agropecuárias predominantes da pecuária bovina e de grãos (soja e milho) para subsidiar a implementação de áreas piloto do Programa Caminho Verde (PNCVD), prioritariamente, as microrregiões no Noroeste de Minas Gerais e Sudoeste Goiano.	<b>Meta aprovada</b>	<b>1</b>	<b>2%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>01/26</b>	<b>12/26</b>
<b>Nº DA ETAPA</b>	<b>DESCRIÇÃO DA ETAPA</b>	<b>UNID. DE MEDIDA</b>	<b>QT</b>	<b>% DA ETAPA</b>	<b>VALOR UNITÁRIO DA ETAPA (R\$)</b>	<b>VALOR TOTAL DA ETAPA (R\$)</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>FIM</b>
ETAPA 2.1	Realizar o levantamento, a sistematização e a análise das informações socioeconômicas, produtivas e territoriais de 2 microrregiões do bioma Cerrado, com foco nas cadeias agropecuárias predominantes, possibilitando a SDR/MAPA construir a base técnica para implementação das ações nas áreas piloto do Programa Caminho Verde (PNCVD).	Etapa aprovada	1	1%	50.000,00	50.000,00	01/26	12/26
<b>PRODUTOS DA ETAPA 2.1</b>	<b>DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS</b>	<b>UNID. DE MEDIDA</b>	<b>QT</b>	<b>% DOS PRODUTOS</b>	<b>VALOR UNITÁRIO DO PRODUTO (R\$)</b>	<b>VALOR TOTAL DO PRODUTO (R\$)</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>FIM</b>
2.1.1.	Documento com a base de dados contendo informações	Documento aprovado	1	0,25%	12.500,00	12.500,00	01/26	12/26

	socioeconômicas das áreas piloto.							
2.1.2.	Documento com o mapeamento das áreas de pastagens degradadas georreferenciadas em 2 microrregiões do bioma Cerrado.	Documentos aprovados	1	0,25%	12.500,00	12.500,00	01/26	12/26
2.1.3.	Documento com a linha de base da economia agrícola nas áreas piloto.	Documento aprovado	1	0,25%	12.500,00	12.500,00	01/26	12/26
2.1.4.	Caracterização dos principais stakeholders com papel relevante nas áreas piloto estudadas.	Documento aprovado	1	0,25%	12.500,00	12.500,00	01/26	12/26
<b>N° DA ETAPA</b>	<b>DESCRIÇÃO DA ETAPA</b>	<b>UNID. DE MEDIDA</b>	<b>QT</b>	<b>% DA ETAPA</b>	<b>VALOR UNITÁRIO DA ETAPA (R\$)</b>	<b>VALOR TOTAL DA ETAPA (R\$)</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>FIM</b>
ETAPA 2.2	Desenvolver uma plataforma digital pública com inteligência artificial e dashboards analíticos para processar, analisar e divulgar os dados da pesquisa de campo, apresentando resultados de tendências e das ações do Projeto Cerrado, consolidando resultados técnicos que orientem a SDR/MAPA na implementação das áreas piloto do Programa Caminho Verde (PNCPCD).	Etapa aprovada	1	0,75%	37.500,00	37.500,00	01/26	12/26
<b>PRODUTOS DA ETAPA 2.2</b>	<b>DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS</b>	<b>UNID. DE MEDIDA</b>	<b>QT</b>	<b>% DOS PRODUTOS</b>	<b>VALOR UNITÁRIO DO PRODUTO (R\$)</b>	<b>VALOR TOTAL DO PRODUTO (R\$)</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>FIM</b>
2.2.1.	Documento com o manual de operação da plataforma digital implementada,	Documento aprovado	1	0,25%	12.500,00	12.500,00	01/26	12/26

	com acesso livre operacional.							
2.2.2.	Relatório técnico com os resultados dos estudos sobre as cadeias de valor produzidos pelo Projeto Cerrado.	Documento aprovado	1	0,25%	12.500,00	12.500,00	01/26	12/26
2.2.3.	Relatório com os resultados dos estudos sobre 2 microrregiões do bioma Cerrado produzidos pelo Projeto Cerrado.	Documento aprovado	1	0,25%	12.500,00	12.500,00	01/26	12/26
<b>PRODUTOS DA ETAPA 2.3</b>	<b>DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS</b>	<b>UNID. DE MEDIDA</b>	<b>QT</b>	<b>% DOS PRODUTOS</b>	<b>VALOR UNITÁRIO DO PRODUTO (R\$)</b>	<b>VALOR TOTAL DO PRODUTO (R\$)</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>FIM</b>
2.3	Produzir e socializar conhecimentos técnicos, tecnológicos e científicos desenvolvidas no âmbito do projeto de pesquisa aplicada.	Etapa aprovada	1	0,25%	12.500,00	12.500,00	01/26	12/26
<b>PRODUTOS DA ETAPA 2.3</b>	<b>DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS</b>	<b>UNID. DE MEDIDA</b>	<b>QT</b>	<b>% DOS PRODUTOS</b>	<b>VALOR UNITÁRIO DO PRODUTO (R\$)</b>	<b>VALOR TOTAL DO PRODUTO (R\$)</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>FIM</b>
2.3.1	Relatório com as produções técnicas, tecnológicas e científicas.	Documento aprovado	1	0,25%	12.500,00	12.500,00	01/26	12/26

**10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

MÊS/ANO	VALOR
Dezembro/2022	R\$ 5.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.000.000,00</b>

**11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO – PAD**

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
3.3.90.39 – Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica (DAO e Fomento Institucional)	SIM	750.000,00
33.90.39 - Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica	NÃO	4.250.000,00
<b>VALOR DE REPASSE</b>		<b>R\$ 5.000.000,00</b>
Rendimentos de aplicação financeira	NÃO	R\$ 319.571,31
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 5.319.571,31</b>

**12. PROPOSIÇÃO**

(assinado eletronicamente)

**ONEIDA CRISTINA GOMES BARCELOS IRIGON**  
Reitora do Instituto Federal de Goiás

**13. APROVAÇÃO**

(assinado eletronicamente)

**MARCELO NARVAES FIADEIRO**

Secretário de Desenvolvimento Rural - SDR  
Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA



Documento assinado eletronicamente por **Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon, Usuário Externo**, em 20/05/2026, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Narvaes Fiadeiro, Secretário(a)**, em 27/05/2026, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: [https://sei.agro.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **52649142** e o código CRC **3598B96F**.