

ANEXO XVI

CRONOGRAMA INSUMOS E MATERIAIS




Obra
ATA - MATERIAIS

Bancos
SINAPI E TABELAS
OFICIAIS

B.D.I.
10,89%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro																										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS
1	REDE	100,00%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
2	ELETRICA	776.898,51	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81	30.246,81
3	AR CONDICIONADO	1.346.759,60	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86	56.113,86
		100,00%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
		204.687,40	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41
Porcentagem			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
Custo			94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08	94.887,08
Porcentagem Acumulado			4,17%	8,33%	12,50%	16,67%	20,83%	25,00%	29,17%	33,33%	37,50%	41,67%	45,83%	50,00%	54,17%	58,33%	62,50%	66,67%	70,83%	75,00%	79,17%	83,33%	87,50%	91,67%	95,83%	100,00%
Custo Acumulado			94.887,08	189.774,16	284.661,24	379.548,32	474.435,40	569.322,48	664.209,56	759.096,64	853.983,72	948.870,80	1.043.757,88	1.138.644,96	1.233.532,04	1.328.419,12	1.423.306,20	1.518.193,28	1.613.080,36	1.707.967,44	1.802.854,52	1.897.741,60	1.992.628,68	2.087.515,76	2.182.402,84	2.277.290,91


Rodrigo Silva
Engenheiro Civil / CREA: 32.444/D-DF