

Planejamento Estratégico AGU

CICLO 2020-23

Reunião de Avaliação da Estratégia

Jan - Jun 2023

Secretaria de Governança e Gestão Estratégica

25 de agosto de 2023 - 20ª RAE



1. AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

1.1 ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

1.2 ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

1. AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

1.1 ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

1.2 ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Acompanhamento dos projetos estratégicos

Projetos em Execução

	PROJETO	OBJETIVO	ENTREGAS PREVISTAS DEZ23	STATUS
CONTENCIOSO	Defesa Digital	Automatizar a juntada de elementos de defesa nas ações judiciais de massa.	- Liberação de acesso para homologação das unidades.	Pausado - aguardando análise de impactos e limitações considerando a LGPD, normatização do tema será proposta do âmbito da Comissão Técnica de Governança.
	Processos Jud Estratégicos	Desenvolver sistemática para registro e acompanhamento dos processos judiciais considerados como estratégicos ou relevantes.	- Portaria de regulamentação dos processos estratégicos.	Em andamento - Proposta de portaria em estudo pela SGCS e SGE e será apresentada diretamente para o Comitê de Governança. Próximo passo: Validação da Portaria que regulamenta os processos estratégicos.
CONSULTIVO	Excelência no Assessoramento Jurídico	Aprimorar o processo de trabalho de assessoramento jurídico e ofertar ferramentas para auxiliar as unidades descentralizadas nas atividades de assessoramento.	- Manual de Boas Práticas Consultivas: Consultoria & Assessoramento; - Treinamento; - Ferramentas de Comunicação; - Assessoramento Prime.	Concluído no âmbito da CGU – novas iniciativas, não previstas inicialmente no projeto, foram incorporadas ao modelos de atuação consultiva. Em andamento – avaliação da implementação do programa nos órgãos consultivos da PGF, PGBC e PGFN. Atenção: Com o objetivo de otimizar os esforços e considerando prazo para finalização do projeto até o final de 2023, optou-se por cancelar a entrega do chatbot.
COBRANÇA	Gestão de Devedores	Implementar sistemática focada no gerenciamento dos devedores, vinculando a ele informações (cadastrais e patrimoniais), processos e ocorrências processuais.	- Integração Bcadastro; - Homologação do sistema; - Liberação para produção.	Concluído – A contratação e a implantação da base (Blockchain) da Receita Federal (Bcadastro), desenvolvimento e início da homologação. Em andamento – realização dos testes de integração do Bcadastro. Atenção: Em função de alterações de equipes da PGU/PGF ao andamento das homologações sofreram impacto.

Acompanhamento dos projetos estratégicos

Projetos em Execução

TRANSVERSAIS	PROJETO	OBJETIVO	ENTREGAS PREVISTAS DEZ23	STATUS
	Super Sapiens	Desenvolver e implantar nova versão do SAPIENS com uma arquitetura atualizada, melhoria na usabilidade e facilidade no desenvolvimento.	- Módulo Gestão do Conhecimento; - Módulo Dívidas; - Módulo Cálculos; - Módulo Judicial.	Em andamento – Módulos em fase de desenvolvimento e/ou teste e homologação. Dívidas: finalizado o módulo de protesto e de petição inicial (compatibilização com o judicial); Cálculo: Finalizado o desenvolvimento do cálculo do servidor 3,17% e previdenciário; Judicial: em homologação, virando para produção.
	Programa Moderniza AGU	Modernizar as estruturas e equipamentos, otimizar o uso das estruturas físicas, e proporcionar tecnologia adequada tanto para o trabalho presencial e remoto.	Elaboração do Manual de Instalações Físicas da AGU pela consultoria contratada via iniciativa PNUD.	Concluído – Elaboração e submissão do Termo de Referência ao PNUD para publicação do edital Em andamento – Seleção do consultor responsável pela elaboração do manual e Acompanhamento do consultor no desenvolvimento das atividades relacionadas ao projeto.
	AGU Pessoas	Adotar modelo de gestão e valorização de pessoas que priorize o desenvolvimento pessoal e profissional.	- Estruturação do banco de dados funcionais; - Política de Gestão de Pessoas; - Plano de Capacitação.	Concluído – 1. tratativas com DTI para atualizar AGU Pessoas a partir de API do SIAPE; 2. definição das regras para migração entre sistemas; e 3. homologação da 1 e 2° fases com sucesso (dados pessoais e funcionais). Em andamento – Serão avaliados, testados e homologados os dados de Afastamentos e Funções; Minuta de Política de Gestão de Pessoas será revisada; e Plano de capacitação será discutido com ESAGU.
	Curso de Mestrado Profissional	Credenciar o curso de mestrado profissional da Escola da AGU junto à CAPES.	Aprovação do Mestrado pela CAPES.	Pausado - Projeto reprovado em primeira análise Já protocolado pedido de reconsideração

REALIZAÇÃO



SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA