

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº-09/2020/ANA – SIAFI 1AADTN**

Documento nº 02500.059800/2021-64

Processo Administrativo ANA nº 02501.003763/2019-13

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TED Nº 09/2020/ANA
<b>1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA</b>
<p>a) Unidade Descentralizadora e Responsável</p> <p><b>AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA</b> CNPJ: 04.204.444/0001-08 Endereço: Setor Policial – SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco M, CEP: 70610-200, Brasília/DF Nome da autoridade competente: Luis André Muniz – Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas Número do CPF: 116.852.711-20 Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Resolução nº 57, de 6 de agosto de 2018, alterada pela Resolução nº 54, de 7 de dezembro de 2020. Nome da Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGEP, da SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS (UGR: 443016)</p> <p>b) UG SIAFI</p> <p>Número e Nome da Unidade Gestora – UG que descentralizará o crédito: 443003/44205 – Coordenação de Orçamento e Finanças/ANA</p> <p>Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 443016 – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS – SAF Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - CGGEP.</p>
<b>2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA</b>
<p>a) Unidade Descentralizada e Responsável</p> <p><b>UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB</b> CNPJ: 00.038.174/000143 Endereço: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, CEP: 70910-900, Brasília/DF Nome da autoridade competente: Prof.<sup>a</sup> Márcia Abrahão Moura Número do CPF: 334.590.531-00 Nome da Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Centro de Estudos em Regulação de Mercados (CERME), unidade da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) da UnB. Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Estatutoda Universidade de Brasília, publicado no DOU nº 7, de 11 de janeiro de 1994.</p> <p>b) UG SIAFI</p> <p>Número e Nome da Unidade Gestora – UG que receberá o crédito: 154040/15257 –</p>

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.

Nome da Unidade responsável pela execução do objeto do TED:

Centro de Estudos em Regulação de Mercados (CERME), unidade da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) da UnB.

### 3. OBJETO DO TERMO ADITIVO AO TED

Aportar recursos adicionais no montante de R\$ 765.180,00, com a alteração dos itens 5 e 6 do TED nº 09/2020/ANA e dos itens 9, 10 e 11 do Plano de Trabalho, e prorrogar a vigência para até 18/11/2022.

### 4. ALTERAÇÕES

Os Itens 5 e 6 passarão a vigorar com as seguintes redações:

“(…)

#### 5. VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Termo de Execução Descentralizada será de 23 (vinte e três) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 10 do Decreto nº 10.426, de 2020.

Início: 18/12/2020

Fim: 18/11/2022

(…)

#### 6. VALOR DO TED

R\$ 2.581.221,60 (dois milhões, quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

(…)

Os itens 9, 10 e 11 do Plano de Trabalho, passam a vigorar com a seguinte redação:

(…)

### 9. CRONOGRAMA FÍSICO

(…)

F2 – ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	Responsável	Início	Fim	Duração (dias úteis)
(…)				
Elaboração e Aplicação do Plano de Comunicação do DFT	UnB/ ANA	Mês 12	Mês 14	40
Elaboração do Manual de Coleta e Replicação do DFT	UnB	Mês 12	Mês 13	20
Elaboração de Materiais Instrucionais para treinamentos	UnB	Mês 13	Mês 13	10
Treinamento de Equipe para Replicação de Metodologia Referencial	UnB	Mês 14	Mês 14	5
F3SF1 - CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA E TECNOLÓGICA	Responsável	Início	Fim	Duração
Elaboração da Metodologia - Contínua	UnB	Mês 1	Mês 16	-
Desenvolvimento da Tecnologia de Informação - Contínua	UnB/ ANA	Mês 2	Mês 16	-



(...)				
Testes e Calibragem do Modelo no Sistema.	UnB/ ANA	Mês 9	Mês 14	60
Correções e ajustes no sistema baseado nos testes e calibragem	UnB/ ANA	Mês 13	Mês 15	60
Documentação: Elaboração do guia de utilização do usuário.	UnB/ANA	Mês 14	Mês 16	30
<b>F3SF2 - APOIO TÉCNICO À UTILIZAÇÃO DO SISTEMA</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Duração</b>
Manutenções e Correções de eventuais falhas ocorridas durante os ciclos de dimensionamento	UnB/ANA	Mês 17	Mês 22	-
Testes e Calibragem das Atualizações do Modelo no Sistema	UnB/ANA	Mês 17	Mês 22	-
Ajustes do ambiente de infraestrutura caso haja necessidade do órgão	UnB/ANA	Mês 17	Mês 22	-
Documentação: Atualizações do guia de utilização do usuário	UnB/ANA	Mês 23	Mês 23	-
<b>F4 - APLICAÇÃO METODOLÓGICA: GRUPO 1</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Duração</b>
UNIDADES 1 - 7				
(...)				
Piloto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 12	Mês 12	10
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 13	Mês 13	20
Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	5
Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 15	Mês 15	25
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	10
<b>F5 - APLICAÇÃO METODOLÓGICA: GRUPO 2</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Duração</b>
UNIDADES 8 - 14				
(...)				
Piloto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 12	Mês 12	10
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 13	Mês 13	20
Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	5



Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 15	Mês 15	25
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	10
F6 - APLICAÇÃO METODOLÓGICA: GRUPO 3	Responsável	Início	Fim	Duração
UNIDADES 15 - 21				
(…)				
Pioto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 12	Mês 12	10
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 13	Mês 13	20
Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	5
Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 15	Mês 15	25
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	10
F7 - APLICAÇÃO METODOLÓGICA: GRUPO 4	Responsável	Início	Fim	Duração
UNIDADES 22 - 28				
(…)				
Piloto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 12	Mês 12	10
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 13	Mês 13	20
Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	5
Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 15	Mês 15	25
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	10



<b>F8 - APLICAÇÃO METODOLÓGICA: GRUPO 5</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Duração</b>
UNIDADES 29 - 35				
(...)				
Piloto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 12	Mês 12	10
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 13	Mês 13	20
Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	5
Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 15	Mês 15	25
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	10
<b>F9 - APLICAÇÃO METODOLÓGICA: GRUPO 6</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Duração</b>
UNIDADES 36 - 42				
(...)				
Piloto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 12	Mês 12	10
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 13	Mês 13	20
Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	5
Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 15	Mês 15	25
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	10
<b>F10 - APLICAÇÃO METODOLÓGICA: GRUPO 7</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Duração</b>
UNIDADES 43 - 49				
(...)				
Piloto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 12	Mês 12	10
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 13	Mês 13	20



Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	5
Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 15	Mês 15	25
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	10
<b>F11 - APLICAÇÃO METODOLÓGICA: GRUPO 8</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Duração</b>
UNIDADES 50 - 56				
(…)				
Piloto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 12	Mês 12	10
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 13	Mês 13	20
Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	5
Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 15	Mês 15	25
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	10
<b>F12 - APLICAÇÃO METODOLÓGICA: GRUPO 9</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Duração</b>
UNIDADES 57 - 60				
(…)				
Piloto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 12	Mês 12	10
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 13	Mês 13	20
Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	5
Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 15	Mês 15	25
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5



Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	10
<b>F13 - APLICAÇÃO E REPLICAÇÃO METODOLÓGICA:</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Duração</b>
<b>UNIDADES 61 - 91</b>				
Reunião de Kick Off com Gestores das Unidades	UnB/ANA	Mês 17	Mês 17	5
Coleta de Dados Qualitativos (entregas) com os Gestores das Unidades	UnB/ANA	Mês 17	Mês 18	30
Piloto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 18	Mês 19	15
Validação Interna pelo ECP	UnB	Mês 19	Mês 19	5
Validação pela Unidade Dimensionada	ANA	Mês 19	Mês 19	5
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 20	Mês 20	10
Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 20	Mês 20	5
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 20	Mês 20	5
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 20	Mês 20	5
Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 21	Mês 22	30
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 22	Mês 22	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 22	Mês 22	5
Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 22	Mês 22	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 23	Mês 23	5
<b>F14 - ENCERRAMENTO</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Duração</b>
Realização de Encerramento do Projeto ANA				
Elaboração do Manual de Institucionalização	UnB	Mês 23	Mês 23	10
Elaboração de Relatório Final de Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB	Mês 23	Mês 23	10
Elaboração de Relatório de Cumprimento do Objeto	UnB	Mês 23	Mês 23	10
Elaboração de Relatório de Prestação de Contas	UnB	Mês 23	Mês 23	10

## 10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Rubrica	Assinatura do TED	Mês 9	Mês 12	Mês 16	TOTAL (R\$)
3390.39	1.000.000,00	110.000,00	706.041,60	765.180,00	2.581.221,60
Total (R\$)	1.000.000,00	110.000,00	706.041,60	765.180,00	2.581.221,60

## 11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD





ORÇAMENTO CONSOLIDADO		
Item	Valor (R\$)	Rubricas
Auxílio Financeiro a Pesquisador	2.151.018,00	33.90.39
Custos Operacionais e encargos – Fundação de Apoio	215.101,80	33.90.39
Custos indiretos UnB	215.101,80	33.90.39
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.581.221,60</b>	

### 11.1 PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

Auxílio Financeiro a Pesquisador				
Perfil	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Nº Meses	Total (R\$)
Pesquisador Sênior - A	10.500,00	2	13	273.000,00
Pesquisador Sênior - B	9.000,00	1	13	117.000,00
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - A	8.500,00	2	13	221.000,00
Pesquisador Sênior - C	5.500,00	3	7	115.500,00
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - A	5.500,00	2	7	77.000,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - A	4.500,00	1	13	58.500,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - A	4.200,00	1	7	29.400,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - A	4.000,00	1	8	32.000,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - A	4.000,00	3	13	156.000,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - A	3.700,00	1	6	22.200,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - B	3.500,00	5	13	227.500,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - B	3.200,00	5	7	112.000,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - B	3.000,00	7	13	273.000,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - B	2.700,00	7	7	132.300,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - B	2.500,00	1	13	32.500,00





Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - B	2.200,00	1	7	15.400,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - B	2.000,00	1	7	14.000,00
Apoio Operacional à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)	1.500,00	8	13	156.000,00
Apoio Operacional à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)	1.500,00	7	1	10.500,00
Apoio Operacional à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)	1.200,00	8	6	57.600,00
Apoio Operacional à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)	1.114,00	1	12	13.368,00
Apoio Operacional à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)	750,00	7	1	5.250,00
<b>Total Auxílio Financeiro a Pesquisador</b>				<b>2.151.018,00</b>

## 5. RATIFICAÇÃO

Ficam ratificados as demais condições do Termo de Execução Descentralizada original

## 6. PUBLICAÇÃO

O Termo Aditivo deverá ser assinado pelos partícipes e seu extrato será publicado no sítio eletrônico oficial da Unidade Descentralizadora, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura, conforme disposto no art. 14 do Decreto nº 10.426, de 2020.

As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarão a íntegra do Termo Aditivo celebrado e do Plano de Trabalho atualizado em seus sítios eletrônicos oficiais no prazo a que se refere o *caput*.

## 7. ASSINATURA

Brasília/DF, 27 de dezembro de 2021.

Pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA:

(assinado eletronicamente)

**LUIS ANDRÉ MUNIZ**

Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas

Pela UNIDADE DESCENTRALIZADA:



(assinado eletronicamente)  
**MÁRCIA ABRAHÃO MOURA**  
Reitora

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 09/2020/ANA – SIAFI 1AADTN**

Documento nº 02500.059800/2021-64

Processo Administrativo ANA nº 02501.003763/2019-13

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TED Nº 09/2020/ANA
<b>1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA</b>
<p>a) Unidade Descentralizadora e Responsável</p> <p><b>AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA</b> CNPJ: 04.204.444/0001-08 Endereço: Setor Policial – SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco M, CEP: 70610-200, Brasília/DF Nome da autoridade competente: Luis André Muniz – Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas Número do CPF: 116.852.711-20 Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Resolução nº 57, de 6 de agosto de 2018, alterada pela Resolução nº 54, de 7 de dezembro de 2020. Nome da Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGEP, da SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS (UGR: 443016)</p> <p>b) UG SIAFI</p> <p>Número e Nome da Unidade Gestora – UG que descentralizará o crédito: 443003/44205 – Coordenação de Orçamento e Finanças/ANA</p> <p>Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 443016 – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS – SAF Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - CGGEP.</p>
<b>2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA</b>
<p>a) Unidade Descentralizada e Responsável</p> <p><b>UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB</b> CNPJ: 00.038.174/000143 Endereço: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, CEP: 70910-900, Brasília/DF Nome da autoridade competente: Prof.<sup>a</sup> Márcia Abrahão Moura Número do CPF: 334.590.531-00 Nome da Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Centro de Estudos em Regulação de Mercados (CERME), unidade da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) da UnB. Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Estatutoda Universidade de Brasília, publicado no DOU nº 7, de 11 de janeiro de 1994.</p> <p>b) UG SIAFI</p> <p>Número e Nome da Unidade Gestora – UG que receberá o crédito: 154040/15257 –</p>

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.

Nome da Unidade responsável pela execução do objeto do TED:

Centro de Estudos em Regulação de Mercados (CERME), unidade da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) da UnB.

### 3. OBJETO DO TERMO ADITIVO AO TED

Aportar recursos adicionais no montante de R\$ 765.180,00, com a alteração dos itens 5 e 6 do TED nº 09/2020/ANA e dos itens 9, 10 e 11 do Plano de Trabalho, e prorrogar a vigência para até 18/11/2022.

### 4. ALTERAÇÕES

Os Itens 5 e 6 passarão a vigorar com as seguintes redações:

“(…)

#### 5. VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Termo de Execução Descentralizada será de 23 (vinte e três) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 10 do Decreto nº 10.426, de 2020.

Início: 18/12/2020

Fim: 18/11/2022

(…)

#### 6. VALOR DO TED

R\$ 2.581.221,60 (dois milhões, quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

(…)

Os itens 9, 10 e 11 do Plano de Trabalho, passam a vigorar com a seguinte redação:

(…)

### 9. CRONOGRAMA FÍSICO

(…)

<b>F2 – ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Duração (dias úteis)</b>
(…)				
Elaboração e Aplicação do Plano de Comunicação do DFT	UnB/ ANA	Mês 12	Mês 14	40
Elaboração do Manual de Coleta e Replicação do DFT	UnB	Mês 12	Mês 13	20
Elaboração de Materiais Instrucionais para treinamentos	UnB	Mês 13	Mês 13	10
Treinamento de Equipe para Replicação de Metodologia Referencial	UnB	Mês 14	Mês 14	5
<b>F3SF1 - CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA E TECNOLÓGICA</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Duração</b>
Elaboração da Metodologia - Contínua	UnB	Mês 1	Mês 16	-
Desenvolvimento da Tecnologia de Informação - Contínua	UnB/ ANA	Mês 2	Mês 16	-

(...)				
Testes e Calibragem do Modelo no Sistema.	UnB/ ANA	Mês 9	Mês 14	60
Correções e ajustes no sistema baseado nos testes e calibragem	UnB/ ANA	Mês 13	Mês 15	60
Documentação: Elaboração do guia de utilização do usuário.	UnB/ANA	Mês 14	Mês 16	30
F3SF2 - APOIO TÉCNICO À UTILIZAÇÃO DO SISTEMA	Responsável	Início	Fim	Duração
Manutenções e Correções de eventuais falhas ocorridas durante os ciclos de dimensionamento	UnB/ANA	Mês 17	Mês 22	-
Testes e Calibragem das Atualizações do Modelo no Sistema	UnB/ANA	Mês 17	Mês 22	-
Ajustes do ambiente de infraestrutura caso haja necessidade do órgão	UnB/ANA	Mês 17	Mês 22	-
Documentação: Atualizações do guia de utilização do usuário	UnB/ANA	Mês 23	Mês 23	-
F4 - APLICAÇÃO METODOLÓGICA: GRUPO 1	Responsável	Início	Fim	Duração
UNIDADES 1 - 7				
(...)				
Piloto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 12	Mês 12	10
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 13	Mês 13	20
Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	5
Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 15	Mês 15	25
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	10
F5 - APLICAÇÃO METODOLÓGICA: GRUPO 2	Responsável	Início	Fim	Duração
UNIDADES 8 - 14				
(...)				
Piloto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 12	Mês 12	10
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 13	Mês 13	20
Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	5



Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 15	Mês 15	25
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	10
F6 - APLICAÇÃO METODOLÓGICA: GRUPO 3	Responsável	Início	Fim	Duração
UNIDADES 15 - 21				
(...)				
Pioto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 12	Mês 12	10
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 13	Mês 13	20
Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	5
Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 15	Mês 15	25
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	10
F7 - APLICAÇÃO METODOLÓGICA: GRUPO 4	Responsável	Início	Fim	Duração
UNIDADES 22 - 28				
(...)				
Piloto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 12	Mês 12	10
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 13	Mês 13	20
Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	5
Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 15	Mês 15	25
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	10



F8 - APLICAÇÃO METODOLÓGICA: GRUPO 5	Responsável	Início	Fim	Duração
UNIDADES 29 - 35				
(...)				
Piloto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 12	Mês 12	10
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 13	Mês 13	20
Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	5
Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 15	Mês 15	25
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	10
F9 - APLICAÇÃO METODOLÓGICA: GRUPO 6	Responsável	Início	Fim	Duração
UNIDADES 36 - 42				
(...)				
Piloto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 12	Mês 12	10
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 13	Mês 13	20
Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	5
Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 15	Mês 15	25
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	10
F10 - APLICAÇÃO METODOLÓGICA: GRUPO 7	Responsável	Início	Fim	Duração
UNIDADES 43 - 49				
(...)				
Piloto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 12	Mês 12	10
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 13	Mês 13	20





Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	5
Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 15	Mês 15	25
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	10
<b>F11 - APLICAÇÃO METODOLÓGICA: GRUPO 8</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Duração</b>
UNIDADES 50 - 56				
(...)				
Piloto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 12	Mês 12	10
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 13	Mês 13	20
Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	5
Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 15	Mês 15	25
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	10
<b>F12 - APLICAÇÃO METODOLÓGICA: GRUPO 9</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Duração</b>
UNIDADES 57 - 60				
(...)				
Piloto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 12	Mês 12	10
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 13	Mês 13	20
Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	10
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 14	Mês 14	5
Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 15	Mês 15	25
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5



Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 16	Mês 16	10
<b>F13 - APLICAÇÃO E REPLICAÇÃO METODOLÓGICA:</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Duração</b>
<b>UNIDADES 61 - 91</b>				
Reunião de Kick Off com Gestores das Unidades	UnB/ANA	Mês 17	Mês 17	5
Coleta de Dados Qualitativos (entregas) com os Gestores das Unidades	UnB/ANA	Mês 17	Mês 18	30
Piloto coleta quantitativa (resultados)	UnB/ANA	Mês 18	Mês 19	15
Validação Interna pelo ECP	UnB	Mês 19	Mês 19	5
Validação pela Unidade Dimensionada	ANA	Mês 19	Mês 19	5
Realização de ajustes finais e validação formal SEI	UnB/ANA	Mês 20	Mês 20	10
Consolidação do Banco de Entregas	UnB/ANA	Mês 20	Mês 20	5
Cadastro de Entregas no Sistema DFT	UnB/ANA	Mês 20	Mês 20	5
Sensibilização de Gestores e Servidores para a Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 20	Mês 20	5
Coleta de Dados Quantitativos (esforço/ resultados) com Gestores e Servidores	UnB/ANA	Mês 21	Mês 22	30
Tratamento e Correção dos Dados Quantitativos (esforço/ resultados)	UnB/ANA	Mês 22	Mês 22	5
Análise dos Dados Quantitativos	UnB/ANA	Mês 22	Mês 22	5
Extração de Relatórios Executivos para as Unidades Dimensionadas	UnB/ANA	Mês 22	Mês 22	5
Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB/ANA	Mês 23	Mês 23	5
<b>F14 - ENCERRAMENTO</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Duração</b>
Realização de Encerramento do Projeto ANA				
Elaboração do Manual de Institucionalização	UnB	Mês 23	Mês 23	10
Elaboração de Relatório Final de Pesquisa de Dimensionamento da Força de Trabalho	UnB	Mês 23	Mês 23	10
Elaboração de Relatório de Cumprimento do Objeto	UnB	Mês 23	Mês 23	10
Elaboração de Relatório de Prestação de Contas	UnB	Mês 23	Mês 23	10

## 10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Rubrica	Assinatura do TED	Mês 9	Mês 12	Mês 16	TOTAL (R\$)
3390.39	1.000.000,00	110.000,00	706.041,60	765.180,00	2.581.221,60
Total (R\$)	1.000.000,00	110.000,00	706.041,60	765.180,00	2.581.221,60

## 11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD



ORÇAMENTO CONSOLIDADO		
Item	Valor (R\$)	Rubricas
Auxílio Financeiro a Pesquisador	2.151.018,00	33.90.39
Custos Operacionais e encargos – Fundação de Apoio	215.101,80	33.90.39
Custos indiretos UnB	215.101,80	33.90.39
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.581.221,60</b>	

### 11.1 PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

Auxílio Financeiro a Pesquisador				
Perfil	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Nº Meses	Total (R\$)
Pesquisador Sênior - A	10.500,00	2	13	273.000,00
Pesquisador Sênior - B	9.000,00	1	13	117.000,00
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - A	8.500,00	2	13	221.000,00
Pesquisador Sênior - C	5.500,00	3	7	115.500,00
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - A	5.500,00	2	7	77.000,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - A	4.500,00	1	13	58.500,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - A	4.200,00	1	7	29.400,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - A	4.000,00	1	8	32.000,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - A	4.000,00	3	13	156.000,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - A	3.700,00	1	6	22.200,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - B	3.500,00	5	13	227.500,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - B	3.200,00	5	7	112.000,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - B	3.000,00	7	13	273.000,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - B	2.700,00	7	7	132.300,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - B	2.500,00	1	13	32.500,00



Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - B	2.200,00	1	7	15.400,00
Apoio Técnico a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - B	2.000,00	1	7	14.000,00
Apoio Operacional à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)	1.500,00	8	13	156.000,00
Apoio Operacional à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)	1.500,00	7	1	10.500,00
Apoio Operacional à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)	1.200,00	8	6	57.600,00
Apoio Operacional à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)	1.114,00	1	12	13.368,00
Apoio Operacional à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)	750,00	7	1	5.250,00
Total Auxílio Financeiro a Pesquisador				2.151.018,00

## 5. RATIFICAÇÃO

Ficam ratificados as demais condições do Termo de Execução Descentralizada original

## 6. PUBLICAÇÃO

O Termo Aditivo deverá ser assinado pelos partícipes e seu extrato será publicado no sítio eletrônico oficial da Unidade Descentralizadora, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura, conforme disposto no art. 14 do Decreto nº 10.426, de 2020.

As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarão a íntegra do Termo Aditivo celebrado e do Plano de Trabalho atualizado em seus sítios eletrônicos oficiais no prazo a que se refere o *caput*.

## 7. ASSINATURA

Brasília/DF, 27 de dezembro de 2021.

Pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA:

(assinado eletronicamente)

LUIS ANDRÉ MUNIZ

Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas

Pela UNIDADE DESCENTRALIZADA:



(assinado eletronicamente)  
MÁRCIA ABRAHÃO MOURA  
Reitora

