



PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - JUNHO/2021

Objetivos Gerais



Implantar soluções digitais que fomentem uma administração pública:

+CAPACITADA

+ÁGIL

+FÁCIL

+EFICIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



1. Promover a integração e a transformação digital dos serviços.



2. Desenvolver cultura de colaboração e de gestão orientada a resultados.



3. Racionalizar o uso dos recursos logísticos, orçamentários e financeiros.



4. Aprimorar a gestão da informação, de riscos e a governança institucional.



ENTREGA DE SERVIÇOS DIGITAIS PARA O SERVIÇO PÚBLICO E A SOCIEDADE



5. Reduzir barreiras de entrada pra novos agentes econômicos.

Impacto e Valores

O Plano de Transformação Digital trará benefícios e impactos importantes para a transformação da ANCINE. Esses impactos estão divididos em:

GOVERNO

- 1.** Flexibilidade com Integridade na capacitação do serviço público e sua desburocratização;
- 2.** Aumento da capacidade de resposta na prestação dos serviços;
- 3.** Inovação com impacto no serviço público.

SOCIEDADE

- 1.** Expandir a presença da produção nacional em todos os segmentos de mercado e seu acesso pela sociedade brasileira;
- 2.** Promover o crescimento econômico no setor audiovisual brasileiro;
- 3.** Expandir a inserção internacional do setor audiovisual brasileiro.
- 4.** Garantir a regionalização do fomento ao setor audiovisual brasileiro.


EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

- 1.** Maior autonomia e transparência na obtenção dos serviços;
- 2.** Foco nos agentes econômicos;
- 3.** Integração com diversidade;
- 4.** Aumento da satisfação do usuário.

Método | Ministério da Economia

Método de transformação adotado pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia

VISÃO GERAL



Relatório de Serviços no Gov.br de 2019 e 2020

- ▶ Portal da ANCINE foi migrado
- ▶ 14 serviços foram transformados digitalmente
- ▶ 19 serviços estão usando a API CPF light do Governo Federal

Resumo Executivo

Atual (MAIO/2021)

- ▶ 32 serviços catalogados no Portal Gov.br (69% digitais):
 - 10 serviços digitalizáveis;
 - 22 serviços digitais, dos quais 14 já estão integrados ao login único e avaliação (balcão digital)

Plano Digital (até JUNHO/2022)

- ▶ Digitalização de 10 serviços até dezembro de 2021, resultando em uma carta de serviços da ANCINE com 32 serviços **100% digitais**;
- ▶ Integração de 8 serviços da carta de serviços da ANCINE com o Login Único até junho de 2021;
- ▶ Integração de 8 serviços da carta de serviços da ANCINE com o Módulo de Avaliação até junho de 2022;
- ▶ Integração de 5 serviços com API CNPJ até dezembro de 2021;
- ▶ Suporte e monitoramento do Programa de Governança de Privacidade - PGP na ANCINE até dezembro de 2021.

ESTRATÉGIA DIGITAL (eixos)

I. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS

II. UNIFICAÇÃO DOS CANAIS DIGITAIS

III. INTEROPERABILIDADE DE SISTEMAS

IV. SEGURANÇA E PRIVACIDADE DE DADOS

Eixo 1: Transformação Digital dos Serviços

Esteiras da Transformação Digital

1 - BALCÃO DIGITAL

Serviços de entrada de dados, que visa facilitar o acesso do cidadão.

2 - AGENDAMENTO

Serviços nos moldes do balcão, mas que necessitam de agendamento.

3 - FLUXO DE AUTOMAÇÃO

Serviços a serem automatizados, que poderão utilizar a ferramenta Lecom.

4 - FLUXO COM INTEGRAÇÃO

Serviços a serem automatizados que utilizam o fluxo de automação integrado a tecnologias próprias.

5 - TRANSFORMAÇÃO COM TECNOLOGIA PRÓPRIA

Serviços a serem automatizados pelo ANCINE, utilizando-se de recursos próprios.

Eixo 1 – Esteira 1 – Balcão

10 Serviços transformados digitalmente:	Prazo Final
Alterar suporte de obras audiovisuais	DEZ/2021
Atualizar ou revalidar o registro de agentes econômicos atuante no mercado audiovisual brasileiro	DEZ/2021
Obter novo valor de pagamento para CONDECINE em atraso - após emissão de NFL	DEZ/2021
Registrar Agente Econômico atuante no mercado audiovisual brasileiro	DEZ/2021
Solicitar dispensa de cota de empacotamento	DEZ/2021
Solicitar dispensa de cota de programação	DEZ/2021
Solicitar dispensa de envio de relatório de programação de canal de TV Paga	DEZ/2021
Solicitar dispensa temporário de uso do Sistema de Controle de Bilheteria (SCB)	DEZ/2021
Solicitar parcelamento de multa administrativa	DEZ/2021
Transferir obrigação de cota de tela	DEZ/2021

Eixo 2: Unificação dos Canais Digitais

Ações	Prazo Final
<p>Login Único Gov.br implantado em 8 serviços já digitais (Sistema Ancine Digital – SAD)*:</p> <ul style="list-style-type: none">• Atualizar ou revalidar o registro de agentes econômicos atuante no mercado audiovisual brasileiro• Informar dados de distribuição de títulos comerciais audiovisuais no mercado de salas de exibição• Obter aprovação para captação de recursos incentivados destinados à produção de obras audiovisuais• Obter Certificado de Produto Brasileiro (CPB)• Obter Certificado de Registro de Título para Obras não-publicitárias (CRT)• Obter Certificado de Registro de Título para Obras Publicitárias (CRT)• Obter novo valor de pagamento para CONDECINE em atraso - cobrança espontânea (antes da emissão de NFL)• Registrar Agente Econômico atuante no mercado audiovisual brasileiro	JUNHO/2021

* **Solução de transição:** possibilitar o login híbrido (via login único do governo ou login e senha cadastrados na ANCINE) para atender às necessidades regulatórias

Eixo 2: Unificação dos Canais Digitais

Ações	Prazo Final
<p>Módulo de Avaliação implantado em 8 serviços já digitais (Sistema Ancine Digital – SAD):</p> <ul style="list-style-type: none">• Atualizar ou revalidar o registro de agentes econômicos atuante no mercado audiovisual brasileiro• Informar dados de distribuição de títulos comerciais audiovisuais no mercado de salas de exibição• Obter aprovação para captação de recursos incentivados destinados à produção de obras audiovisuais• Obter Certificado de Produto Brasileiro (CPB)• Obter Certificado de Registro de Título para Obras não-publicitárias (CRT)• Obter Certificado de Registro de Título para Obras Publicitárias (CRT)• Obter novo valor de pagamento para CONDECINE em atraso - cobrança espontânea (antes da emissão de NFL)• Registrar Agente Econômico atuante no mercado audiovisual brasileiro	JUNHO/2022


Eixo 3: Interoperabilidade de Sistemas

Ações	Prazo Final
<p>Integração de 5 serviços com API CNPJ:</p> <ul style="list-style-type: none">• Atualizar ou revalidar o registro de agentes econômicos atuante no mercado audiovisual brasileiro• Obter Certificado de Produto Brasileiro (CPB)• Obter Certificado de Registro de Título para Obras não-publicitárias (CRT)• Obter Certificado de Registro de Título para Obras Publicitárias (CRT)• Registrar Agente Econômico atuante no mercado audiovisual brasileiro	DEZEMBRO/2021

Eixo 4: Segurança e Privacidade de Dados

Ações	Prazo Final
<p>Suporte e monitoramento do Programa de Governança de Privacidade - PGP:</p> <ul style="list-style-type: none">• Suporte técnico com especialistas, gestão do conhecimento, avaliação de processos e boas práticas à execução do PGP• Apoio na avaliação dos indicadores e acompanhamento do cumprimento das ações do PGP• Auxílio na capacitação/conscientização (webinars com especialista SGD)• Apoio técnico na implantação de processos ligados à Segurança de Informação com foco na privacidade	DEZEMBRO/2021

Cronograma do Plano de Transformação Digital



Governança

- ▶ **Comitê Estratégico do Plano**
 - Definição das diretrizes de atuação, aprovação do Plano de Transformação Digital e deliberações sobre recursos e riscos estruturantes.

- ▶ **Secretaria Especial de Modernização do Estado (SEME/PR)**
 - Responsável pelo acompanhamento das entregas e monitoramento dos planos e programas de modernização e Governo Digital. Estratégia de comunicação, apoio e articulação executiva.

- ▶ **Secretaria do Governo Digital (SGD/ME)**
 - Responsável pelo acompanhamento, desenvolvimento, pesquisa e apoio na implementação e monitoramento do Plano de Transformação Digital dos serviços em articulação com a SEME.
 - Oferecer capacitação nos novos serviços transformados

- ▶ **Secretaria de Gestão Interna da ANCINE**
 - Responsável pelo apoio ao Plano de Transformação Digital, em articulação com as áreas interna do ANCINE.
 - Apoio na elaboração e acompanhamento dos projetos.
 - Responsável por intermediar conflitos nas ações que dependem de outras áreas de negócios.

Governança

▶ **Áreas finalísticas da ANCINE**

- Responsáveis pela construção dos processos, homologação e implantação dos serviços.
- Especificação das necessidades de negócio.
- Participação ativa na construção e homologação das entregas.
- Participar de capacitação nos novos serviços transformados.
- Responsável por informar à GTI por eventuais atualizações dos serviços.

▶ **Gerente do Plano de Transformação Digital**

- Responsável pela elaboração e execução do plano e o acompanhamento das entregas, em articulação com as áreas internas da ANCINE e com a SGD. Estratégia de comunicação e articulação.
- Responsável pelos recursos a serem utilizados nos Projetos.
- Responsável pelo acompanhamento das entregas.
- Responsável por executar diretamente as ações junto às áreas de negócios.

Papéis e Responsáveis

► Comitê Estratégico do Plano

Órgão	Cargo / Representante	Titular
Secretaria de Modernização da Administração Federal - SEME/SG/PR	Secretário	José Roberto de Moraes R P Fernandes Jr
Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia - SGD/ME	Secretário de Governo Digital	Luis Felipe Salin Monteiro
Agência Nacional do Cinema - ANCINE	Diretor Presidente Substituto	Mauro Gonçalves de Souza

► Ponto focal da Secretaria de Modernização da Administração Federal – SG/PR

Órgão	Cargo / Representante	Titular
Secretaria de Modernização da Administração Federal - SEME/SG/PR	Assessor	Jeovan Assis da Silva

► Ponto focal da Coordenação Geral de Relacionamento e Portfólio – SGD/ME

Órgão	Cargo / Representante	Titular
Coordenação de Relacionamento e Portfólio da SGD/ME	Gestor de Relacionamentos	Ismael Alves Pereira Filho

► Ponto focal da ANCINE

Órgão	Cargo / Representante	Titular
Secretaria de Gestão Interna da ANCINE - SGI/ANCINE	Secretário	Eduardo Fonseca de Moraes

► Gerente do Plano de Transformação Digital - ANCINE

Órgão	Cargo / Representante	Titular
Gerência de Tecnologia da Informação - GTI/SGI/ANCINE	Assessora	Fernanda Ramires de Andrade

Estratégia de Monitoramento

Interno - ANCINE

- ▶ Ponto de controle semanal entre Gerente de Projeto, Donos de Produto, Fábrica de Software (se for o caso) e Gestores das Ações.
- ▶ Ponto de controle quinzenal entre Gestor de Tecnologia da Informação e Ponto Focal do Projeto.
- ▶ Ponto de controle semestral do Gerente de Projeto com o Comitê de Governança da ANCINE.

Compartilhado

- ▶ Pontos de Controle mensais entre Gerente(s) de Projeto do órgão, Gerente de Relacionamento do ME e pontos focais das vinculadas e da SEME.
- ▶ Reuniões trimestrais do Comitê Estratégico do Plano.

Resultados Esperados

Governo

- ▶ Transformação do serviço público a partir do desenvolvimento de competências dos agentes públicos.
- ▶ Melhores serviços prestados.

ANCINE

- ▶ Transformação de 10 serviços, alcançando 100% de serviços digitais na ANCINE.
- ▶ Integração de 8 serviços da carta de serviços da ANCINE com o Login Único e com o Módulo de Avaliação.
- ▶ 5 serviços integrados com API CNPJ.
- ▶ PGP com suporte e monitoramento.

Experiência do Usuário

- ▶ Maior acesso aos serviços da ANCINE.
- ▶ Aumento do índice de satisfação dos usuários.
- ▶ Redução do tempo de espera para utilização de serviços.
- ▶ Clareza nos canais de comunicação.
- ▶ Economia no envio das solicitações.



FIM

**PLANO DE TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL - JUNHO/2021**