



Anexo IV – Cronograma de Execução

Considerando as informações dos demais anexos, é possível estimar o cronograma de Execução dos serviços da seguinte forma:

2025	
Etapa	% Execução
Transferência Ordenada	1%
Guarda Externa	0,1%
Substituição de Caixas-Arquivo	0
Tratamento Arquivístico	0
Atendimento Normal	0
Atendimento Urgente	0
Digitalização A4 e A3	0
Digitalização A2 até A0	0
Digitalização Extra A0	0

2026	
Etapa	% Execução
Transferência Ordenada	15
Guarda Externa	8
Substituição de Caixas-Arquivo	20
Tratamento Arquivístico	20
Atendimento Normal	20
Atendimento Urgente	20
Digitalização A4 e A3	50
Digitalização A2 até A0	50
Digitalização Extra A0	50

2027	
Etapa	% Execução
Transferência Ordenada	18
Guarda Externa	14
Substituição de Caixas-Arquivo	20
Tratamento Arquivístico	20
Atendimento Normal	20
Atendimento Urgente	20
Digitalização A4 e A3	10
Digitalização A2 até A0	10
Digitalização Extra A0	10



2028	
Etapa	% Execução
Transferência Ordenada	18
Guarda Externa	14
Substituição de Caixas-Arquivo	18
Tratamento Arquivístico	20
Atendimento Normal	20
Atendimento Urgente	20
Digitalização A4 e A3	10
Digitalização A2 até A0	10
Digitalização Extra A0	10

2029	
Etapa	% Execução
Transferência Ordenada	18
Guarda Externa	14
Substituição de Caixas-Arquivo	20
Tratamento Arquivístico	20
Atendimento Normal	20
Atendimento Urgente	20
Digitalização A4 e A3	10
Digitalização A2 até A0	10
Digitalização Extra A0	10

2030	
Etapa	% Execução
Transferência Ordenada	29
Guarda Externa	20
Substituição de Caixas-Arquivo	20
Tratamento Arquivístico	20
Atendimento Normal	20
Atendimento Urgente	20
Digitalização A4 e A3	10
Digitalização A2 até A0	10
Digitalização Extra A0	10

OBS: Conforme informado nos demais instrumentos dessa colaboração, o pagamento será sempre por demanda dos serviços efetivamente executados. Sendo assim, tal cronograma é meramente estimativo para facilitar o planejamento da contratada.

OBS 2: Considerando que não existem dados estruturados suficientes para precisar a quantidade de páginas dos processos da ANM, coloca-se como objetivo inicial a digitalização de todos os processos minerários ativos até o final de 2026, o que justifica a maior execução da etapa de digitalização no período inicial do contrato.

OBS 3: Considerando que a transferência se dará de forma gradual no decorrer de contrato, justifica-se a diferença na execução das etapas de transferência e guarda externa no período.