

# Cronograma da Estrada de Ferro do Maranhão

## Principais milestones passados e futuros

### Cronograma atual:

**Projeto e Licenças**  
Projeto básico, detalhado.  
Obtenção de licenças ambientais

**Início das Obras**  
Início da construção

**Início das Operações**  
Start-up da ferrovia FASE 02

2016

1ºS 2018

Dez/2018

2019

2021

2023

2024

2027

2030

**Estudos de viabilidade**  
Realizações de estudos com base em demandas estimadas.

**Pareceres Positivos**  
Abril: IBAMA / Autoridade aduaneira.  
Maio: Prefeitura de Alcântara.

**Contrato de Adesão**  
Assinatura do contrato de adesão junto ao MTPAC / ANTAQ.

**Contrato de Adesão**  
Assinatura do contrato de adesão junto ao Minfra/ANTT

**Início das Operações**  
Start-up do porto e da ferrovia FASE 01

### APROVAÇÕES

#### Aprovações obtidas:

- Ministério do Ambiente (sujeito a EIA)
- Autoridade Tributária
- Prefeitura de Alcântara

#### Descrição das fases do empreendimento ferroviário:

- FASE 01 – Trecho entre Alcântara a Alto Alegre do Pindaré – Entroncamento com a Estrada de Ferro Carajás (215 km);
- FASE 02 – Trecho entre Alto Alegre do Pindaré a Açailândia / São Francisco do Brejão – Entroncamento com a Ferrovia Norte-Sul (305 km)

#### Contrato de Adesão do Ferrovia:

- Consentimento obtido da ANTT em Out. 2021
- Contrato autorizando a Ferrovia a assinar com o Ministério dos Transportes e a ANTT em Dez. 2021

#### Licença Ambiental:

- Termo de Referência para o Estudo de Impacto Ambiental do Porto e Ferrovia FASE 01 (EIA) emitido em Jul. 2018
- EIA está em andamento desde Jan. 2019
- Licença de Instalação durante o segundo semestre de 2023