

ANEXO II _ CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO _ VALE ESTRADA DE FERRO										
Projeto Viagem Capixaba - Entre Trilhos, Versos e Vozes										
ELEMENTOS	CRONOGRAMA	UNIDADE	QUANTIDADE (A)	VALOR UNITÁRIO (R\$) (B)	TOTAL (Ax B) + IPCA	ANO 1 (R\$) 2026	ANO 2 (R\$) 2027	ANO 3 (R\$) 2028	ANO 4 (R\$) 2029	
1. ETAPA										
1.1. Pré-Produção					R\$ 303.563,55	R\$ 71.967,76	R\$ 74.558,60	R\$ 77.168,15	R\$ 79.869,04	
1.1.1.Coordenação geral do projeto	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	8	R\$ 6.000,00	R\$ 50.616,59	R\$ 12.000,00	R\$ 12.432,00	R\$ 12.867,12	R\$ 13.317,47	
1.1.2 Coordenação Administrativo- Financeiro	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	8	R\$ 3.500,00	R\$ 29.526,34	R\$ 7.000,00	R\$ 7.252,00	R\$ 7.505,82	R\$ 7.768,52	
1.1.3 Diretor de Executiva	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	8	R\$ 6.000,00	R\$ 50.616,59	R\$ 12.000,00	R\$ 12.432,00	R\$ 12.867,12	R\$ 13.317,47	
1.1.4 Diretor de Produção	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	8	R\$ 6.000,00	R\$ 50.616,59	R\$ 12.000,00	R\$ 12.432,00	R\$ 12.867,12	R\$ 13.317,47	
1.1.5 Coordenação pedagógica	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	8	R\$ 1.500,00	R\$ 12.654,15	R\$ 3.000,00	R\$ 3.108,00	R\$ 3.216,78	R\$ 3.329,37	
1.1.6 Consultoria Jurídica	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	Serviço	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.218,05	R\$ 1.000,00	R\$ 1.036,00	R\$ 1.072,26	R\$ 1.109,79	
1.1.7 Coordenador de Produção	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	8	R\$ 3.000,00	R\$ 25.308,29	R\$ 6.000,00	R\$ 6.216,00	R\$ 6.433,56	R\$ 6.658,73	
1.1.8 Produtor Executivo / Mobilização (Oficinas)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	8	R\$ 3.082,50	R\$ 26.004,27	R\$ 6.165,00	R\$ 6.386,94	R\$ 6.610,48	R\$ 6.841,85	
1.1.9 Produtor Executivo / Mobilização (Viagens/Trem)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	8	R\$ 3.082,50	R\$ 26.004,27	R\$ 6.165,00	R\$ 6.386,94	R\$ 6.610,48	R\$ 6.841,85	
1.1.10 Assistente de Produção / Mobilização (Oficinas)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	8	R\$ 1.284,44	R\$ 10.835,66	R\$ 2.568,88	R\$ 2.661,36	R\$ 2.754,51	R\$ 2.850,92	
1.1.11 Assistente de Produção / Mobilização (Viagens/Trem)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	8	R\$ 1.284,44	R\$ 10.835,66	R\$ 2.568,88	R\$ 2.661,36	R\$ 2.754,51	R\$ 2.850,92	
1.1.12 Consultoria em Sustentabilidade	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	Serviço	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.327,07	R\$ 1.500,00	R\$ 1.554,00	R\$ 1.608,39	R\$ 1.664,68	
						R\$ 1.332.299,28	R\$ 1.380.262,05	R\$ 1.428.571,23	R\$ 1.478.571,22	
2.1 Produção					R\$ 857.965,02	R\$ 203.403,28	R\$ 210.725,80	R\$ 218.101,20	R\$ 225.734,74	
2.1.1.Coordenação geral do projeto	físico			-	100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	24	R\$ 6.000,00	R\$ 151.849,77	R\$ 36.000,00	R\$ 37.296,00	R\$ 38.601,36	R\$ 39.952,41	
2.1.2 Coordenação Administrativo- Financeiro	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	24	R\$ 3.500,00	R\$ 88.579,03	R\$ 21.000,00	R\$ 21.756,00	R\$ 22.517,46	R\$ 23.305,57	
2.1.3 Diretor de Executiva	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	24	R\$ 6.000,00	R\$ 151.849,77	R\$ 36.000,00	R\$ 37.296,00	R\$ 38.601,36	R\$ 39.952,41	
2.1.4 Diretor de Produção	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	24	R\$ 6.000,00	R\$ 151.849,77	R\$ 36.000,00	R\$ 37.296,00	R\$ 38.601,36	R\$ 39.952,41	
2.1.5 Coordenação pedagógica	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.327,07	R\$ 1.500,00	R\$ 1.554,00	R\$ 1.608,39	R\$ 1.664,68	
2.1.6 Consultoria Jurídica	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	Serviço	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.218,05	R\$ 1.000,00	R\$ 1.036,00	R\$ 1.072,26	R\$ 1.109,79	
2.1.7 Coordenador de Produção	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	24	R\$ 3.000,00	R\$ 75.924,88	R\$ 18.000,00	R\$ 18.648,00	R\$ 19.300,68	R\$ 19.976,20	
2.1.8 Produtor Executivo / Mobilização (Oficinas)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	24	R\$ 3.082,50	R\$ 78.012,82	R\$ 18.495,00	R\$ 19.160,82	R\$ 19.831,45	R\$ 20.525,55	
2.1.9 Produtor Executivo / Mobilização (Viagens/Trem)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	24	R\$ 3.082,50	R\$ 78.012,82	R\$ 18.495,00	R\$ 19.160,82	R\$ 19.831,45	R\$ 20.525,55	
2.1.10 Assistente de Produção / Mobilização (Oficinas)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	24	R\$ 1.284,44	R\$ 32.506,99	R\$ 7.706,64	R\$ 7.984,08	R\$ 8.263,52	R\$ 8.552,75	
2.1.11 Assistente de Produção / Mobilização (Viagens/Trem)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	mês	24	R\$ 1.284,44	R\$ 32.506,99	R\$ 7.706,64	R\$ 7.984,08	R\$ 8.263,52	R\$ 8.552,75	
2.1.12 Consultoria em Sustentabilidade	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	Serviço	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.327,07	R\$ 1.500,00	R\$ 1.554,00	R\$ 1.608,39	R\$ 1.664,68	
						R\$ -				
2.2 FORMAÇÕES/OFFINAS										
2.2.1 Agente Educativo (Oficineiro) (Oficineiro para cada uma das 100 oficinas)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	Serviço	400	R\$ 3.200,00	R\$ 1.349.775,71	R\$ 320.000,00	R\$ 331.520,00	R\$ 343.123,20	R\$ 355.132,51	
2.2.2 Monitor/Por Oficina	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	Serviço	400	R\$ 400,00	R\$ 168.721,96	R\$ 40.000,00	R\$ 41.440,00	R\$ 42.890,40	R\$ 44.391,56	
2.2.3 Material/Suprimento/Equipamentos para Oficinas (Materiais ou Equipamentos	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	Verba	400	R\$ 1.000,00	R\$ 421.804,91	R\$ 100.000,00	R\$ 103.600,00	R\$ 107.226,00	R\$ 110.978,91	
2.2.4 Kit para cada Participante/Básico Escola (Bag/Bloco de notas, canetas e ecocop	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	Verba	10000	R\$ 71,00	R\$ 748.703,72	R\$ 177.500,00	R\$ 183.890,00	R\$ 190.326,15	R\$ 196.987,57	
2.2.5 Lanche/Intervalo para participantes/professores	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	Verba	400	R\$ 1.000,00	R\$ 421.804,91	R\$ 100.000,00	R\$ 103.600,00	R\$ 107.226,00	R\$ 110.978,91	
2.2.6 Sinalização para fotos/Backdrop na escola recebedora	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	Serviço	4	R\$ 5.000,00	R\$ 21.090,25	R\$ 5.000,00	R\$ 5.180,00	R\$ 5.361,30	R\$ 5.548,95	
2.2.7 Camisas para Equipe e/ou Professores	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	Unidade	360	R\$ 30,00	R\$ 11.388,73	R\$ 2.700,00	R\$ 2.797,20	R\$ 2.895,10	R\$ 2.996,43	
2.2.8 Crachá Equipe e participantes	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	
	financeiro	Unidade	360	R\$ 4,00	R\$ 1.518,50	R\$ 360,00	R\$ 372,96	R\$ 386,01	R\$ 399,52	
2.2.9 Intérprete de libras	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%	

ANEXO II _ CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO _ VALE ESTRADA DE FERRO												
Projeto Viagem Capixaba - Entre Trilhos, Versos e Vozes												
ELEMENTOS	CRONOGRAMA	UNIDADE	QUANTIDADE (A)	VALOR UNITÁRIO (R\$) (B)	TOTAL (Ax B) + IPCA	ANO 1 (R\$) 2026	ANO 2 (R\$) 2027	ANO 3 (R\$) 2028	ANO 4 (R\$) 2029			
2.2.10 Limpeza/Equipe de Limpeza para cada oficina	financeiro	Hora	120	R\$ 192,00	R\$ 24.295,96	R\$ 5.760,00	R\$ 5.967,36	R\$ 6.176,22	R\$ 6.392,39			
	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Diária	400	R\$ 291,14	R\$ 122.804,28	R\$ 29.114,00	R\$ 30.162,10	R\$ 31.217,78	R\$ 32.310,40			
					100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
2.2.11 Materiais descartáveis reutilizáveis e/ou recicláveis	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Verba	400	R\$ 100,00	R\$ 42.180,49	R\$ 10.000,00	R\$ 10.360,00	R\$ 10.722,60	R\$ 11.097,89			
2.3 Viagens					R\$ 1.026.934,67	R\$ 243.462,00	R\$ 252.226,63	R\$ 261.054,56	R\$ 270.191,47			
2.3.1 Atividades Educativas (contação de história, esquete teatral) 1 por vagão	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Serviço	136	R\$ 2.500,00	R\$ 358.534,17	R\$ 85.000,00	R\$ 88.060,00	R\$ 91.142,10	R\$ 94.332,07			
2.3.2 Transporte / Viagens / Escola/comunidade (Ônibus) / 04 Ônibus por viagem	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Verba	272	R\$ 724,00	R\$ 207.662,99	R\$ 49.232,00	R\$ 51.004,35	R\$ 52.789,50	R\$ 54.637,14			
2.3.3 Revista (2.500 participantes e 500 unidades extras)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Unidade	12000	R\$ 18,00	R\$ 227.774,65	R\$ 54.000,00	R\$ 55.944,00	R\$ 57.902,04	R\$ 59.928,61			
2.3.4 Monitores por vagão	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Dia	136	R\$ 200,00	R\$ 28.682,73	R\$ 6.800,00	R\$ 7.044,80	R\$ 7.291,37	R\$ 7.546,57			
2.3.5 Kit Lanche para os participantes	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Unidade	10000	R\$ 15,00	R\$ 158.176,84	R\$ 37.500,00	R\$ 38.850,00	R\$ 40.209,75	R\$ 41.617,09			
2.3.6 Sinalização para fotos/Backdrop	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Serviço	4	R\$ 5.000,00	R\$ 21.090,25	R\$ 5.000,00	R\$ 5.180,00	R\$ 5.361,30	R\$ 5.548,95			
2.3.7 Compensação da pegada de Carbono	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Serviço	4	R\$ 3.050,00	R\$ 12.865,05	R\$ 3.050,00	R\$ 3.159,80	R\$ 3.270,39	R\$ 3.384,86			
2.3.8 Intérprete de libras (Diária)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Hora	60	R\$ 192,00	R\$ 12.147,98	R\$ 2.880,00	R\$ 2.983,68	R\$ 3.088,11	R\$ 3.196,19			
2.4 Encerramento					R\$ 400.714,66	R\$ 95.000,00	R\$ 98.420,00	R\$ 101.864,70	R\$ 105.429,96			
2.4.1 Lanche para 500 pessoas por encerramento (carrinho de pipoca/algodão doce etc)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Unidade	20000	R\$ 15,00	R\$ 316.353,68	R\$ 75.000,00	R\$ 77.700,00	R\$ 80.419,50	R\$ 83.234,18			
2.4.2 Produção de Certificados	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Unidade	10000	R\$ 8,00	R\$ 84.360,98	R\$ 20.000,00	R\$ 20.720,00	R\$ 21.445,20	R\$ 22.195,78			
3. ETAPA												
3.1. Pós-Produção					R\$ 280.364,28	R\$ 66.467,76	R\$ 68.860,60	R\$ 71.270,72	R\$ 73.765,20			
3.1.1. Coordenadora geral do projeto	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	mês	8	R\$ 6.000,00	R\$ 50.616,59	R\$ 12.000,00	R\$ 12.432,00	R\$ 12.867,12	R\$ 13.317,47			
3.1.2 Coordenação Administrativo- Financeiro	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	mês	8	R\$ 3.500,00	R\$ 29.526,34	R\$ 7.000,00	R\$ 7.252,00	R\$ 7.505,82	R\$ 7.768,52			
3.1.3 Diretor de Executiva	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	mês	8	R\$ 6.000,00	R\$ 50.616,59	R\$ 12.000,00	R\$ 12.432,00	R\$ 12.867,12	R\$ 13.317,47			
3.1.4 Diretor de Produção	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	mês	8	R\$ 6.000,00	R\$ 50.616,59	R\$ 12.000,00	R\$ 12.432,00	R\$ 12.867,12	R\$ 13.317,47			
3.1.5 Coordenador Produção	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	mês	8	R\$ 3.000,00	R\$ 25.308,29	R\$ 6.000,00	R\$ 6.216,00	R\$ 6.433,56	R\$ 6.658,73			
3.1.6 Produtor Executivo / Mobilização (Oficinas)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	mês	8	R\$ 3.082,50	R\$ 26.004,27	R\$ 6.165,00	R\$ 6.386,94	R\$ 6.610,48	R\$ 6.841,85			
3.1.7 Produtor Executivo / Mobilização (Viagens/Trem)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	mês	8	R\$ 3.082,50	R\$ 26.004,27	R\$ 6.165,00	R\$ 6.386,94	R\$ 6.610,48	R\$ 6.841,85			
3.1.8 Assistente de Produção / Mobilização (Oficinas)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	mês	8	R\$ 1.284,44	R\$ 10.835,66	R\$ 2.568,88	R\$ 2.661,36	R\$ 2.754,51	R\$ 2.850,92			
3.1.9 Assistente de Produção / Mobilização (Viagens/Trem)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	mês	8	R\$ 1.284,44	R\$ 10.835,66	R\$ 2.568,88	R\$ 2.661,36	R\$ 2.754,51	R\$ 2.850,92			
4. ETAPA												
4.1. Comunicação e Divulgação					R\$ 1.010.433,66	R\$ 239.550,00	R\$ 248.173,80	R\$ 256.859,88	R\$ 265.849,98			
4.1.1 Criação de Identidade visual/Manual de Marca e Aplicação	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Serviço	4	R\$ 10.000,00	R\$ 42.180,49	R\$ 10.000,00	R\$ 10.360,00	R\$ 10.722,60	R\$ 11.097,89			
4.1.2 Criação e Manutenção de Site/Plataforma Oficial	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Serviço	4	R\$ 2.800,00	R\$ 11.810,54	R\$ 2.800,00	R\$ 2.900,80	R\$ 3.002,33	R\$ 3.107,41			
4.1.3 Designer (Execução e dois meses de pré-produção)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Mês	32	R\$ 3.500,00	R\$ 118.105,37	R\$ 28.000,00	R\$ 29.008,00	R\$ 30.023,28	R\$ 31.074,09			
4.1.4 Assistente de Designer (Execução e dois meses de pré-produção)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Mês	32	R\$ 2.000,00	R\$ 67.488,79	R\$ 16.000,00	R\$ 16.576,00	R\$ 17.156,16	R\$ 17.756,63			
4.1.5 Coordenador de Comunicação (Execução e dois meses de pré-produção)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Mês	32	R\$ 4.000,00	R\$ 134.977,57	R\$ 32.000,00	R\$ 33.152,00	R\$ 34.312,32	R\$ 35.513,25			
4.1.6 Assessoria de Imprensa (Execução e dois meses de pré-produção)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Mês	32	R\$ 2.000,00	R\$ 67.488,79	R\$ 16.000,00	R\$ 16.576,00	R\$ 17.156,16	R\$ 17.756,63			
4.1.7 Social Media (Execução e dois meses de pré-produção)	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Mês	32	R\$ 3.500,00	R\$ 118.105,37	R\$ 28.000,00	R\$ 29.008,00	R\$ 30.023,28	R\$ 31.074,09			
4.1.8 Cobertura Fotográfica de Cada Oficina	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Dia	400	R\$ 750,00	R\$ 316.353,68	R\$ 75.000,00	R\$ 77.700,00	R\$ 80.419,50	R\$ 83.234,18			
4.1.9 Cobertura Fotográfica de Cada Viagem	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Dia	68	R\$ 750,00	R\$ 53.780,13	R\$ 12.750,00	R\$ 13.209,00	R\$ 13.671,32	R\$ 14.149,81			
4.1.10 Edição de Vídeo Resumo com todos os resultados do projeto	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			
	financeiro	Serviço	8	R\$ 5.000,00	R\$ 42.180,49	R\$ 10.000,00	R\$ 10.360,00	R\$ 10.722,60	R\$ 11.097,89			
4.1.11 Inclusão de legendas descritivas / audiodescritivas / libras em todos os vídeos produzidos	físico				100%	23,71%	24,56%	25,42%	26,31%			

ANEXO II _ CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO _ VALE ESTRADA DE FERRO												
Projeto Viagem Capixaba - Entre Trilhos, Versos e Vozes												
ELEMENTOS	CRONOGRAMA	UNIDADE	QUANTIDADE (A)	VALOR UNITÁRIO (R\$) (B)	TOTAL (Ax B) + IPCA	ANO 1 (R\$) 2026	ANO 2 (R\$) 2027	ANO 3 (R\$) 2028	ANO 4 (R\$) 2029			
	financeiro	Serviço	4	R\$ 9.000,00	R\$ 37.962,44	R\$ 9.000,00	R\$ 9.324,00	R\$ 9.650,34	R\$ 9.988,10			
Subtotal etapas 1, 2, 3, 4						R\$ 1.710.284,80	R\$ 1.771.855,05	R\$ 1.833.869,98	R\$ 1.898.055,43			
5. ETAPA												
5.1. Administração					R\$ 1.082.109,79	R\$ 256.542,72	R\$ 265.778,26	R\$ 275.080,50	R\$ 284.708,31			
5.1.1 IPCA % (já aplicado nas linhas acima)	financeiro	Taxa				0%	3,60%	3,50%	3,50%			
5.1.2 Taxa Administrativa Suprimentos/Base/Escritório/Internet/Energia/RH ADM 15%	financeiro	Taxa	1	15%	R\$ 1.082.109,79	R\$ 256.542,72	R\$ 265.778,26	R\$ 275.080,50	R\$ 284.708,31			
Subtotal etapas 1, 2, 3, 4, 5						R\$ 8.296.175,05	R\$ 1.966.827,52	R\$ 2.037.633,31	R\$ 2.108.950,48	R\$ 2.182.763,74		
6. ETAPA												
6.1. Provisionamento da Concessionária					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.1.1 Custos Administrativos	financeiro	Taxa	7,37%	8.296.175,05	R\$ 611.428,10	R\$ 144.955,19	R\$ 150.173,58	R\$ 155.429,65	R\$ 160.869,69			
6.1.2 Reserva Técnica	financeiro	Taxa		0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
TOTAL EXECUÇÃO DO PROJETO						R\$ 8.907.603,15	R\$ 2.111.782,71	R\$ 2.187.806,89	R\$ 2.264.380,13	R\$ 2.343.633,43		
Justificativas: 1. A diferença de valor entre a operação QUANTIDADE x CUSTO UNITÁRIO para com o CUSTO TOTAL, em cada atividade/sub-atividade, refere-se a aplicação de correção com base na previsão do IPCA para o próximo anos (a saber: 3,6% em 2027 e 3,5 nos anos de 2028 e 2029), segundo o Banco Central do Brasil, disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20240802.pdf												