

ANEXO IX

MODELO DE LISTA DE BENS, PRODUTOS E ESTUDOS COM PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA

Descrição do bem	Previsão de aquisição	Previsão de valor de aquisição	Previsão de destinação do bem
1 - Relatórios Preliminares de Diagnóstico: Análises preliminares / parciais dos documentos avaliados, por área de diagnóstico, com entregas trimestrais (Incluindo uma Análise de Impacto Regulatório, segundo o disposto no Manual)	Meses 3, 6, 9 e 12	Sem valor financeiro	Ao final do projeto o documento estará à disposição da ANTT.
2 - Relatório de Diagnóstico Consolidado: Documento principal com a análise consolidada de todas as áreas diagnosticadas	Mês 12	Sem valor financeiro	Ao final do projeto o documento estará à disposição da ANTT.
3 - Matriz de Interoperabilidade por corredor logístico: Uma ferramenta visual, editável, apresentando o grau de compatibilidade e as barreiras existentes entre as malhas conectadas em cada corredor logístico classificado como principal pela ANTT.	Mês 12	Sem valor financeiro	Ao final do projeto o documento estará à disposição da ANTT.
4 - Relatórios Preliminares de Recomendações: Documentos apontando recomendações para viabilizar a futura regulamentação da interoperabilidade (Incluindo uma Análise de Impacto Regulatório, segundo o disposto no Manual)	Meses 3, 6, 9 e 12	Sem valor financeiro	Ao final do projeto o documento estará à disposição da ANTT.
5 - Propostas de normativos que faltam ao arcabouço brasileiro relacionado à interoperabilidade ferroviária	Mês 12	Sem valor financeiro	Ao final do projeto o documento estará à disposição da ANTT.

6 -Evento - Workshop intermediário: realizado em Brasília/DF, com transmissão em canal oficial da ANTT, com representantes da ANTT e das concessionárias para disseminação dos resultados preliminares.	Mês 7	Sem valor financeiro	Concessionárias + ANTT + Comunidade
7 -Evento - Workshop Final: realizado em Brasília/DF, com transmissão em canal oficial da ANTT, com representantes da ANTT e das Concessionárias p/ disseminação dos resultados.	Mês 14	Sem valor financeiro	Concessionárias + ANTT + Comunidade
8 - Relatório técnico completo detalhando todo o estudo realizado	Mês 14	Sem valor financeiro	Ao final do projeto o documento estará à disposição da ANTT.