

§	RESTAURO E REINTEGRAÇÃO OPERACIONAL DO CARRO DE PASSAGEIROS HISTÓRICO PC-75	Anexo II - Cronograma físico-financeiro					
DATA BASE	mai/26						
UF:	SC						
ITEM	ELEMENTOS	CRONOGRAMA	UNIDADE	QUANTIDADE (A)	CUSTO UNITÁRIO (R\$) (B)	TOTAL (AxB)	Ano 1 [Projeto] Ano 7 [Contrato]
1	EQUIPE TECNICA			1920,00	R\$ 35,22	R\$ 26.452,80	R\$ 26.452,80
		físico				100%	100%
2	EXECUÇÃO: REVISÃO DE TRUQUES			3,00	R\$ 235.496,20	R\$ 235.496,20	R\$ 235.496,20
		físico				100%	100%
3	EXECUÇÃO: CONJUNTO DE CHOQUE E TRAÇÃO			2,00	R\$ 35.457,84	R\$ 35.457,84	R\$ 35.457,84
		físico				100%	100%
4	EXECUÇÃO: SISTEMA DE FREIO			10,00	R\$ 30.264,88	R\$ 30.264,88	R\$ 30.264,88
		físico				100%	100%
5	EXECUÇÃO: SISTEMA ELÉTRICO			4,00	R\$ 30.315,84	R\$ 30.315,84	R\$ 30.315,84
		físico				100%	100%
6	EXECUÇÃO: SISTEMA HIDRÁULICO			3,00	R\$ 15.484,07	R\$ 15.484,07	R\$ 15.484,07
		físico				100%	100%
7	EXECUÇÃO: CAIXA - ESTRUTURA E EXTERIOR			8,00	R\$ 219.295,72	R\$ 219.295,72	R\$ 219.295,72
		físico				100%	100%
8	EXECUÇÃO: CAIXA - MARCENARIA E INTERIOR			12,00	R\$ 136.752,50	R\$ 136.752,50	R\$ 136.752,50
		físico				100%	100%
9	POLTRONAS			3,00	R\$ 75.089,07	R\$ 75.089,07	R\$ 75.089,07
		físico				100%	100%
10	DETALHAMENTOS DIVERSOS			5,00	R\$ 81.882,39	R\$ 81.882,39	R\$ 81.882,39
		físico				100%	100%
	Valor total					R\$ 886.491,31	R\$ 886.491,31