

CONCESSIONÁRIA: MRS LOGISTICA		EQUIPE EXECUTORA: BRASIL RESTAURO						Previsão de início: Maio de 2025		
TÍTULO DO PROJETO: CARTILHAS PARANAPIACABA		LOCAL DE EXECUÇÃO: VILA DE PARANAPIACABA - SP						Prazo de execução: 6 meses		
ITEM	REF. PUB.	ELEMENTOS	CRONOGRAMA	UNIDADE	QUANTIDADE (A)	OCORRENCIA (A)	CUSTO UNITARIO (R\$/I)	TOTAL (A X B)	ANO 1	ANO 4
1.		Pré-Produção						R\$ 82.560,58	R\$ 82.560,58	R\$ 0,00
1.1.	SICRO e FDE	Pesquisa e levantamento	físico	mês	3	1	R\$ 7.592,82	R\$ 22.778,46	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
1.2.	SICRO e FDE	Visitas Técnicas	físico	mês	3	1	R\$ 1.977,83	R\$ 5.933,49	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
1.3.	SICRO e FDE	Oficinas para mapeamento	físico	mês	1	1	R\$ 4.082,22	R\$ 4.082,22	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
1.4.	Decreto nº 11.872/2023	Hospedagem	físico	diária	4	10	R\$ 425,00	R\$ 17.000,00	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
1.5.	TAB HON FDE	Transporte	físico	km	6	122,4	R\$ 1,80	R\$ 1.321,19	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
1.6.	SICRO e FDE	Coordenação	físico	mês	3	1	R\$ 10.481,74	R\$ 31.445,22	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
2.		Produção						R\$ 179.364,84	R\$ 35.434,81	R\$ 143.930,03
2.1.	SICRO e FDE	Análises e recomendações	físico	mês	3	1	R\$ 7.592,82	R\$ 22.778,46	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
2.2.	SICRO e FDE	Elaboração das Cartilhas	físico	mês	3	1	R\$ 10.481,74	R\$ 31.445,22	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
2.3.	SICRO e FDE	Oficinas Educativas	físico	mês	3	1	R\$ 1.977,83	R\$ 5.933,49	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
2.4.	Decreto nº 11.872/2023	Hospedagem	físico	diária	10	4	R\$ 425,00	R\$ 17.000,00	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
2.5.	TAB HON FDE	Transporte	físico	km	6	122,4	R\$ 1,80	R\$ 1.321,19	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
2.6.	SICRO e FDE	Coordenação	físico	mês	4	0,7	R\$ 10.481,74	R\$ 31.445,20	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
2.7.	Minc / GAGED	Diagramador	físico	mês	4	1	R\$ 3.069,19	R\$ 12.276,76	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
2.9.	Minc / GAGED	Editor	físico	mês	4	1	R\$ 3.069,19	R\$ 12.276,76	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
2.9.	Minc / GAGED	Revisor	físico	mês	4	1	R\$ 2.627,84	R\$ 10.511,36	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
2.10.	Minc / GAGED	Fotógrafo	físico	mês	4	1	R\$ 4.346,77	R\$ 17.387,08	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
2.11.	Minc / GAGED	Ilustrador	físico	mês	4	1	R\$ 4.247,33	R\$ 16.989,32	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
3.		Custos de Comunicação						R\$ 33.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 24.000,00
3.5.	Minc / GAGED	Social Media	físico	mês	6	1	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
3.6.	Minc / GAGED	Assessoria de Imprensa	físico	mês	3	1	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
4.		Custos Administrativos						R\$ 51.900,00	R\$ 25.950,00	R\$ 25.950,00
4.1.	Minc / GAGED	Contador	físico	mês	6	1	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
4.2.	Minc / GAGED	Advogado	físico	mês	6	1	R\$ 1.350,00	R\$ 8.100,00	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
4.3.	Minc / GAGED	Administrador	físico	mês	6	1	R\$ 3.500,00	R\$ 21.000,00	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
4.4.	Minc / GAGED	Auxiliar Administrativo	físico	mês	6	1	R\$ 2.800,00	R\$ 16.800,00	100,00%	0,00%
			financeiro					100,00%	100,00%	0,00%
		Total Etapas						R\$ 346.825,41	R\$ 152.945,39	R\$ 193.880,03