

ANEXO 10 – CRONOGRAMA

Este cronograma estima os prazos e/ou data para os eventos deste Termo de Autocomposição. As datas são meramente estimativas e visam dar previsibilidade aos signatários. O eventual atraso de uma das etapas não prejudicará etapas subsequentes e demais obrigações previstas no Termo. Eventual inobservância não importa em descumprimento deste acordo.

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	DATA
Processo Consenso		
1	Assinatura do Contrato de Concessão da Rota Sertaneja (Leilão BR-153/262/GO/MG)	03/03/2026
2	Publicação do Acórdão Plenário TCU	15/07/2026
3	Assinatura do Termo de Autocomposição	Até 31/07/2026
4	Assinatura do Termo Aditivo de Transição	30 dias após Acórdão (15/08/2026)
5	Data-Limite para saída definitiva da SPE Concebra e/ou Grupo TPI do Trecho PEQUI	16/12/2026
FASE 1		
6	Publicação do EDITAL	28/08/2026
7	Consulta Pública, Esclarecimentos e DATA ROOM	Setembro a novembro de 2026
8	SESSÃO PÚBLICA DE LEILÃO	10/12/2026 (D)
9	Resultado definitivo do PROCESSO COMPETITIVO	D+30 Janeiro/2027
10	HOMOLOGAÇÃO do PROCESSO COMPETITIVO	D+40 Janeiro/2027
11	Assinatura do CONTRATO DE COMPRA E VENDA	D+100 Março/2027

12	Assinatura do TERMO ADITIVO	D+110 Março/2027
FASE 2 (em caso de insucesso da FASE 1)		
13	Insucesso da Fase 1	10/12/2026
14	Publicação do EDITAL	Janeiro/2027
15	Consulta Pública e Esclarecimentos	Fevereiro a Abril de 2027
16	SESSÃO PÚBLICA DE LEILÃO	Maio/2027 (D)
17	Resultado definitivo do PROCESSO COMPETITIVO	D+30 Junho/2027
18	HOMOLOGAÇÃO do PROCESSO COMPETITIVO	D+40 Junho/2027
19	Assinatura do TERMO ADITIVO	D+100 Agosto/2027