

ETAPAS BÁSICAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PGD NA FBN

1. AUTORIZAÇÃO/INSTITUIÇÃO DO PGD
2. TREINAMENTO
3. PREPARAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO CICLO DO PGD
 - 3.1. FORMALIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PGD
 - 3.2. PREPARAÇÃO DO SISTEMA PETRVS
4. EXECUÇÃO DO CICLO DO PGD

3.1. FORMALIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PGD			
ETAPA		QUEM FAZ	PRAZO SUGERIDO
1	Abertura de processo SEI único para cada Coordenação-Geral	Coordenação-Geral	Até 31/08
2	Solicitação de participação no PGD (FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO)	Servidor	Até 09/09
3	Juntada de pedidos ao processo, análise e definição de modalidade	Coordenação-Geral em articulação com as chefias das unidades	Até 17/09
4	Feedback individual para cada servidor	Chefia da unidade de execução	Até 21/09
5	Alteração da situação do servidor no SOUGOV LÍDER	Chefia da unidade de execução	Até 25/09
6	Pactuação, elaboração e assinatura do ANEXO AO TCR	Servidor e Chefia da unidade de execução	Até 25/09
7	Juntada do ANEXO AO TCR ao processo	Coordenação-Geral em articulação com as chefias das unidades	Até 30/09
8	Envio da relação consolidada de servidores participantes do PGD ao e-mail da DRH	Coordenação-Geral	Até 06/10

3.2. PREPARAÇÃO DO SISTEMA PETRVS			
ETAPA		QUEM FAZ	PRAZO SUGERIDO
1	Verificação dos dados cadastrais das unidades e dos agentes públicos	Todos	Até 04/09
2	Mapeamento de entregas, elaboração e assinatura do plano de entregas	Chefia das unidades de execução	Até 11/09
3	Homologação dos planos de entregas	Chefias superiores	Até 14/09
4	Elaboração e assinatura dos planos de trabalho	Servidor	Até 18/09
5	Homologação dos planos de trabalho	Chefia da unidade de execução	Até 28/09