

AI01 - Planejar solução para melhor acompanhamento dos processos de contratação da DTI

Área Demandante: GOVERNANÇA - DTI - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Responsáveis pelas informações:

Gustavo Jardim Portella - Diretor de Tecnologia da Informação Substituto

Alexandre da Silva Cunha - Analista de Licitações e Contratos

Descrição:

Avaliar as ferramentas de controle disponíveis e utilizadas atualmente, visando ter um conhecimento geral dos processos que são mapeados, para que se tenha um controle mais efetivo e um melhor acompanhamento de todo o processo de planejamento da contratação.

Requisitos Preliminares:

O responsável pela ação deverá:

- 1 – Coletar informação com todos os envolvidos no processo de Planejamento da Contratação (Integrantes técnicos, integrantes requisitantes, gestores, fiscais e responsáveis das áreas envolvidas) sobre quais procedimentos são realizados para se ter o controle das contratações que se encontram em andamento.
- 2 – Em complementação à coleta anterior, deverão ser registradas as melhorias e as modificações possíveis nos controles já existentes para que se tenha maior transparência, visibilidade e disponibilidade da informação. Importante citar também que deverão fazer parte das anotações, algumas sugestões de regramentos como: prazos, método de preenchimento, periodicidade e outros procedimentos afetos ao controle.
- 3 – Elaborar relatório com o resultado do levantamento dos requisitos anteriores e submeter ao Diretor e seus Coordenadores Gerais para possível aprovação da solução verificada.
- 4 – Disseminar nas áreas envolvidas, por meio de apresentações, a solução aprovada e o meio de controle mais adequado para acompanhamento do Planejamento das Contratações.

Expectativa de Prazo (semestre/ano):

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO

	INÍCIO			TÉRMINO	
2020	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE: X		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2021	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2022	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE: X	2º SEMESTRE:

Metas:

Ano	Meta
2020	2º SEMESTRE: Requisitos preliminares 1
2021	1º SEMESTRE: Requisitos preliminares 2 2º SEMESTRE: Requisitos preliminares 3
2022	1º SEMESTRE: Requisitos preliminares 4

Observações Técnicas, Ações Internas necessárias ou Necessidade de Aquisição/Melhorias:

Unidade DTI Responsável: DTI

Subunidade DTI Responsável: GOV

[GOV] Avaliar a possibilidade de se aproveitar as ferramentas já existentes na CAPES como premissa desta ação.