

AI02 - Aprimorar o processo de planejamento de contratação da DTI

Área Demandante: GOVERNANÇA - DTI - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Responsáveis pelas informações:

Gustavo Jardim Portella - Diretor de Tecnologia da Informação Substituto

Alexandre da Silva Cunha - Analista de Licitações e Contratos

Descrição:

Realizar melhorias e adequações nos procedimentos adotados no processo de Planejamento da Contratação, para que se tenha maior padronização nas ações implementadas e redução de tempo demandado para conclusão dos processos.

Requisitos Preliminares:

Para o aprimoramento do processo de planejamento da contratação, deverão ser realizadas padronizações nos artefatos existentes em cada área responsável da DTI, mapeamento dos processos utilizados, levantamento dos prazos demandados por cada área envolvida no processo de contratação, bem como um acompanhamento constante dos novos regramentos e suas possíveis alterações para que não haja defasagem nos artefatos e procedimentos utilizados e, conseqüentemente, atraso nos prazos almejados para conclusão das contratações.

Expectativa de Prazo (semestre/ano):

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO					
	INÍCIO			TÉRMINO	
2020	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
	X				
2021	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:



2022	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2023	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE: X

Metas:

Ano	Meta
2020	Aferir tempo médio das contratações realizadas no exercício de 2019.
2021	Redução de 10% nos prazos gastos para conclusão de todo o ciclo do Planejamento da Contratação.
2022	Realizar levantamento dos gargalos no Planejamento da Contratação.
2023	Repassar (<i>workshops</i>) os procedimentos adequados para que tenha um melhor desempenho em todo o processo de Planejamento da Contratação

Observações Técnicas, Ações Internas necessárias ou Necessidade de Aquisição/Melhorias:

Unidade DTI Responsável: DTI

Subunidade DTI Responsável: GOV

[GOV] Não há aquisições previstas.