

AI44 - Avaliar e implementar estrutura de gerenciamento de identidade

Área Demandante: DTI

Responsáveis pelas informações:

Francisco Neto - Coordenador de Geral de Infraestrutura de Informática

Thiago Cruz - Gerente de Segurança

Descrição:

Mapear arquitetura existente de sistemas de acesso lógico com definições de políticas de uso.

Requisitos Preliminares:

A nova estrutura de gerenciamento de identidade, deve:

1. Mapear arquitetura existente de sistemas de acesso lógico com definições de políticas de uso para os Sistemas da CAPES.
2. Criar um índice de conformidade com padrões mínimos de segurança para os serviços e sistemas que utilizem mecanismos de autenticação e autorização.
3. Estabelecer etapas e propor ações para aumentar a segurança.
4. Revisar e propor melhorias nos procedimentos operacionais no gerenciamento das contas de usuários e contas de serviço.

Expectativa de Prazo (semestre/ano):

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO					
	INÍCIO			TÉRMINO	
2020	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
	X				
2021	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:

2022	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2023	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE: X

Metas:

Ano	Meta
2020	<p><u>1º SEMESTRE:</u> Retomada das atividades para implementar/avaliar a estrutura de Gerenciamento de identidade;</p> <p>Planejar tratativas para o Active Directory;</p> <p><u>2º SEMESTRE:</u> Finalizar o Planejamento para OpenLDAP (SegurançaSicapes), Bases de Dados Locais, Mecanismo de Logs e as documentações.</p>
2021	Iniciar a execução conforme a fase de planejamento.
2022	Monitorar conforme executado.

Observações Técnicas, Ações Internas necessárias ou Necessidade de Aquisição/Melhorias:

Unidade DTI Responsável: CGII

Subunidade DTI Responsável: Núcleo de Segurança da Informação

Recomendamos a continuidade da ação para avaliar e implementar estrutura de gerenciamento de identidade.

Contratações necessárias:

1. O Contrato atual com a RNP a princípio tem duração de 60 meses. Estamos no 2º ano de execução. Então atingiremos o término do Contrato em 2022.