


ANEXO 19 - EXECUÇÃO DO PDTIC 25-28 - CICLO 2025

INDICADOR

Taxa de atingimento dos objetivos de TIC

Média simples do % de atingimento dos objetivos de TIC


Meta 2025: 55%



47 RESULTADOS-CHAVES



% DE EXECUÇÃO OKRS 2025



ANEXO 19 - EXECUÇÃO DO PDTIC 25-28 - CICLO 2025



As ações classificadas como em execução foram incorporadas às necessidades de TIC de 2026 (ANEXO 05), compondo as iniciativas do PDTIC 25-28, versão 2.0, assegurando a continuidade das iniciativas estratégicas.

INICIATIVAS CONCLUÍDAS:

- 01 1 1 Mapear os processos manuais internos do fomento
- 01 1 2 Implementar o sistema de cobrança administrativa (SISCAD)
- 01 1 3 Automatizar os processos de fusão desmembramento e migração de PPGs
- 01 2 1 Criar formulários de avaliação para renovação de projetos da DRI
- 01 2 2 Realizar levantamento de indicadores de avaliação dos programas de fomento
- 01 2 4 Criar Sistema de Avaliação dos Projetos Pibid
- 01 5 1 Criar a nova Plataforma de Gestão da Internacionalização da PósGraduação stricto sensu brasileira - módulo Capes Global
- 01 5 2 Operacionalizar o programa Pé de Meia Licenciaturas
- 01 5 3 Aprimorar o Sistema que operacionaliza o Programa PARFOR
- 01 5 4 Operacionalizar a Premiação Mais Professores - Valorização
- 02 1 1 Realizar assinatura digital via Gov br
- 02 1 2 Realizar integração entre o SIPREC e o SERPRO: Nota fiscal
- 02 1 3 Realizar integração da base de dados de pagamento de bolsistas: CNPQ x CAPES
- 02 2 2 Expandir Transparência - Abertura de Dados
- 02 3 1 Integrar a etapa de cadastro de beneficiário entre os sistemas FREIRE e SCBA
- 02 3 3 SCBA x Financeiro: Extrato do AUXPE
- 02 3 4 Sistemas x Novo Cadastro de pessoas
- 02 3 8 SCBA x SCPB: Bolsas que não são do SCBA para Emissão de Declarações/Certificados
- 02 4 1 Novo Portal de Periódicos (Definição de escopo)
- 02 4 2 Novo Portal de Periódicos (Execução)
- 03 2 1 Adotar metodologias de desenvolvimento seguro
- 04 1 1 Definir a criticidade das aplicações e sistemas
- 04 4 3 Atualizar a infraestrutura do Ansible
- 05 4 1 Capacitar os times de desenvolvimento
- 05 5 4 Modernizar os sistemas estruturantes
- 06 1 2 Central de Atendimento
- 06 4 1 Implantação de esteira de produção para o sistema IndexaDocs
- 07 1 2 Implantar comunidade de práticas para iniciativas piloto de Inteligência Artificial

ANEXO 19 - EXECUÇÃO DO PDTIC 25-28 - CICLO 2025

INICIATIVAS CONCLUÍDAS:

- 08 3 1 Definir e estruturar as políticas de uso controle e acesso ao *Data Lake*
- 08 4 3 Realizar o tratamento e higienização dos ADDs relacionados dados estruturais de Instituições de Ensino
- 08 6 1 Desenvolver um módulo dinâmico seguro e confiável para viabilizar o Censo da Pós-Graduação Stricto Sensu Brasileira
- 09 1 3 Ler fichas de avaliação com adoção de tecnologia inovadora
- 09 5 1 Implantar a análise dos dados do SNPG
- 09 5 2 Realizar curadoria assistida por IA
- 10 1 01 Capacitar servidores em contratações de TIC de acordo com as normas afetas às instituições do SISP
- 10 1 02 Capacitar servidores em fiscalização de contratos de TIC de acordo com as normas afetas às instituições do SISP
- 10 2 02 Solução de Hiperconvergência
- 10 2 03 Renovar garantia dos Switches
- 10 2 06 Contratar subscrições de licenças governamentais da plataforma de Adobe Creative Cloud
- 10 2 11 Adquirir/extensão de garantia de ativos rede wifi
- 10 2 12 Contratar infraestrutura como Serviço - IAAS
- 10 2 19 Adquirir Certificados Digitais e-CNPJ tipo A3
- 10 2 21 Adquirir Orquestrador de Containers
- 10 3 01 Adquirir Desktop Apple para desenvolvimento de aplicativos mobile IOs
- 10 3 02 Contratar serviços de integração e aplicação de prestação de contas ao Consulta NF-e
- 10 3 08 Adquirir Softwares para edição de imagens - Pacote Adobe Creative Cloud Todos os Apps
- 11 1 01 Elaborar o Plano de Transformação Digital da CAPES
- 11 3 01 Emitir relatórios trimestrais com indicadores de TIC