

APENDICE V

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	% DO VALOR DO CONTRATO POR ETAPA	1ª ETAPA (DIAS CORRIDOS)						
				PRAZO EXECUÇÃO	ANÁLISE	CORREÇÃO	ANÁLISE	RECEBIMENTO PROVISÓRIO	RECEBIMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTO
1	ANTEPROJETO	22.106,01	25,77%	30	5	5	5	1	5	30
				45 DIAS CORRIDOS				36 DIAS CORRIDOS		
2	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	35.037,17	40,85%	2ª ETAPA (DIAS CORRIDOS)						
				PRAZO EXECUÇÃO	ANÁLISE	CORREÇÃO	ANÁLISE	RECEBIMENTO PROVISÓRIO	RECEBIMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTO
				60	5	5	5	1	5	30
				75 DIAS CORRIDOS				36 DIAS CORRIDOS		
3	ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO PROCESSO LICITATÓRIO.	28.625,47	33,38%	3ª ETAPA (DIAS CORRIDOS)						
				PRAZO PROCESSO LICITATÓRIO	ADJUDICAÇÃO	HOMOLOGAÇÃO	RELATÓRIO FINAL	RECEBIMENTO PROVISÓRIO	RECEBIMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTO
				120	5	5	1	1	5	30
				131 DIAS CORRIDOS				36 DIAS CORRIDOS		
TOTAL GERAL: 359 DIAS CORRIDOS										

Observação 1 - O pagamento da 1ª Etapa (Anteprojeto) corresponderá à execução dos seguintes itens:

- Análise da Oficina Mecânica da Presidência da República e elaboração do Relatório onde deverá prever as principais modernizações e adequações que devem ser realizadas no empreendimento;
- Anteprojeto arquitetônico; e
- Apresentação do **projeto** em 3D.

Observação 2 - O pagamento da 2ª Etapa (Projeto Básico e Executivo) corresponderá à execução dos seguintes itens:

- Projeto arquitetônico;
- Projeto de estruturas;
- Projeto de instalações hidráulicas prediais;
- Projeto de instalações sanitárias prediais;
- Projeto de instalações prediais de águas pluviais;
- Projeto de instalações elétricas prediais;
- Projeto para geração de energia fotovoltaica;
- Projeto de instalações de proteção contra descarga atmosférica;
- Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio;
- Projeto de cabeamento estruturado automação e lógica em edifícios;
- Projeto das normas reguladoras NR de segurança e saúde ocupacional;
- Projeto de sistema de drenagem oleosa;
- Orçamento analítico;
- Cronograma de obras (considerar a substituição do telhado em período de estiagem e em duas etapas para não interromper a operação da oficina mecânica);
- Caderno de encargos e memoriais descritivos;
- Elaboração do projeto básico (documentação para o processo de contratação de empresa para realização da obra).

Observação 3 - O pagamento da 3ª Etapa (Assessoramento Técnico ao processo licitatório) corresponderá à execução dos seguintes itens:

- Assistir e subsidiar o processo licitatório;
- Elaborar Relatório Final.