

TERMO ADITIVO N° 02
CONTRATO N° 017-2010/DT

CBTU
COMPANHIA BRASILEIRA
DE TRENS URBANOS

&

CONSÓRCIO GUARARAPES



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Praça Procópio Ferreira, 86 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

CEP 20221-901 – Telefone (21) 3733-3399

CNPJ 42.357.483/0001-26

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-2010/DT, QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU E O CONSÓRCIO GUARARAPES, FORMADO PELAS EMPRESAS; CAF – BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A E CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S/A - CAF, NA FORMA ABAIXO:

P R E Â M B U L O

Pelo presente instrumento particular, expedido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para juntas produzirem um só efeito de direito, a **COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU**, sociedade de economia mista federal, vinculada ao Ministério das Cidades, inscrita no CNPJ sob o nº 42.357.483/0001-26, sediada na Praça Procópio Ferreira, nº 86 / Ed. Engenheiro Renato de Azevedo Feio – Centro, Rio de Janeiro, Capital do Estado do Rio de Janeiro, adiante denominada CBTU, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente **FERNANDO BARINI RODRIGUES ALVES**, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] e por seu Diretor Técnico **SÉRGIO SAMPAIO SESSIM**, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] expedido pela SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] e, e do outro lado, o **CONSÓRCIO GUARARAPES** formado pelas empresas **CAF – BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**, com sede na Rua Tabapuã, 81, 10º andar – Itaim Bibi – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 02.430.238/0001-82, **CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S/A – CAF**, sociedade anônima organizada e existente sob as leis da Espanha, com sede em Beasain, cidade de Guipúzcoa, na rua José Miguel Itrriz, 26, neste ato representada pelo representante legal da **CAF – BRASIL**, líder do Consórcio, **AGENOR MARINHO CONTENTE FILHO**, brasileiro, engenheiro, portador da carteira de identidade do CREA-RJ nº [REDACTED] inscrito no CPF-MF sob o nº [REDACTED] de acordo com os termos da Licitação na modalidade de Concorrência Internacional, Processo PROT nº 11076/10, tem entre si justo e acordado, celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-2010/DT**, de acordo com as seguintes Cláusulas e Condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente Termo Aditivo tem como objeto reduzir o preço contratual em razão da publicação do Decreto nº 58.491, de 26 de outubro de 2012, pelo Estado de São Paulo, que beneficiou com a isenção de ICMS as operações de venda de trens para utilização nas redes de transportes públicos sobre trilhos de passageiros.





CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Praça Procópio Ferreira, 86 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

CEP 20221-901 – Telefone (21) 3733-3399

CNPJ 42.357.483/0001-26

CLÁUSULA SEGUNDA – ANEXOS

2.1 – Anexo I – Novas Planilhas de Preços Contratuais;

Anexo II – Planilha ICMS cobrado à maior;

Anexo III – Cálculo de Variação Cambial (EURO);

Anexo IV – Planilha de multas por atraso de pagamento.

196.828.645,97
- 14.170.216,50

182.658.429,40

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 – O valor global do contrato passa a ser de R\$ 182.658.429,40 (cento e oitenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos).

3.2 – Os pagamentos realizados até a data de celebração do respectivo Termo Aditivo serão considerados no encontro de contas a ser realizado pelas partes contratantes, observando-se a isenção prevista do ICMS no Decreto nº 58.491, de 26 de outubro de 2012.

CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA CONTRATUAL

4.1 – a Contratada fica obrigada a apresentar nova garantia de execução, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data de assinatura deste Termo Aditivo, em valor equivalente a 5% do valor do contrato.

15/06/15

INFORMAÇÕES GERAIS

Em respeito a Lei nº. 9.755/98, informamos que:

- O presente contrato originou-se da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL;
- O processo Administrativo que originou o presente contrato possui o Prot. nº 11076/2010;
- O processo Administrativo referente ao 1º Termo Aditivo, possui o Prot. nº 12156/2014;
- O prazo deste Contrato era de 45 (quarenta e cinco) meses;
- O prazo contratual, a partir deste 1º Termo Aditivo, passa a ser de 58 (cinquenta e oito) meses;
4? (2:)
- O valor deste contrato era de R\$ 196.828.645,97 (cento e noventa e seis milhões, oitocentos e vinte oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos);
- Os recursos para fazer frente ao referido contrato estão alocados:
Elemento de Despesa: 449051;
Plano Interno: 00125EE;
Categoria Econômica: CAPITAL





CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Praça Procópio Ferreira, 86 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

CEP 20221-901 – Telefone (21) 3733-3399

CNPJ 42.357.483/0001-26

Notas de Empenho: 2010NE900001; 2010NE900002; 2010NE004376; 2011NE800003;
2012NE001169; 2013NE001305; 2013NE001377; 2013NE002154; 2013NE003017;
2013NE003376; 2013NE003396.

As partes, de comum acordo, ratificam todas as cláusulas e condições do Contrato nº 017-2010/DT, e do 1º Termo de Aditivo, no que não conflitam com o disposto no presente instrumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, obrigando-se por si e seus sucessores, as partes assinam o presente TERMO ADITIVO em 02 (duas) vias originais e de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo para que produzam os seus efeitos legais.

Rio de Janeiro, 05 de Junho de 2015.

FERNANDO BARINI RODRIGUES ALVES
Diretor Presidente

SÉRGIO SAMPAIO SESSIM
Diretor Técnico

CONTRATADA

Testemunhas:

1- JOÃO TEOFILO MATOS

CPF:

2- ROSELI GAMBARINE LOPES

CPF:

Roseli Gambarine Lopes
Mat.

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA REDUÇÃO DO CONTRATO 017/2010 - DT - CAF

COMPOSIÇÃO COM ICMS

EMPRESA	PREÇO SEM IMPOSTO	PIS	COFINS	ICMS	TOT. IMPOSTOS	TOTAL C/IMPOSTOS
CAF	164.843.991,00	3.247.672,66	14.958.977,09	13.778.005,22	31.984.654,97	196.828.645,97
TOTAL	164.843.991,00	3.247.672,66	14.958.977,09	13.778.005,22	31.984.654,97	196.828.645,97


COMPOSIÇÃO SEM ICMS

COMPOSIÇÃO	PREÇO SEM IMPOSTO	PIS	COFINS	ICMS	TOT. IMPOSTOS	TOTAL C/IMPOSTOS
01 TREM COM ICMS	10.989.599,40	216.511,51	997.265,14	918.533,68	2.132.310,33	13.121.909,73
14 TRENS SEM ICMS	153.854.391,60	2.797.352,57	12.884.775,49	0,00	15.682.128,07	169.536.519,67
TOTAL	164.843.991,00	3.013.864,09	13.882.040,63	918.533,68	17.814.438,40	182.658.429,40

COMPOSIÇÃO DA REDUÇÃO

EMPRESA	PREÇO SEM IMPOSTO	PIS	COFINS	ICMS	TOT. IMPOSTOS	TOTAL REDUÇÃO
CAF	0,00	233.808,57	1.076.936,46	12.859.471,54	14.170.216,57	14.170.216,57
TOTAL	0,00	233.808,57	1.076.936,46	12.859.471,54	14.170.216,57	14.170.216,57

ANEXO II



ANEXO II

7.1992633814%		Fr.		VALOR (R\$)		Com nosso I *(7.19926335%)		Colado		Data Cobrança Recibo		Mês		Data Atual		Valor ICMS atualizado com formulário	
DESCRIÇÃO		%		TOTAL PARCIAL		VALOR (R\$)		Com nosso I *(7.19926335%)		Colado		Data Cobrança Recibo		Mês		Data Atual	
** Quando da entrega pela contratada do Programa PERT -																	
Quando da aprovação pela CBTU do Programa PERT COM																	
Aprovação documentação técnica																	
Teste Tipo Sistema Tráfego																	
Teste Tipo Sistema Tráfego																	
Testes Tipo Sistema Tráfego																	
Testes Tipo Sistema Tráfego																	
TUE Nº 01 Fabricação e Aprovação CBTU Testes																	
TUE Nº 02 Fabricação e Aprovação CBTU Testes																	
TUE Nº 03 Fabricação e Aprovação CBTU Testes																	
TUE Nº 04 Fabricação e Aprovação CBTU Testes																	
TUE Nº 05 Fabricação e Aprovação CBTU Testes																	
TUE Nº 06 Fabricação e Aprovação CBTU Testes																	
TUE Nº 07 Fabricação e Aprovação CBTU Testes																	
TUE Nº 08 Fabricação e Aprovação CBTU Testes																	
TUE Nº 09 Fabricação e Aprovação CBTU Testes																	
TUE Nº 10 Fabricação e Aprovação CBTU Testes																	
TUE Nº 11 Fabricação e Aprovação CBTU Testes																	
TUE Nº 12 Fabricação e Aprovação CBTU Testes																	
TUE Nº 13 Fabricação e Aprovação CBTU Testes																	
TUE Nº 14 Fabricação e Aprovação CBTU Testes																	
TUE Nº 15 Fabricação e Aprovação CBTU Testes																	
TUE Nº 01 Conclusão da Fabricação e aprovação dos testes																	
TUE Nº 02 Conclusão da Fabricação e aprovação dos testes																	
TUE Nº 03 Conclusão da Fabricação e aprovação dos testes																	
TUE Nº 04 Conclusão da Fabricação e aprovação dos testes																	
TUE Nº 05 Conclusão da Fabricação e aprovação dos testes																	
TUE Nº 06 Conclusão da Fabricação e aprovação dos testes																	
TUE Nº 07 Conclusão da Fabricação e aprovação dos testes																	
TUE Nº 08 Conclusão da Fabricação e aprovação dos testes																	
TUE Nº 09 Conclusão da Fabricação e aprovação dos testes																	
TUE Nº 10 Conclusão da Fabricação e aprovação dos testes																	
TUE Nº 11 Conclusão da Fabricação e aprovação dos testes																	
TUE Nº 12 Conclusão da Fabricação e aprovação dos testes																	
TUE Nº 13 Conclusão da Fabricação e aprovação dos testes																	
TUE Nº 14 Conclusão da Fabricação e aprovação dos testes																	
TUE Nº 15 Conclusão da Fabricação e aprovação dos testes																	
TUE Nº 01 Confirmação do embarque de cada TUE e																	
TUE Nº 02 Confirmação do embarque de cada TUE e																	
TUE Nº 03 Confirmação do embarque de cada TUE e																	
TUE Nº 04 Confirmação do embarque de cada TUE e																	
TUE Nº 05 Confirmação do embarque de cada TUE e																	
TUE Nº 06 Confirmação do embarque de cada TUE e																	
TUE Nº 07 Confirmação do embarque de cada TUE e																	
TUE Nº 08 Confirmação do embarque de cada TUE e																	
TUE Nº 09 Confirmação do embarque de cada TUE e																	
TUE Nº 10 Confirmação do embarque de cada TUE e																	
TUE Nº 11 Confirmação do embarque de cada TUE e																	
TUE Nº 12 Confirmação do embarque de cada TUE e																	
TUE Nº 13 Confirmação do embarque de cada TUE e																	
TUE Nº 14 Confirmação do embarque de cada TUE e																	
TUE Nº 15 Confirmação do embarque de cada TUE e																	

5+8=9

OKI

6

4

ANEXO II

7.1992063814%		Rate		1		4		5		OKI		5 + 8 = 9					
DESCRIÇÃO				VALOR (R\$)		Com nosso Fato *(7.1992063814%)		Coberto		Data Colof Recob		Mês		Data Atual		Valor ICMS atualizado com formulas	
Aprovação dos resultados dos testes tipo de marcha de TUE																	
TUE Nº 01 Aprovação resultados dinâmicos na via. CAP		VEN13030017	VEN13030018	2,00%		3.653.186,59	283.404,33	3.936.572,92	16/04/2013	abr/13	fev/15					0,00	
TUE Nº 02 Aprovação resultados dinâmicos na via. CAP		VEN13030020	VEN13030021	1,00%		1.826.584,29	141.702,17	1.968.286,46	16/04/2013	abr/13	fev/15					0,00	
TUE Nº 03 Aprovação resultados dinâmicos na via. CAP		VEN13030041	VEN13030042	1,00%		1.826.584,29	141.702,17	1.968.286,46	10/05/2013	mai/13	fev/15					0,00	
TUE Nº 04 Aprovação resultados dinâmicos na via. CAP		VEN13040030	VEN13040031	1,00%		1.826.584,29	141.702,17	1.968.286,46	14/05/2013	mai/13	fev/15					0,00	
TUE Nº 05 Aprovação resultados dinâmicos na via. CAP		VEN13080026	VEN13080027	1,00%		1.826.584,29	141.702,17	1.968.286,46	03/07/2013	jul/13	fev/15					0,00	
TUE Nº 06 Aprovação resultados dinâmicos na via. CAP		VEN13080029	VEN13080030	1,00%		1.826.584,29	141.702,17	1.968.286,46	03/07/2013	jul/13	fev/15					0,00	
TUE Nº 07 Aprovação resultados dinâmicos na via. CAP		VEN13080014	VEN13080015	1,00%		1.826.584,29	141.702,17	1.968.286,46	03/09/2013	set/13	fev/15					0,00	
TUE Nº 08 Aprovação resultados dinâmicos na via. CAP		VEN13080017	VEN13080018	1,00%		1.826.584,29	141.702,17	1.968.286,46	03/09/2013	set/13	fev/15					0,00	
TUE Nº 09 Aprovação resultados dinâmicos na via. CAP		VEN13080020	VEN13080021	1,00%		1.826.584,29	141.702,17	1.968.286,46	03/09/2013	set/13	fev/15					0,00	
TUE Nº 10 Aprovação resultados dinâmicos na via. CAP		VEN13080023	VEN13080024	1,00%		1.826.584,29	141.702,17	1.968.286,46	03/09/2013	set/13	fev/15					0,00	
TUE Nº 11 Aprovação resultados dinâmicos na via. CAP		VEN13080026	VEN13080027	1,00%		1.826.584,29	141.702,17	1.968.286,46	03/09/2013	set/13	fev/15					0,00	
TUE Nº 12 Aprovação resultados dinâmicos na via. CAP		VEN13100005	VEN13100006	1,00%		1.826.584,29	141.702,17	1.968.286,46	27/12/2013	dez/13	fev/15					0,00	
TUE Nº 13 Aprovação resultados dinâmicos na via. CAP		VEN13110002	VEN13110003	1,00%		1.826.584,29	141.702,17	1.968.286,46	27/12/2013	dez/13	fev/15					0,00	
TUE Nº 14 Aprovação resultados dinâmicos na via. CAP		VEN13110005	VEN13110006	1,00%		1.826.584,29	141.702,17	1.968.286,46	07/03/2014	mar/14	fev/15					0,00	
TUE Nº 15 Aprovação resultados dinâmicos na via. CAP		VEN13120003	VEN13120004	1,00%		1.826.584,29	141.702,17	1.968.286,46	07/03/2014	mar/14	fev/15					0,00	
* Manuais de Operação e Manutenção (5%), aceitação definitiva de quinze TUEs (5%)		VEN14020003	VEN14020004	1,00%		1.826.584,29	141.702,17	1.968.286,46	08/06/2014	mai/14	fev/15					0,00	
		VEN00000000	VEN00000000	8,00%		14.606.880,69	1.133.167,87	15.740.048,56									
						182.658.428,40	14.170.216,57	196.828.645,97									

* A SER FATURADO, LANÇADO PARA EFEITO DE FECHAMENTO DO VALOR DO CONTRATO.

** NO VALOR A FATURAR FOI ABATIDO O VALOR DE R\$ 6.243,11, COBRADO A MAIOR NAS FATURAS VEN 11090001 E VEN 11090002

CTR 0017-2010/DT

ALÍQUOTA ICMS = 7,20%

TAXA EURO DO CTR = 2,3097

FATURA	PROPAG	DATA DE PAGAMENTO	CBTU		VALOR ICMS 7,199265381%	ESTORNO ICMS	VALOR CORRIGIDO	VALOR A PAGAR (Var. Camb. s/ICMS)
			TAXA BACEN	VALOR PAGO				
VBN11090002...1		03/10/2011	2,4938	1.299.069,06	-	-	1.402.614,37	6.243,11
VBN12010003	12/000002	09/03/2012	2,3482	1.948.603,60	140.285,14	1.808.318,46	1.838.461,01	30.142,56
VBN12020002	12/000005	22/03/2012	2,4098	649.534,53	46.761,71	602.772,82	628.896,36	26.123,55
VBN12040002	2012 - 001680X	03/08/2012	2,4877	1.299.069,06	93.523,43	1.205.545,63	1.298.452,55	92.906,92
VBN12050002	2012 - 0024039	03/08/2012	2,4877	1.299.069,06	93.523,43	1.205.545,63	1.298.452,55	92.906,92
VBN12090003	2012 - 0049872	23/11/2012	2,6924	649.534,53	46.761,71	602.772,82	628.896,36	26.123,55
VBN12090007	2012 - 0052520	23/11/2012	2,6924	649.534,53	46.761,71	602.772,82	628.896,36	26.123,55
VBN12100006	2012 - 0060825	29/11/2012	2,6968	324.767,27	23.380,86	301.386,41	351.898,03	50.511,62
VBN12100009	2012 - 0060817	29/11/2012	2,6968	324.767,27	23.380,86	301.386,41	351.898,03	50.511,62
VBN12120003	2012 - 0069636	25/01/2013	2,7148	324.767,27	23.380,86	301.386,41	351.898,03	50.511,62
VBN12120006	2012 - 0069709	25/01/2013	2,7148	324.767,27	23.380,86	301.386,41	351.898,03	50.511,62
VBN12120009	2012 - 0069903	25/01/2013	2,7148	324.767,27	23.380,86	301.386,41	351.898,03	50.511,62
VBN12120012	2012 - 006992X	25/01/2013	2,7148	324.767,27	23.380,86	301.386,41	351.898,03	50.511,62
VBN12120020	2013 - 000068X	06/02/2013	2,6905	324.767,27	23.380,86	301.386,41	351.075,96	49.689,55
VBN12120023	2013 - 0000787	06/02/2013	2,6905	324.767,27	23.380,86	301.386,41	351.075,96	49.689,55
VBN12120026	2013 - 0000752	06/02/2013	2,6905	324.767,27	23.380,86	301.386,41	351.075,96	49.689,55
VBN12120029	2013 - 0000736	06/02/2013	2,6905	324.767,27	23.380,86	301.386,41	351.075,96	49.689,55
VBN12120032	2013 - 0000728	06/02/2013	2,6905	324.767,27	23.380,86	301.386,41	351.075,96	49.689,55
VBN12120035	2013 - 0000698	06/02/2013	2,6905	324.767,27	23.380,86	301.386,41	351.075,96	49.689,55
VBN13010012	2013 - 0005576	07/03/2013	2,5575	649.534,53	46.761,71	602.772,82	667.442,30	64.669,48
VBN13010015	2013 - 000555X	07/03/2013	2,5575	649.534,53	46.761,71	602.772,82	667.442,30	64.669,48
VBN13010018	2013 - 0005541	07/03/2013	2,5575	649.534,53	46.761,71	602.772,82	667.442,30	64.669,48
VBN13010021	2013 - 0005584	07/03/2013	2,5575	649.534,53	46.761,71	602.772,82	667.442,30	64.669,48
VBN13020002	2013 - 0007366	07/03/2013	2,5575	1.948.603,60	140.285,14	1.808.318,46	2.002.326,90	194.008,45
VBN13030002	2013 - 0015474	16/04/2013	2,5885	324.767,27	23.380,86	301.386,41	337.766,26	36.379,85
VBN13030005	2013 - 0015423	16/04/2013	2,5885	324.767,27	23.380,86	301.386,41	337.766,26	36.379,85
VBN13030008	2013 - 0015393	16/04/2013	2,5885	324.767,27	23.380,86	301.386,41	337.766,26	36.379,85
VBN13030011	2013 - 0015407	16/04/2013	2,5885	324.767,27	23.380,86	301.386,41	337.766,26	36.379,85
VBN13030014	2013 - 0015385	16/04/2013	2,5885	1.948.603,60	140.285,14	1.808.318,46	2.026.597,53	218.279,08
VBN13030017	2013 - 0015318	16/04/2013	2,5885	1.299.069,06	93.523,43	1.205.545,63	1.351.065,02	145.519,38
VBN13030020	2013 - 0015520	16/04/2013	2,5885	640.534,53	46.113,78	594.420,75	666.172,28	71.751,53
VBN13030021	S/Nº	25/04/2013	2,631	9.000,00	647,93	8.352,07	9.513,91	1.161,85
VBN13030032	2013 - 0020273	10/05/2013	2,6279	324.767,27	23.380,86	301.386,41	342.907,46	41.521,04
VBN13030035	2013 - 0020125	10/05/2013	2,6279	324.767,27	23.380,86	301.386,41	342.907,46	41.521,04
VBN13030038	2013 - 0020168	10/05/2013	2,6279	1.948.603,60	140.285,14	1.808.318,46	2.057.444,72	249.126,26
VBN13030041	2013 - 0020230	10/05/2013	2,6279	649.534,53	46.761,71	602.772,82	685.814,90	83.042,09
VBN13040006	2013 - 0028797	20/05/2013	2,6092	324.767,27	23.380,86	301.386,41	340.467,35	39.080,93
VBN13040009	2013 - 0028347	20/05/2013	2,6092	324.767,27	23.380,86	301.386,41	340.467,35	39.080,93
VBN13040012	2013 - 0028363	20/05/2013	2,6092	324.767,27	23.380,86	301.386,41	340.467,35	39.080,93
VBN13040015	2013 - 0028312	20/05/2013	2,6092	324.767,27	23.380,86	301.386,41	340.467,35	39.080,93
VBN13040018	2013 - 0028371	20/05/2013	2,6092	324.767,27	23.380,86	301.386,41	340.467,35	39.080,93

FATURA	PROPAG	DATA DE PAGAMENTO	CBTU		VALOR	ESTORNO	VALOR CORRIGIDO	VALOR A PAGAR (Var.Camb.-s/ICMS)
			TAXA BACEN	VALOR PAGO	ICMS 7,199265381%	ICMS		
VBN13040021	2013 - 0028770	20/05/2013	2,6092	1.948.603,60	140.285,14	1.808.318,46	2.042.804,05	234.485,59
VBN13030024	2013 - 002662	10/05/2013	2,6279	1.948.603,60	140.285,14	1.808.318,46	2.057.444,72	249.126,26
VBN13030027	2013 - 0026997	10/05/2013	2,6279	1.948.603,60	140.285,14	1.808.318,46	2.057.444,72	249.126,26
VBN13030030	2013 - 0026743	10/05/2013	2,6279	649.534,53	46.761,71	602.772,82	685.814,90	83.042,09
VBN13060002	2013 - 0036501	03/07/2013	2,9173	324.767,27	23.380,86	301.386,41	380.670,47	79.284,06
VBN13060005	2013 - 0036293	03/07/2013	2,9173	324.767,27	23.380,86	301.386,41	380.670,47	79.284,06
VBN13060008	2013 - 0036552	03/07/2013	2,9173	324.767,27	23.380,86	301.386,41	380.670,47	79.284,06
VBN13060011	2013 - 0036560	03/07/2013	2,9173	324.767,27	23.380,86	301.386,41	380.670,47	79.284,06
VBN13060014	2013 - 0036528	03/07/2013	2,9173	324.767,27	23.380,86	301.386,41	380.670,47	79.284,06
VBN13060017	2013 - 0036323	03/07/2013	2,9173	1.948.603,60	140.285,14	1.808.318,46	2.284.022,79	475.704,33
VBN13060020	2013 - 0036382	03/07/2013	2,9173	1.948.603,60	140.285,14	1.808.318,46	2.284.022,79	475.704,33
VBN13060023	2013 - 0036358	03/07/2013	2,9173	1.948.603,60	140.285,14	1.808.318,46	2.284.022,79	475.704,33
VBN13060026	2013 - 0036471	03/07/2013	2,9173	649.534,53	46.761,71	602.772,82	761.340,93	158.568,11
VBN13060029	2013 - 0036587	03/07/2013	2,9173	649.534,53	46.761,71	602.772,82	761.340,93	158.568,11
VBN13080002	2013 - 005285X	03/09/2013	3,1187	324.767,27	23.380,86	301.386,41	406.950,60	105.564,19
VBN13080005	2013 - 0052426	03/09/2013	3,1187	324.767,27	23.380,86	301.386,41	406.950,60	105.564,19
VBN13080008	2013 - 0052493	03/09/2013	3,1187	1.948.603,60	140.285,14	1.808.318,46	2.441.703,58	633.385,13
VBN13080011	2013 - 0052396	03/09/2013	3,1187	1.948.603,60	140.285,14	1.808.318,46	2.441.703,58	633.385,13
VBN13080014	2013 - 0052604	03/09/2013	3,1187	649.534,53	46.761,71	602.772,82	813.901,19	211.128,37
VBN13080017	2013 - 0052310	03/09/2013	3,1187	649.534,53	46.761,71	602.772,82	813.901,19	211.128,37
VBN13080020	2013 - 0052515	03/09/2013	3,1187	649.534,53	46.761,71	602.772,82	813.901,19	211.128,37
VBN13080023	2013 - 0052582	03/09/2013	3,1187	649.534,53	46.761,71	602.772,82	813.901,19	211.128,37
VBN13080026	2013 - 0052388	03/09/2013	3,1187	649.534,53	46.761,71	602.772,82	813.901,19	211.128,37
VBN13100002	2013 - 0066427	07/03/2014	3,1963	1.948.603,60	140.285,14	1.808.318,46	2.502.458,45	694.139,99
VBN13100005	2013 - 0066486	27/12/2013	3,2175	649.534,53	46.761,71	602.772,82	839.685,47	236.912,66
VBN13110002	2013 - 0074101	27/12/2013	3,2175	649.534,53	46.761,71	602.772,82	839.685,47	236.912,66
VBN13110005	2013 - 0074047	07/03/2014	3,1963	649.534,53	46.761,71	602.772,82	834.152,81	231.380,00
VBN13120003	2013 - 008106X	07/03/2014	3,1963	649.534,53	46.761,71	602.772,82	834.152,81	231.380,00
VBN14010006	2014 - 0007903	11/03/2014	3,2492	324.767,27	23.380,86	301.386,41	423.979,19	122.592,78
VBN 14020003	2014 - 0015221	06/05/2014	3,0942	1.948.603,60	140.285,14	1.808.318,46	2.422.521,96	614.203,50
VBN 14060004	2014 - 0046143	29/08/2014	2,9654	649.534,53	46.761,71	602.772,82	773.893,80	171.120,98
				58.458.108,01	4.208.554,33	54.249.553,68	65.423.109,04	11.179.798,48

TAXA BACEN - TAXA DE VENDA DE 1 DIA ANTES DA DATA DE PAGAMENTO

** DIFERENÇA APURADA NO PAGAMENTO DA VARIAÇÃO CAMBIAL DA FAT. VBN 11090001 PAGA EM 03/10/2011. VALOR PAGO R\$ 97.302,23, VALOR CORRETO IQUAL A R\$ 103.545,34.

Data Protocolo	VECTO	Nº Fatura	HITO	CONCEPTO	IMP LIQUIDO (BRL)	DT. PGTO CLIENTE	DIAS ATRASO	Fatura Complementar (IPCA+Juros)
26/01/2012	10/02/2012	VBNI1200001	Aprovação Programa PERT	Fornecimento REAIS	3.724.814,82	09/03/2012	28	30.868,38
06/02/2012	21/02/2012	VBNI2010003	Aprovação Programa PERT	Fornecimento EUROS	1.834.610,29	09/03/2012	17	8.591,00
23/02/2012	09/03/2012	VBNI2020001	Aprov. Doc Técnico 1º	Fornecimento REAIS	1.241.604,94	22/03/2012	13	3.696,78
23/02/2012	09/03/2012	VBNI2020003	Aprov. Doc Técnico 1º	Reajuste	73.751,32	22/03/2012	13	219,59
23/02/2012	09/03/2012	VBNI2020002	Aprov. Doc Técnico 1º	Fornecimento EUROS	511.536,76	22/03/2012	13	1.960,86
04/04/2012	19/04/2012	VBNI2040001	Aprov. Doc Técnico 2º TRUQUES	Fornecimento REAIS	2.483.209,87	03/08/2012	106	71.534,63
04/04/2012	19/04/2012	VBNI2040003	Aprov. Doc Técnico 2º TRUQUES	Reajuste	147.502,67	03/08/2012	106	4.248,16
04/04/2012	19/04/2012	VBNI2040002	Aprov. Doc Técnico 2º TRUQUES	Fornecimento EUROS	1.223.073,52	03/08/2012	106	36.315,95
17/05/2012	01/06/2012	VBNI2050001	Aprov. Doc Técnico 2º CAIXA	Fornecimento REAIS	2.483.209,87	03/08/2012	63	39.216,47
17/05/2012	01/06/2012	VBNI2050003	Aprov. Doc Técnico 2º CAIXA	Reajuste	147.502,67	03/08/2012	63	2.329,46
17/05/2012	01/06/2012	VBNI2050002	Aprov. Doc Técnico 2º CAIXA	Fornecimento EUROS	1.223.073,52	03/08/2012	66	19.907,38
10/09/2012	25/09/2012	VBNI2090002	Fabricação Trucks - 0,5%	Fornecimento REAIS	620.802,47	23/11/2012	59	13.132,34
10/09/2012	25/09/2012	VBNI2090004	Fabricação Trucks - 0,5%	Reajuste	36.875,66	23/11/2012	59	780,06
10/09/2012	25/09/2012	VBNI2090003	Fabricação Trucks - 0,5%	Fornecimento EUROS	305.768,38	23/11/2012	62	6.805,77
20/09/2012	05/10/2012	VBNI2090005	Teste Tipo Ar Condico. - 1%	Reajuste	73.751,32	23/11/2012	49	1.297,88
20/09/2012	05/10/2012	VBNI2090006	Teste Tipo Ar Condico. - 1%	Fornecimento REAIS	1.241.604,94	23/11/2012	49	21.849,80
20/09/2012	05/10/2012	VBNI2090007	Teste Tipo Ar Condico. - 1%	Fornecimento EUROS	511.536,76	23/11/2012	52	11.436,35
31/10/2012	15/11/2012	VBNI2100004	Acabamento Carros e Teste de Estandarização 1º TUE - 0,5%	Reajuste	36.875,66	29/11/2012	14	189,30
31/10/2012	15/11/2012	VBNI2100005	Acabamento Carros e Teste de Estandarização 1º TUE - 0,5%	Fornecimento REAIS	620.802,47	29/11/2012	14	3.186,79
31/10/2012	15/11/2012	VBNI2100007	Fabricação dos Truques do 2º TUE - 0,5%	Reajuste	36.875,66	29/11/2012	14	189,30
31/10/2012	15/11/2012	VBNI2100008	Fabricação dos Truques do 2º TUE - 0,5%	Fornecimento REAIS	620.802,47	29/11/2012	14	3.186,79
31/10/2012	15/11/2012	VBNI2100006	Acabamento Carros e Teste de Estandarização 1º TUE - 0,5%	Fornecimento EUROS	305.768,38	29/11/2012	14	1.681,73
31/10/2012	15/11/2012	VBNI2100009	Fabricação dos Truques do 3º TUE - 0,5%	Fornecimento REAIS	305.768,38	29/11/2012	14	1.681,73
07/12/2012	22/12/2012	VBNI2120003	Fabricação dos Truques do 3º TUE - 0,5%	Fornecimento EUROS	305.768,38	25/01/2013	34	4.952,66
07/12/2012	22/12/2012	VBNI2120006	Fabricação dos Truques do 6º TUE - 0,5%	Fornecimento REAIS	305.768,38	25/01/2013	34	4.952,65
07/12/2012	22/12/2012	VBNI2120009	Fabricação dos Truques do 7º TUE - 0,5%	Fornecimento EUROS	305.768,38	25/01/2013	34	4.952,65
07/12/2012	22/12/2012	VBNI2120012	Fabricação dos Truques do 8º TUE - 0,5%	Fornecimento REAIS	305.768,38	25/01/2013	34	4.952,65
07/12/2012	22/12/2012	VBNI2120004	Fabricação dos Truques do 3º TUE - 0,5%	Fornecimento EUROS	620.802,47	25/01/2013	34	9.227,12
07/12/2012	22/12/2012	VBNI2120007	Fabricação dos Truques do 6º TUE - 0,5%	Fornecimento REAIS	620.802,47	25/01/2013	34	9.227,12
07/12/2012	22/12/2012	VBNI2120010	Fabricação dos Truques do 7º TUE - 0,5%	Fornecimento EUROS	620.802,47	25/01/2013	34	9.227,12
07/12/2012	22/12/2012	VBNI2120013	Fabricação dos Truques do 8º TUE - 0,5%	Fornecimento REAIS	620.802,47	25/01/2013	34	9.227,12
27/12/2012	11/01/2013	VBNI2120020	Acabamento Carros e Teste de Estandarização 2º TUE - 0,5%	Fornecimento EUROS	305.768,38	06/02/2013	26	3.526,28
27/12/2012	11/01/2013	VBNI2120023	Acabamento Carros e Teste de Estandarização 3º TUE - 0,5%	Fornecimento REAIS	305.768,38	06/02/2013	26	3.526,28
27/12/2012	11/01/2013	VBNI2120026	Fabricação dos Truques do 4º TUE - 0,5%	Fornecimento EUROS	305.768,38	06/02/2013	26	3.526,28

Data Protocolo	VECTO	Nº Fatura	HITO	CONCEPTO	IMP LIQUIDO (BRL)	DT PGTO CLIENTE	DIAS ATRASO	Fatura Complementar (PCA+Juros)
27/12/2012	11/01/2013	VBNI12120029	Fabricação dos Truques do 6º TUE - 0,5%		305.768,38	06/02/2013	26	3.526,28
27/12/2012	11/01/2013	VBNI12120032	Ensaios Estáticos e Confirmação Embarque 1º TUE - 3,0%		1.834.610,29	06/02/2013	26	21.157,67
27/12/2012	11/01/2013	VBNI12120035	Ensaios Estáticos e Confirmação Embarque 2º TUE - 3,0%		1.834.610,29	06/02/2013	26	21.157,67
27/12/2012	11/01/2013	VBNI12120021	Acabamento Carros e Teste de Estanqueidade 2º TUE - 0,5%		620.802,47	06/02/2013	26	6.914,79
27/12/2012	11/01/2013	VBNI12120024	Acabamento Carros e Teste de Estanqueidade 3º TUE - 0,5%		620.802,47	06/02/2013	26	6.914,79
27/12/2012	11/01/2013	VBNI12120027	Fabricação dos Truques do 4º TUE - 0,5%		620.802,47	06/02/2013	26	6.914,79
27/12/2012	11/01/2013	VBNI12120030	Fabricação dos Truques do 5º TUE - 0,5%		620.802,47	06/02/2013	26	6.914,79
27/12/2012	11/01/2013	VBNI12120033	Ensaios Estáticos e Confirmação Embarque 1º TUE - 3,0%		3.724.814,82	06/02/2013	26	41.488,74
27/12/2012	11/01/2013	VBNI12120036	Ensaios Estáticos e Confirmação Embarque 2º TUE - 3,0%		3.724.814,82	06/02/2013	26	41.488,74
09/01/2013	24/01/2013	VBNI13010001	Fabricação dos Truques do 3º TUE - 0,5%	Reajuste	71.764,75	14/02/2013	21	615,51
09/01/2013	24/01/2013	VBNI13010002	Fabricação dos Truques do 6º TUE - 0,5%	Reajuste	71.764,75	14/02/2013	21	615,51
09/01/2013	24/01/2013	VBNI13010003	Fabricação dos Truques do 7º TUE - 0,5%	Reajuste	71.764,75	14/02/2013	21	615,51
09/01/2013	24/01/2013	VBNI13010004	Fabricação dos Truques do 8º TUE - 0,5%	Reajuste	71.764,75	14/02/2013	21	615,51
09/01/2013	24/01/2013	VBNI13010005	Acabamento Carros e Teste de Estanqueidade 2º TUE - 0,5%	Reajuste	71.764,75	14/02/2013	21	615,51
09/01/2013	24/01/2013	VBNI13010006	Acabamento Carros e Teste de Estanqueidade 3º TUE - 0,5%	Reajuste	71.764,75	14/02/2013	21	615,51
09/01/2013	24/01/2013	VBNI13010009	Ensaios Estáticos e Confirmação Embarque 1º TUE - 3,0%	Reajuste	430.588,59	07/02/2013	14	2.507,70
09/01/2013	24/01/2013	VBNI13010010	Ensaios Estáticos e Confirmação Embarque 2º TUE - 3,0%	Reajuste	430.588,59	07/02/2013	14	2.507,70
09/01/2013	24/01/2013	VBNI13010007	Fabricação dos Truques do 4º TUE - 0,5%	Reajuste	71.764,75	07/02/2013	14	417,95
09/01/2013	24/01/2013	VBNI13010008	Fabricação dos Truques do 5º TUE - 0,5%	Reajuste	71.764,75	07/02/2013	14	417,95
28/01/2013	12/02/2013	VBNI13010012	Teste Tipo Freio - Item 4.1 - 1%	Reajuste	143.529,53	07/03/2013	23	1.262,07
28/01/2013	12/02/2013	VBNI13010023	Teste Tipo Freio - Item 4.1 - 1%	Fornecimento EUROS	611.536,76	07/03/2013	23	5.377,30
28/01/2013	12/02/2013	VBNI13010013	Teste Tipo Freio - Item 4.1 - 1%	Fornecimento EUROS	1.241.604,94	08/03/2013	24	10.917,55
28/01/2013	12/02/2013	VBNI13010014	Teste Tipo Sistema Tração - Item 4.3 - 1%	Reajuste	143.529,53	08/03/2013	24	1.262,07
28/01/2013	12/02/2013	VBNI13010015	Teste Tipo Sistema Tração - Item 4.3 - 1%	Fornecimento EUROS	611.536,76	07/03/2013	23	5.377,30
28/01/2013	12/02/2013	VBNI13010016	Teste Tipo Sistema Tração - Item 4.3 - 1%	Fornecimento REALIS	1.241.604,94	08/03/2013	24	10.917,55
28/01/2013	12/02/2013	VBNI13010017	Teste Tipo Sistema Energia Auxiliar - Item 4.4 - 1%	Reajuste	143.529,53	08/03/2013	24	1.262,07
28/01/2013	12/02/2013	VBNI13010018	Teste Tipo Sistema Energia Auxiliar - Item 4.4 - 1%	Fornecimento EUROS	611.536,76	07/03/2013	23	5.377,30
28/01/2013	12/02/2013	VBNI13010019	Teste Tipo Sistema Energia Auxiliar - Item 4.4 - 1%	Fornecimento REALIS	1.241.604,94	08/03/2013	24	10.917,55
28/01/2013	12/02/2013	VBNI13010020	Teste Tipo Truque - Item 4.5 - 1%	Reajuste	143.529,53	08/03/2013	24	1.262,07
28/01/2013	12/02/2013	VBNI13010021	Teste Tipo Truque - Item 4.5 - 1%	Fornecimento EUROS	611.536,76	07/03/2013	23	5.377,30
28/01/2013	12/02/2013	VBNI13010022	Teste Tipo Truque - Item 4.5 - 1%	Fornecimento REALIS	1.241.604,94	08/03/2013	24	10.917,55
06/02/2013	21/02/2013	VBNI13020001	Ensaios Estáticos em Fábrica & Confirmação Embarque - Item 9.3 - 3%	Reajuste	430.588,59	08/03/2013	15	2.262,76
06/02/2013	21/02/2013	VBNI13020002	Ensaios Estáticos em Fábrica & Confirmação Embarque - Item 9.3 - 3%	Fornecimento EUROS	1.834.610,29	07/03/2013	14	9.640,96
06/02/2013	21/02/2013	VBNI13020003	Ensaios Estáticos em Fábrica & Confirmação Embarque - Item 9.3 - 3%	Fornecimento REALIS	3.724.814,82	08/03/2013	15	19.574,07
14/03/2013	29/03/2013	VBNI13030020	Ensaios dinâmicos na via e certificado de aceitação provisória (CAP) - 1º TUE	Fornecimento EUROS	611.536,76	16/04/2013	18	3.807,85

Data Protocolo	VECTO	Nº Fatura	HITO	CONTO	IMP LIQUIDO (BRL)	DT REGTO CLIENTE	DIAS ATRASO	Fatura Complementar (IPCA+Juros)
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030001	Acabamento Carros e Teste de Estandarização 4º TUE	Reajuste	71.764,75	16/04/2013	18	446,86
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030003	Acabamento Carros e Teste de Estandarização 4º TUE	Fornecimento REAIS	620.802,47	16/04/2013	18	3.865,55
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030004	Acabamento Carros e Teste de Estandarização 5º TUE	Reajuste	71.764,75	16/04/2013	18	446,86
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030006	Acabamento Carros e Teste de Estandarização 5º TUE	Fornecimento REAIS	620.802,47	16/04/2013	18	3.865,55
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030007	Acabamento Carros e Teste de Estandarização 6º TUE	Reajuste	71.764,75	16/04/2013	18	446,86
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030009	Acabamento Carros e Teste de Estandarização 6º TUE	Fornecimento REAIS	620.802,47	16/04/2013	18	3.865,55
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030010	Acabamento Carros e Teste de Estandarização 7º TUE	Reajuste	71.764,75	16/04/2013	18	446,86
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030012	Acabamento Carros e Teste de Estandarização 7º TUE	Fornecimento REAIS	620.802,47	16/04/2013	18	3.865,55
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030013	Ensaios Estáticos e Confirmação Embarque 4º TUE	Reajuste	430.588,59	16/04/2013	18	2.681,14
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030015	Ensaios Estáticos e Confirmação Embarque 4º TUE	Fornecimento REAIS	3.724.814,82	16/04/2013	18	23.193,29
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030016	Aprovação resultados dos testes tipo e marcha 1º TUE	Reajuste	287.059,07	16/04/2013	18	1.787,43
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030018	Aprovação resultados dos testes tipo e marcha 1º TUE	Fornecimento REAIS	2.483.209,87	16/04/2013	18	15.462,19
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030019	Ensaios dinâmicos na via e certificado de aceitação provisória (CAP) - 1º TUE	Reajuste	143.529,53	16/04/2013	18	893,71
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030021	Ensaios dinâmicos na via e certificado de aceitação provisória (CAP) - 1º TUE	Fornecimento REAIS	1.241.604,94	16/04/2013	18	7.731,10
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030022	Acabamento Carros e Teste de Estandarização 4º TUE	Fornecimento EUROS	305.768,38	16/04/2013	18	1.903,93
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030005	Acabamento Carros e Teste de Estandarização 5º TUE	Fornecimento EUROS	305.768,38	16/04/2013	18	1.903,93
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030008	Acabamento Carros e Teste de Estandarização 6º TUE	Fornecimento EUROS	305.768,38	16/04/2013	18	1.903,93
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030011	Acabamento Carros e Teste de Estandarização 7º TUE	Fornecimento EUROS	305.768,38	16/04/2013	18	1.903,93
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030014	Ensaios Estáticos e Confirmação Embarque 4º TUE	Fornecimento EUROS	1.834.610,29	16/04/2013	18	11.423,56
14/03/2013	29/03/2013	VBN13030017	Aprovação resultados dos testes tipo e marcha 1º TUE	Fornecimento EUROS	1.223.073,52	16/04/2013	18	7.615,71
14/09/2011	29/09/2011	VBN11080001	Entrega Programa PERT	Fornecimento REAIS	2.483.209,91	05/10/2011	6	4.577,69
06/12/2011	21/12/2011	VBN11110003	Entrega Programa PERT	Variação Cambial Pago	91.610,57	28/12/2011	5	147,76
02/04/2013	17/04/2013	VBN13030031	Fabricação Truques - 9º TUE	Reajuste	71.764,75	10/05/2013	23	528,14
02/04/2013	17/04/2013	VBN13030032	Fabricação Truques - 9º TUE	Fornecimento EUROS	305.768,38	10/05/2013	23	2.250,24
02/04/2013	17/04/2013	VBN13030033	Fabricação Truques - 9º TUE	Fornecimento REAIS	620.802,47	10/05/2013	23	4.568,67
02/04/2013	17/04/2013	VBN13030034	Fabricação Truques - 10º TUE	Reajuste	71.764,75	10/05/2013	23	528,14
02/04/2013	17/04/2013	VBN13030035	Fabricação Truques - 10º TUE	Fornecimento EUROS	305.768,38	10/05/2013	23	2.250,24
02/04/2013	17/04/2013	VBN13030036	Fabricação Truques - 10º TUE	Fornecimento REAIS	620.802,47	10/05/2013	23	4.568,67
02/04/2013	17/04/2013	VBN13030037	Ensaios Estáticos e Confirmação Embarque - 5º TUE	Reajuste	430.588,59	10/05/2013	23	3.168,83
02/04/2013	17/04/2013	VBN13030038	Ensaios Estáticos e Confirmação Embarque - 5º TUE	Fornecimento EUROS	1.834.610,29	10/05/2013	23	13.501,44
02/04/2013	17/04/2013	VBN13030039	Ensaios Estáticos e Confirmação Embarque - 5º TUE	Fornecimento REAIS	3.724.814,82	10/05/2013	23	27.412,02
02/04/2013	17/04/2013	VBN13030040	Ensaios Estáticos e Certificado de Aceitação Provisória (CAP) - 2º TUE	Reajuste	143.529,53	10/05/2013	23	1.056,28
02/04/2013	17/04/2013	VBN13030041	Ensaios Estáticos e Certificado de Aceitação Provisória (CAP) - 2º TUE	Fornecimento EUROS	611.536,76	10/05/2013	23	4.500,48
02/04/2013	17/04/2013	VBN13030042	Ensaios Estáticos e Certificado de Aceitação Provisória (CAP) - 2º TUE	Fornecimento REAIS	1.241.604,94	10/05/2013	23	9.137,34
10/06/2013	25/06/2013	VBN13060002	Acabamento Carros e Teste de Estandarização - 11º TUE	Fornecimento EUROS	305.768,38	03/07/2013	8	544,14

Data Protocolo	VECTO	Nº Fatura	HITO	CONCEPTO	IMP LIQUIDO (BRL)	DT PGTO CLIENTE	DIAS ATRASO	Fatura Complementar (PCA+Juros)
10/06/2013	25/06/2013	VBN13080005	Acabamento Carros e Teste de Estandarização - 12º TUE	Fornecimento EUROS	305.768,38	03/07/2013	8	544,14
10/06/2013	25/06/2013	VBN13080008	Fabricação Truques - 13º TUE	Fornecimento EUROS	305.768,38	03/07/2013	8	544,14
10/06/2013	25/06/2013	VBN13080011	Fabricação Truques - 14º TUE	Fornecimento EUROS	305.768,38	03/07/2013	8	593,46
10/06/2013	25/06/2013	VBN13080014	Fabricação Truques - 15º TUE	Fornecimento EUROS	305.768,38	03/07/2013	8	544,14
10/06/2013	25/06/2013	VBN13080017	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 9º TUE	Fornecimento EUROS	1.834.610,29	03/07/2013	8	3.264,84
10/06/2013	25/06/2013	VBN13080020	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 10º TUE	Fornecimento EUROS	1.834.610,29	03/07/2013	8	3.264,84
10/06/2013	25/06/2013	VBN13080023	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 11º TUE	Fornecimento EUROS	1.834.610,29	03/07/2013	8	3.264,84
10/06/2013	25/06/2013	VBN13080026	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 4º TUE	Fornecimento EUROS	611.536,76	03/07/2013	8	1.088,28
10/06/2013	25/06/2013	VBN13080029	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 5º TUE	Fornecimento EUROS	611.536,76	03/07/2013	8	588,53
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080001	Acabamento Carros e Teste de Estandarização - 13º TUE	Reajuste	71.764,75	03/09/2013	3	60,19
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080002	Acabamento Carros e Teste de Estandarização - 13º TUE	Fornecimento EUROS	305.768,38	03/09/2013	3	256,45
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080003	Acabamento Carros e Teste de Estandarização - 13º TUE	Fornecimento REALS	620.802,47	03/09/2013	3	520,67
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080004	Acabamento Carros e Teste de Estandarização - 14º TUE	Reajuste	71.764,75	03/09/2013	3	60,19
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080005	Acabamento Carros e Teste de Estandarização - 14º TUE	Fornecimento EUROS	305.768,38	03/09/2013	3	256,45
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080006	Acabamento Carros e Teste de Estandarização - 14º TUE	Fornecimento REALS	620.802,47	03/09/2013	3	520,67
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080007	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 12º TUE	Reajuste	430.588,59	03/09/2013	3	361,14
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080008	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 12º TUE	Fornecimento EUROS	1.834.610,29	03/09/2013	3	1.538,71
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080009	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 12º TUE	Fornecimento REALS	3.724.814,82	03/09/2013	3	3.124,04
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080010	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 13º TUE	Reajuste	430.588,59	03/09/2013	3	361,14
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080011	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 13º TUE	Fornecimento EUROS	1.834.610,29	03/09/2013	3	1.538,71
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080012	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 13º TUE	Fornecimento REALS	3.724.814,82	03/09/2013	3	3.124,04
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080013	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 6º TUE	Reajuste	143.529,53	03/09/2013	3	120,38
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080014	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 6º TUE	Fornecimento EUROS	611.536,76	03/09/2013	3	512,90
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080015	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 6º TUE	Fornecimento REALS	1.241.604,94	03/09/2013	3	1.041,35
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080016	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 7º TUE	Reajuste	143.529,53	03/09/2013	3	120,38
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080017	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 7º TUE	Fornecimento EUROS	611.536,76	03/09/2013	3	512,90
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080018	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 7º TUE	Fornecimento REALS	1.241.604,94	03/09/2013	3	1.041,35
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080019	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 8º TUE	Reajuste	143.529,53	03/09/2013	3	120,38
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080020	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 8º TUE	Fornecimento EUROS	611.536,76	03/09/2013	3	512,90
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080021	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 8º TUE	Fornecimento REALS	1.241.604,94	03/09/2013	3	1.041,35
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080022	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 9º TUE	Reajuste	143.529,53	03/09/2013	3	120,38
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080023	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 9º TUE	Fornecimento EUROS	611.536,76	03/09/2013	3	512,90
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080024	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 9º TUE	Fornecimento REALS	1.241.604,94	03/09/2013	3	1.041,35
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080025	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 10º TUE	Reajuste	143.529,53	03/09/2013	3	120,38
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080026	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 10º TUE	Fornecimento EUROS	611.536,76	03/09/2013	3	512,90

Data Protocolo	VECTO	Nº Fatura	HITO	CONCEITO	IMP LIQUIDO (BRL)	DT PGTO CLIENTE	DIAS ATRASO	Fatura Complementar (IPCA+Juros)
16/08/2013	31/08/2013	VBN13080027	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 10º TUE	Fornecimento REAIS	1.241.604,94	03/09/2013	3	1.041,35
08/10/2013	23/10/2013	VBN13100001	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 14º TUE	Reajuste	430.588,59	07/03/2014	135	23.031,88
08/10/2013	23/10/2013	VBN13100002	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 14º TUE	Fornecimento EUROS	1.834.610,29	07/03/2014	135	98.132,02
08/10/2013	23/10/2013	VBN13100003	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 14º TUE	Fornecimento REAIS	3.724.814,82	07/03/2014	135	199.237,73
08/10/2013	23/10/2013	VBN13100004	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 11º TUE	Reajuste	143.529,53	27/12/2013	65	3.691,31
08/10/2013	23/10/2013	VBN13100005	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 11º TUE	Fornecimento EUROS	611.536,76	27/12/2013	65	15.727,58
08/10/2013	23/10/2013	VBN13100006	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 11º TUE	Fornecimento REAIS	1.241.604,94	27/12/2013	65	31.931,75
17/12/2013	01/01/2014	VBN13110001	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 12º TUE	Reajuste	143.529,53	07/03/2014	65	3.604,82
17/12/2013	01/01/2014	VBN13110003	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 12º TUE	Fornecimento REAIS	1.241.604,94	07/03/2014	65	31.183,57
17/12/2013	01/01/2014	VBN13110004	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 13º TUE	Reajuste	143.529,53	07/03/2014	65	3.604,82
17/12/2013	01/01/2014	VBN13110005	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 13º TUE	Fornecimento EUROS	611.536,76	07/03/2014	65	15.359,07
17/12/2013	01/01/2014	VBN13110006	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 13º TUE	Fornecimento REAIS	1.241.604,94	07/03/2014	65	31.183,57
17/12/2013	01/01/2014	VBN13120002	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 14º TUE	Reajuste	143.529,53	07/03/2014	65	3.465,92
23/12/2013	07/01/2014	VBN13120003	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 14º TUE	Fornecimento EUROS	611.536,76	07/03/2014	59	14.088,79
23/12/2013	07/01/2014	VBN13120004	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 14º TUE	Fornecimento REAIS	1.241.604,94	07/03/2014	59	28.604,51
05/02/2014	20/02/2014	VBN14010005	Acabamento Carros e Teste de Estandarização - 15º TUE	Reajuste	71.764,76	11/03/2014	19	627,57
05/02/2014	20/02/2014	VBN14010006	Acabamento Carros e Teste de Estandarização - 15º TUE	Fornecimento EUROS	305.768,38	11/03/2014	19	2.673,91
05/02/2014	20/02/2014	VBN14010007	Acabamento Carros e Teste de Estandarização - 15º TUE	Fornecimento REAIS	620.802,47	11/03/2014	19	5.428,85
05/02/2014	20/02/2014	VBN14020002	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 15º TUE	Reajuste	430.588,59		0	
26/02/2014	13/03/2014	VBN14020003	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 15º TUE	Fornecimento EUROS	1.834.610,29		0	
26/02/2014	13/03/2014	VBN14020004	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 15º TUE	Fornecimento REAIS	3.724.814,82		0	
05/07/2014	20/07/2014	VBN14060003	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 15º TUE	Reajuste	143.529,53		0	
05/07/2014	20/07/2014	VBN14060004	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 15º TUE	Fornecimento EUROS	611.536,76		0	
05/07/2014	20/07/2014	VBN14060005	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 15º TUE	Fornecimento REAIS	1.241.604,94		0	
19/10/2014	03/11/2014	VBN14100005	MANUAIS OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Fornecimento REAIS	6.208.024,70		0	
19/10/2014	03/11/2014	VBN14100006	MANUAIS OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Fornecimento EUROS	3.057.683,81		0	
19/10/2014	03/11/2014	VBN14100007	MANUAIS OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Reajuste	1.247.005,80		0	
14/09/2011	29/09/2011	VBN11090002	Entrega Programa PERT	Fornecimento EUROS	1.228.950,98		0	
26/01/2012	10/02/2012	VBN12010001	Aprovação Programa PERT	Reajuste	221.253,99		0	
27/12/2012	11/01/2013	VFI30050043	Penalidade por atraso no pagamento das faturas - Item 4.8 e 4.9 da EAP	Penalidade	154.039,79		0	
25/04/2013	10/05/2013	VBN13040022	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 6º TUE	Fornecimento REAIS	3.724.814,82		0	
25/04/2013	10/05/2013	VBN13040023	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 7º TUE	Reajuste	430.588,59		0	
25/04/2013	10/05/2013	VBN13040024	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 7º TUE	Fornecimento EUROS	1.834.610,29		0	
25/04/2013	10/05/2013	VBN13040025	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 7º TUE	Fornecimento REAIS	3.724.814,82		0	
25/04/2013	10/05/2013	VBN13040026	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 8º TUE	Reajuste	430.588,59		0	

Data Protocolo	VECTO	Nº Fatura	HITO	CONCEPTO	IMP LIQUIDO (BRL)	DT PGTO CLIENTE	DIAS ATRASO	Fatura Complementar (IPCA+Juros)
25/04/2013	10/05/2013	VBNI3040027	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 8º TUE	Fornecimento EUROS	1.834.610,29		0	
25/04/2013	10/05/2013	VBNI3040028	ENSAIOS ESTÁTICOS EM FÁBRICA & CONFIRMAÇÃO DO EMBARQUE (TLI) - 8º TUE	Fornecimento REAIS	3.724.814,82		0	
25/04/2013	10/05/2013	VBNI3040029	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 3º TUE	Reajuste	143.529,53		0	
25/04/2013	10/05/2013	VBNI3040030	ENSAIOS DINÂMICOS NA VIA & CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) - 3º TUE	Fornecimento EUROS	611.536,76		0	
Total:								1.342.905,31

Valor já pago:	163.611,04
Valor à pagar:	1.179.294,27

CTB 017/10-DT CONSORCIO GUARARAPES

Nº 107, terça-feira, 9 de junho de 2015

Diário Oficial da União - Seção 3

ISSN 1677-7069

91



DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - TOCANTINS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2015 - UASG 257054

Nº Processo: 2506000366201530. Objeto: Pagamento do serviço de Seguro Obrigatório da frota de veículos do Distrito, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Pagamento de Seguro Obrigatório - DPVAT. Declaração de Inexigibilidade em 03/06/2015. JOSE AROLD DO REGO. Responsável Pelo Transporte. Ratificação em 03/06/2015. IVANEZILIA FERREIRA NOLETO. Coord. Distrital de Saúde Indígena. Valor Global: R\$ 2.885,52. CNPJ CONTRATADA: 09.248.608/0001-04 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

(SIDEI - 08/06/2015) 257054-00001-2015NE800089

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO

ESPÉCIE: A vigência do Termo de Ajuste Sanitário firmado entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Muzambinho/MG, relativo a Auditoria 13.328, Processo nº 25003.0128372/2014-14 - publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 16, sexta-feira, 23/01/2015, página 119, vigente até 23/07/2015, foi autorizada a prorrogação pela Direção do DENASUS, por 04 (quatro) meses, passando a vigorar até o dia 23/11/2015.

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE INSTITUTO EVANDRO CHAGAS

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2015 - UASG 257003

Nº Processo: 2520903413201525. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material laboratorial: kits, pincéis, meios de cultura, insumos, reagentes, enzimas, etc. para diversos setores do IEC. Total de Itens Licitados: 00055. Edital: 09/06/2015 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 16h30. Endereço: Rodovia Br 316 Km 07 S/A Levilândia - ANANINDEUA - PA. Entrega das Propostas: a partir de 09/06/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/06/2015 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital poderá ser adquirido no site de compras do Governo Federal: www.comprasnet.gov.br

RICARDO ROGERIO BRANDAO DE MORAES
Pregoeiro

(SIDEI - 08/06/2015) 257003-00001-2015NE800011

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2015 - UASG 257003

Nº Processo: 25209001091201580. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de combustíveis: Gasolina e Óleo Diesel para atender às necessidades do Instituto Evandro Chagas quanto a veículos automotores, motocicletas e Grupos geradores. (235 SOTRA 03/2015). Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 09/06/2015 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Br 316, Km 07 - S/A - Cep 67.030.000 Levilândia - ANANINDEUA - PA. Entrega das Propostas: a partir de 09/06/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/06/2015 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital poderá ser adquirido através do site de compras do Governo Federal: www.comprasnet.gov.br

DANIEL PORTAL CANTANHEIDE
Pregoeiro

(SIDEI - 08/06/2015) 257003-00001-2015NE800011

Ministério das Cidades

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 02 do Contrato nº 009-2013/DP. Nº PROCESSO 0418/2015. OBJETO: Prorrogação por 12 (doze) meses do prazo de vigência do contrato. DATA DE ASSINATURA: 05 de junho de 2015. EMBASAMENTO LEGAL: Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.122.2116.2000.0001. PLANO INTERNO: AIDEMCO3. ELEMENTO DA DESPESA: 339039. NOTA DE EMPENHO: 2015NE000659. CATEGORIA ECONÔMICA: Custeio. CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU. CONTRATADA: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ Nº 28.542.017/0001-90. SIGNATÁRIOS CBTU: Diretor Presidente: Fernando Barini Rodrigues Alves. Diretor de Planejamento, Expansão e

Marketing: Francisco de Assis dos Santos Junior. SIGNATÁRIOS IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: Diretor Presidente: Haroldo Zager Faria Tinoco. Diretora Administrativa: Valéria Maria Souto Meira Salgado.

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 02 do Contrato nº 017-2010/DT. PROT Nº: 17154/2014. OBJETO: Radiação e preço contratual: DATA DE ASSINATURA: 05 de junho de 2015. PLANO INTERNO: 00125EE. NOTAS DE EMPENHO: 2010NE900001; 2010NE900002; 2010NE04376; 2011NE800003; 2012NE001169; 2013NE001305; 2013NE001377; 2013NE002154; 2013NE003017; 2013NE003376; 2013NE003396. CATEGORIA ECONÔMICA: Capital. ELEMENTO DA DESPESA: 449051. CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU. CONTRATADA: Consórcio Guararapes. SIGNATÁRIOS CBTU: Diretor Presidente: Fernando Barini Rodrigues Alves. Diretor Técnico: Sérgio Sampaio Sessim. SIGNATÁRIO Consórcio Guararapes: Líder do Consórcio: Agnir Marinho Conente Filho

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2015

ESPÉCIE: Registro de Preços 004/2015. Objeto: Prestação de Serviço de Locação de Veículos Executivos, incluindo Motoristas para a STU-JOP/CBTU. CONTRATANTE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - STU-JOP/CBTU. CONTRATADA: FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME. CNPJ 02.212.119/0001-53. Valor mensal de R\$ 16.966,00. Data da assinatura: 03/06/2015. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 004/2015 - STU-JOP/CBTU. Vigência: 12 (doze) meses.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE MACEIÓ

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 10/2015-COLIC/STU-MAC/CBTU

OBJETO: A SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE MACEIÓ - STU-MAC torna público a quantos possam interessar que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA VLT DA CBTU-MAC em favor da seguinte empresa: BISSOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 09.320.530/0001-91, com o valor unitário de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2015-COLIC/STU-MAC/CBTU

OBJETO: A SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS DE MACEIÓ - STU-MAC torna público a quantos possam interessar que o Pregão eletrônico, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA CBTU-MAC - foi homologado pela autoridade competente em favor da seguinte empresa: L.R. DALLA ROSA - ME, inscrita no CNPJ: 21.570.715/0001-50, com o valor total de R\$ 17.742,03 (dezessete mil, setecentos e quarenta e dois reais e três centavos).

Maceió, 3 de junho de 2015.
MARCELO DE AGUIAR GOMES
Superintendente

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - TREN-SURB, vinculada ao Ministério das Cidades, torna público a inexigibilidade de licitação para contratação do treinamento "9ª FEIRA INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS", concedido a LL About Eventos no valor de R\$ 1.600,00, com base no art. 25, II, combinado com art. 13, VI, da Lei 8.666/93. Processo Administrativo 1292/2015.

LUCIANO OLIVEIRA
Comprador - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 64/2015

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - TREN-SURB, vinculada ao Ministério das Cidades, torna público para fins de conhecimento dos interessados que no dia 19 de junho de 2015, às 08h30h se dará a abertura de propostas do pregão em epígrafe e às 09h terá início a disputa em sessão pública. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA LASTRO, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Edital e seus Anexos. Limite para recebimento de propostas até às 08h, na mesma data da Licitação no site www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações pelo fone (51) 3363-8239 ou pelo site www.trensurb.gov.br. Processo nº 0831/2015.

Porto Alegre, 8 de junho de 2015.
MARCOS RAMOS
Pregoeiro

Ministério das Comunicações

SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 14/2015

O Ministério das Comunicações, através do seu Pregoeiro, ratifica o número do Pregão que foi publicado no dia 08/06/2015. Onde se lê: Pregão 13/2015, leia-se: Pregão 14/2015 - Opção Administrativa.

SANTIAGO CARVALHO GUEDES

(SIDEI - 08/06/2015) 410003-00001-2015NE800006

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 11/2015

O Pregoeiro do Ministério das Comunicações comunica que no Pregão Eletrônico nº 11/2015, se assomou vencedora do certame a empresa PETROL COMBUSTÍVEIS LTDA. CNPJ nº 02.072.286/0001-46, como valor total de R\$ 89.592,6787.

ALEXANDRE VILLAIN

(SIDEI - 08/06/2015) 410003-00001-2015NE800006

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA E FISCALIZAÇÃO GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO ESCRITÓRIO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 5/2015

A Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL torna público o resultado da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, realizada por meio do Edital nº 005/2015-GR07, Processo 5354200799/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, segurança física e patrimonial, a serem executados no (prédio da Gerência Regional da Anatel no Estado de Goiás (GR07), pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, declarando vencedora a empresa GOIASFORTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 00.283.018/0001-48, pelo valor global de R\$ 268.999,20. A presente contratação foi homologada pelo Ato nº 3.372 d e 05 de junho de 2015 do Gerente Regional Substituto da Anatel no Estado de Goiás - GR07.

CELIO JOSÉ DA COSTA
Gerente Regional
Substituto

(SIDEI - 08/06/2015) 413008-41231-2015NE800001

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE GOIÁS, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E TOCANTINS

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO

O Gerente Regional nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais, e em conformidade do § 4º do art. 26 de Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, depois de esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, estando em local incerto e não sabido, notifica para apresentar perante a Anatel no Estado de Goiás, localizada à Rua 13, nº 618, Setor Marista, Goiânia-GO, CEP 74.150-140 ou na Unidade de Anatel mais próxima, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação do edital, DEFESA PRÉVIA nos termos do caput do art. 87, da Lei 8.666/1993 e suas alterações, as seguintes sociedades empresárias: N.º001-GR07AF/GR07 - MS-COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.2015.861/0001-00, frente às alegações contidas no Processo nº 53542003628/2014, conforme previsto no item 14.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2010-ER07.

N.º002-GR07AF/GR07 - BMC CONSTRUÇÕES INTELI-GENTES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.844.585/0001-75, frente às alegações contidas no Processo nº 53542003628/2014, conforme previsto no item 14.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2010-ER07.

N.º 003-GR07AF/GR07 - LIMPE FÁCIL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.055.409/0001-80, frente às alegações contidas no Processo nº 53542003628/2014, conforme previsto no item 14.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2011-ER07.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/acesso/2/ndm.html>, pelo código 00032015060900091

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.