


TERMO ADITIVO Nº 07
CONTRATO Nº 017-2010/DT

CBTU
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
&
CONSÓRCIO GUARARAPES



CBTU - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS





CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Praça Procópio Ferreira, 86 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

CEP 20221-901 – Telefone (21) 3733-3399

CNPJ 42.357.483/0001-26

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-2010/DT, QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU E O CONSÓRCIO GUARARAPES, FORMADO PELAS EMPRESAS; CAF – BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A E CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S/A - CAF, NA FORMA ABAIXO:

P R E Â M B U L O

Pelo presente instrumento particular, expedido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para juntas produzirem um só efeito de direito, a **COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU**, empresa pública federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, inscrita no CNPJ sob o nº 42.357.483/0001-26, sediada na Praça Procópio Ferreira, nº 86 / Ed. Engenheiro Renato de Azevedo Feio – Centro, Rio de Janeiro, Capital do Estado do Rio de Janeiro, adiante denominada CBTU, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente **JOSÉ MARQUES DE LIMA**, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] e por seu Diretor Técnico **SÉRGIO SAMPAIO SESSIM**, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] expedido pela SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] e, de outro lado, o **CONSÓRCIO GUARARAPES** formado pelas empresas **CAF – BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**, com sede na Rua Tabapuã, 81, 10º andar – Itaim Bibi – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 02.430.238/0001-82, **CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S/A – CAF**, sociedade anônima organizada e existente sob as leis da Espanha, com sede em Beasain, cidade de Guipúzcoa, na rua José Miguel Iturriz, 26, neste ato representada pelo representante legal da **CAF – BRASIL**, líder do Consórcio, **RENATO DE SOUZA MEIRELLES NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade do RG nº [REDACTED] SSP/SP, inscrito no CPF-MF sob o nº [REDACTED] de acordo com os termos da Licitação na modalidade de **Concorrência Internacional**, Processo PROT nº 11076/10, tem entre si justo e acordado, celebrar o presente Termo Aditivo ao **Contrato nº 017-2010/DT**, de acordo com as seguintes Cláusulas e Condições.

DA FUNDAMENTAÇÃO

A celebração do presente instrumento tem sua justificativa na conclusão das não conformidades e melhorias do projeto, conforme as cartas CAF-METROREC-0354 e 0355 da Contratada enviada à CBTU, nos dias 24/09 e 11/10/2019. Tais adequações tem aprovação do Sr. Gestor e Fiscal do referido contrato e a competente aprovação do Sr. Diretor Técnico, e autorização do Sr. Diretor Presidente da CBTU, cujos documentos constituem parte integrante e complementar do presente instrumento.

INFORMAÇÕES GERAIS

[REDACTED]



CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Praça Procópio Ferreira, 86 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

CEP 20221-901 – Telefone (21) 3733-3399

CNPJ 42.357.483/0001-26


Em respeito à Lei nº. 9.755/98, informamos que:

- O presente contrato originou-se da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL;
- O processo Administrativo que originou o presente contrato possui o Prot. nº 11076/2010;
- O processo Administrativo referente ao 1º Termo Aditivo, possui o Prot. nº 12156/2014;
- O processo Administrativo referente ao 2º Termo Aditivo, possui o Prot. nº 17154/2014;
- O processo Administrativo referente ao 3º Termo Aditivo, possui o Prot. nº 19225/2015;
- O processo Administrativo referente ao 4º Termo Aditivo, possui o Prot. nº 16660/2016;
- O processo Administrativo referente ao 5º Termo Aditivo, possui o Prot. nº 21014/2017;
- O processo Administrativo referente ao 6º Termo Aditivo, possui o Prot. nº 21014/2017;
- O prazo deste Contrato era de 109 (cento e nove) meses;
- O prazo contratual, a partir deste 7º Termo Aditivo, passa a ser de 121 (cento e vinte e um) meses;
- O valor deste contrato é de R\$ 182.658.429,40 (cento e oitenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos);
- Os recursos para fazer frente ao referido contrato estão alocados:
Elemento de Despesa: 449051;
Plano Interno: 00125EE;
Categoria Econômica: CAPITAL
Notas de Empenho: 2010NE900001; 2010NE900002; 2010NE004376; 2011NE800003;
2012NE001169; 2013NE001305; 2013NE001377; 2013NE002154; 2013NE003017;
2013NE003376; 2013NE003396.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto formalizar:

- a) Prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses;
- b) Registrar o novo cronograma, atendendo o novo prazo de vigência do contrato.





CBTU

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Praça Procópio Ferreira, 86 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

CEP 20221-901 – Telefone (21) 3733-3399

CNPJ 42.357.483/0001-26

1.2 É parte integrante deste Termo o documento abaixo:

a) Anexo I – Novo cronograma contratual – TA 07;

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO

2.1 Pelo presente Termo Aditivo o novo prazo contratual passará a ser de 121 (cento e vinte e um) meses, findando em 30/01/2021.

As partes, de comum acordo, ratificam todas as cláusulas e condições do Contrato nº 017-2010/DT, bem os demais Termos Aditivos celebrados anteriormente, no que não conflitam com o disposto no presente instrumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, obrigando-se por si e seus sucessores, as partes assinam o presente TERMO ADITIVO em 02 (duas) vias originais e de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo para que produzam os seus efeitos legais.

Rio de Janeiro,

27 de Janeiro

de

2020

JOSÉ MARQUES DE LIMA
Diretor Presidente

SÉRGIO SAMPAIO SESSIM
Diretor Técnico

RENATO DE SOUZA MEIRELLES NETO
Diretor Presidente

Testemunhas:

1-

CPF:

2-

CPF:

Id	Nome	Duração	Início	Término	Nomes dos recursos	2019												2020												2021		
						Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar
1	ANEXO I - CRONOGRAMA CONTRATUAL TA 07	366 dias	Qui 30/01/20	Sáb 30/01/21																												
2	Implantação de melhorias de projeto e retirada de não conformidade	366 dias	Qui 30/01/20	Sáb 30/01/21																												
3	Entrega de ferramentas Especiais	366 dias	Qui 30/01/20	Sáb 30/01/21																												
4	Finalização da emissão das aceitações definitivas	366 dias	Qui 30/01/20	Sáb 30/01/21																												

Projeto: CBTU Recife Aditivo TA07
 Data: Sex 11/10/19

Tarefa		Tarefa Inativa	Somente início	
Divisão		Etapa Inativa	Somente término	
Etapa		Resumo Inativo	Data limite	
Resumo		Tarefa Manual	Andamento	
Resumo do projeto		Somente duração	Progresso manual	
Tarefas externas		Acúmulo de Resumo Manual		
Etapa externa		Resumo Manual		