

ANEXO V – PLANO DE METAS E AÇÕES

Com base nos Objetivos Estratégicos e na Cadeia de Valores da CGU são propostas as metas e ações de tecnologia da informação para o período 2020-2021. Importante registrar que este plano de metas e ações não relaciona atividades continuadas de gestão, operação e manutenção dos serviços de TI em funcionamento, às quais é destinado um percentual da capacidade total da força de trabalho, com prioridade definida pela área de tecnologia da informação.

De forma análoga, um percentual da capacidade total de desenvolvimento de sistemas é alocado para atividades de sustentação de soluções, cujas prioridades são definidas de forma dinâmica pelas áreas gestoras das soluções de tecnologia da informação.

Também não constam neste plano as ações de capacitação de servidores, que são definidas conforme as diretrizes do Plano Anual de Capacitação da CGU.

Cesta: Desenvolvimento Interno (.NET)

| ID e-Aud | Título da Demanda | Início | Término | Área de Negócio |
|----------|---|------------|------------|-----------------|
| #817652 | ePAD ¹ | 29/04/2019 | 10/07/2020 | CRG |
| #818015 | Fala.BR + Triagem (MVP1) ¹ | 13/07/2020 | 11/09/2020 | OGU |
| #818250 | ePAD - Evolução (MVP1 - Procedimentos) | 14/09/2020 | 04/12/2020 | CRG |
| #818015 | Fala.BR + Triagem (MVP2) ¹ | 07/12/2020 | 15/01/2021 | OGU |
| #818250 | ePAD - Evolução (MVP2 - Procedimentos) | 18/01/2021 | 19/03/2021 | CRG |
| #818696 | Banco de Punidos | 22/03/2021 | 02/07/2021 | CRG |
| #821338 | Gestão SISOUV: Sist. de Monit.de unidades federais (MVP1) | 05/07/2021 | 24/09/2021 | OGU |
| #818250 | ePAD - Evolução (MVP3 - Nacionalização) | 27/09/2021 | 07/01/2022 | CRG |

¹ Projeto remanescente do PDTI 2019-2020.

| ID e-Aud | Título da Demanda | Início | Término | Área de Negócio |
|----------------------|---|------------|------------|-----------------|
| #821338 | Gestão SISOUV: Sist. de Monit.de unidades federais (MVP2) | 10/01/2022 | 01/04/2022 | OGU |
| #821344 ² | Cadastro Nacional de Ouvidorias | | | |

Cesta: Desenvolvimento Interno (Java I)

| ID e-Aud | Título da Demanda | Início | Término | Área de Negócio |
|----------|---|------------|------------|-----------------|
| #816136 | e-PATRI (MVP1 - Entrada de Dados) | 22/06/2020 | 02/10/2020 | SCC |
| #818362 | Desenv. do Módulo Info Agendas no Portal Prevenção | 05/10/2020 | 25/12/2020 | STPC |
| #816136 | e-PATRI (MVP2 - Análise de Dados) | 28/12/2020 | 09/04/2021 | SCC |
| #818894 | Aprimoramento do Portal de Dados Abertos (MVP1 - Catal. de dados) | 12/04/2021 | 02/07/2021 | STPC |
| #818696 | Banco de Punidos | 05/07/2021 | 23/07/2021 | CRG |
| #818894 | Aprimoramento do Portal de Dados Abertos (MVP 2 - Exp. Usuário) | 26/07/2021 | 24/09/2021 | STPC |
| #818889 | Mapa Brasil Transparente (finalização) | 27/09/2021 | 17/12/2021 | STPC |
| #818894 | Aprimoramento do Portal de Dados Abertos mvp3 - Gestão e Monit) | 20/12/2021 | 18/02/2022 | STPC |

² Projeto fora da capacidade do período de vigência do PDTI, ficando como projeto reserva.

Cesta: Desenvolvimento Interno (Java II)

| ID e-Aud | Título da Demanda | Início | Término | Área de Negócio |
|----------|--|------------|------------|----------------------|
| #821341 | Conselho de Usuários de Serviços Públicos | 22/06/2020 | 31/07/2020 | OGU |
| #847049 | Programa de Gestão de Demandas | 03/08/2020 | 21/08/2020 | SE |
| #815957 | Aperfeiçoamento do sistema eAUD (Segurança e Disponibilização externa) | 24/08/2020 | 25/12/2020 | SFC |
| #818842 | Sistema de Acompanhamento Parlamentar - CGULegis | 28/12/2020 | 15/01/2021 | GABINETE DO MINSITRO |
| #819472 | Gerenciamento de atividades correccionais | 18/01/2021 | 19/03/2021 | CRG |
| #818915 | Customização do e-Aud para Atendimento a Demandas de Gestão Interna | 22/03/2021 | 30/04/2021 | SE |
| #833091 | eAUD - Implementação de tópicos avançados (+ integrações) | 03/05/2021 | 23/07/2021 | SE |
| #816132 | Internalização do Sistema NOMEAR | 26/07/2021 | 15/10/2021 | SCC |

Cesta: Prospecção de Soluções

| ID e-Aud | Título da Demanda | Início | Término | Área de Negócio |
|----------|---|------------|------------|-----------------|
| #816133 | Portal Anticorrupção | 22/06/2020 | 31/07/2020 | SCC |
| #841985 | CRG-Digital | 03/08/2020 | 04/12/2020 | CRG |
| #818894 | Aprimoramento do Portal de Dados Abertos | 07/12/2020 | 21/05/2021 | STPC |
| #840923 | Ferramenta para automação robótica de processos (RPA) | 24/05/2021 | 13/08/2021 | SE |

| ID e-Aud | Título da Demanda | Início | Término | Área de Negócio |
|----------|---|------------|------------|-----------------|
| #818969 | Customização do OJS para a Revista da CGU | 16/08/2021 | 15/10/2021 | SE |

Cesta: Infraestrutura

| ID e-Aud | Título da Demanda | Início | Término | Área de Negócio |
|----------|--|------------|------------|-----------------|
| 815955 | Avaliação de capacidade do e-AUD | 29/09/2020 | 13/12/2020 | SFC |
| 816709 | Implantação: Expansão da Rede sem Fio CGU | 22/01/2020 | 15/06/2020 | DTI |
| 840504 | Renovação: Serviço de Suporte Premier da Microsoft | 24/09/2019 | 16/04/2020 | DTI |
| 817874 | Implantação: Moving do Data Center da Sede | 01/07/2019 | 12/06/2020 | DTI |
| 817886 | Implantação: Solução de Backup | 17/04/2020 | 12/08/2020 | DTI |
| 818100 | Implantação: Outsourcing de Impressão | 01/01/2020 | 01/06/2020 | DTI |
| 818149 | Implantação: Notebooks | 01/05/2020 | 01/11/2020 | DTI |
| 818154 | Implantação: Desktops Padrão | 01/08/2020 | 01/03/2021 | DTI |
| 818155 | Implantação: Desktops Avançados | 01/07/2020 | 01/12/2020 | DTI |
| 818156 | Implantação: Monitores | 01/08/2020 | 01/11/2020 | DTI |

| ID e-Aud | Título da Demanda | Início | Término | Área de Negócio |
|----------|--|------------|------------|-----------------|
| 818160 | Gestão do Credenciamento de Usuários de Sistemas (Continuação do projeto) | 01/01/2020 | 18/03/2021 | DTI |
| 818164 | Implantação: Serviço de Nuvem - Fase 1 (Continuação do projeto) | 01/01/2019 | 28/09/2020 | DTI |
| 818370 | Atualização do Ambiente SQL Server | 01/07/2020 | 01/10/2020 | DTI |
| 818658 | Solução de Gerenciamento de Configuração para servidores Linux | 08/09/2020 | 06/02/2021 | DTI |
| 818895 | Implantação: Serviço de Nuvem (Fase 2) | 05/10/2020 | 01/07/2021 | DTI |
| 821645 | Reativação da troca periódica de senha de usuários | 01/02/2019 | 30/12/2020 | DTI |
| 821646 | Migração Script Logon para SCCM | 11/05/2020 | 12/06/2020 | DTI |
| 821851 | Atualização Estruturada de Servidores | 19/11/2020 | 17/02/2021 | DTI |
| 821868 | Solução para gestão credenciais de administrador local de servidores Linux | 27/07/2020 | 06/11/2020 | DTI |
| 822998 | Estudo de solução para envio de e-mail em massa | 01/07/2020 | 30/09/2020 | DTI |
| 823000 | Melhoria da solução de criptografia de Documentos (RMS) | 08/06/2020 | 10/07/2020 | DTI |
| 823091 | Melhoria na carga de arquivos do SERPRO (QWARE -> SFG) | 02/12/2019 | 30/06/2020 | DTI |
| 823095 | Atualização da solução de Antivirus | 01/11/2019 | 29/05/2020 | DTI |
| 823099 | Atualização da solução de acesso remoto para suporte (BOMGAR) | 01/07/2020 | 31/08/2020 | DTI |
| 823506 | Migração do correio eletrônico para o Exchange Online | 01/09/2020 | 01/12/2020 | DTI |

| ID e-Aud | Título da Demanda | Início | Término | Área de Negócio |
|----------|--|------------|------------|-----------------|
| 842325 | Implementação de 2FA para Macros, Operações Especiais, Leniência e e-Aud | 01/07/2020 | 27/05/2021 | SE |
| 829739 | Estudo sobre soluções de Gerenciamento de Desempenho de Aplicações (APM) | 29/01/2021 | 12/08/2021 | DTI |
| 833480 | Estudo de Nova Virtualização | 01/09/2020 | 30/01/2021 | DTI |
| 833499 | Estudo sobre Ferramentas de Escritório (G-Suite) | 01/07/2020 | 28/11/2020 | DTI |
| 833712 | Adequação da infraestrutura de TI p/ recebimento da base de CPF via BlockChain | 01/07/2020 | 28/11/2020 | DTI |
| 840793 | Renovação: Parque de Switches de Acesso | 05/01/2020 | 11/05/2020 | DTI |
| 840909 | Renovação: Suporte de Balanceadores de Carga | 01/03/2020 | 06/07/2020 | DTI |
| 840911 | Contratação: Certificado Digital Tipo A3 | 01/03/2020 | 29/08/2020 | DTI |
| 840912 | Renovação: Certificado Digital Tipo A1 | 02/04/2020 | 20/11/2020 | DTI |
| 840913 | Renovação: Service Desk | 01/02/2020 | 15/07/2020 | DTI |
| 840914 | Solução de Webcam e HeadSet para o Distrito Federal | 01/07/2020 | 15/08/2020 | DTI |
| 840918 | Servidores Tipo Rack (Regionais) | 05/08/2019 | 13/04/2020 | DTI |
| 840919 | Servidores Tipo Rack (Sede) | 01/07/2020 | 05/11/2020 | DTI |
| 840920 | Renovação: Serviço de sustentação de infraestrutura de TI | 11/05/2020 | 19/07/2020 | DTI |
| 840922 | Aquisição: Componentes de infraestrutura de TI | 30/03/2020 | 31/12/2020 | DTI |

| ID e-Aud | Título da Demanda | Início | Término | Área de Negócio |
|----------|---|------------|------------|-----------------|
| 840926 | Solução de Digitalização para a Sede | 01/04/2020 | 01/07/2020 | DGI |
| 840927 | FDD - VDI - Infraestrutura de Desktops Virtuais | 06/01/2020 | 12/05/2020 | DTI |
| 840928 | Treinamento técnico e de gestão de infraestrutura de TI | 01/09/2020 | 03/01/2021 | DTI |
| 841277 | ASCOM: Software p/ Edição | 01/09/2020 | 01/10/2020 | ASCOM |
| 841964 | Renovação: Suporte e Ampliação da Solução de Videoconferência | 19/07/2020 | 23/11/2020 | DTI |
| 842385 | Suporte Especializado HPSM (Continuação do projeto) | 01/01/2019 | 23/04/2020 | DTI |
| 845330 | Sala Sigilo - Implantação | 06/07/2020 | 18/03/2021 | SCC |
| 908650 | Atualização do Ambiente Kubernetes | 13/07/2020 | 07/12/2020 | DTI |
| 874744 | Implantação Contrato 12/2020 (Suporte Técnico HPSM) | 05/06/2020 | 28/08/2020 | DTI |
| 874743 | Atualização Portal Services HPSM | 10/08/2020 | 10/12/2020 | DTI |
| 892558 | Serviço de suporte técnico especializado para AWS | 19/04/2020 | 24/05/2021 | DTI |

Cesta: Contratações

O estabelecimento de metas para o portfólio de projetos de contratação está vinculado à disponibilidade orçamentária do órgão. As necessidades de contratação estão inseridas na tabela a seguir³:

| Id e-Aud | Título da Demanda | Demandante | Programa | Alinhamento EGD (Objetivo) |
|-----------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|
| 840921 | Contratação de Serviços de Inteligência Artificial | DTI | [DTI]Transformação Digital | 8 |
| 840925 | Apoio Técnico para realização de oficinas relacionadas a inovação | DTI | [DTI]Transformação Digital | 18 |
| 841277 | Aquisição: Software de Edição Gráfica | ASCOM | [DTI]Modernização das soluções de TI | - |
| 841992 | Consultoria para aprimorar a Governança de Dados | DTI | [DTI]Planejamento e Governança de TI | - |
| 840927 | FDD - VDI - Infraestrutura de Desktops Virtuais | DTI | [DTI]Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | 18 |
| 840923 | Ferramenta para automação robótica de processos (RPA) | DTI | [DTI]Modernização das soluções de TI | 18 |
| 842325 | Implementação de 2FA para Macros, Operações Especiais, Leniência e e-Aud | SE | [DTI]Segurança Cibernética | 11 |
| 837288 | ODP - Segurança da informação CGUDATA | SCC | [SCC] Atividades de Inteligência | 11 |
| 845330 | Sala de Sigilo | SCC | [SCC] Diagnóstico de Combate à Corrupção [SFC] Incremento da capacidade da auditoria interna governamental | 11 |
| 840916 | Serviços de aprimoramento da experiência do usuário (UX) e de design de interface de aplicações (UI) | DTI | [DTI]Transformação Digital | 3 |
| 840926 | Solução de Digitalização para a Sede | DGI | [DGI] Gestão Documental | - |
| 840914 | Solução de Webcam e HeadSet para o Distrito Federal | DTI | [DTI]Modernização das soluções de TI | - |
| 888089 | Contratação de serviços do Teradata - Portal da Transparência | STPC | [STPC] Promoção da Transparência de Recursos Públicos no Governo Federal (Política de Transparência) | 13 |

| Id e-Aud | Título da Demanda | Demandante | Programa | Alinhamento EGD (Objetivo) |
|----------|--|------------|----------------------------------|----------------------------|
| 878494 | Contratação - ODP - Atividades Forense | SCC | [SCC] Atividades de Inteligência | - |

Contratações de Sustentação da TI

Seguem abaixo as contratações que suportam a sustentação de soluções de TI já implementadas na CGU:

| Id e-Aud | Título da Demanda | Demandante | Programa |
|----------|---|-------------|--|
| 849998 | Assinatura Banco de Preços | SFC/DGI/DTI | [DGI] Terceirização de Mão-de-Obra; serviços e fiscalização administrativa |
| 840922 | Componentes de infraestrutura de TI | DTI | [DTI]Sustentação das Soluções de TI |
| 840917 | Ferramentas de Desenvolvimento de Software | DTI | [DTI]Sustentação das Soluções de TI |
| 840912 | Renovação: Certificado Digital Tipo A1 | DTI | [DTI]Sustentação das Soluções de TI |
| 840911 | Renovação: Certificado Digital Tipo A3 | DTI | [DTI]Sustentação das Soluções de TI |
| 840793 | Renovação: Parque de Switches de Acesso | DTI | [DTI]Sustentação das Soluções de TI |
| 840913 | Renovação: Service Desk | DTI | [DTI]Sustentação das Soluções de TI |
| 840504 | Renovação: Serviço de Suporte Premier da Microsoft | DTI | [DTI]Sustentação das Soluções de TI |
| 840920 | Renovação: Serviço de sustentação de infraestrutura de TI | DTI | [DTI]Sustentação das Soluções de TI |
| 842037 | Renovação: Serviços do SERPRO | DTI | [DTI]Sustentação das Soluções de TI |
| 840909 | Renovação: Suporte de Balanceadores de Carga | DTI | [DTI]Sustentação das Soluções de TI |
| 841964 | Renovação: Suporte e Ampliação da Solução de Videoconferência | DTI | [DTI]Sustentação das Soluções de TI |
| 842032 | Serviço Especializado Teradata (Managed Services) | DTI | [DTI]Sustentação das Soluções de TI |
| 840918 | Servidores Tipo Rack (Regionais) | DTI | [DTI]Sustentação das Soluções de TI |
| 840919 | Servidores Tipo Rack (Sede) | DTI | [DTI]Sustentação das Soluções de TI |
| 840928 | Treinamento técnico e de gestão de infraestrutura de TI | DTI | [DTI]Sustentação das Soluções de TI |
| 892558 | Serviço de suporte técnico especializado para AWS | DTI | [DTI] Sustentação das soluções de TI |

Projetos remanescentes do PDTI 2019/2020

| Id e-Aud | Título da Demanda | Demandante |
|-----------------|---|-------------------|
| 842375 | Renovação: Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Projetos (Continuação do projeto) | DIPLAD |
| 852788 | Suporte e Atualização MySql (CT36/2017) | DTI |