

MONITORAMENTO 4º PLANO DE AÇÃO – OGP

4ª REUNIÃO DO COMPROMISSO 10

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. **Data:** 13.05.2020
2. **Local:** Reunião virtual – Aplicativo ZOOM

PARTICIPANTES PRESENTES:

1. **Agência Nacional das Águas – ANA**
 - a) Marcus André Fuckner (coordenador)
2. **Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR**
 - a) Adriana Lustosa
 - b) Daniel Marinelli Duarte
 - c) Mirela Garaventta
3. **Artigo 19**
 - a) Yumma Ghani
4. **Fundação Esquel**
 - a) Rubens Born
5. **Observatório de Governança das Águas**
 - a) Angelo José Rodrigues Lima
6. **Equipe de Monitoramento**
 - a) Maíra Póvoa (CGU)
 - b) Priscilla Ruas (CGU)
 - c) Tamara Bakuzis (CGU)
 - d) Tatiana Bastos (GT da Sociedade Civil)

DESENVOLVIMENTO

TÓPICOS ABORDADOS

- Apresentação do balanço das atividades realizadas desde o início da execução do compromisso;
- Impacto da Pandemia na implementação do compromisso; e
- Avaliação dos marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO

A quarta reunião de monitoramento das atividades do compromisso 10 (Aperfeiçoar o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos – SNIRH, com vistas ao fortalecimento dos Comitês em áreas críticas para gestão integrada dos Recursos Hídricos) contou com a participação dos atores envolvidos no compromisso e da equipe de monitoramento da CGU e do GT da sociedade civil. O encontro teve como objetivo a verificação dos principais avanços realizados, a avaliação das eventuais dificuldades enfrentadas e a definição dos próximos passos.

No início da reunião, a equipe de monitoramento da CGU explicou que devido à situação excepcional causada pela pandemia da Covid-19, o Subcomitê de Critérios e Normas da Parceria para Governo Aberto (OGP) elaborou resolução com regras para extensões nos períodos de implementação e elaboração dos planos de ação dos países membros. Foi lembrado que o Brasil segue calendário internacional para a elaboração e implementação de seus Planos de Ação. O 4º Plano brasileiro estava previsto para ser finalizado em 31 de julho de 2020, e o próximo plano deveria ser lançado em outubro do mesmo ano.

Diante dos possíveis impactos da pandemia no cumprimento desses prazos, seguindo as regras da OGP, a CGU e o GT da Sociedade Civil, se reuniram e decidiram que o Brasil solicitará autorização para extensão do período de execução do 4º Plano de Ação, assim como pedirá alteração da data para lançamento do 5º Plano. Para submeter o pedido de extensão do período de finalização do Plano atual, o Brasil terá de informar oficialmente à OGP os novos prazos acordados. Para tanto, foi enviado um e-mail aos coordenadores de compromisso solicitando que avaliassem, junto aos atores envolvidos, a necessidade de extensão de prazos para cada marco e, caso necessário, indicassem nova data para sua finalização **(que deve ser até 31 de dezembro de 2020)**, juntamente com a justificativa específica que motivou a alteração.

Após as considerações iniciais, foi solicitado ao coordenador do compromisso, Marcus Fuckner, que fosse feito o relato do andamento das ações. Marcus Fuckner aproveitou a ocasião para informar que encaminhou, a todos os membros do compromisso, no dia 5 de maio, o Relatório de Status de Execução (RSE) com proposta de resposta à CGU sobre os prazos impactados pela pandemia. Ele pediu apoio de todos para avaliação, o quanto antes, do documento, uma vez que este deve ser encaminhado à CGU até o dia **15 de maio de 2020**.

Em seguida, cada marco foi revisitado e os presentes tiveram a oportunidade de falar sobre avanços e desafios do processo de execução. Foram definidos alguns encaminhamentos que estão consolidados no quadro abaixo.

Marcos verificáveis e mensuráveis para o cumprimento do compromisso	Prazos	Responsáveis	Observação
1 - Mapeamento e seleção de áreas críticas	Data prevista para início: 01/10/2018	WRI* MMA* ANA	O marco está com 100% de execução. Para sua execução, foi considerado o mapeamento de áreas críticas elaborado pela ANA. Os documentos foram enviados aos

	Data inicialmente prevista para conclusão: 31/10/2019		<p>integrantes do compromisso por correio eletrônico, em 22/02/2019, quando foi aberto prazo (até 15/07) para envio de sugestões de todos. Após o prazo o marco foi considerado concluído.</p> <p>A versão mais atual das bacias críticas está disponível em: http://www.snirh.gov.br/snirh/snirh-1/acesso-tematico/balanco-hidrico e o Relatório de Conjuntura 2017 em: http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/conj2017_rel-1.pdf</p>
2 - Oficinas para capacitação e avaliação do Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos (SNIRH) para comitê de bacias e sociedade civil	<p>Data prevista para início: 01/03/2019</p> <p>Data inicialmente prevista para conclusão: 30/11/2019</p> <p>Data posteriormente acordada para conclusão: 29/02/2020</p> <p>Nova data (frente a pandemia) para conclusão: 31/07/2020</p>	ANA* MDR *	<p>O marco está com 90% de execução.</p> <p>Para execução do marco, em maio de 2019, a ANA realizou oficina piloto em Ourinhos/SP direcionada aos membros da bacia do Paranapanema, a fim de testar o formato e conteúdo do curso.</p> <p>Em seguida, com vistas a dar cumprimento ao marco, foi traçada uma estratégia voltada ao alcance do público alvo e à maximização dos recursos financeiros, logísticos e humanos. Neste sentido, a ANA organizou a oficina do SNIRH, no dia 22/10/2019, como parte do XXI Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – ENCOB, em Foz do Iguaçu/PR. Participaram da Oficina 39 representantes de comitês das 5 regiões geográficas brasileiras.</p> <p>Na oficina, foram apresentadas as principais funcionalidades e bases de dados do sistema para representantes da sociedade civil e membros de comitês de bacia. Foi realizada dinâmica de teste de usabilidade e navegação no sistema com os presentes.</p> <p>Com o objetivo de ampliar ainda mais o alcance da capacitação, decidiu-se que seriam feitas, ainda, videoaulas sobre o SNIRH para disponibilização pela internet. Foi informado que o roteiro para nove videoaulas já está pronto e que sua gravação seria realizada em abril de 2020, em estúdio de contratada da ANA em São Paulo/SP.</p> <p>Em virtude do afastamento social imposto pelo cenário atual frente à Covid-19, as gravações foram suspensas e foi necessário readaptar a produção o que impactou o prazo para sua conclusão.</p>

			<p>Diante dessa situação, o grupo acordou novo prazo de conclusão do marco: 31/07/2020</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANA se comprometeu em mandar o roteiro de vídeo aos parceiros para recebimento de contribuições até 22/05/2020. • ANA fará esforço para finalização das videoaulas até final de julho. • ANA e Fundação Esquel organizarão webinar para lançamento do material.
3 - Consulta online sobre o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos (SNIRH)	<p>Data prevista para início: 01/06/2019</p> <p>Data inicialmente prevista para conclusão: 31/12/2019</p> <p>Conclusão do marco em: 06/03/2020</p>	Artigo 19* ANA Fundação Esquel	<p>O marco está com 100% de execução.</p> <p>A ANA elaborou modelo de consulta para aplicação nas oficinas do SNIRH, organizado em três componentes: 1) a estrutura do sistema; 2) as formas de acesso ao sistema e; 3) o conteúdo do sistema.</p> <p>O modelo foi adaptado e reproduzido para a consulta online por meio do Google Forms pela Fundação Esquel e Artigo 19.</p> <p>A consulta ficou aberta entre os dias 04/02/2020 e 06/03/2020. Todos os inscritos no ENCOB 2019 foram convidados a participar. Além disso foi feita ampla divulgação a outros públicos, na internet e em mídias sociais, por parte da ANA, CGU e das entidades da sociedade civil. Participaram 131 pessoas na consulta.</p>
4 - Mapeamento e registro, em documento público, das informações que faltam no SNIRH	<p>Data prevista para início: 01/11/2019</p> <p>Data inicialmente prevista para conclusão: 31/01/2020</p> <p>Data posteriormente acordada: 31/05/2020</p>	Artigo 19* Observatório das Águas Fundação Esquel	<p>O marco está com 80% de execução.</p> <p>O Artigo 19 e a Fundação Esquel consolidaram os dados coletados na consulta pública e circularam o documento em 20/03/2020 com os resultados entre os atores envolvidos no compromisso.</p> <p>O documento passará por revisão de linguagem e diagramação para publicação no site de Governo Aberto.</p> <p>Tendo em vista que foi esclarecida a necessidade de publicação do documento para conclusão do marco, o grupo acordou novo prazo para sua conclusão: 31/05/2020</p> <p>Encaminhamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artigo 19 e Fundação Esquel farão adaptação da linguagem e diagramação do conteúdo do documento. • CGU publicará no site de Governo Aberto

5 - Avaliação e priorização das sugestões de mudanças no SNIRH e informação faltantes no Sistema, constando o planejamento das alterações que serão feitas com governo e sociedade civil	<p>Data prevista para início: 01/02/2020</p> <p>Data inicialmente prevista para conclusão: 31/03/2020</p> <p>Data posteriormente acordada: 30/06/2020</p>	ANA*	<p>O marco está com 30% de execução.</p> <p>Tendo em vista que o marco depende do anterior, o grupo acordou novo prazo para sua conclusão: 30/06/2020</p> <p>Encaminhamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANA se comprometeu em produzir e publicar devolutiva da Consulta com avaliação e priorização das demandas apresentadas no documento público resultado da consulta online.
6 - Implementação de ações de melhoria do SNIRH viáveis até o final da vigência do 4º Plano de Ação	<p>Data prevista para início: 01/04/2020</p> <p>Data inicialmente prevista para conclusão: 31/07/2020</p> <p>Nova data (frente a pandemia) para conclusão: 31/12/2020</p>	ANA*	<p>O marco está com 40% de execução.</p> <p>A implementação das ações de melhoria do SNIRH teve início com o desenvolvimento de uma página de acesso ao conteúdo do SNIRH e da publicação de novos mapas e integração de bases de dados. Algumas melhorias já implementadas foram apresentadas no webinar realizado no dia 12 de maio de 2020.</p> <p>As demais ações devem ocorrer até o final da vigência do plano (conforme redação do marco). Tendo em vista que o plano poderá ser estendido até 31/12/2020, o grupo acordou que este será o novo prazo para conclusão do marco.</p>
7 - Relatório sobre a apropriação das informações do SNIRH pelos comitês de bacias das áreas críticas selecionadas	<p>Data prevista para início: 01/06/2019</p> <p>Data prevista para conclusão: 31/06/2020</p> <p>Nova data (frente a pandemia) para conclusão: 30/11/2020</p>	Observatório das Águas * USP WRI	<p>A execução do marco ainda não foi iniciada. Foi informado que este marco deve ser realizado após a conclusão do marco 8, pois sua data prevista era inclusive posterior àquele.</p> <p>Tendo isso em vista, o grupo acordou novo prazo para conclusão do marco: 30/11/2020</p> <p>Encaminhamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observatório das Águas se comprometeu em entrar em contato com a USP e a WRI para definição da estratégia de viabilização da execução do marco.
8 - Capacitação para formação de redes de representantes dos diferentes seguimentos participantes das instâncias colegiadas	<p>Data prevista para início: 01/08/2019</p> <p>Data prevista para conclusão: 31/05/2020</p>	MDR* Observatório das Águas USP	<p>A execução do marco ainda não foi iniciada. Para realização do marco havia se pensado, inicialmente, em realizá-lo durante a edição de 2020 do Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB) e/ou durante evento de desenvolvimento do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos em 2020. Considerando que os dois eventos foram adiados para 2021, devido à</p>

do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH)	Nova data (frente a pandemia) para conclusão: 30/10/2020		<p>Covid-19, essa possibilidade foi descartada e será necessário estudar alternativas que permitiriam sua execução.</p> <p>Algumas alternativas foram consideradas. O MDR levantou a possibilidade de incluir a capacitação online no processo participativo, que será iniciado em 2020, para o desenvolvimento do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos.</p> <p>A ANA sugeriu aproveitar a estrutura tecnológica de capacitação do SINGREH, coordenada pela instituição, para a produção de material para realização da capacitação à distância.</p> <p>O Observatório das Águas sugeriu que fosse feita uma nova reunião para tratar especificamente da implementação do marco com os responsáveis pela sua execução.</p> <p>Diante disso, o grupo acordou novo prazo para conclusão do marco: 30/10/2020</p> <p>Encaminhamento:</p> <p>O MDR fará articulação com os envolvidos no marco para definições necessárias para sua execução.</p>
---	--	--	--

* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco