

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
1 de abril de 2019	Compromisso 11. Desenvolver Sistema Eletrônico Nacional para solicitação de informações (e-SIC) com o objetivo de implementar a LAI em estados e municípios	Adenisio Álvaro de Souza

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador	Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU				
Atores Envolvidos	<table><tbody><tr><td>Governo</td><td>Secretaria de Transparência/Senado Federal Tribunal de Contas da União – TCU Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI Controladoria-Geral do Distrito Federal</td></tr><tr><td>Sociedade Civil</td><td>Artigo 19 Agenda Pública Fundação Getúlio Vargas</td></tr></tbody></table>	Governo	Secretaria de Transparência/Senado Federal Tribunal de Contas da União – TCU Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI Controladoria-Geral do Distrito Federal	Sociedade Civil	Artigo 19 Agenda Pública Fundação Getúlio Vargas
Governo	Secretaria de Transparência/Senado Federal Tribunal de Contas da União – TCU Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI Controladoria-Geral do Distrito Federal				
Sociedade Civil	Artigo 19 Agenda Pública Fundação Getúlio Vargas				

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

O Compromisso 11, que apresentou atrasos no cumprimento do cronograma inicial (marcos 3, 4 e 5), encontra-se com todas as ações planejadas dentro do prazo, no sentido da construção do Sistema Nacional para solicitações de informação (e-SIC Nacional). A realização da enquete sobre o sistema contou com a participação de 532 pessoas – cidadãos interessados, acadêmicos, organizações não governamentais que lidam com a temática do acesso à informação, desenvolvedores de sistemas e órgãos públicos –, dando significativa representatividade para a pesquisa, e dando elementos para o desenvolvimento do Sistema Nacional.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA PARA CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Diagnóstico da LAI nos estados e municípios	10%	31/07/2020	Agenda Pública FGV* TCU	A ação será discutida na próxima reunião.
2 – Identificação de parceiros (gestores e	100%	31/10/2018	CGU/CFECS TCU Artigo 19*	Avaliou-se que o horizonte temporal deste marco não pode

sociedade) engajamento	para		FGV Agenda Pública	ser restrito ao mês de out/2018, tendo em vista que, ao longo da execução do Compromisso, outras organizações podem vir a participar. No período em referência, a organização Instituto de Governo Aberto – IGA manifestou interesse em acompanhar e colaborar com o Compromisso.
3 – Desenvolvimento de análise da viabilidade técnica do sistema	100%	31/10/2018	CGU*	Após os diálogos estabelecidos com a equipe de TI da CGU para definição do escopo inicial da proposta, e a realização de análises técnicas, verificou-se a viabilidade da utilização do e-SIC do Governo Federal como referência para o Sistema Nacional, incorporando melhorias que atendam aos entes subnacionais.
4 – Enquete sobre o sistema	100%	31/10/2018	Secretaria de Transparência/Senado Federal* CGU	Para o cumprimento do Marco, as organizações parceiras contribuíram para a elaboração de uma enquete, a qual foi disponibilizada no canal e-SIC do Senado entre os dias 27/12/18 e 27/02/19. O Período largo de consulta deveu-se à necessidade de garantir a maior participação dos segmentos da sociedade interessados no funcionamento de um sistema nacional para pedidos de informação. Os resultados foram sistematizados em relatório.
5 – Definição de requisitos e exigências do sistema	100%	31/12/2018	CGU* CGDF	Muitos dos requisitos foram espelhados no e-SIC do Governo Federal e considerados os resultados da enquete prevista no Marco 4.

6 – Desenvolvimento do Sistema	80%	30/06/2019	CGU*	A equipe de TI da CGU está desenvolvendo o sistema de maneira ágil, visto que a ação estava prevista no planejamento para 2019. As verificações relativas ao desenvolvimento estão sendo feitas pela equipe responsável pelo e-SIC do Governo Federal.
7 – Realização de ações de articulação com programas de fomento à transparência	40%	30/06/2019	CGU* Secretaria de Transparência/Senado Federal FGV	A CGU prevê a implantação de um programa substitutivo ao “Brasil Transparente”, que consiste na construção de uma matriz de maturidade juntamente com os municípios que decidam participar da ação de fomento à transparência pública. Os tramites institucionais para o início do Programa e tratativas com os entes subnacionais já estão em andamento.
8 – Elaboração de materiais de apoio aos gestores e sociedade	0%	30/06/2019	Artigo 19* TCU Senado Agenda Pública	Ainda não houve ação específica voltada ao marco, mas, numa próxima reunião, quando mais informações sobre o sistema forem apresentadas, as organizações parceiras poderão apresentar propostas e contribuir com a elaboração de materiais de apoio.
9 – Elaboração de ações de divulgação do sistema/LAI	0%	31/07/2020	CGDF Secretaria de Transparência/Senado Federal CGU* Artigo 19 TCU Agenda Pública	Não houve execução de ações para esse marco.

* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS

O atraso inicial na conclusão dos marcos 3, 4, 5 não comprometeu o cronograma de execução do marco 6 – desenvolvimento do Sistema –, por decorrência, o andamento do Compromisso não foi prejudicado, mantendo-se a perspectiva de alcance dos resultados esperados.