

Controladoria-Geral da União
Parceria para Governo Aberto – Open Government Partnership - OGP

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
março de 2020	Compromisso 11. Desenvolver Sistema Eletrônico Nacional para solicitação de informações (e-SIC) com o objetivo de implementar a LAI em estados e municípios	Adenisio Álvaro de Souza

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador	Controladoria-Geral da União – CGU				
Atores Envolvidos	<table border="1"><thead><tr><th>Governo</th><td>Secretaria de Transparência/Senado Federal Tribunal de Contas da União – TCU Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI Controladoria-Geral do Distrito Federal</td></tr><tr><th>Sociedade Civil</th><td>Artigo 19 Agenda Pública Fundação Getúlio Vargas</td></tr></thead></table>	Governo	Secretaria de Transparência/Senado Federal Tribunal de Contas da União – TCU Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI Controladoria-Geral do Distrito Federal	Sociedade Civil	Artigo 19 Agenda Pública Fundação Getúlio Vargas
Governo	Secretaria de Transparência/Senado Federal Tribunal de Contas da União – TCU Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI Controladoria-Geral do Distrito Federal				
Sociedade Civil	Artigo 19 Agenda Pública Fundação Getúlio Vargas				

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

As ações previstas para o cumprimento do Marco 6 “Desenvolvimento do Sistema” ainda estão em andamento e, brevemente, o Sistema será testado por entes municipais. Os marcos 8 e 9 que estabelecem uma co-dependência com o sexto marco também estão com ações em andamento.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA PARA CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Diagnóstico da LAI nos estados e municípios	10%	31/07/2020	Agenda Pública FGV* TCU	Com a finalização do Mapa Brasil Transparente – que é ferramenta de avaliação de transparência e poderá identificar também o cumprimento da LAI pelos entes subnacionais –, haverá maiores

				elementos para a elaboração de um diagnóstico. <i>(Não houve alteração no status deste marco)</i>
2 – Identificação de parceiros (gestores e sociedade) para engajamento	100%	31/10/2018	CGU/CFECS TCU Artigo 19* FGV Agenda Pública	Em todo momento, as parceiras trabalham para engajar novas organizações.
3 – Desenvolvimento de análise da viabilidade técnica do sistema	100%	31/10/2018	CGU*	Feita junto a TI da CGU.
4 – Enquete sobre o sistema	100%	31/10/2018	Secretaria de Transparência/Senado Federal* CGU	Realizada no período de 27/12/2018 a 27/02/2019, seus resultados foram sistematizados em relatório e disponibilizados no site da OGP.
5 – Definição de requisitos e exigências do sistema	100%	31/12/2018	CGU* CGDF	Os requisitos foram definidos com base no E-SIC do Governo Federal – com aprimoramentos vindos da enquete e sugestões das organizações parceiras.
6 – Desenvolvimento do Sistema	95%	30/06/2019	CGU*	A equipe da CGU está contatando alguns municípios para proceder à testagem do sistema.
7 – Realização de ações de articulação com programas de fomento à transparência	100%	30/06/2019	CGU* Secretaria de Transparência/Senado Federal FGV	Com a implementação no novo Programa da CGU (Time Brasil) – dentro da linha de fortalecimento da gestão – a execução do Marco fica concluída. Inicialmente, o Programa atenderá todo o estado de Goiás com ações de fomento à transparência pública, integridade e participação social, com destaque para a utilização do E-SIC pelos órgãos públicos. O desenho do programa prevê a interlocução com os entes públicos e organizações da sociedade civil que desenvolvam ações de

				fomento à transparência pública.
8 – Elaboração de materiais de apoio aos gestores e sociedade	50%	30/06/2019	Artigo 19* TCU Senado Agenda Pública	O manual do sistema (E-SIC Nacional) está em fase de elaboração. Adicionalmente, serão editados vídeos-tutoriais de utilização do Sistema.
9 – Elaboração de ações de divulgação do sistema/LAI	15%	31/07/2020	CGDF Secretaria de Transparência/Senado Federal CGU* Artigo 19 TCU Agenda Pública	As ações de divulgação estão sendo pensadas de forma que integre outros instrumentos/ferramentas de interação com os cidadãos.

* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS

O Marco 6 – desenvolvimento do Sistema – está na fase de teste/homologação/ajuste, e será disponibilizado em breve.