

MONITORAMENTO 4º PLANO DE AÇÃO – OGP

4ª REUNIÃO DO COMPROMISSO 2

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

- 1. Data:** 14.05.2020
- 2. Local:** Reunião virtual – Aplicativo ZOOM

3. PARTICIPANTES PRESENTES:

1. Controladoria-Geral da União – CGU

- a) Thalita Carneiro Ary
- b) Giovanna Bertolini

2. Ministério da Educação – MEC

- a) Alexandre Mathias Pedro
- b) Alexsander Moreira
- c) Luis Henrique Vieira

3. Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC

- a) Jarbas Lopes Cardoso Junior

4. Fundação Getúlio Vargas (DAPP/FGV)

- a) Beatriz Pinheiro

5. W3C/CEWEB

- a) Caroline Burle

6. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)

- a) Cristiane de Souza Soares

7. Equipe de Monitoramento

- a) Maíra Pova (CGU)
- b) Priscilla Ruas (CGU)
- c) Tamara Bakuzis (CGU)
- d) Paula Oda (GT da Sociedade Civil)

TÓPICOS ABORDADOS

- Apresentação do balanço das atividades realizadas desde o início da execução do compromisso;
- Impacto da Pandemia na implementação do compromisso; e
- Avaliação dos marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO

A quarta reunião de monitoramento das atividades do compromisso 2 - Estabelecer, de forma colaborativa, modelo de referência de política de dados abertos que promova integração, capacitação e sensibilização entre sociedade e as três esferas de governo a partir do mapeamento das demandas sociais - contou com a participação dos atores envolvidos no compromisso e da equipe de monitoramento da CGU e do GT da Sociedade Civil. O encontro teve como objetivo a verificação dos principais avanços realizados, a avaliação das eventuais dificuldades enfrentadas e a definição dos próximos passos.

No início da reunião, a equipe de monitoramento da CGU explicou que devido à situação excepcional causada pela pandemia da Covid-19, o Subcomitê de Critérios e Normas da Parceria para Governo Aberto (OGP) elaborou resolução com regras para extensões nos períodos de implementação e elaboração dos planos de ação dos países membros. Foi lembrado que o Brasil segue calendário internacional para a elaboração e implementação de seus Planos de Ação. O 4º Plano brasileiro estava previsto para ser finalizado em 31 de julho de 2020, e o próximo plano deveria ser lançado em outubro do mesmo ano.

Diante dos possíveis impactos da pandemia no cumprimento desses prazos, seguindo as regras da OGP, a CGU e o GT da Sociedade Civil, se reuniram e decidiram que o Brasil solicitará autorização para extensão do período de execução do 4º Plano de Ação, assim como pedirá alteração da data para lançamento do 5º Plano. Para submeter o pedido de extensão do período de finalização do Plano atual, o Brasil terá de informar oficialmente à OGP os novos prazos acordados. Para tanto, foi enviado um e-mail aos coordenadores de compromisso solicitando que avaliassem, junto aos atores envolvidos, a necessidade de extensão de prazos para cada marco e, caso necessário, indicassem nova data para sua finalização (**que deve ser até 31 de dezembro de 2020**), juntamente com a justificativa específica que motivou a alteração.

Após as considerações iniciais, foi solicitado à representante do coordenador do compromisso, Thalita Ary, que fosse feito um relato do andamento das ações. A representante fez um breve relato do andamento das ações de cada marco, momento em que foram debatidos os avanços na implementação, prazos, desafios e encaminhamentos, apresentados no quadro abaixo.

| Marco/ atividade | Responsáveis | Data de início - conclusão | Realizado e/ou a fazer |
|--|--|----------------------------|---|
| 1. Identificação dos atores nas 3 esferas de governo e na sociedade | Code for Brazil * CEWEB Min. Planejamento CTI/MCTIC | 01/10/2018 – 30/11/2018 | Marco concluído após a realização de pesquisa para identificar atores e demandas do ecossistema de dados abertos. Destaca-se que o CTI/MCTIC trabalhou neste marco e, portanto, foi incluído como responsável pela execução. |
| 2. Mapeamento dos modelos de abertura de dados existentes | FGV DAPP/OKBR* CTI/MCTIC | 01/10/2018 – 31/01/2019 | Marco plenamente concluído. O documento referente ao marco 2 foi consolidado após compartilhamento com todos os órgãos e entidades participantes do compromisso e apresentação de sugestões (até o dia 23/10/2019). Destaca-se que o CTI/MCTIC trabalhou neste marco e, portanto, foi incluído como responsável pela execução. |
| 3. Potencialidades e limites dos modelos existentes identificados | FGV DAPP/OKBR* INESC CTI/MCTIC | 01/01/2019 – 31/03/2019 | Marco plenamente concluído. O documento referente ao marco 3 foi finalizado pelos órgãos responsáveis, após compartilhamento com todos os órgãos e entidades participantes do compromisso. Destaca-se que o CTI/MCTIC trabalhou neste marco e, portanto, foi incluído como responsável pela execução. |
| 4. Estrutura de modelo de referência elaborado | CGU* CEWEB CTI/MCTIC | 01/04/2019 – 31/05/2019 | Marco plenamente concluído. A estrutura do Modelo de Referência foi finalizada, e os tópicos foram distribuídos entre os integrantes do compromisso para elaboração do texto. |
| 5. Texto de cada tópico da estrutura de modelo de referência elaborado | CGU e MP* CEWEB CTI/MCTIC | 01/05/2019 – 31/01/2020 | A execução do documento está em fase final de consolidação dos conteúdos elaborados pelos diversos participantes do compromisso. Encaminhamento: a CGU informou que o marco está em processo de finalização, com data prevista para a entrega do modelo em 20/05/2020 |
| 6. Consulta pública sobre o texto do modelo | CGU* OKBR | 01/10/2019 – 31/12/2019 | A execução desse marco será iniciada após a execução do marco 5. Avalia-se que houve erro no prazo de execução do marco, visto ele depender das entregas anteriores para ser realizado. Encaminhamento: a consulta pública será iniciada após a finalização do modelo de referência, devendo ser concluída até 18/06/2020. |
| 7. Plano de comunicação e disseminação do modelo para as três esferas do governo e sociedade civil | FGV DAPP/OKBR* INESC Serenata de Amor | 01/11/2019 – 29/02/2020 | Este marco depende da execução dos marcos anteriores para iniciar suas atividades. |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---|
| | | | <p>Encaminhamento: ainda no mês de maio, será realizada uma reunião virtual para dar início às atividades de elaboração do plano de comunicação.</p> <p>Sugeriu-se incluir no plano de comunicação, uma estratégia de ação visando a ampliação da utilização do material elaborado pelos demais poderes, órgãos e entes federados.</p> |
| 8. Modelo de referência lançado | CGU* MEC | 01/03/2020 – 31/03/2020 | <p>Este marco depende da execução dos marcos anteriores para iniciar suas atividades.</p> <p>Encaminhamento: as próximas atividades serão definidas após a elaboração do plano de comunicação.</p> |
| 9. Modelo de referência disseminado | CGU* INESC | 01/04/2020 – 31/07/2020 | <p>Avalia-se que este marco será realizado dentro dos prazos acordados originalmente.</p> <p>Encaminhamento: as próximas atividades serão definidas após a elaboração do plano de comunicação.</p> |