

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
15 de maio de 2020	Compromisso 2. Estabelecer, de forma colaborativa, modelo de referência de política de dados abertos que promova integração, capacitação e sensibilização entre sociedade e as três esferas de governo a partir do mapeamento das demandas sociais	Marcelo de Brito Vidal

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador	Controladoria-Geral da União – CGU	
Atores Envolvidos	Governo	Ministério da Economia – ME Ministério da Educação – MEC Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC Ministério da Saúde – MS
	Sociedade Civil	Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC Fundação Getúlio Vargas (DAPP/FGV) W3C/CEWEB Open Knowledge Brazil Open Brazil

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

Desenvolvimento de um Modelo de Referência para publicação de dados em formato aberto nas 3 esferas de governo e na sociedade.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA PARA CONCLUSÃO ORIGINAL	NOVA DATA DE CONCLUSÃO (alterada devido à pandemia) Prazo limite: 31/12/2020	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DO MARCO	JUSTIFICATIVA QUE DEMONSTRE A NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO FRENTE À PANDEMIA
1 – Identificação dos atores nas 3 esferas de governo e na sociedade	100%	30/11/2018		Code for Brazil * CEWEB/W3C MPDG CTI/MCTIC	Marco concluído após a realização de pesquisa para identificar atores e demandas do ecossistema de dados abertos. Destaca-se que o CTI/MCTIC trabalhou neste marco e, portanto, foi incluído como responsável pela execução.	Concluído
2 – Mapeamento dos modelos de abertura de dados existentes	100%	31/01/2019		FGV DAPP/OKBR* CTI/MCTIC	O documento referente ao marco 2 foi finalizado pelos órgãos responsáveis, após compartilhamento com todos os órgãos e entidades participantes do compromisso. Destaca-se que o CTI/MCTIC trabalhou neste marco e, portanto, foi incluído como responsável pela execução.	Concluído
3 – Identificação das potencialidades e dos limites dos modelos existentes	100%	31/03/2019		FGV DAPP/OKBR* INESC CTI/MCTIC	O documento referente ao marco 3 foi finalizado pelos órgãos responsáveis, após compartilhamento com todos os órgãos e entidades participantes do compromisso.	Concluído

					Destaca-se que o CTI/MCTIC trabalhou neste marco e, portanto, foi incluído como responsável pela execução.	
4 – Elaboração de estrutura de modelo de referência	100%	31/05/2019		CGU* CEWEB/W3C CTI/MCTIC	A estrutura do Modelo de Referência foi finalizada e os tópicos foram distribuídos entre os integrantes do compromisso para elaboração do texto.	Concluído
5 – Elaboração de texto de cada tópico da estrutura de modelo de referência	90%	31/01/2020	20/05/2020	CGU* CEWEB/W3C CTI/MCTIC	A execução do documento está em fase final de consolidação dos conteúdos elaborados pelos diversos participantes do compromisso.	Justificativa: Tendo em vista o aumento da dificuldade para interação com os membros do grupo, em virtude da pandemia, a identificação da necessidade de se incluírem tópicos relativos à abertura e divulgação de dados em tempos de crise e a complexidade natural do documento que está sendo elaborado em conjunto por todos os participantes do compromisso, houve um pequeno atraso na finalização do marco 5, o qual será encerrado no próximo dia 20/05/2020.
6 – Realização de consulta pública sobre o texto do modelo	0%	29/02/2020	18/06/2020	CGU* OKBR	A execução desse marco será iniciada após a execução do	Justificativa: A execução deste marco depende da

					março 5. Avalia-se que houve erro no prazo de execução do marco, visto ele depender das entregas anteriores para ser realizado. Avalia-se que a consulta se realizará nas duas últimas semanas de março de 2020.	conclusão do marco 5.
7 – Plano de comunicação e disseminação do modelo para as três esferas do governo e sociedade civil	0%	29/02/2020	18/06/2020	FGV DAPP/OKBR* INESC Serenata de Amor	Avalia-se que este marco será finalizado até o final do mês de março de 2020.	Justificativa: A execução deste marco depende da conclusão do marco 5.
8 – Lançamento do modelo de referência	0%	31/03/2020	13/07/2020	CGU* MEC	Avalia-se que este marco será finalizado até o final do mês de abril de 2020.	Justificativa: A execução deste marco depende da conclusão dos marcos 5, 6 e 7.
9 – Disseminação do modelo de referência	0%	31/07/2020	15/12/2020	CGU* INESC	Avalia-se que este marco será realizado dentro dos prazos acordados originalmente.	Justificativa: A execução deste marco depende da conclusão dos marcos 7 e 8.

* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS