

4º PLANO DE AÇÃO NACIONAL – OGP
3ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO - COMPROMISSO 9

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. **Data:** 08.11.2019
2. **Local:** Controladoria-Geral da União (CGU) e via Zoom.

PARTICIPANTES PRESENTES:

1. **Ministério do Meio Ambiente – MMA**
 - a) Hugo do Valle Mendes
2. **Casa Civil**
 - a) Vinicius Barbosa Salles de Azeredo
3. **Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC**
 - a) Antônio Marcos Mendonça
4. **Tribunal de Contas da União**
 - a) Hugo Chudyson Araújo Freire
 - b) Rodrigo Araújo Vieira
5. **Instituto Centro de Vida**
 - a) Paula Bernasconi (participação virtual)
6. **Equipe de Monitoramento**
 - a) Giovana Bertolini (CGU)
 - b) Tamara Bakuzis (CGU)
 - c) Ana Paula Valdiones (GT da sociedade civil - participação virtual)

PAUTA DA REUNIÃO

- Apresentar um balanço das atividades realizadas desde o início da execução do compromisso; e
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO

A terceira reunião de monitoramento das atividades do compromisso 9 (Construir de forma participativa um mecanismo transparente para avaliação de ações e políticas associadas a mudança do clima) contou com a participação dos atores envolvidos no compromisso e da equipe de monitoramento da CGU e do GT da Sociedade Civil. O objetivo do encontro foi verificar os principais avanços realizados, avaliar dificuldades e definir os próximos passos.

Antes de iniciar os pontos previstos na pauta, o Secretário de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente do Tribunal de Contas da União (TCU), Hugo Chudyson Freire, solicitou que fosse feita uma explicação inicial sobre a Parceria para Governo Aberto (OGP), o contexto em que o 4º Plano de Ação do Brasil foi construído e a expectativa que se tinha quanto à participação do Tribunal na iniciativa, tendo em vista ser aquela a sua primeira participação nas reuniões relativas ao compromisso.

A líder da equipe de Governo Aberto da CGU, Giovana Bertolini, fez um breve relato sobre a OGP e a participação do Brasil na iniciativa (informações que estão detalhadas [no documento do 4º Plano de Ação](#)). Foi esclarecido que cada país define, de forma voluntária, diante da comunidade internacional, os compromissos em que irão trabalhar sob a abordagem de Governo Aberto. Os planos de ação são documentos nos quais se especificam os compromissos assumidos pelo país e onde se apresentam as estratégias e atividades para concretizá-los.

Foi lembrado que o Compromisso 9 do 4º Plano de Ação Nacional foi construído a partir de um tema priorizado pela sociedade civil por meio de consulta pública em 2018. Para sua concepção foram realizadas, entre maio e agosto daquele ano, oficinas de trabalho com representantes da sociedade civil e de órgãos do governo. Após intenso debate, o grupo buscou construir um compromisso que conciliasse, da melhor forma possível, as demandas dos representantes da sociedade civil e a capacidade dos atores governamentais (tendo em vista limitações legais, técnicas, orçamentárias e administrativas) de realizá-las. Os participantes das oficinas, dentro de suas atribuições e capacidades, estabeleceram, de forma voluntária, um plano de trabalho para execução do compromisso, com definição de marcos, prazos e responsáveis. Destacou-se que a participação do TCU, tendo em vista suas competências, teria caráter consultivo e orientativo.

A equipe da CGU informou, ainda, que a execução do Plano de Ação é avaliada por um Mecanismo Independente de Avaliação (Independent Report Mechanism - IRM), que faz pareceres anuais acerca do trabalho realizado pelos países participantes da OGP. Neste sentido, foi lembrado que é possível que haja alterações em marcos, prazos e responsáveis para implementação do compromisso, no entanto, tais mudanças devem ser formalmente justificadas pelo coordenador, para a devida prestação de contas das atividades relacionadas à OGP.

Terminadas as explicações iniciais, o representante da coordenação do compromisso do MMA, Hugo do Valle Mendes, fez um relato do andamento das ações. Cada marco foi revisado e os presentes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e de se inteirarem sobre avanços e desafios do processo de execução. As informações estão consolidadas no quadro abaixo.

Ao final da reunião, a equipe de monitoramento da CGU lembrou que o próximo Relatório de Status de Execução (RSE) deverá ser preenchido pelo coordenador do compromisso e entregue à CGU até o dia 11 de novembro, para posterior publicação no site de Governo Aberto da CGU (www.governoaberto.cgu.gov.br).

A próxima reunião de monitoramento ficou previamente agendada para o dia 1º de abril de 2020, às 15 horas.

Marcos verificáveis e mensuráveis para o cumprimento do compromisso	Prazos	Responsáveis	Observações
<p>1 - Identificação e mapeamento de estudos e artigos acadêmicos que anatem impactos na mudança climática</p>	<p>Data prevista para início: 01/10/2018</p> <p>Data prevista para conclusão: 30/11/2018</p> <p>Nova data acordada para conclusão: 27/09/2019</p>	<p>MCTIC* WRI TCU**</p>	<p>Foi informado que o marco está com 90% de execução.</p> <p>No dia 31/10/2019, o MCTIC realizou reunião para apresentação dos resultados do marco 1. Todos os integrantes do grupo de execução foram convidados. Em 01/11/2019, o documento foi encaminhado para que o grupo pudesse fazer contribuições, as quais serão recebidas até o dia 08/11/2019.</p> <p>OBS: As mudanças na estrutura administrativa do Governo impactaram o início das atividades, o que justifica o atraso na entrega do marco.</p> <p>Encaminhamento:</p> <p>MCTIC consolidará as contribuições e encaminhará documento final para cumprimento do marco.</p>
<p>2 - Identificação e mapeamento de documentos e experiências nacionais e internacionais em avaliação de políticas e ações associadas à mudança do clima</p>	<p>Data prevista para início: 01/10/2018</p> <p>Data prevista para conclusão: 31/01/2019</p> <p>Nova data acordada para conclusão: 31/08/2019</p>	<p>WRI* Casa Civil/PR TCU**</p>	<p>Foi informado que a WRI está trabalhando no documento, em parceria com a Casa Civil, para cumprimento do marco.</p> <p>No final de novembro, a Casa Civil e a WRI devem realizar reunião com o grupo para apresentação do resultado do trabalho.</p> <p>OBS: As mudanças na estrutura administrativa do Governo impactaram o início das atividades do marco, por esse motivo foi informado que o grupo deverá acordar novo prazo para conclusão do marco.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <p>WRI e Casa Civil marcarão reunião para entrega do marco aos atores envolvidos no compromisso.</p> <p>MMA irá definir com o grupo, antes da entrega do próximo RSE, novo prazo de entrega do marco.</p>
<p>3 - Definição do escopo das políticas</p>	<p>Data prevista para início: 01/01/2019</p>	<p>Casa Civil/PR* MMA ICS</p>	<p>Para execução do marco é necessária a realização dos marcos anteriores, o que justifica o atraso.</p>

e ações alvo da avaliação	<p>Data prevista para conclusão: 28/02/2019</p> <p>Nova data acordada para conclusão: 21/10/2019</p>		<p>Foi lembrado que o grupo pode repactuar os prazos, desde que as atividades posteriores não sejam afetadas e que o compromisso seja executado até o prazo final estabelecido.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <p>Assim que os marcos anteriores forem entregues, a Casa Civil deverá agendar reunião para dar andamento à execução do marco.</p> <p>MMA irá acordar com o grupo, antes da entrega do próximo RSE, novo prazo de conclusão do marco.</p>
4 - Identificação e mapeamento de atores relevantes para avaliação de ações e políticas associadas à mudança do clima	<p>Data prevista para início: 01/02/2019</p> <p>Data prevista para conclusão: 30/04/2019</p> <p>Nova data acordada para conclusão: 21/10/2019</p>	<p>Casa Civil*</p> <p>MMA</p> <p>ICS</p>	<p>Foi definido que o marco será trabalhado de forma concomitante com o anterior.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <p>Assim que os marcos anteriores (1 e 2) forem entregues, a Casa Civil deverá agendar reunião para dar andamento à execução do marco.</p> <p>MMA irá acordar com o grupo, antes da entrega do próximo RSE, novo prazo de conclusão do marco, sem perder de vista a necessidade de que as atividades posteriores sejam executadas e de que o compromisso seja entregue até o prazo final estabelecido.</p>
5 - Realização de evento técnico para debate de escopo, método e indicadores	<p>Data prevista para início: 01/07/2019</p> <p>Data prevista para conclusão: 31/10/2019</p> <p>Nova data acordada para conclusão: 17/02/2020</p>	<p>ICS*</p> <p>WRI</p> <p>MCTIC</p> <p>Imaflora</p>	<p>O marco não foi tratado especificamente, uma vez que, para a sua execução, é necessária a realização dos marcos anteriores.</p> <p>Encaminhamento:</p> <p>MMA irá acordar com o grupo, antes da entrega do próximo RSE, novo prazo de entrega do marco, sem perder de vista a necessidade de que as atividades posteriores sejam executadas e de que o compromisso seja entregue até o prazo final estabelecido.</p>
6 - Definição dos indicadores e metodologia a serem usados na avaliação	<p>Data prevista para início: 01/05/2019</p>	<p>MCTIC*</p> <p>ICV/OC</p> <p>TCU**</p>	<p>O marco não foi tratado especificamente, uma vez que, para a sua execução, é necessária a realização dos marcos anteriores.</p> <p>Encaminhamento:</p> <p>MMA irá acordar com o grupo, antes da entrega do próximo RSE, novo prazo de entrega do marco, sem</p>

	<p>Data prevista para conclusão: 29/02/2020</p> <p>Nova data acordada para conclusão: 30/04/2020</p>		<p>perder de vista a necessidade de que as atividades posteriores sejam executadas e de que o compromisso seja entregue até o prazo final estabelecido.</p>
7 - Proposta de gestão e responsabilidade do mecanismo	<p>Data prevista para início: 01/03/2020</p> <p>Data prevista para conclusão: 31/05/2020</p>	<p>Casa Civil/PR* TCU**</p>	<p>O marco não foi tratado especificamente, uma vez que, para a sua execução, é necessária a realização dos marcos anteriores.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <p>MMA irá acordar com o grupo, antes da entrega do próximo RSE, novo prazo de entrega do marco, sem perder de vista a necessidade de que as atividades posteriores sejam executadas e de que o compromisso seja entregue até o prazo final estabelecido.</p>
8 - Definição do canal de divulgação do mecanismo e divulgação dos resultados	<p>Data prevista para início: 01/06/2020</p> <p>Data prevista para conclusão: 31/07/2020</p>	<p>MMA* MCTIC Imaflora</p>	<p>MMA reforçou a oportunidade do uso da plataforma “Educa Clima”, disponível em: www.educaclima.mma.gov.br para divulgação do mecanismo.</p>

* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

** Apoio com caráter consultivo e orientativo