

**4º PLANO DE AÇÃO NACIONAL – OGP**  
**4ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO - COMPROMISSO 9**

**INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:**

1. **Data:** 26.05.2020
2. **Local:** Reunião virtual – Aplicativo ZOOM

**PARTICIPANTES PRESENTES:**

1. **Ministério do Meio Ambiente – MMA**
  - a) Nelcilandia Pereira de Oliveira
2. **Casa Civil**
  - a) Vinicius Barbosa Salles de Azeredo
3. **Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC**
  - a) Antônio Marcos Mendonça
  - b) Márcio Rojas da Cruz
4. **World Resources Institute – WRI/Brasil**
  - a) Viviane Romeiro
5. **Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Imaflo**
  - a) Marcelo de Medeiros
6. **Instituto Centro de Vida (ICV)**
  - a) Paula Bernasconi
7. **Instituto do Clima e Sociedade**
  - a) Alice Amorim
8. **Equipe de Monitoramento**
  - a) Maíra Pova (CGU)
  - b) Marcelo Vidal (CGU)
  - c) Priscilla Ruas (CGU)
  - d) Tamara Bakuzis (CGU)
  - e) Ana Paula Valdiones (Observatório do Código Florestal - GT da sociedade civil)

**TÓPICOS ABORDADOS**

- Apresentação do balanço das atividades realizadas desde o início da execução do compromisso;
- Impacto da Pandemia na implementação do compromisso; e
- Avaliação dos marcos e seus respectivos prazos de execução.

**DESENVOLVIMENTO**

A quarta reunião de monitoramento das atividades do compromisso 9 (Construir de forma participativa um mecanismo transparente para avaliação de ações e políticas associadas a mudança do clima) contou com a participação dos atores envolvidos no compromisso e da equipe de monitoramento da CGU e do GT da Sociedade Civil. O encontro teve como

objetivo a verificação dos principais avanços realizados, a avaliação das eventuais dificuldades enfrentadas e a definição dos próximos passos.

No início da reunião, a equipe de monitoramento da CGU explicou que devido à situação excepcional causado pela pandemia da Covid-19, o Subcomitê de Critérios e Normas da Parceria para Governo Aberto (OGP) elaborou resolução com regras para extensões nos períodos de implementação e elaboração dos planos de ação dos países membros. Foi lembrado que o Brasil segue calendário internacional para a elaboração e implementação de seus Planos de Ação. O 4º Plano brasileiro estava previsto para ser finalizado em 31 de julho de 2020, e o próximo plano deveria ser lançado em outubro do mesmo ano.

Diante dos possíveis impactos da pandemia no cumprimento desses prazos, seguindo as regras da OGP, a CGU e o GT da Sociedade Civil, se reuniram e decidiram que o Brasil solicitará autorização para extensão do período de execução do 4º Plano de Ação, assim como pedirá alteração da data para lançamento do 5º Plano. Para submeter o pedido de extensão do período de finalização do Plano atual, o Brasil terá de informar oficialmente à OGP os novos prazos acordados. Para tanto, foi enviado um e-mail aos coordenadores de compromisso solicitando que avaliassem, junto aos atores envolvidos, a necessidade de extensão de prazos para cada marco e, caso necessário, indicassem nova data para sua finalização **(que deve ser até 31 de dezembro de 2020)**, juntamente com a justificativa específica que motivou a alteração.

O Ministério do Meio Ambiente, como coordenador do compromisso, encaminhou à CGU o Relatório de Status de Execução (RSE) com informações sobre o andamento do compromisso e impacto da Covid-19. Na reunião, foi solicitado ao MMA que reencaminhe o documento com a indicação específica de nova data para conclusão de cada marco.

Após as considerações iniciais, a coordenação do compromisso relatou, com a contribuição dos participantes, o andamento das ações, apontando os avanços e desafios do processo de execução dos marcos. Os encaminhamentos e outros detalhes sobre cada marco estão consolidados no quadro abaixo.

Marcos verificáveis e mensuráveis para o cumprimento do compromisso	Prazos	Responsáveis	Observações
1 - Identificação e mapeamento de estudos e artigos acadêmicos que anatem impactos na mudança climática	Data prevista para início: 01/10/2018  Data inicialmente prevista para conclusão: 30/11/2018  Data acordada posteriormente para conclusão: 27/09/2019	MCTIC* WRI TCU**	Marco concluído.  No dia 31/10/2019, o MCTIC realizou reunião para apresentação dos resultados do marco 1. Todos os integrantes do grupo de execução foram convidados. Em 01/11/2019, o documento foi encaminhado para que o grupo pudesse fazer contribuições, as quais serão recebidas até o dia 08/11/2019.
2 - Identificação e mapeamento de documentos e experiências nacionais e internacionais em avaliação de políticas e ações associadas à mudança do clima	Data prevista para início: 01/10/2018  Data inicialmente prevista para conclusão: 31/01/2019	WRI* Casa Civil/PR TCU**	Marco concluído.  Produto entregue pela WRI e Casa Civil em 19/12/2019

	Data acordada posteriormente para conclusão: 31/08/2019		
3 - Definição do escopo das políticas e ações alvo da avaliação	<p>Data prevista para início: 01/01/2019</p> <p>Data inicialmente prevista para conclusão: 28/02/2019</p> <p>Data posteriormente acordada para conclusão: 21/10/2019</p> <p><b>Nova data (frente a pandemia) para conclusão:</b></p> <p>30/08/2020</p>	Casa Civil/PR* MMA ICS	<p>Marco com 90% de execução.</p> <p>Casa Civil encaminhou proposta para complementação/comentários ICS, antes de compartilhar com o grupo. ICS retornou com sugestões em março/20. Casa Civil elaborou sugestões em abril/20 e manteve diálogo com ICS, sem conclusão.</p> <p>Em maio MMA, Casa Civil e MCTIC reavaliaram todas as considerações e estão elaborando uma proposta final simplificada para discussão com os demais parceiros.</p> <p>Foi relatado dificuldades de realização de reuniões em função de outras agendas urgentes no contexto da gestão da crise COVID.</p> <p><b>Encaminhamento:</b></p> <p>MMA, Casa Civil, MCTIC e ICS realizarão reunião para dar continuidade à execução do marco nas próximas semanas.</p>
4 - Identificação e mapeamento de atores relevantes para avaliação de ações e políticas associadas à mudança do clima	<p>Data prevista para início: 01/02/2019</p> <p>Data inicialmente prevista para conclusão: 30/04/2019</p> <p>Data posteriormente acordada para conclusão: 21/10/2019</p> <p><b>Nova data (frente a pandemia) para conclusão:</b></p> <p>15/09/2020</p>	Casa Civil* MMA ICS	<p>Marco com 80% de execução.</p> <p>Foi informado que o marco está sendo trabalhado de forma concomitante com o anterior. Sua conclusão está prevista para ocorrer 15 dias após a finalização do marco 3.</p> <p>O ICS reforçou a importância do diálogo e envolvimento contínuo entre os atores do Governo e da sociedade civil em todos os marcos, o que foi bem recebido pela Casa Civil.</p> <p><b>Encaminhamento:</b></p> <p>Mesmo que o marco 3.</p>
5 - Realização de evento técnico para debate de escopo, método e indicadores	<p>Data prevista para início: 01/07/2019</p> <p>Data inicialmente prevista para conclusão: 31/10/2019</p> <p>Data posteriormente acordada para conclusão: 17/02/2020</p>	ICS* WRI MCTIC Imaflora	<p>Segundo o último RSE o marco estava sendo considerado com 50% de execução, tendo em vista que já havia sido decidido o formato do evento. Foi informado que diante do enfrentamento da pandemia, novo formato deverá ser definido, o que pode impactar o percentual de execução.</p> <p>ICS pontuou que era importante que o evento tivesse o propósito de funcionar como um espaço de validação e troca técnica de todo o processo por especialistas na área.</p> <p>Foi pontuado, ainda, que o prazo para sua realização depende dos marcos anteriores.</p>

	<b>Nova data (frente a pandemia) para conclusão: a definir</b>		<b>Encaminhamento:</b>  MMA atualizará o RSE, indicando nova data para conclusão do marco, alteração do percentual de execução e explicação sobre a alteração no percentual.
6 - Definição dos indicadores e metodologia a serem usados na avaliação	Data prevista para início: 01/05/2019  Data inicialmente prevista para conclusão: 29/02/2020  Data posteriormente acordada para conclusão: 30/04/2020  <b>Nova data (frente a pandemia) para conclusão: a definir</b>	MCTIC* ICV/OC TCU**	O produto referente a esse marco iniciará após a entrega do produto referente ao Marco 3.  Foi levantado a necessidade de adequação do percentual de execução do marco, que estava sendo considerado com 20% de execução.  <b>Encaminhamento:</b>  MMA atualizará o RSE, indicando nova data para conclusão do marco, alteração do percentual de execução e explicação sobre a alteração no percentual.
7 - Proposta de gestão e responsabilidade do mecanismo	Data prevista para início: 01/03/2020  Data inicialmente prevista para conclusão: 31/05/2020  <b>Nova data (frente a pandemia) para conclusão: a definir</b>	Casa Civil/PR* TCU**	Foi informado que esse marco depende dos anteriores.  Foi levantado a necessidade de adequação do percentual de execução do marco, que estava sendo considerado com 5% de execução.  <b>Encaminhamento:</b> MMA atualizará o RSE, indicando nova data para conclusão do marco, alteração do percentual de execução e explicação sobre a alteração no percentual.
8 - Definição do canal de divulgação do mecanismo e divulgação dos resultados	Data prevista para início: 01/06/2020  Data inicialmente prevista para conclusão: 31/07/2020	MMA* MCTIC Imaflora	MMA informou que desejam ampliar os canais para divulgação do mecanismo, para além do Portal EducaClima (canal definido anteriormente). Por esse motivo, foi apontada a necessidade de adequação do percentual de execução do marco, que estava sendo considerado com 100% de execução.  <b>Encaminhamento:</b> MMA atualizará o RSE, indicando nova data para conclusão do marco, alteração do percentual de execução e explicação sobre a alteração no percentual.

\* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

\*\* Apoio com caráter consultivo e orientativo