

Controladoria-Geral da União
Parceria para Governo Aberto – Open Government Partnership - OGP

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
20 de janeiro de 2020	Compromisso 9. Construir de forma participativa um mecanismo transparente para avaliação de ações e políticas associadas a mudança do clima	Mario Henrique Rodrigues Mendes Adriano Santhiago de Oliveira

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador	Ministério do Meio Ambiente – MMA	
Atores Envolvidos	Governo	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC Casa Civil/Presidência da República Tribunal de Contas da União – TCU (<i>apoio com caráter consultivo e orientativo</i>)
	Sociedade Civil	World Resources Institute – WRI/Brasil Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Imaflo Instituto Centro de Vida – ICV Instituto do Clima e Sociedade – ICS Observatório do Clima – OC

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA PARA CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Identificação e mapeamento de estudos e artigos acadêmicos que anatem impactos na mudança climática	100%	27/09/2019	MCTIC* WRI TCU**	Produto finalizado pela coordenação do marco e entregue à coordenação geral.
2 – Identificação e mapeamento de	80%		WRI*	Data de conclusão do marco repactuada após

documentos e experiências nacionais e internacionais em avaliação de políticas e ações associadas à mudança do clima		06/12/2019	Casa Civil/PR TCU**	conversa com WRI. Documento elaborado, recebeu comentários até 17/01/2020, estando em processo de revisão e finalização.
3 – Definição do escopo das políticas e ações alvo da avaliação	80%	20/01/2020	Casa Civil/PR* MMA ICS	PNMC (Política Nacional de Mudança do Clima e Decreto regulamentador), os planos setoriais e PNA (Plano Nacional de Adaptação). Data de conclusão repactuada, considerando a modificação do Marco 2.
4 – Identificação e mapeamento de atores relevantes para avaliação de ações e políticas associadas à mudança do clima	25%	20/01/2020	Casa Civil* MMA ICS	Data de conclusão repactuada, considerando a modificação do Marco 2.
5 – Realização de evento técnico para debate de escopo método e indicadores	50%	20/02/2020	ICS* WRI MCTIC Imaflora	Na última reunião do grupo uniformizamos entendimento sobre o formato do evento, por isso o percentual de 50%.
6 – Definição dos indicadores e metodologia a serem usados na avaliação	20%	30/04/2020	MCTIC* ICV/OC TCU**	O produto referente a esse marco iniciará após a entrega do produto referente ao Marco 1.
7 – Proposta de gestão e responsabilidade do mecanismo	5%	31/05/2020	Casa Civil/PR* TCU**	
8 – Definição do canal de divulgação do mecanismo e divulgação dos resultados	70%	31/07/2020	MMA* MCTIC Imaflora	Portal EducaClima (educaclima.mma.gov.br) está disponível para divulgar os conteúdos desta parceria, aguardando autorização para já divulgar o produto do Marco 1, criando área específica no portal.

* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

** Apoio com caráter consultivo e orientativo

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Janeiro/2019: Atraso no início das atividades relacionadas aos primeiros marcos.	Participação de atores relevantes na COP-24, em dezembro de 2018. Transição da Gestão do Governo Federal.	Retomada dos contatos com os atores ainda em fevereiro.
Fevereiro/2019: Atraso no andamento das atividades.	A transição da Gestão do Governo Federal ainda não está concluída em instituições que participam dos Marcos.	Contato retomado em fevereiro, com atualizações consideradas importantes, mas algumas ainda dependendo de ajustes que variam com a nova composição de governo.
Abril/2019: Atraso no andamento das atividades	Alguns pontos focais não reportaram resultados pelos motivos indicados.	Articulação com pontos focais para obter retorno.
Junho/2019: *Alteração de redação do Marco 5	*Conforme pactuado na reunião de coordenação dia 07/06/2019	*O evento proposto terá conteúdo mais relevante se for técnico, proporcionando uma atuação mais direcionada ao atingimento do objetivo final do compromisso. ** Necessidade de agendar reunião

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO)

Janeiro/2019: Há a necessidade de replanejamento das datas para as conclusões dos marcos.

Fevereiro/2019: A revisão das datas de conclusão dos marcos deve ser considerada neste momento. Recomendamos ajustes após conclusão efetiva da nova gestão e validação dos pontos focais de governo. Inicialmente os pontos focais não tiveram tantas alterações, mas vale mencionar que algumas instituições estão passando por processos de reestruturação interna.

Abril/2019: Articular comunicação com pontos focais para reporte de suas atividades.

Junho/2019: Neste RSE incluímos as decisões/recomendações ajustadas na reunião de coordenação do compromisso, ocorrida dia 07/06/2019, além dos reportes recebidos.

Agosto/2019: Realizamos reunião bilateral com representante da Casa Civil, explicando a iniciativa e esclarecendo papéis e compromettimentos de cada participante dentro do grupo.

Novembro/2019: Realizamos em outubro reuniões de coordenação para alinhamento estratégico sobre a implementação e acompanhamento dos marcos.

Janeiro/2020: Identificação de possibilidade de repactuação de datas para a conclusão de alguns marcos.