

Controladoria-Geral da União
Parceria para Governo Aberto – Open Government Partnership - OGP

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
maio de 2020	Compromisso 9. Construir de forma participativa um mecanismo transparente para avaliação de ações e políticas associadas a mudança do clima	Nelcilandia Pereira de Oliveira Vinicius Azeredo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador		Ministério do Meio Ambiente – MMA
Atores Envolvidos	Governo	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC Casa Civil/Presidência da República Tribunal de Contas da União – TCU (<i>apoio com caráter consultivo e orientativo</i>)
	Sociedade Civil	World Resources Institute – WRI/Brasil Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Imaflo Instituto Centro de Vida – ICV Instituto do Clima e Sociedade – ICS Observatório do Clima – OC

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA PARA CONCLUSÃO ORIGINAL	NOVA DATA DE CONCLUSÃO (alterada devido à pandemia) Prazo limite: 31/12/2020	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES E EVIDÊNCIAS SOBRE O ANDAMENTO DO MARCO	JUSTIFICATIVA QUE DEMONSTRE A NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO FRENTE À PANDEMIA
1 – Identificação e mapeamento de estudos e artigos acadêmicos que anatem impactos na mudança climática	100%	27/09/2019		MCTIC* WRI TCU**	Produto finalizado pela coordenação do marco e entregue à coordenação geral.	
2 – Identificação e mapeamento de documentos e experiências nacionais e internacionais em avaliação de políticas e ações associadas à mudança do clima	100%	06/12/2019		WRI* Casa Civil/PR TCU**	Produto entregue em 19/12/2019	
3 – Definição do escopo das políticas e ações alvo da avaliação	90%	20/01/2020	31/08/2020	Casa Civil/PR* MMA ICS	Encaminhada proposta (21/02/20) para complementação/comentários ICS, antes de compartilhar com o grupo. ICS retornou com sugestões em março/20. Casa Civil elaborou sugestões em abril/20 e manteve diálogo com ICS, sem conclusão. Em maio MMA+Casa Civil+MCTI	Extensão de prazo solicitada para agosto/2020. Justificativa: não consensos gerados sobre escopo da avaliação, dificuldades de realização de reuniões em função de outras agendas urgentes no contexto da gestão da crise COVID.

					reavaliaram todas as considerações e estão elaborando uma proposta final simplificada para discussão com os demais parceiros.	
4 – Identificação e mapeamento de atores relevantes para avaliação de ações e políticas associadas à mudança do clima	80%	20/01/2020	16/09/2020	Casa Civil* MMA ICS	Encaminhada proposta (21/02/20) para complementação/comentários ICS, antes de compartilhar com o grupo. Aguardando retorno ICS.	Necessário aguardar finalização do marco 03
5 – Realização de evento técnico para debate de escopo método e indicadores	50%	20/02/2020	31/10/2020	ICS* WRI MCTIC Imaflora	Na última reunião do grupo foi discutido um possível o formato do evento, por isso o percentual de 50%.	Em função das dificuldades de reunião presencial e, também da revisão que será feita no marco 03 é necessário prorrogação de prazo a partir da data de entrega do marco 03 e 04.
6 – Definição dos indicadores e metodologia a serem usados na avaliação	20%	30/04/2020	01/12/2020	MCTIC* ICV/OC TCU**	O produto referente a esse marco iniciará após a entrega do produto referente ao Marco 3 e 4.	Em função das dificuldades de reunião presencial e, também da revisão que será feita no marco 03 é necessário prorrogação de prazo a partir da data de entrega do marco 05.
7 – Proposta de gestão e responsabilidade do mecanismo	5%	31/05/2020	15/12/2020	Casa Civil/PR* TCU**	Sem avanços, pois depende dos outros marcos.	Em função das dificuldades de reunião presencial e, também da revisão que será feita no marco 03 é necessário prorrogação de prazo a partir da data de entrega do marco 06.
8 – Definição do canal de divulgação do mecanismo e divulgação dos resultados	50%	31/07/2020	23/12/2020	MMA* MCTIC Imaflora	Portal EducaClima e outros portais do governo poderão(educaclima.mma.gov.br) ser	Inicialmente foi pensando apenas o portal EducaClima. Entretanto, após a revisão do Marco 3, foram identificadas outras possibilidades

					usados para divulgar os conteúdos desta parceria.	de canal de divulgação, que poderão ser discutidas e acordadas pelo grupo.
	<i>* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco</i> <i>** Apoio com caráter consultivo e orientativo</i>					

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Janeiro/2019: Atraso no início das atividades relacionadas aos primeiros marcos.	Participação de atores relevantes na COP-24, em dezembro de 2018. Transição da Gestão do Governo Federal.	Retomada dos contatos com os atores ainda em fevereiro.
Fevereiro/2019: Atraso no andamento das atividades.	A transição da Gestão do Governo Federal ainda não está concluída em instituições que participam dos Marcos.	Contato retomado em fevereiro, com atualizações consideradas importantes, mas algumas ainda dependendo de ajustes que variam com a nova composição de governo.
Abril/2019: Atraso no andamento das atividades	Alguns pontos focais não reportaram resultados pelos motivos indicados.	Articulação com pontos focais para obter retorno.
Junho/2019: *Alteração de redação do Marco 5	*Conforme pactuado na reunião de coordenação dia 07/06/2019	*O evento proposto terá conteúdo mais relevante se for técnico, proporcionando uma atuação mais direcionada ao atingimento do objetivo final do compromisso. ** Necessidade de agendar reunião

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO)

Janeiro/2019: Há a necessidade de replanejamento das datas para as conclusões dos marcos.

Fevereiro/2019: A revisão das datas de conclusão dos marcos deve ser considerada neste momento. Recomendamos ajustes após conclusão efetiva da nova gestão e validação dos pontos focais de governo. Inicialmente os pontos focais não tiveram tantas alterações, mas vale mencionar que algumas instituições estão passando por processos de reestruturação interna.

Abril/2019: Articular comunicação com pontos focais para reporte de suas atividades.

Junho/2019: Neste RSE incluímos as decisões/recomendações ajustadas na reunião de coordenação do compromisso, ocorrida dia 07/06/2019, além dos reportes recebidos.

Agosto/2019: Realizamos reunião bilateral com representante da Casa Civil, explicando a iniciativa e esclarecendo papéis e comprometimentos de cada participante dentro do grupo.

Novembro/2019: Realizamos em outubro reuniões de coordenação para alinhamento estratégico sobre a implementação e acompanhamento dos marcos.

Janeiro/2020: Identificação de possibilidade de repactuação de datas para a conclusão de alguns marcos.

Maior/2020: Necessidade de repactuação de prazos em função do exposto nas justificativas constantes no quadro “visão geral dos marcos”.