

MONITORAMENTO 5º PLANO DE AÇÃO – OGP

1ª REUNIÃO DO COMPROMISSO 12

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. **Data:** 30.03.2022
2. **Local:** Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

3. **Câmara de Vereadores de Piracicaba**

- a) Erich Vallim Vicente

4. **Câmara dos Deputados**

- a) Dulcenira Maria da Silva
- b) Adriana Padula Jannuzzi

5. **Senado Federal – NCAS**

- a) Francis Lobo Botelho Vilas Monzo

6. **Fundação Dorina Nowill**

- a) Marcelo Panico

7. **Equipe de Monitoramento**

- a) Maíra Póvoa (CGU)
- b) Priscilla Ruas (CGU)
- c) Tamara Bakuzis (CGU)

TÓPICOS ABORDADOS

- Apresentação sobre o processo de execução e monitoramento.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 12. Em seguida, a equipe apresentou os principais aspectos do processo de monitoramento e implementação do 5º Plano de Ação Nacional.

Foi informado que o processo de monitoramento prevê a realização de duas reuniões gerais de coordenadores de compromisso ([tendo sido a primeira realizada em dezembro de 2021](#)) e reuniões

trimestrais de monitoramento específicas com as equipes envolvidas em cada compromisso (sendo a presente reunião a primeira do compromisso 12). Vale destacar que as reuniões de monitoramento são organizadas pela CGU com a participação do Grupo de Trabalho (GT) da sociedade civil e todas as instituições responsáveis pela execução do compromisso e nesse momento que são avaliados os avanços alcançados em cada marco do compromisso em questão.

Foi destacado, também, que os Coordenadores de Compromisso serão responsáveis pela realização das reuniões de execução do compromisso para estimular o envolvimento dos parceiros na execução das ações acordadas no prazo definido e buscar soluções conjuntas para a superação dos desafios.

Em seguida, foi apresentado as atribuições de cada participante no processo: a) a equipe de monitoramento da CGU tem o papel de acompanhar a execução dos marcos, interagir com os atores responsáveis do governo e da sociedade civil e realizar reuniões de monitoramento periódicas; b) os Coordenadores de Compromissos são responsáveis por conduzir a implementação dos marcos, articular com os atores envolvidos (governo e sociedade), quando necessário, realizar reuniões de execução e prestar informações sobre a implementação do compromisso; c) o GT da Sociedade Civil tem a função de acompanhar as reuniões e etapas do monitoramento, acessar e analisar relatórios e documentos e participar das reuniões de acompanhamento.

Foi informado, ainda, que bimestralmente o Coordenador de Compromisso encaminha a CGU um Relatório de Status de Execução (RSE) do compromisso. Esse Relatório é documento de prestação de contas das atividades desempenhadas no âmbito da Parceria para Governo Aberto, preenchidos bimestralmente pelo coordenador de cada compromisso. É por meio das informações prestadas neste documento que a Controladoria-Geral da União (CGU) consolida os dados e dá transparência sobre o processo de implementação do Plano. Ao final de cada ciclo de apresentação dos RSEs, os documentos, assim como os gráficos de evolução dos compromissos, são publicados no site: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto>. Foi destacado que o primeiro ciclo já foi finalizado e as informações já estão disponibilizadas.

Foi lembrado que cabe aos coordenadores de compromisso fazer a articulação com os atores envolvidos na execução do compromisso para elaboração do documento e entrega dentro do prazo. Aos atores envolvidos cabe fornecer a informação ao coordenador e, se necessário, durante as reuniões de monitoramento do compromisso, fazer considerações em relação as informações prestadas. Foi informado, ainda, que o primeiro Relatório de Status de Execução (RSE) do compromisso 12 já estava disponibilizado no site de Governo Aberto.

A equipe da CGU explicou, ainda, que o monitoramento prevê a elaboração de dois balanços para avaliação do Plano de Ação, produzido a partir das informações dos RSEs e da avaliação feita pela equipe de monitoramento: a) intermediário: na metade do período de execução do plano; e b) final:

após o prazo final de execução do Plano. Haverá também avaliação feita por consultor externo e contratado pela OGP, por meio do IRM (Mecanismo Independente de Avaliação). Este relatório é um consolidado das informações apresentadas nos balanços e em entrevistas e análises feitas para validação da execução do compromisso.

Terminadas as explicações iniciais, o coordenador do compromisso 12, Erich Vallim Vicente, iniciou sua fala informando que a Câmara de Piracicaba teve uma mudança de hierarquia o que provocou atraso na execução do compromisso. Também informou que o representante da Avistar, que participou das etapas de construção do compromisso, não integra mais a entidade, e foi necessário entrar em contato com a entidade para sensibilização e indicação de outro representante para dar andamento aos trabalhos. Como encaminhamento geral, ao final da reunião, o grupo estabeleceu que **será realizada reunião de execução no dia 06 de abril às 10h** para definir as estratégias gerais do compromisso.

A próxima reunião de monitoramento ficou agendada para o dia 09 de junho às 15h.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:

MARCOS	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	RESPONSÁVEIS	OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 - Mapeamento de ferramentas já disponíveis que dão suporte na implementação de acessibilidade pelas organizações	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	W3C*, Câmara Municipal de Piracicaba, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Avistar, Parlametria, Fundação Dorina Nowill, Universidade Federal de Alfenas	Marco não iniciado. Foi feito contato com a Avistar para definição de novo ponto de contato, uma vez que o representante da instituição havia saído da instituição. Encaminhamentos: <ul style="list-style-type: none"> • Camara de Piracicaba irá mandar dados dos novos representantes da Avistar para a CGU
Marco 2 - Painel Parlametria para acompanhamento de proposições pertinentes às pessoas com deficiência e os parlamentares mais atuantes	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Abril de 2022 Realizada:	Dado Capital*, Eduardo Azzini, Senado Federal, RAC	Marco não iniciado.
Marco 3 - Manual de reuniões virtuais acessíveis	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	W3C*, Câmara dos Deputados	Marco não iniciado.
Marco 4 - Mapeamento e repositório de materiais e boas práticas já disponíveis que dão suporte na	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	Câmara Municipal de Piracicaba*, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Avistar,	Marco não iniciado.

implementação de acessibilidade pelas organizações			Parlamentsria, Fundação Dorina Nowill, Universidade Federal de Alfenas, W3C	
Marco 5 - Cartilha de boas práticas, produzidas por órgãos e instituições representantes de pessoas com deficiência	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	Câmara Municipal de Piracicaba*, Eduardo Azzini, Fundação Dorina Nowill, W3C, Alice Matos	Marco não iniciado.
Marco 6 - Plano de capacitações, com participação de pessoas com deficiência ou de organizações que as representem, de servidores e legisladores em temas referentes à acessibilidade	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	Câmara Municipal de Piracicaba*, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Avistar, Parlamentsria, Fundação Dorina Nowill, Universidade Federal de Alfenas, W3C	Marco não iniciado.
Marco 7 - Manual de eventos presenciais acessíveis	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Junho de 2022 Realizada:	Câmara dos Deputados, Senado Federal, Fundação Dorina Nowill	Marco não iniciado.
Marco 8 - Ação de comunicação em rede social para incentivar a participação de pessoas com deficiência	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	Câmara Municipal de Piracicaba*, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Avistar, Parlamentsria, Fundação Dorina Nowill, Universidade Federal de Alfenas, W3C	Marco não iniciado.
Marco 9 - Disseminação das ações	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	Eduardo Azzini*, Câmara Municipal de Piracicaba, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Parlamentsria, Fundação Dorina Nowill, Universidade Federal de Alfenas, W3C	Marco não iniciado.
Marco 10 - Elaboração de um guia de boas práticas para comunicações acessíveis	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	Dado Capital*, Câmara Municipal de Piracicaba, Eduardo Azzini, Fundação Dorina Nowill	Marco não iniciado.

Marco 11 - Evento de sensibilização sobre relacionamento entre pessoas com deficiência e órgãos legislativos	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	Senado Federal*, Câmara Municipal de Piracicaba, Avistar, Fundação Dorina Nowill	Marco não iniciado.
Marco 12 - Mapeamento de organizações que oferecem formação e suporte em ações para acessibilidade	Prevista: Janeiro de 2022 Realizada:	Prevista: Dezembro de 2022 Realizada:	Alice Matos*, Câmara Municipal de Piracicaba, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Avistar, Parlametria, Fundação Dorina Nowill, W3C	Marco não iniciado.