

Controladoria-Geral da União  
Parceria para Governo Aberto – OGP

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO (RSE)  
TEMA: TRANSPARÊNCIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS FEDERAIS

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
14 de abril de 2022	<b>Compromisso 6</b> - Disponibilizar online novas informações referentes aos imóveis públicos federais, qualificar as já existentes – incluindo a situação da sua destinação - e oferecer dados em formatos úteis para o reuso pela sociedade.	Cárita da Silva Sampaio

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	
Atores Envolvidos	Governo	<ul style="list-style-type: none"><li>Ministério da Economia</li><li>Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)</li><li>Fundação Nacional do Índio (FUNAI)</li></ul>
	Sociedade Civil	<ul style="list-style-type: none"><li>Transparência Brasil</li><li>Imazon</li></ul>

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	RESPONSÁVEIS	DETALHAMENTO (detalhar o que foi realizado e, se necessário, apresentar justificativa para atrasos, com descrição dos próximos passos)	INDICADORES DE CONCLUSÃO (links de comprovação das entregas)
Marco 1 - Publicação periódica de dados e informações aprimoradas sobre destinação e alienação de imóveis públicos federais (em processo ou concluída)	30%	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021 <b>Realizada:</b> Abril de 2022	<b>Prevista:</b> Agosto de 2022 <b>Realizada:</b>	Ministério da Economia, CGU, INCRA e FUNAI	Reunião realizada entre a SPU/ME e a Transparência Brasil em 13/04/22 – levantamento de sugestões da Sociedade Civil para aprimoramento das publicações pela APF.	Aprimoramentos sugeridos: 1) Publicação das bases de dados dos imóveis federais no Portal da Transparência; 2) Vinculação das pessoas jurídicas com os endereços dos imóveis da União; 3) Publicação de bases de dados históricas.

Marco 2 – Assinatura de acordo de cooperação técnica entre SPU e INCRA para ações de georreferenciamento de imóveis, fiscalização e integração de dados de imóveis públicos federais	15%	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021  <b>Realizada:</b> Janeiro de 2022	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2022  <b>Realizada:</b>	Ministério da Economia, INCRA	Realizadas novas contribuições na Minuta do ACT em preparação na SPU/ME. Não foi possível realizar a reunião com o INCRA sobre o assunto no período por conflito de agendas.	
Marco 3 - Promoção da melhoria da base integrada de imóveis públicos federais, a partir do levantamento da atuação dos órgãos no fornecimento tempestivo de informações e dados	30%	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021  <b>Realizada:</b> Abril de 2022	<b>Prevista:</b> Junho de 2022  <b>Realizada:</b>	Transparência Brasil e Ministério da Economia	Na reunião realizada entre a SPU/ME e a Transparência Brasil foi apresentada a disponibilização dos dados publicados pela SPU/ME e ficou acordado que a Transparência Brasil investigará a base de dados divulgada para rastrear os órgãos públicos federais da administração direta e indireta que não cadastram imóveis nos sistemas da SPU/ME.	Fonte para acesso às bases de dados da SPU/ME: <a href="https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/patrimonio-da-uniao/transparencia/dados-abertos">https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/patrimonio-da-uniao/transparencia/dados-abertos</a>
Marco 4 - Evento Nacional sobre governança de patrimônio público para gerar proposta técnica, com presença da sociedade e dos governos estaduais e municipais	0%	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021  <b>Realizada:</b>	<b>Prevista:</b> Junho de 2022  <b>Realizada:</b>	A definir	Sem definição de responsável	

\* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

**OBSERVAÇÕES ADICIONAIS** (descrever outras informações relevantes sobre a implementação do compromisso, como: os desafios enfrentados, intercorrências, estratégias para solucionar impasses, etc.).

Duas dificuldades estão sendo encontradas para implementação do compromisso até o momento que são (i) indisponibilidade de agendas entre os atores governamentais e (ii) avanço do marco 4 que ainda está sem responsável e

já deveria estar sendo planejado. Foram tentadas reuniões em dias variados por duas semanas em abril/2022 para avanço do marco 2 e discussão sobre o marco 4, mas não tivemos êxito. Continuaremos insistindo nas agendas para abriremos as discussões.