

Controladoria-Geral da União  
Parceria para Governo Aberto – OGP

# RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO (RSE)

## TEMA: CIÊNCIA DE DADOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

### RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
25 de julho de 2022	<b>Compromisso 7</b> - Implementar padrões e diretrizes que visem à convergência entre sistemas operantes e dados produzidos pelos diferentes entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para viabilizar a interoperabilidade e a usabilidade, com vista a melhorar a comunicação com o cidadão.	Adriana Oliveira CSNVS/ASNVS/GADIP/ANVISA Anderson da Mota Ribeiro GGCIP/ANVISA Artur Iuri Alves de Sousa GGCIP/ANVISA

### ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador	AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA)	
Atores Envolvidos	Governo	<ul style="list-style-type: none"><li>Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)</li><li>Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)</li><li>Fiocruz</li></ul>
	Sociedade Civil	<ul style="list-style-type: none"><li>Open Knowledge (OKBR)</li><li>Ceweb.br/NIC.br</li><li>Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS)</li><li>Rede de Pesquisa Solidária em Políticas Públicas e Sociedade:</li><li>Rede Brasileira de Mulheres Cientistas (RBMC)</li></ul>

### VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	RESPONSÁVEIS	DETALHAMENTO (detalhar o que foi realizado e, se necessário, apresentar justificativa para atrasos, com descrição dos próximos passos)	INDICADORES DE CONCLUSÃO (links de comprovação das entregas)
Marco 1 - Mapeamento de informações e suas fontes/sistemas em uso no âmbito da	50%	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2021  <b>Realizada:</b>	<b>Prevista:</b> Junho de 2022  <b>Realizada:</b>	ANVISA*, FIOCRUZ, Ceweb.br/NIC.br, OKBR, IEPS	- Contratação de consultor especialista. - Elaboração de Plano de Ação para a execução	Processo SEI 25351.935920/2021-24

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	RESPONSÁVEIS	DETALHAMENTO (detalhar o que foi realizado e, se necessário, apresentar justificativa para atrasos, com descrição dos próximos passos)	INDICADORES DE CONCLUSÃO (links de comprovação das entregas)
vigilância sanitária e disponibilização de catálogo de bases de dados		Dezembro de 2021			<p>das atividades do marco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Levantamento das áreas da Anvisa que usam ou têm interesse em usar dados do CMD-VISA</li> <li>- Oficinas de mapeamento das questões gerenciais <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Áreas e Colegiados de Gestores entrevistados: GGMON, GGPAF, GSTCO, GGTES, GELAS, GGFIS, ASNVS, GHCOS, GGTAB, GGALI, GGGAF, CONASS e CONASEMS</li> <li>-- Oficina programada: entidades representativas da sociedade civil / 5ºPAN-GA</li> </ul> </li> </ul>	
Marco 2 - Ficha de qualificação com a convergência de informações em uso no âmbito da vigilância sanitária	40%	<p><b>Prevista:</b> Janeiro de 2022</p> <p><b>Realizada:</b></p>	<p><b>Prevista:</b> Agosto de 2022</p> <p><b>Realizada:</b></p>	ANVISA*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficinas de mapeamento das fichas de qualificação das informações sob gestão da Anvisa</li> <li>-- Áreas já entrevistadas: GGMON, GGPAF, GSTCO, GGTES, GELAS, GGFIS, ASNVS, GHCOS, GGTAB, GGALI, GGGAF</li> <li>Oficinas realizadas com CONASS e CONASEMS 5 Visa</li> </ul>	Processo SEI 25351.935920/2021-24

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	RESPONSÁVEIS	DETALHAMENTO (detalhar o que foi realizado e, se necessário, apresentar justificativa para atrasos, com descrição dos próximos passos)	INDICADORES DE CONCLUSÃO (links de comprovação das entregas)
					estaduais e 5 Visa municipais	
Marco 3 - Ficha de qualificação de novos indicadores após identificação de informações de interesse da vigilância sanitária ainda não utilizadas na gestão	40%	<b>Prevista:</b> Janeiro de 2022  <b>Realizada:</b>	<b>Prevista:</b> Agosto de 2022  <b>Realizada:</b>	ANVISA*, FIOCRUZ, IEPS	-- Oficinas de mapeamento dos novos indicadores: -- Áreas e Colegiados de Gestores entrevistados: GGMON, GGPAF, GSTCO, GGTES, GELAS, GGFIS, ASNVS, GHCOS, GGTAB, GGALI, GGGAF, CONASS e CONASEMS  Observação: ler no bloco das observações gerais	Processo SEI 25351.935920/2021-24
Marco 4 - Protocolo de metadados para integração e transparência de dados da vigilância sanitária em padrões da Web e conceito FAIR	0%	<b>Prevista:</b> Abril de 2022  <b>Realizada:</b>	<b>Prevista:</b> Novembro de 2022  <b>Realizada:</b>	RBMC (Danielle Couto)*, Ceweb.br/NIC.br*, ANVISA, FIOCRUZ	Atividades do marco não iniciadas  Observação: ler no bloco das observações gerais	
Marco 5 – Construção de piloto de um Observatório Nacional de Segurança Sanitária	0%	<b>Prevista:</b> Agosto de 2022  <b>Realizada:</b>	<b>Prevista:</b> Dezembro de 2022  <b>Realizada:</b>	ANVISA*, RBMC (Luciana Santana), Ceweb.br/NIC.br, IEPS	Atividades do marco não iniciadas  Observação: ler no bloco das observações gerais	

\* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

**OBSERVAÇÕES ADICIONAIS** (descrever outras informações relevantes sobre a implementação do compromisso, como: os desafios enfrentados, intercorrências, estratégias para solucionar impasses, etc.).

À época da construção do compromisso, no ano de 2021, as atividades previstas para serem realizadas e entregues até dezembro de 2022, representadas nas colunas marcos e data de fim, da tabela acima, contaria com a participação de um grupo ampliado para operacionalizar tais atividades – descritas nos marcos (coluna responsáveis).

Ainda à época, foi acordado que a equipe ampliada contaria com a participação de 10 pessoas do governo – ANPD e Fiocruz, e Sociedade Civil. A participação das 10 pessoas seria para, além de atuar no planejamento das atividades, colocar em operação as atividades, pois, uma parte substancial das atividades requerem atuação humana – convencimento, entrevista, análise, por exemplo, em função dos desdobramentos que seriam necessários para implementar as atividades.

Ao longo do 1º semestre de 2021 não foi possível contar com a participação dos atores envolvidos. O nosso entendimento é de que a baixa participação se deve ao acúmulo de atividades dos participantes indicados em outras agendas. Esse ponto foi discutido com a CGU ao longo do 1º semestre, na tentativa de implementar estratégias para equalizar esse ponto.

Em face da pouca participação e disponibilidade dos demais atores envolvidos, foi necessária uma revisão das atividades e do cronograma previsto inicialmente, de forma a equalizar da melhor forma possível com os resultados esperados no compromisso.

Para um melhor entendimento e organização das atividades associadas com os marcos, algumas atividades estão sendo desenvolvidas conjuntamente segundo cada marco. Assim, poderá ser observada uma sobreposição de atividades segundo os marcos. Na execução das atividades, essas estão organizadas em blocos: Mapeamento, e ficha de qualificação das informações e fontes/sistemas em uso ou de interesse pela Anvisa, no âmbito do CMD-VISA (marcos 1 e 2)(Previsão de conclusão em Ago/2022); Mapeamento, e ficha de qualificação das informações e fontes/sistemas em uso ou de interesse pelas Visa escolhidas para participar do projeto Piloto, no âmbito do CMD-VISA (marco 3) (Previsão de conclusão em Out/2022); e Protocolo de metadados e definição da plataforma para integração e disponibilização de dados do CMD-VISA (marco 4)(Previsão de conclusão em Dez/2022).

No que se refere ao marco 5, considerando que para a construção do piloto será necessária a conclusão do marco 4, está sendo avaliada pela equipe de planejamento a melhor forma de construir o piloto considerando que o prazo final do compromisso é dezembro de 2022.

Para quaisquer pontos adicionais, estamos à disposição.