

6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
5ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 1

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. **Data:** 25.03.2025
2. **Local:** Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

1. **Controladoria-Geral da União (CGU)**
 - a. Guilherme Fortuna
 - b. José Carlos Barbosa
2. **Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)**
 - a. Gilmar Rodrigues da Rocha
 - b. Renato Rocha
 - c. Viviane Silveira Amaral
3. **Ministério do Planejamento e Orçamento**
 - a. Carlos Marques
 - b. Jucemara Velloso
4. **Ministério dos Transportes**
 - a. Augusto Travassos Pereira
5. **Ministério de Minas e Energia (MME)**
 - a. Wagner Ferreira
 - b. Felipe Corradi Carminati
6. **Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA)**
 - a. Moara Menta Giasson
7. **IEMA**
 - a. André Luis Ferreira
8. **GT Infra**
 - b. Brent Millikan
9. **Transparência Internacional Brasil (TI Brasil)**
 - a. Amanda Faria Lima
 - b. Thulio de Oliveira
 - c.
10. **Equipe de Monitoramento**
 - a. Priscilla Ruas (CGU)
 - b. Thalita Ary (CGU)

- c. Maíra Póvoa (CGU)
- d. Maria Valdênia Santos de Souza (CGU)

TÓPICOS ABORDADOS

- Informes gerais.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
- Encaminhamentos.

DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 1.

Em seguida, a equipe de monitoramento discutiu a atualização do 6º Plano de Ação destacando sua importância para garantir que os compromissos do plano continuem eficazes e relevantes em um mundo em mudança. Informou que o período de revisão, além de ser um requisito da OGP, é uma oportunidade para analisar a situação atual e incluir novas informações que ajudem na execução dos compromissos estabelecidos. Destacou que um dos processos-chave da atualização será a realização da análise do progresso dos compromissos, ressaltando a importância da participação efetiva dos atores do plano nessa etapa, que fará a avaliação dos avanços e das áreas que não tiveram resultados satisfatórios, além da identificação de lacunas, desafios e obstáculos que possam ter dificultado a execução dos compromissos.

A equipe de monitoramento também informou sobre a recente avaliação realizada pelo Mecanismo Independente de Avaliação (IRM) da OGP, que apontou as melhorias implementadas no processo de elaboração do 6º Plano de Ação, os aspectos para reflexão e aprimoramento em futuras iniciativas, e apresentou as recomendações sobre os oito compromissos que devem ser avaliadas e consideradas durante o processo de revisão do plano.

Na sequência, o coordenador do compromisso, Guilherme Fortuna, com o apoio dos demais participantes do compromisso, apresentou o andamento das atividades no período de janeiro a março de 2025, conforme tabela abaixo.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:

Compromisso 1: “Criar ou aperfeiçoar, bem como disseminar instrumentos que viabilizem a transparência, o engajamento, a participação e o controle social efetivos e qualificados nas fases do ciclo de políticas públicas de infraestrutura: hierarquização de problemas, análises de soluções alternativas, detalhamento e execução de planos e projetos.”				
Marcos	Data prevista de conclusão	ajuste de data de conclusão	Responsáveis	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Mapeamento de	Dezembro/2024		CGU* IEMA* SG	O representante do IEMA relatou que o Ministério dos

<p>boas práticas e oportunidades de transparência, participação e controle social no processo decisório do planejamento, da execução e do monitoramento de investimentos de infraestrutura</p>			<p>MMA MGI (SEGES) IBAMA MPO (SOF) MPO (SEPLAN) Instituto Socioambiental (ISA) GT Infraestrutura</p>	<p>Transportes não respondeu oficialmente sobre os pontos apontados nos documentos apresentados na reunião de novembro de 2024.</p> <p>Entretanto, disse que o MT realizou publicação que contém práticas para participação social nas etapas de planejamento, conforme os apontamentos dos documentos.</p> <p>O IEMA também ressaltou que é importante o grupo pensar nos próximos passos para garantir a incorporação, implementação e mecanismos de monitoramento para essas etapas de participação no PNL 2050, que será lançado pelo MT até dezembro de 2025. Ressaltou ainda que as atividades do marco 2 também podem ser tratadas nessas articulações, a fim de garantir alterações normativas.</p> <p>O IEMA se colocou à disposição para apoiar a CGU nessas articulações e/ou na realização de oficina específica do marco 1.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <p>CGU realizará reunião com interna para pensar os próximos passos para os marcos 1 e 2.</p>
--	--	--	--	---

Marco 2 – Proposição de alterações normativas que indiquem, para cada setor relevante, as fases em que a participação social é importante e necessária, mas ainda não prevista ou insuficiente	Junho/2025		CGU* MMA IBAMA IEMA GT Infraestrutura Instituto Socioambiental (ISA)	Este marco foi tratado em conjunto com o marco 1
Marco 3 – Aperfeiçoar o “Obras.Gov” de modo que contemple, de forma atualizada, todos os projetos de infraestrutura federais e as respectivas informações de seleção, planejamento, execução e monitoramento	Junho/2025		MGI (SEGES)* ANTT CGU MME MT MPO (SEPLAN) MPO (SOF) GT Infraestrutura IBRAOP Instituto Socioambiental (ISA) TI Brasil	<p>A representante do MGI relatou que o Plano de Trabalho para aperfeiçoamento do Obras.Gov está finalizado. O documento foi encaminhado para a CGU. Informou ainda que, com base no Plano, algumas ações já estão sendo realizadas.</p> <p>Encaminhamentos: MGI marcará reunião para apresentar o Plano de Trabalho ao grupo.</p>
Marco 4 – Realizar ações de mobilização e capacitação para assegurar que o “Obras.Gov” seja devidamente preenchido e atualizado	Junho/2027		MGI (SEGES)* CGU CONFEA IBRAOP	<p>A representante do MGI informou que o órgão continua trabalhando na <u>estratégia BIM BR</u>. As atividades do marco 3 também serão trabalhadas conjuntamente com este marco.</p> <p>Encaminhamentos: MGI apresentará os principais pontos da <u>estratégia BIM BR</u> para o grupo do compromisso.</p>
Marco 5 – Criação de espaço de diálogo permanente		Junho/2027	MGI (SEGES)* SNPS – SG/PR	

entre governo e sociedade sobre a agenda de aperfeiçoamento de planos e projetos de investimento em infraestrutura			TI Brasil IEMA GT Infraestrutura CONFEA Instituto Socioambiental (ISA)	Este marco está sendo trabalhado conjuntamente com os marcos 3 e 4.
Marco 6 – Apresentação de proposta de aperfeiçoamento da transparência e controle social dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC para o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento – CGPAC		Julho/2024	TI Brasil* CGU IBRAOP GT Infraestrutura Instituto Socioambiental (ISA)	<p>A representante do Transparência Internacional informou que a Nota Técnica (NT) foi finalizada em 2024 e o marco pode ser considerado concluído.</p> <p>Também ressaltou que, para que as recomendações sejam implementadas, é importante que o grupo aprofunde o contato com a Casa Civil.</p> <p>A CGU informou que a NT está em processo de diagramação e estará concluída nas próximas semanas. Disse que estão ponderando internamente a melhor oportunidade para a publicação da NT, que poderia ser na divulgação da nova consulta pública do Portal da Transparência que ocorrerá no Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento (CGPAC).</p> <p>A CGU Ressaltou ainda que a consulta do Portal da Transparência pode ser objeto de discussão no processo de revisão do 6º Plano como uma atividade a ser</p>

				<p>incorporada no âmbito do Compromisso 1.</p> <p>Encaminhamentos: CGU realizará a publicação da Nota Técnica.</p>
Marco 7 – Dialogar e sensibilizar gestores públicos acerca de linguagem cidadã, transparência e participação em obras de infraestrutura		Junho/2027	CGU* SNPS – SG/PR IBRAOP	CGU informou que este marco será trabalhado em conjunto com os marcos e 4 e 6 (em relação à consulta do Portal da Transparência).
Marco 8 – Desenvolver iniciativas para formação e engajamento para transparência e participação social		Junho/2027	SNPS – SG/PR* CGU MGI (SEGES) IBRAOP	CGU informou que a equipe de monitoramento do compromisso enviou ofícios para atualização dos representantes do Compromisso 1. Nesse sentido, assim que obtiver o contato do novo representante da SNPS – SG, marcará reunião para iniciar as atividades deste marco.
Marco 9 – Levantamento de recomendações e boas práticas de transparência de infraestrutura, contemplando diretrizes, bases de dados e categorias de informações, e realização de diagnóstico do estado atual da transparência da infraestrutura no governo federal		Junho/2025	TI Brasil* CGU	<p>A representante da Transparência Internacional informou que está em contato com as organizações que compõem o Compromisso 1 e com a CoST - Infrastructure Transparency para realizar as atividades do marco.</p> <p>Disse também que, nas próximas semanas, compartilhará documento com levantamento de boas práticas dos entes subnacionais para revisão do grupo.</p>

				Por fim, sugeriu a repactuação do prazo do marco para setembro de 2025.
--	--	--	--	---

*Coordenadores dos marcos.

A próxima reunião ficou agendada para **24/06/2025, às 10:00.**

Registro:

