

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO

COMPROMISSO 1 – INSTRUMENTOS PARA APRIMORAR TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA 2º TRIMESTRE DE 2026

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no segundo trimestre de 2026 prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.

DADOS DO COMPROMISSO

Descrição				
Criar ou aperfeiçoar, bem como disseminar instrumentos que viabilizem a transparência, o engajamento, a participação e o controle social efetivos e qualificados nas fases do ciclo de políticas públicas de infraestrutura: hierarquização de problemas, análises de soluções alternativas, detalhamento e execução de planos e projetos.				
Coordenador				
Controladoria - Geral da União – CGU				
Demais Atores				
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA	GT Infraestrutura	Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Instituto de Energia e Meio Ambiente – IEMA	Instituto Socioambiental - ISA	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI	Ministério das Minas e Energia – MME	Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática (MMA)
Ministério do Planejamento e Orçamento – MPO	Ministério dos Transportes – MT	Secretaria-Geral da Presidência da República - SG-PR	Transparência Internacional Brasil – TI Brasil	Infrastructure Transparency Initiative – CoST


PROGRESSO DO COMPROMISSO

Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores.

Marcos	
1	Mapeamento de boas práticas e oportunidades de transparência, participação e controle social no processo decisório do planejamento, da execução e do monitoramento de investimentos de infraestrutura
2	Proposição de alterações normativas que indiquem, para cada setor relevante, as fases em que a participação social é importante e necessária, mas ainda não prevista ou insuficiente
3	Aperfeiçoar o “Obras.Gov” de modo que contemple, de forma atualizada, todos os projetos de infraestrutura federais e as respectivas informações de seleção, planejamento, execução e monitoramento
4	Realizar ações de mobilização e capacitação para assegurar que o “Obras.Gov” seja devidamente preenchido e atualizado
5	Criação de espaço de diálogo permanente entre governo e sociedade sobre a agenda de aperfeiçoamento de planos e projetos de investimento em infraestrutura
6	Apresentação de proposta de aperfeiçoamento da transparência e controle social dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC para o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento – CGPAC
7	Dialogar e sensibilizar gestores públicos acerca de linguagem cidadã, transparência e participação em obras de infraestrutura
8	Desenvolver iniciativas para formação e engajamento para transparência e participação social
9	Levantamento de recomendações e boas práticas de transparência de infraestrutura, contemplando diretrizes, bases de dados e categorias de informações, e realização de diagnóstico do estado atual da transparência da infraestrutura no governo federal

Percentual de execução do Compromisso 1: 43%.

A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos:



MARCO CONCLUÍDO

MARCO	ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
6 Apresentação de proposta de aperfeiçoamento da transparência e controle social dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC para o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento – CGPAC	TI Brasil (Coordenador) CGU GT Infraestrutura IBRAOP Instituto Socioambiental	DEZ/24

Detalhamento das Ações:

No terceiro trimestre de 2025, a nota técnica foi publicada na página do compromisso 1 do 6º Plano de ação ([Link](#)), essa publicação foi repercutida pela TI Brasil por meio de um blog spot. A Casa Civil não apresentou resposta formal ao diagnóstico e não atendeu aos pedidos de reunião para apresentação do diagnóstico. Percentual de execução do marco: 100%.

MARCOS EM ANDAMENTO

MARCO	ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
1 Mapeamento de boas práticas e oportunidades de transparência, participação e controle social no processo decisório do planejamento, da execução e do monitoramento de investimentos de infraestrutura	CGU (Coordenador) IEMA (Coordenador) GT Infraestrutura IBAMA Instituto Socioambiental MMA SEGES/MGI SEPLAN/MPO SG SOF/MPO	JUL/26

Detalhamento das Ações:

Foi finalizado, pelo IEMA, o mapeamento de boas práticas relacionadas à transparência e à participação social no setor de infraestrutura de transportes. O trabalho foi construído a partir de análises bibliográficas nacionais e internacionais, bem como com a participação de especialistas e com o ministério dos transportes. Além do documento consolidado - já encaminhado para análise e revisão pelos parceiros envolvidos e que está pendente de retorno para posterior validação e discussão no âmbito do grupo ampliado - está sendo finalizado um documento de análise do processo de elaboração do PNL 2050, identificando avanços e fragilidades quanto à transparência e participação social. Percentual de execução do marco: 60%.

2 Proposição de alterações normativas que indiquem, para cada setor relevante, as fases em que a participação social é importante e necessária, mas ainda não prevista ou insuficiente	CGU (Coordenador) GT Infraestrutura IBAMA IEMA Instituto Socioambiental MMA	JUL/26
--	--	--------

Detalhamento das Ações:

O avanço deste marco depende da conclusão do marco 1, uma vez que as propostas normativas serão fundamentadas no diagnóstico das práticas e oportunidades identificadas, além do documento de análise do processo de elaboração do PNL 2050. Assim, a evolução do marco 2 ocorrerá após a consolidação final dos levantamentos previstos no marco anterior. Percentual de execução do marco: 40%.

3 Aperfeiçoar o “Obras.Gov” de modo que contemple, de forma atualizada, todos os projetos de infraestrutura federais e as respectivas informações de seleção, planejamento, execução e monitoramento	SEGES/MGI (Coordenador) ANTT CGU GT Infraestrutura IBRAOP Instituto Socioambiental	DEZ/27
--	---	--------

		MME MT SEPLAN/MPO SOF/MPO TI Brasil	
--	--	---	--

Detalhamento das Ações:

Parte das melhorias inicialmente previstas já se encontra em execução, incluindo avanços relacionados a identificação de projetos localizados em áreas com restrições socioambientais (filtro específico). Destaca-se que está em desenvolvimento uma nova versão da plataforma, na qual as sugestões recebidas serão avaliadas para possível incorporação, de acordo com a viabilidade técnica e o planejamento interno da SEGES/MGI. Desde o último relatório, algumas atualizações foram realizadas no plano de trabalho: Propostas concluídas – 47,9% do total; Em análise de viabilidade – 16,7% do total; Não iniciado – 12,5% do total; Em desenvolvimento – 16,7% do total; E OBRASGOV 2.0 (módulo de obras 2.0) – 6,25%. Além disso, dentro do acórdão TCU-Plenário 2134/2023, está sendo elaborado o plano central de gestão de obras do governo federal com impactos no OBRASGOV que com a reformulação atenderá às diretrizes definidas no plano. Por fim, no XI Fórum Nacional da Rede de Parcerias, Transferências e Compras Públicas (PARCOM) foi apresentado o novo OBRASGOV 2.0, bem como o bim que será incorporado ao sistema e o projeto para construção de uma calculadora de CO2 para as obras financiadas pelo governo federal. Percentual de execução do marco: 70%.

4	Realizar ações de mobilização e capacitação para assegurar que o “ Obras.Gov ” seja devidamente preenchido e atualizado.	SEGES/MGI (Coordenador) CGU CONFEA IBRAOP	JUN/2027
---	--	--	----------

O marco 4 é trabalhado na rede de parcerias por meio dos fóruns regionais que acontecem durante o ano e do Fórum Nacional. Entre os dias 9 e 11 de junho, foi realizado o XI Fórum Nacional da Rede de Parcerias, Transferências e Compras Públicas (PARCOM), em Brasília, com a participação de milhares de gestores públicos e participantes da rede de todo o país. Além disso, a diretoria de transferências e parcerias da união (DTPAR/SEGES/MGI) desenvolve diversas atividades de capacitação, inclusive de utilização dos sistemas como TransfereGov, cujas informações são transmitidas ao OBRASGOV. A rede tem como objetivo desenvolver ações voltadas à melhoria da gestão das parcerias da União operacionalizadas no Transferegov.br e dos projetos de investimentos em infraestrutura registrados no Obrasgov.br, além de promover e estimular ações de capacitação, comunicação e transparência. Dessa forma, é o instrumento adequado para disseminar pelos estados e municípios, parceiros da rede, o conhecimento sobre o OBRASGOV e a necessidade de sua utilização, preenchimento e atualização para a governança e a transparência pública. dentro das Ações PNGI – Plano Nacional de Gestão e Inovação, trabalha-se junto aos Estados e Municípios para adesões ao OBRASGOV. Por fim, dentro das ações PNGI – Plano Nacional de Gestão e Inovação, trabalha-se junto aos estados e municípios para adesões ao OBRASGOV. Percentual de execução do marco: 60%.

5	Criação de espaço de diálogo permanente entre governo e sociedade sobre a agenda de aperfeiçoamento de planos e projetos de investimento em infraestrutura.	SEGES/MGI (Coordenador) CONFEA GT Infraestrutura IEMA Instituto Socioambiental SNPS – SG/PR TI Brasil	JUN/2027
---	---	---	----------

Durante o processo de revisão do 6º plano de ação, foi proposto pelos participantes que a Secretaria-Geral da Presidência (SG/PR) assumisse a coordenação do marco, atualmente coordenado pelo MGI. Avaliou-se que a atuação do MGI permanece limitada ao escopo de sua atuação de coordenador da rede de parcerias. Acordou-se que a SNAI/CGU faria interlocução com a SG/PR, a partir de comunicação oficial. Dessa forma, o marco se encontra em fase de alinhamento conceitual e metodológico, sendo necessária maior articulação entre os atores envolvidos para definição do formato e dos objetivos do espaço de participação. Percentual de execução do marco: 50%.

9	Levantamento de recomendações e boas práticas de transparência de infraestrutura, contemplando diretrizes, bases de dados e categorias de informações, e realização de diagnóstico do estado atual da transparência da infraestrutura no governo federal	TI Brasil (Coordenador) CGU IEMA ISA GT Infra IBRAOP	DEZ/26
---	--	---	--------

Detalhamento das Ações:

Diante da decisão da CGU de retirar sua assinatura do diagnóstico publicado em 2025, conforme relatórios anteriores, e da indicação pelo órgão de não seguir com uma discussão interna ao governo para publicação do material como parte do 6º Plano, as organizações autoras optaram por retirar o material do âmbito deste compromisso, consequentemente deste marco. Assim, o material será atualizado e publicado posteriormente como uma iniciativa da sociedade civil, apenas, não realizada no âmbito deste plano. Desta forma, o percentual de execução do marco foi revisto e ficará como 10%, uma vez que o trabalho liderado pela TI Brasil e as organizações da sociedade civil foi realizado, no entanto não foi apresentada alternativa pela CGU para a publicação do material como resultado do 6º Plano de Ação em Governo Aberto. Percentual de execução do marco: 10%.

MARCOS NÃO INICIADOS

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE INÍCIO	PREVISÃO DE FIM
7	Dialogar e sensibilizar gestores públicos acerca de linguagem cidadã, transparência e participação em obras de infraestrutura	CGU*, SNPS – SG/PR, IBRAOP	MAR/25* Após fluxo de revisão do compromisso, no processo de revisão do 6º plano de ação durante o primeiro semestre, o objetivo será convidar outros atores para colaboração e início efetivo dos trabalhos. Atuação conjunta com o MGI em razão dos produtos e atuações do marco 4	JUN/27
8	Desenvolver iniciativas para formação e engajamento para transparência e participação social	SNPS – SG/PR*, CGU, SEGES/MGI, IBRAOP	MAR/25* Durante o processo de revisão, entidades da sociedade civil sugeriram expandir a articulação para outros atores governamentais não envolvidos atualmente no compromisso. Ficou acordado que a SNAI/CGU levaria as sugestões à SG/PR.	JUN/27