

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO

COMPROMISSO 1 – INSTRUMENTOS PARA APRIMORAR TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA 4º TRIMESTRE DE 2025 E 1º TRIMESTRE DE 2026

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no quarto trimestre de 2025 e no primeiro de 2026, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.

DADOS DO COMPROMISSO

Descrição

Criar ou aperfeiçoar, bem como disseminar instrumentos que viabilizem a transparência, o engajamento, a participação e o controle social efetivos e qualificados nas fases do ciclo de políticas públicas de infraestrutura: hierarquização de problemas, análises de soluções alternativas, detalhamento e execução de planos e projetos.

Coordenador

Controladoria - Geral da União - CGU

Demais Atores


Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA	GT Infraestrutura	Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - IBRAOP	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Instituto de Energia e Meio Ambiente - IEMA	Instituto Socioambiental - ISA	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI	Ministério das Minas e Energia - MME	Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática (MMA)
Ministério do Planejamento e Orçamento - MPO	Ministério dos Transportes - MT	Secretaria-Geral da Presidência da República - SG-PR	Transparência Internacional Brasil - TI Brasil	Infrastructure Transparency Initiative - CoST

PROGRESSO DO COMPROMISSO

Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores.

Marcos	
1	Mapeamento de boas práticas e oportunidades de transparência, participação e controle social no processo decisório do planejamento, da execução e do monitoramento de investimentos de infraestrutura
2	Proposição de alterações normativas que indiquem, para cada setor relevante, as fases em que a participação social é importante e necessária, mas ainda não prevista ou insuficiente
3	Aperfeiçoar o “Obras.Gov” de modo que contemple, de forma atualizada, todos os projetos de infraestrutura federais e as respectivas informações de seleção, planejamento, execução e monitoramento
4	Realizar ações de mobilização e capacitação para assegurar que o “Obras.Gov” seja devidamente preenchido e atualizado
5	Criação de espaço de diálogo permanente entre governo e sociedade sobre a agenda de aperfeiçoamento de planos e projetos de investimento em infraestrutura
6	Apresentação de proposta de aperfeiçoamento da transparência e controle social dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC para o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento – CGPAC
7	Dialogar e sensibilizar gestores públicos acerca de linguagem cidadã, transparência e participação em obras de infraestrutura
8	Desenvolver iniciativas para formação e engajamento para transparência e participação social
9	Levantamento de recomendações e boas práticas de transparência de infraestrutura, contemplando diretrizes, bases de dados e categorias de informações, e realização de diagnóstico do estado atual da transparência da infraestrutura no governo federal

Percentual de execução do Compromisso 1: 47% (antes da revisão do Plano). A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos:



MARCO CONCLUÍDO

MARCO	ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
6 Apresentação de proposta de aperfeiçoamento da transparência e controle social dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC para o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento – CGPAC	TI Brasil (Coordenador) CGU GT Infraestrutura IBRAOP Instituto Socioambiental	DEZ/24

Detalhamento das Ações:

Houve avanço institucional relevante, com a realização de diálogo inicial com a Secretaria Especial do Programa de Aceleração do Crescimento (SEPAC), da Casa Civil, no qual foram apresentados os objetivos do compromisso e os principais achados relacionados à transparência, com base na Nota Técnica produzida. Percentual de execução do marco: 100%.

MARCOS EM ANDAMENTO

MARCO	ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
1 Mapeamento de boas práticas e oportunidades de transparência, participação e controle social no processo decisório do planejamento, da execução e do monitoramento de investimentos de infraestrutura	CGU (Coordenador) IEMA (Coordenador) GT Infraestrutura IBAMA Instituto Socioambiental MMA SEGES/MGI SEPLAN/MPO SG SOF/MPO	JUL/26

Detalhamento das Ações:

Seguem em elaboração os levantamentos de boas práticas e oportunidades de aprimoramento relacionadas à transparência e à participação social no setor de infraestrutura. A equipe responsável relatou que o trabalho foi construído a partir de análises documentais, comparações com outros setores e debates realizados ao longo do ano, incluindo evento específico promovido para discutir essas questões. O documento consolidado foi encaminhado para análise e revisão pelos parceiros envolvidos, estando pendente de retorno para posterior validação e discussão no âmbito do grupo ampliado. Percentual de execução do marco: 40%.

2 Proposição de alterações normativas que indiquem, para cada setor relevante, as fases em que a participação social é importante e necessária, mas ainda não prevista ou insuficiente	CGU (Coordenador) GT Infraestrutura IBAMA IEMA Instituto Socioambiental MMA	JUL/26
--	--	--------

Detalhamento das Ações:

O avanço deste marco depende da conclusão do marco 1, uma vez que as propostas normativas serão fundamentadas no diagnóstico das práticas e oportunidades identificadas. Assim, a evolução do marco 2 ocorrerá após a consolidação final do levantamento previsto no marco anterior. Percentual de execução do marco: 40%.

3 Aperfeiçoar o “Obras.Gov” de modo que contemple, de forma atualizada, todos os projetos de infraestrutura federais e as respectivas informações de seleção, planejamento, execução e monitoramento	SEGES/MGI (Coordenador) ANTT CGU GT Infraestrutura IBRAOP Instituto Socioambiental MME MT	JUN/26
--	--	--------

Detalhamento das Ações:

Parte das melhorias inicialmente previstas já se encontra em execução, incluindo avanços relacionados à identificação de projetos localizados em áreas com restrições socioambientais (filtro específico). Destaca-se que está em desenvolvimento uma nova versão da plataforma, na qual as sugestões recebidas serão avaliadas para possível incorporação, de acordo com a viabilidade técnica e o planejamento interno da SEGES/MGI. Em novembro, o MGI lançou o Portal Obrasgov.br (<https://www.gov.br/obrasgov/pt-br>) para unificar informações relacionadas, consolidar as entradas do sistema e do painel de dados, e impulsionar transparência na gestão de obras públicas. O lançamento contou com a realização de webinar específico, com participação de representantes do Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU) e Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Mais informações: <https://www.gov.br/obrasgov/pt-br/noticias/2025/novembro/mgi-lanca-portal-obrasgov-br-para-unificar-informacoes-e-impulsionar-transparencia-na-gestao-de-obras-publicas>.

Percentual de execução do marco: 60%.

<p>4 Realizar ações de mobilização e capacitação para assegurar que o “Obras.Gov” seja devidamente preenchido e atualizado.</p>	<p>SEGES/MGI (Coordenador) CGU CONFEA IBRAOP</p>	<p>JUN/2027</p>
--	--	-----------------

Marco 4 é trabalhado na rede de parcerias nas oficinas dos fóruns regionais. O marco 4 está sendo trabalhado dentro dos eixos da estratégia BIM BR, em especial o Eixo voltado para a Administração Pública dentro das seguintes atividades:

- Apoiar a realização de caravanas para disseminação do BIM pelo território nacional;
- Apoiar e participar de eventos, seminários e workshops promovidos por entidades do setor;
- Apoiar o MGI na estruturação de interface BIM nos atuais sistemas estruturantes de gestão e transferências de recursos da União, ampliando suas funcionalidades.

O marco 4 também está sendo executado por meio principalmente das discussões realizadas dentro do Acórdão 2134/2023 e ações complementares realizadas em outros acórdãos e normativos como:

- esclarecimentos aos órgãos do governo federal sobre o preenchimento dos dados referentes aos investimentos em infraestrutura;
- integração entre os sistemas de gestão de projetos e obras dos órgãos com o Obrasgov;
- Foram realizadas oficinas durante todo o mês de setembro com órgãos do executivo federal relacionados no acórdão, MGI e TCU.

Por fim, dentro das ações PNGI – Plano Nacional de Gestão e Inovação, trabalha-se junto aos estados e municípios para adesões ao Obrasgov. Nenhuma nova adesão foi realizada. Percentual de execução do marco: 50%.

<p>5 Criação de espaço de diálogo permanente entre governo e sociedade sobre a agenda de aperfeiçoamento de planos e projetos de investimento em infraestrutura.</p>	<p>SEGES/MGI (Coordenador) CONFEA GT Infraestrutura IEMA Instituto Socioambiental SNPS – SG/PR TI Brasil</p>	<p>JUN/2027</p>
---	--	-----------------

O marco encontra-se em fase de alinhamento conceitual e metodológico, sendo necessária maior articulação entre os atores envolvidos para definição do formato e dos objetivos do espaço de participação. Encaminhamento: Agendar reunião específica para aprofundar o debate e alinhar expectativas quanto à implementação deste marco. Percentual de execução do marco: 50%.

<p>9 Levantamento de recomendações e boas práticas de transparência de infraestrutura, contemplando diretrizes, bases de dados e categorias de informações, e realização de diagnóstico do estado atual da transparência da infraestrutura no governo federal</p>	<p>TI Brasil (Coordenador) CGU IEMA ISA GT Infra IBRAOP CoST</p>	<p>JUN/26</p>
--	--	---------------

Detalhamento das Ações:

O “Diagnóstico do Estado Atual da Transparência da Infraestrutura no Governo Federal” foi concluído, publicado e amplamente compartilhado com os integrantes do compromisso. Além da conclusão do levantamento, encontra-se em discussão espaço para

MARCOS NÃO INICIADOS

MARCO	ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE INÍCIO	PREVISÃO DE FIM	
7	Dialogar e sensibilizar gestores públicos acerca de linguagem cidadã, transparência e participação em obras de infraestrutura	CGU*, SNPS – SG/PR, IBRAOP	MAR/25* Atividades do Marco não puderam ser iniciadas no último trimestre, conforme registro anterior. Reiteramos a possibilidade de atuação conjunta em produtos e atuações do Marco 4.	JUN/27
8	Desenvolver iniciativas para formação e engajamento para transparência e participação social	SNPS – SG/PR*, CGU, SEGES/MGI, IBRAOP	MAR/25* Coordenação do compromisso se reunirá com os representantes da Secretaria de Geral da Presidência da República (SG/PR) para alinhamento sobre o Compromisso e objetivos do Marco 8.	JUN/27