

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
06/07/2017	1 – Identificar e implementar mecanismo para reconhecer problemas solucionáveis ou mitigáveis a partir da oferta de dados pelo governo, que atenda expectativas de demandantes e ofertantes	Everson Lopes de Aguiar

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Responsável: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

1. Entidades participantes do governo: Ministério do Planejamento; Câmara dos Deputados, Ministério da Justiça e Cidadania, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços; e, Secretaria de Governo.
2. Sociedade civil, setor privado, grupo de trabalhadores e atores multilaterais: Grupo Pesquisa em Políticas Públicas para Acesso à informação da Universidade de São Paulo; Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC); Open Knowledge Brasil; Rede Nossa São Paulo; e, W3C Brasil.

MARCOS A SEREM EXECUTADOS

- 1 – Identificar, dentre os atores envolvidos em cada ação, o provedor de recursos necessários e articular a forma de viabilizar os marcos previstos no planejamento.
- 2 – Analisar a participação social em dados abertos através de canais virtuais durante o processo.
- 3 – Ações de comunicação integrada para a mobilização e sensibilização/ aproveitar canais .institucionais, presenciais e virtuais para discussão de oferta e demanda de dados abertos
- 4 – Capacitação para reconhecer problemas solucionáveis com temas (desing thinking – MS, MMA, MJ, Minc, MEC/ Identificar, com órgãos do governo, problemas concretos que possam ser resolvidos com dados abertos
- 5 - Sistematizar as informações e os problemas identificados na capacitação.
- 6 - Identificar dados com potencial para mitigar os problemas, assegurada a harmonia dos interesses dos atores.
- 7 - Montar uma agenda coletiva com os diversos atores da sociedade para utilização de dados abertos.
- 8 - Priorização de dois problemas identificados.
- 9 - Implementação de dois projetos pilotos com uso de dados abertos e que garanta conexão entre demanda e oferta.

RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

No dia 28 de abril se reuniu na sede da SETIC/ MP, sob a coordenação do Ministério do Planejamento, representantes do Ministério da Justiça, da Câmara dos Deputados e remotamente do W3C Brasil para tratar do compromisso 1 da OGP. Na ocasião, a pauta se concentrou na avaliação, detalhamento e recuperação do histórico dos marcos do compromisso. O registro da reunião segue anexo a este relatório.

Cabe destacar dentre os encaminhamentos da reunião o agendamento de atividade na ENAP para discussão do cronograma e dos próximos passos com apoio metodológico daquela escola de governo. Contato foi feito com a escola, mas a data não foi agendada até o presente devido ao excesso de demandas da administração direta para com a ENAP. Também foi encaminhado a realização de novas reuniões com maior envolvimento de todos que assumiram o compromisso.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

ENTREGAS	% CONCL USÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSER VAÇÕ ES
1 – Identificar, dentre os atores envolvidos em cada ação, o provedor de recursos necessários e articular a forma de viabilizar os marcos previstos no planejamento	0	Até 30 dias de cada ação	Marisa de Souza dos Santos	
2 – Analisar a participação social em dados abertos através de canais virtuais durante o processo	0	2º mês do Plano de Ação	Marisa de Souza dos Santos	
3 – Ações de comunicação integrada para a mobilização e sensibilização/ aproveitar canais .institucionais, presenciais e virtuais para discussão de oferta e demanda de dados abertos	0	1º mês do Plano de Ação	Marisa de Souza dos Santos	
4 – Capacitação para reconhecer problemas solucionáveis com temas (desing thinking – MS, MMA, MJ, Minc, MEC/ Identificar, com órgãos do governo, problemas concretos que possam ser resolvidos com dados abertos	0	8º mês do Plano de Ação	Marisa de Souza dos Santos	
5 - Sistematizar as informações e os problemas identificados na capacitação	0	12º mês do Plano de Ação	Marisa de Souza dos Santos	
6 - Identificar dados com potencial para mitigar os problemas, assegurada a harmonia dos interesses dos atores	0	14º mês do Plano de Ação	Marisa de Souza dos Santos	
7 - Montar uma agenda coletiva com os diversos atores da sociedade para utilização de dados abertos	0	14º mês do Plano de Ação	Marisa de Souza dos Santos	
8 - Priorização de dois problemas identificados	0	17º mês do Plano de Ação	Marisa de Souza dos Santos	
9 - Implementação de dois projetos pilotos com uso de dados abertos e que garanta conexão entre demanda e oferta	0	18º mês do Plano de Ação	Marisa de Souza dos Santos	

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Reprogramação dos marcos	Reestruturação interna da organização do Ministério do Planejamento, em especial a fusão do setorial de tecnologia da informação com a secretaria responsável pelas políticas de governança de TIC e de governo digital. Além disso, está sendo discutido entre a alta gestão da unidade e a equipe técnica os projetos, processos e iniciativas de dados abertos e um eventual repasse para o Ministério da Transparência.	Replanejamento do compromisso

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO

Será feito contato com a ENAP para agendamento da reunião de trabalho conciliando com a disponibilidade dos participantes do compromisso. Além disso, MP e CGU realizarão uma agenda para tratar das iniciativas, projetos e processos de dados abertos.