

Fase	Atividade	2015			2016									
		Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out
1.1. Elaboração da Metodologia	1.1. Eleição e Formação do GT													
	1.2. Elaboração e aprovação de metodologia													
2. Definição de Temas e atores	2.1. Temas estruturantes													
	2.2. Temas priorizados pelo governo													
	2.3. Temas priorizados pela sociedade civil													
	2.4. Definição de componentes das oficinas													
3. Oficinas de Cocriação	3.1. Acesso a Informação													
	3.2. Recursos Educacionais Digitais													
	3.3. Dados Abertos no Governo Federal													
	3.4. Dados abertos e governança da informação em saúde													
	3.5. Transparéncia sobre os recursos públicos													
	3.6. Fomento a Governo Aberto em Estados e Municípios													
	3.7. Inovação no Setor Público													
	3.8. Avaliação e Simplificação de Serviços Públicos													
	3.9. Mapeamento e Gestão Participativa para a Cultura													
	3.10. Prevenção à Tortura no sistema prisional													
	3.11. Dados Abertos e Transparéncia Ativa em Meio Ambiente													
	3.12. Efetividade de mecanismos de participação da PNPS													
	3.13. Participação Social no Ciclo de Planejamento do Governo Federal													
	3.14. Parlamento Aberto													
4. Aprovação do Plano	4.1. Consulta Pública													
	4.2. Aprovação GE-CIGA e GT													
5. Ajustes finais e entrega do Plano	5.1. Ajustes finais e Tradução													
	5.2. Entrega do Plano de Ação													