

TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA/COOPERAÇÃO
PROCESSO: 59000.017583/2019-79 – Ministério do Desenvolvimento Regional

I. Do Objeto

1. O presente Termo Aditivo tem por objetivo:

1.1. Prorrogar o prazo de vigência do item 40 do **Termo de Execução Descentralizada (PROCESSO: 59000.017583/2019-79)** por mais **12 meses** (doze meses), passando seu término para 19 de agosto de 2022.

1.2. Redistribuir os recursos inicialmente lançados nas naturezas de despesas dos itens 44 e 45 do **Termo de Execução Descentralizada**, sem reflexo financeiro, com a criação de novos itens e exclusão de itens que não serão mais necessários.

1.3. Alterar o plano de trabalho de forma a contemplar as alterações descritas nos itens acima.

2. Justificativa

Considerando que o presente Termo de Execução Descentralizada foi publicado em 19 de agosto de 2019. Sua vigência é de 24 (vinte e quatro) meses. Ou seja, o termo é válido até 19 de agosto de 2021. Inicialmente as metas e etapas foram planejadas para serem desenvolvidas no período supracitado. Ocorre que, o repasse financeiro por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional ocorreu apenas no início de dezembro de 2019. Dessa forma, as atividades do projeto só foram iniciadas em 12 de dezembro de 2019, aproximadamente 4 (quatro) meses após a publicação.

Considerando que no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, oficialmente, como pandemia, a situação do COVID-19. Em decorrência disso e com a expansão dos casos de corona vírus por todo o território nacional, foi promulgado o Decreto Legislativo nº 6/2020, de 20 de março de 2020, que decretou estado de calamidade em todo o território nacional, publicado no Diário Oficial da União em 20 de março de 2020. E, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, no mesmo sentido, foi editado o Decreto nº 29.534, de 19 de março de 2020. No âmbito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), foi emitida a Portaria UFERSA/GAB Nº 208/2020, de 17 de março de 2020, que, dentre outras medidas, suspendeu todas as atividades presenciais dentro da Universidade, com a adoção de trabalho remoto, turnos de revezamento, melhor distribuição de pessoal dentro da Universidade, tudo como forma de impedir a aglomeração ou proximidade das pessoas no ambiente de trabalho e a flexibilização de jornada de trabalho. Nesse contexto, atividades, reuniões, contratações, deslocamentos e outras atividades necessárias foram afetadas de forma contundente, tanto pela demora no repasse do recurso, como pelas complicações da pandemia.

Considerando, por fim, que o Ministério do Desenvolvimento Regional por meio de sua Secretaria Nacional de Habitação juntamente com a Coordenação do projeto Desenvolvimento de conteúdo técnico e capacitação EAD sobre Regularização Fundiária Urbana resolveram criar mais 05 (cinco) módulos de curso.

Nessa toada, será necessário acrescer **12 (doze)** meses na vigência do TED, sendo 10 (dez) meses para desenvolvimento das atividades previstas no cronograma e 02 (dois) meses para prestação de contas e relatório final.

Dessa forma, o Cronograma Físico do Termo de Execução Descentralizada e o ajuste orçamentário, sem reflexo financeiro, passarão a vigorar da forma como segue.

CRONOGRAMA FÍSICO PROPOSTO

META	FASES/ETAPAS	ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES	PRODUTOS	MÊS																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1	Planejamento da estrutura dos Cursos de Extensão EAD	Estruturação do Curso, metodologia e seleção de conteúdos EAD	Relatório contendo as atividades desenvolvidas e conteúdos utilizados.																																	

META	FASES/ETAPAS	ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES	PRODUTOS	MÊS																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
2	Produção e Criação do Módulo 1 – Apresentação e Introdução à Regularização Fundiária Urbana	Produção de material escrito do Módulo 1 – Apresentação e Introdução à Regularização Fundiária Urbana	Entrega digital do Módulo 1 – Apresentação e Introdução à Regularização Fundiária Urbana																																	
	Produção e Criação do Módulo 2 – Procedimentos de Regularização Fundiária Urbana	Produção de material escrito do Módulo 2 – Procedimentos de Regularização Fundiária Urbana	Entrega digital do Módulo 2 – Procedimentos de Regularização Fundiária Urbana																																	
	Produção e Criação do Módulo 3 – Instrumentos de Regularização Fundiária Urbana	Produção de material escrito do Módulo 3 – Instrumentos de Regularização Fundiária Urbana	Entrega digital do Módulo 3 – Instrumentos de Regularização Fundiária Urbana																																	

M

META	FASES/ETAPAS	ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES	PRODUTOS	MÊS																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
2	Produção e Criação do Módulo 4 – Registro	Produção de material escrito do Módulo 4 – Registro	Entrega digital do Módulo 4 – Registro																																		
	Revisão e diagramação do Módulo 5 – Minutas de projeto de Lei e normativos	Produção de material escrito do Módulo 5 – Minutas de projeto de Lei e normativos	Entrega digital do Módulo 5 – Minutas de projeto de Lei e normativos																																		
	Produção e Criação de material didático impresso e digital	Consolidação de material didático, diagramação para divulgação em meio impresso e digital	Relatório específico contendo o material didático com 500 vias impressas e uma via digital.																																		
Elaboração de um curso de autoinstrução em plataforma online, Módulo 6	Elaboração de curso de Autoinstrução com 300 vagas sobre Orientações sobre o Programa Nacional de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional	Disponibilização de curso de autoinstrução na plataforma Moodle da UFERSA																																			

META	FASES/ETAPAS	ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES	PRODUTOS	MÊS																																						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
2	Produção e Criação do Módulo 1 – Apresentação e Introdução à Regularização Fundiária Urbana	Produção de vídeo aula do Módulo 1 – Apresentação e Introdução à Regularização Fundiária Urbana	Entrega digital do Módulo 1 – Apresentação e Introdução à Regularização Fundiária Urbana																																							
	Produção e Criação do Módulo 2 – Procedimentos de Regularização Fundiária Urbana	Produção de vídeo aula do Módulo 2 – Procedimentos de Regularização Fundiária Urbana	Entrega digital do Módulo 2 – Procedimentos de Regularização Fundiária Urbana																																							
	Produção e Criação do Módulo 3 – Instrumentos de Regularização Fundiária Urbana	Produção de vídeo aula do Módulo 3 – Instrumentos de Regularização Fundiária Urbana	Entrega digital do Módulo 3 – Instrumentos de Regularização Fundiária Urbana																																							
	Produção e Criação do Módulo 4 – Registro	Produção de vídeo aula do Módulo 4 – Registro	Entrega digital do Módulo 4 – Registro																																							
	Revisão e diagramação do Módulo 5 – Minutas de projeto de Lei e normativos	Produção de vídeo aula do Módulo 5 – Minutas de projeto de Lei e normativos	Entrega digital do Módulo 5 – Minutas de projeto de Lei e normativos																																							

AS

META	FASES/ETAPAS	ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES	PRODUTOS	MÊS																																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					
	Definição dos critérios para seleção de integrantes da equipe de tutoria e participantes do curso EAD.	Definição dos critérios de seleção, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para equipe de supervisores, equipe de tutoria e participantes do curso EAD.	Edital contendo de seleção para equipe de supervisores, tutoria e participantes do curso EAD.																																					
	Divulgação da seleção para integrantes da equipe EAD para a 1º turma de EAD	Divulgação do processo seletivo para equipe de supervisores e equipe de tutoria responsáveis pela 1º turma de EAD	Divulgação do processo seletivo em ambiente virtual																																					
	Seleção dos integrantes da equipe EAD para a 1º turma de EAD	Seleção de integrantes para equipe de supervisores e equipe de tutoria responsáveis pela 1º turma de EAD	Divulgação da lista de aprovados na seleção																																					
	Divulgação da seleção para participantes da 1º turma de EAD	Divulgação do processo seletivo de participantes para 1º turma de EAD com 60h aulas , composta por 5 módulos (600 vagas)	Divulgação do processo seletivo em ambiente virtual																																					
	Seleção dos participantes para a 1º turma de EAD	Seleção de participantes para 1º turma de EAD com 60h aulas , composta por 5 módulos (600 vagas)	Divulgação da lista de aprovados na seleção																																					

AM

META	FASES/ETAPAS	ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES	PRODUTOS	MÊS																																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
3	Início do Módulo 1 para a 1º turma de EAD	Encontros semanais com tutoria para explanação e retirada de dúvidas sobre o Módulo.	Participantes aprovados																																			
	Início do Módulo 2 para a 1º turma de EAD	Encontros semanais com tutoria para explanação e retirada de dúvidas sobre o Módulo.	Participantes aprovados																																			
	Início do Módulo 3 para a 1º turma de EAD	Encontros semanais com tutoria para explanação e retirada de dúvidas sobre o Módulo.	Participantes aprovados																																			
	Início do Módulo 4 para a 1º turma de EAD	Encontros semanais com tutoria para explanação e retirada de dúvidas sobre o Módulo.	Participantes aprovados																																			
	Início do Módulo 5 para a 1º turma de EAD	Encontros semanais com tutoria para explanação e retirada de dúvidas sobre o Módulo.	Disponibilização dos certificados de conclusão.																																			
Realização de oficina para avaliação da 1º turma de EAD	Realização de reuniões para avaliar resultados e apontar eventuais melhorias	Melhoramento de adequações possíveis encontradas nos módulos.																																				

M

META	FASES/ETAPAS	ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES	PRODUTOS	MÊS																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	Início do Módulo 3 para a 2° turma de EAD	Encontros semanais com tutoria para explanação e retirada de dúvidas sobre o Módulo.	Participantes aprovados																																	
	Início do Módulo 4 para a 2° turma de EAD	Encontros semanais com tutoria para explanação e retirada de dúvidas sobre o Módulo.	Participantes aprovados																																	
	Início do Módulo 5 para a 2° turma de EAD	Encontros semanais com tutoria para explanação e retirada de dúvidas sobre o Módulo.	Disponibilização dos certificados de conclusão.																																	
	Realização de oficina para avaliação da 2° turma de EAD	Realização de reuniões para avaliar resultados e apontar eventuais melhorias	Melhoramento e adequações possíveis fragilidades encontradas nos módulos.																																	

MA

META	FASES/ETAPAS	ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES	PRODUTOS	MÊS																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
3	Início do Módulo 7 para a turma de EAD	Encontros semanais com tutoria para explanação e retirada de dúvidas sobre o Módulo.	Participantes aprovados																																	
	Início do Módulo 8 para a turma de EAD	Encontros semanais com tutoria para explanação e retirada de dúvidas sobre o Módulo.	Participantes aprovados																																	
	Início do Módulo 9 para a turma de EAD	Encontros semanais com tutoria para explanação e retirada de dúvidas sobre o Módulo.	Participantes aprovados																																	
	Elaboração de um curso de autoinstrução em plataforma online, Módulo 10	Elaboração de curso de autoinstrução com 300 vagas sobre O papel dos Estados na regularização e os principais programas estaduais vigentes no país	Disponibilização de curso de autoinstrução na plataforma Moodle da UFERSA																																	

M

META	FASES/ETAPAS	ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES	PRODUTOS	MÊS																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
3	Produção de material didático digital do módulo 10 para disponibilização online e produção de 100 mídias digitais para a disponibilização do material didático dos módulos 1 a 10	Consolidação de material didático, diagramação para divulgação em meio digital	Relatório específico contendo o material didático em via digital																																		
4	Síntese Final	Documento relatando todas as atividades executadas, problemas encontrados e soluções apresentadas.	Relatório contendo síntese das atividades executadas, problemas encontrados e soluções apresentadas.																																		

PLANO DE APLICAÇÃO PROPOSTO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
41. PROGRAMA DE TRABALHO	42. PLANO INTERNO	43. FONTE	44. NAT. DESPESA	45. VALOR (EM R\$ 1,00)
15.127.2054.8866.0001		100	3390.14	27.800,80
			3390.18	516.615,00
			3390.20	945.240,00
			3390.30	52.608,00
			3390.33	67.365,00
			3390.36	33.468,00
			3390.39	347.000,20
			3390.47	9.900,00
46. TOTAL				1.999.997,00

II. UG/Gestão Repassadora e UG/Gestão Receptora

UG/Gestão Repassadora: 560005

Secretaria Nacional de Habitação – Ministério do Desenvolvimento Regional

Esfera Administrativa: Federal

Endereço: SAUS – Quadra 01 – Lote 1/6 – Bloco H – Edifício Telemundi II – 12º Andar

CEP: 70.070-010

Responsável: Alfredo Eduardo dos Santos

CPF 067.829.038-57

RG 17656207 SSP/SP

Data de Expedição: 13/09/2014

Cargo: Secretário Nacional de Habitação

Endereço: SAUS – Quadra 01 – Lote 1/6 – Bloco H – Edifício Telemundi II – 12º Andar

CEP: 70.070-010

UG/Gestão Receptora: Unidade Descentralizada – Universidade Federal Rural do Semi-Árido

UG: 153033 – **Gestão:** 15252

CNPJ: 24.529.265/0001-40

Endereço: Av. Francisco Mota, 572, Bairro Presidente Costa e Silva

CEP 59.625-900 – Telefone: (84)

Esfera Administrativa: Federal

Conta Única – Caixa Econômica Federal

Responsável: José de Arimatea de Matos

CPF 188.805.334-87

RG 398.291 SSP/PB

Data de Expedição: 16/08/2012

Cargo: Reitor

Função: Professor

Endereço: Av. Francisco Mota, 572, Bairro Presidente Costa e Silva

CEP 59.625-900 – Telefone: (84)

III. Da ratificação

3. Permanecem inalteradas as demais condições inicialmente pactuadas entre as partes, não alteradas pelo presente instrumento.

IV. Da publicação

4. A unidade gestora repassadora providenciará a publicação do extrato do presente instrumento no Diário Oficial da União, nos termos do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

V. Data e Assinatura

Brasília/DF, 23 de SETEMBRO de 2020.


SECRETÁRIO NACIONAL DE HABITAÇÃO

Alfredo Eduardo dos Santos
Secretário Nacional de Habitação
Ministério do Desenvolvimento Regional


RESPONSÁVEL – UNIDADE DESCENTRALIZADA

José de Arimatea de Matos

Reitor

