

REGISTRO FINAL

Projeto de Cooperação Internacional Brasil - Cuba

Título: Melhoria da Gestão Comercial do Grupo Empresarial Acopio

Período: 10/06/2024 - 14/06/2024

PARTICIPANTES:

Conab - Companhia Nacional de Abastecimento

Daniel Kazuhissa Hatano - Assistente da Superintendência de Tecnologia da Informação

Jessica Marsal Mendes - Coordenadoria de Relações Internacionais

Rafael Claver Fogaça - Analista de Mercado da Gerência de Informações

Fabiano Borges de Vasconcellos - Gerente de Acompanhamento de Safras

ABC - Agência Brasileira de Cooperação

Letícia Lopes - Tradutora

OSDE Acopio

Lazara Rosa Mateo Matienso, Diretor de Desenvolvimento

EICMA - Empresa de Informática y Comunicación do MINAG

Bárbara Giselle Santos Figarola, Diretor de Investigação, Desenvolvimento e Inovação


Dália Rodríguez Veranes, Administradora EICMASoft S.U.R.L


1. Finalizando a semana da 1ª missão de Cooperação Técnica do projeto "Melhoria da Gestão Comercial do Grupo Acopio", os técnicos e membros do projeto realizaram todas as atividades propostas na programação.


2. A missão foi considerada exitosa por ambas as partes, concluindo assim as atividades:
Atividade. 1.1.1: Realizar oficinas para debater a situação atual do trabalho de monitoramento e fluxo de comercialização
Atividade. 1.1.2: Elaborar um relatório contendo os principais acordos do ponto 1.1. (Diagnóstico em anexo)
Atividade. 2.1.1: Realizar missão de capacitação e finalização do diagnóstico discutido no webinar.
3. Com a antecipação da Atividade. 2.1.1, a atividade "Atividade. 1.1.3: Realizar videoconferência entre especialistas brasileiros e cubanos para troca de experiências." foi realizada de forma presencial e não virtual (lista de presença em anexo)
4. Para a continuação do projeto, conforme descrito no Produto 2.2, "Atividade 2.2.1: Visita da equipe técnica de Cuba ao Brasil para conhecer a experiência da Conab", propõe-se em acordo com ambas as partes que seja realizada, no máximo, até o mês de Novembro de 2024.
5. No projeto foi descrito e assinado o "Atividade 3.3.1. Contratação de consultores técnicos de TI para criar um sistema de desenvolvimento de tecnologia/software para proporcionar informação em tempo real". Conforme diagnóstico apresentado, a equipe do EICMA possui total competência e domínio para realização da atividade proposta. É de acordo mútuo que este ponto do projeto pode ser incorporado e assignado a equipe de tecnologia do ministério da agricultura cubano que já desenvolveu e faz a gestão do SIPA. Esta ação facilitaria tanto o desenvolvimento quanto retiraria a complexidade do repasse do sistema desenvolvido pela equipe de consultoria para a equipe cubana que ficaria responsável por manter o sistema futuramente. Para o recurso já assignado a esta atividade, propomos que seja ajustado para "Atividade 3.3.1. Aquisição de ferramentas mínimas para o uso da tecnologia/software para proporcionar informação em tempo real da informação." Utilizando o mesmo recurso previsto no item inicialmente, US\$ 60.000.
6. Para o ampliação do processamento e redução das perdas foi proposto o produto 4.1. Linhas de processamento e mini-indústrias para oferecer produtos em diferentes faixas adquiridas, a aquisição de 3 mini-indústrias, 13 microcomputadores e 30 tablets. Diante da capacidade hídrica da região não é possível suportar a instalação de todas as 3 mini-indústrias. Em acordo entre as partes, sugere-se que o valor total desta atividade seja para cobrir a substituição para: 2 mini-indústria e 1 carro para transporte, mantendo o orçamento total inicialmente previsto a este item no projeto (US\$106.500). Esta substituição ainda mantém a capacidade de ampliar o processamento de produtos para reduzir as perdas e o desperdício de alimentos. No mesmo sentido as partes solicitam que o início dos procedimentos de compras sejam desencadeados pelos financiadores do projeto.
7. O Grupo Empresarial Acopio, com seus aliados estratégicos, promoverá o mapeamento do processo de negócio e desenho das atividades de toda a cadeia dentro do escopo do projeto. O mapeamento dos processos de negócio é um passo crucial para a boa definição de requisitos para o projeto. Esta etapa tem que estar pronta antes do início da atividade Atividade 2.2.1.

Estando de acordo os representantes da OSDE Acopio e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), assinam este documento em duas vias de mesmo teor, uma em português e outra em espanhol.

As partes concordam em enviar o presente documento para a Agência Brasileira de Cooperação (parte brasileira) e para o (responsável pela cooperação do lado cubano - Ministério de Relações Exteriores - MINCEX).


Giuvel Rodriguez Ribeiro
Presidente OSDE Acopio


**Lázara Rosa Mateo
Matienzo**
OSDE Acopio
Diretora de Desenvolvimento


Jéssica Marsal Mendes
Coordenadoria de Relações
Internacionais
Chefe da missão