

junho 2024

junho 2024							julho 2024						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
2	3	4	5	6	7	1	7	1	2	3	4	5	6
9	10	11	12	13	14	8	14	8	9	10	11	12	13
16	17	18	19	20	21	15	21	15	16	17	18	19	20
23	24	25	26	27	28	22	28	22	23	24	25	26	27
30						29			30	31			

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
26 de mai	27	28	29	30	31	1 de jun Enviar artefatos à CGLC - DFD 117/2024 - Bebedouros
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14 Iniciar artefatos - Contratação Iniciar artefatos - Contratação	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28 Iniciar artefatos - Contratação 3/2024 - Iniciar artefatos - Contratação	29
30	1 de jul	2	3	4	5	6

1 de junho de 2024

sábado

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - DFD 117/2024 - Bebedouros
01400.011214/2024-47

14 de junho de 2024

sexta-feira

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 90120/2023 - Piso vinílico
01400.023094/2023-40

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 90121/2023 - Projetos engenharia
01400.023095/2023-94

28 de junho de 2024

sexta-feira

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 3/2024 - Aquisição de forro
01400.022879/2023-03

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 90122/2023 - Serviços de Manutenção
01400.022993/2023-25

julho 2024

julho 2024							agosto 2024						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
7	1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	1	2	3
14	8	9	10	11	12	13	11	12	13	14	15	16	17
21	15	16	17	18	19	20	18	19	20	21	22	23	24
28	22	23	24	25	26	27	25	26	27	28	29	30	31

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
30 de jun	1 de jul	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31 Concluir Contratação DFD 117/2024 - Aquisição de Bebedouros	1 de ago	2	3

31 de julho de 2024

quarta-feira

O dia inteiro

Concluir Contratação DFD 117/2024 - Aquisição de Bebedouros
01400.011214/2024-47

agosto 2024

agosto 2024							setembro 2024						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7
11	12	13	14	15	16	17	8	9	10	11	12	13	14
18	19	20	21	22	23	24	15	16	17	18	19	20	21
25	26	27	28	29	30	31	22	23	24	25	26	27	28

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
28 de jul	29	30	31	1 de ago Iniciar artefatos - Contratação 16/2025 - Apoio fiscalização	2	3 Enviar artefatos à CGLC - Contratação 26/2024 - Servidores de rede
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14 Enviar artefatos à CGLC - Contratação 90120/2023 - Piso Enviar artefatos à CGLC - Contratação	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28 Enviar artefatos à CGLC - Contratação 3/2024 - Aquisição de forro Enviar artefatos à CGLC - Contratação	29	30 Iniciar artefatos - Contratação 15/2025 - Manutenção nos módulos de arquivamento	31

1 de agosto de 2024

quinta-feira

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 16/2025 - Apoio fiscalização
01400.010419/2024-13

3 de agosto de 2024

sábado

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 26/2024 - Servidores de rede
01400.002045/2024-54

14 de agosto de 2024

quarta-feira

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 90120/2023 - Piso vinílico
01400.023094/2023-40

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 90121/2023 - Projetos de engenharia
01400.023095/2023-94

28 de agosto de 2024

quarta-feira

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 3/2024 - Aquisição de forro
01400.022879/2023-03

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 90122/2023 - Serviços de manutenção
01400.022993/2023-25

30 de agosto de 2024

sexta-feira

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 15/2025 - Manutenção nos módulos de arquivamento
01400.010418/2024-61

setembro 2024

setembro 2024							outubro 2024						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7	6	7	1	2	3	4	5
8	9	10	11	12	13	14	13	14	8	9	10	11	12
15	16	17	18	19	20	21	20	21	15	16	17	18	19
22	23	24	25	26	27	28	27	28	22	23	24	25	26
29	30								29	30	31		

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
1 de set	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30 Enviar artefatos à CGLC - Contratação 16/2025 - Apoio fiscalização	1 de out	2	3	4	5

30 de setembro de 2024

segunda-feira

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 16/2025 - Apoio fiscalização
01400.010419/2024-13

outubro 2024

outubro 2024							novembro 2024						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
6	7	1	2	3	4	5	3	4	5	6	7	1	2
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
29 de set	30	1 de out	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18 Iniciar artefatos - Contratação 4/2025 - Pareceristas SEFIC	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29 Enviar artefatos à CGLC - Contratação 15/2025 - Manutenção módulos de arquivamento	30	31	1 de nov	2

18 de outubro de 2024

sexta-feira

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 4/2025 - Pareceristas SEFIC

01400.007654/2024-08

29 de outubro de 2024

terça-feira

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 15/2025 - Manutenção módulos de arquivamento

01400.010418/2024-61

novembro 2024

novembro 2024							dezembro 2024						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
3	4	5	6	7	8	1	1	2	3	4	5	6	7
10	11	12	13	14	15	2	8	9	10	11	12	13	14
17	18	19	20	21	22	3	15	16	17	18	19	20	21
24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28
							29	30	31				

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
27 de out	28	29	30	31	1 de nov Iniciar artefatos - Contratação 1/2025 - Aquisição mobiliário	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14 Iniciar artefatos - Contratação 5/2025 - Congresso Pregoeiros	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25 Iniciar artefatos - Contratação 2/2025 - Ronnyflix	26	27	28	29	30

1 de novembro de 2024

sexta-feira

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 1/2025 - Aquisição mobiliário
01400.007683/2024-61

14 de novembro de 2024

quinta-feira

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 5/2025 - Congresso Pregoeiros
01400.010384/2024-12

25 de novembro de 2024

segunda-feira

O dia inteiro

Iniciar artefatos - Contratação 2/2025 - Ronnyflix
01400.007855/2024-05

dezembro 2024

dezembro 2024							janeiro 2025						
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
29	30	31					26	27	28	29	30	31	

DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
1 de dez	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14 Concluir Contratação 90120/2023 - Piso vinílico Concluir Contratação 90121/2023 - Projetos
15	16	17 Enviar artefatos à CGLC - Contratação 4/2025 - Pareceristas SEFIC	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31 Concluir Contratação 26/2024 - Servidores de Concluir Contratação 3/2024 - Aquisição de Concluir Contratação	1 de jan de 25	2	3	4

14 de dezembro de 2024

sábado

O dia inteiro

Concluir Contratação 90120/2023 - Piso vinílico
01400.023094/2023-40

O dia inteiro

Concluir Contratação 90121/2023 - Projetos de engenharia
01400.023095/2023-94

17 de dezembro de 2024

terça-feira

O dia inteiro

Enviar artefatos à CGLC - Contratação 4/2025 - Pareceristas SEFIC
01400.007654/2024-08

31 de dezembro de 2024

terça-feira

O dia inteiro

Concluir Contratação 26/2024 - Servidores de rede
01400.002045/2024-54

Será replanejada para 2025

O dia inteiro

Concluir Contratação 3/2024 - Aquisição de forro
01400.022879/2023-03

O dia inteiro

Concluir Contratação 90122/2023 - Serviços de Manutenção
01400.022993/2023-25