

| NR do Item | NR da Contratação | Tipo do Item | Categoria                | Subcategoria             | Descrição sucinta do objeto  | Quantidade a ser contratada ou adquirida | Estimativa preliminar do valor (R\$) | Estimativa preliminar do valor total (R\$) | Grau de prioridade da contratação ou aquisição | Renovação de contrato | Diretoria | Unidade Responsável | Elaboração do TR | Chegada CGCL | Publicação do edital | publicação do resultado da licitação | Data desejada para contratação ou aquisição | Tempo total | Justificativa para aquisição ou contratação  | Ano  | Mês |
|------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|---|-------------|--|------|-----|
| 0012/2024  | 0001/2025         | Material     | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Placa de homenagem   | 100,00                                   | R\$ 180,00                           | R\$ 18.000,00                              | Baixa  |                       | DG        | CGCOM               | 14/08/2024       | 12/11/2024   | 20/02/2025           | 31/05/2025                           | 30/06/2025                                  | 320         | A disponibilidade de placas de homenagem se faz necessária para auxiliar o DNIT em demandas das Diretorias para reconhecer o relevante trabalho daqueles que têm contribuído de forma significativa para cumprir a missão da autarquia de implementar uma política de transportes em consonância com o desenvolvimento sustentável do país, bem como de servidores que completam 40 anos de tempo de serviço público prestado, servidores aposentados, e aqueles homenageados anualmente, conforme Portaria DNIT nº 3.387/2019.  | 2024 | 11  |
| 0016/2024  | 0002/2025         | Material     | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | calendários de mesa  | 1500,00                                  | R\$ 20,00                            | R\$ 30.000,00                              | Baixa  |                       | DG        | CGCOM               | 15/01/2025       | 15/04/2025   | 24/07/2025           | 01/11/2025                           | 01/12/2025                                  | 320         | Aquisição de calendários de mesa ano 2025, com critérios ressaltados e de logística reversa, a serem distribuídos a parte do público interno do DNIT, visando o fortalecimento dos valores da autarquia.   | 2025 | 4   |
| 0017/2024  | 0003/2025         | Serviços     | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | comunicação institucional e digital  | 1,00                                     | R\$ 9.000.000,00                     | R\$ 9.000.000,00                           | Media  |                       | DG        | CGCOM               | 15/01/2025       | 15/04/2025   | 24/07/2025           | 01/11/2025                           | 01/12/2025                                  | 320         | Contratação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de comunicação da CGOM/MDG visando atendimento ao princípio da publicidade e ao direito à informação, por meio de ações de comunicação institucional que visam difundir ideias e princípios, posicionar a instituição e seus programas, disseminar iniciativas e políticas públicas, bem como informar e orientar o público em geral.   | 2025 | 4   |
| 0018/2024  | 0004/2025         | Serviços     | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Adobe creative cloud   | 11,00                                    | R\$ 15.000,00                        | R\$ 165.000,00                             | Baixa  |                       | DG        | CGCOM               | 15/11/2024       | 13/02/2025   | 24/05/2025           | 01/09/2025                           | 01/10/2025                                  | 320         | A Coordenação - Geral de Comunicação Social - CGCOM/IGS, subordinada direta  | 2025 | 2   |
| 0158/2024  | 0006/2025         | Serviços     | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados de apoio e assessoramento técnico ao DNIT no planejamento e gerenciamento das ações de manutenção e restauração rodov. da CGMRR | 1,00                                     | R\$ 50.000.000,00                    | R\$ 50.000.000,00                          | Media  |                       | DIR       | CGMRR               | 25/05/2024       | 19/07/2024   | 27/10/2024           | 04/02/2025                           | 06/03/2025                                  | 285         | Dada à magnitude e abrangência das atribuições da CGMRR/DNIT e considerando os diversos aspectos relacionados aos contratos e instrumentos congêneres, no âmbito técnico, administrativo e financeiro, faz-se necessária a contratação de empresa especializada visando o suporte ao órgão na gestão dos vários contratos e instrumentos.  | 2024 | 7   |
| 0176/2024  | 0014/2025         | Serviços     | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de Empresa para Execução de Restauração na BR-101/BA, km 83,58 ao km 165,40, extensão de 81,82 km  | 1,00                                     | R\$ 450.000.000,00                   | R\$ 450.000.000,00                         | Baixa  |                       | DIR       | CGMRR               | 20/06/2024       | 14/08/2024   | 22/11/2024           | 02/03/2025                           | 01/04/2025                                  | 285         | A BR-101/BA é uma rodovia federal localizada no estado da Bahia, Brasil. Parte da Rodovia BR-101, que percorre várias regiões do Brasil, esta rodovia tem grande importância econômica e logística. Ela conecta importantes cidades da Bahia e estados vizinhos, facilitando o transporte de mercadorias e estimulando o desenvolvimento regional.   | 2024 | 8   |
| 0186/2024  | 0015/2025         | Serviços     | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Jiquiriçá, Rodovia BR-420/BA   | 1,00                                     | R\$ 7.300.082,44                     | R\$ 7.300.082,44                           | Baixa  |                       | DIR       | CGMRR               | 20/11/2024       | 14/01/2025   | 24/04/2025           | 02/08/2025                           | 01/09/2025                                  | 285         | Relatório de Vistoria (SEI nº 11029840) na ponte sobre o Rio Jiquiriçá, localizada no km 244,19 da rodovia BR-420/BA indicando danos na estrutura: recalque, tombamento e colapso de pilar-parede de apoio OAE e colapso dos apoios das dos apoios das vigas principais.   | 2025 | 1   |
| 0189/2024  | 0016/2025         | Serviços     | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Serviço de manutenção preventivo-corretiva nos equipamentos de Inspeção por raios-X  | 1,00                                     | R\$ 375.000,00                       | R\$ 375.000,00                             | Media  |                       | DAF       | CGLOG               | 26/05/2024       | 05/07/2024   | 13/10/2024           | 21/01/2025                           | 20/02/2025                                  | 270         | equipamentos de inspeção por Raios - X, utilizados para o controle de acesso de bagagens, bolsas, mochilas, valises e similares, através de inspeção não destrutiva e não invasiva, são de suma importância para garantir a segurança dos usuários do Edifício Núcleo dos Transportes e manter assim sua rotina operacional  | 2024 | 7   |
| 0190/2024  | 0017/2025         | Serviços     | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Jucuruçu Braço Norte e Ponte sobre o Rio Perupé Norte, Rodovia BR-101/BA   | 1,00                                     | R\$ 42.259.278,00                    | R\$ 42.259.278,00                          | Baixa  |                       | DIR       | CGMRR               | 20/11/2024       | 14/01/2025   | 24/04/2025           | 02/08/2025                           | 01/09/2025                                  | 285         | Estudos para a Reabilitação da Ponte sobre o Rio Jucuruçu Braço Norte, localizada na rodovia BR-101/BA   | 2025 | 1   |
| 0191/2024  | 0018/2025         | Serviços     | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Reabilitação e/ou manutenção na Ponte Km 27,78, Ponte sobre Ribeirão Grande, Pontilhão Km 21,03, Pontilhão Km 29,95, Pontilhão Km 31,79, Rodovia BR-415/BA   | 1,00                                     | R\$ 4.405.066,56                     | R\$ 4.405.066,56                           | Baixa  |                       | DIR       | CGMRR               | 20/11/2024       | 14/01/2025   | 24/04/2025           | 02/08/2025                           | 01/09/2025                                  | 285         | Estudos para a Reabilitação da Ponte sobre o Rio Jucuruçu Braço Norte, localizada na rodovia BR-101/BA, apontam nas inspeções visuais diversas patologias .  | 2025 | 1   |
| 0192/2024  | 0019/2025         | Serviços     | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de serviços para revisão do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (1999), do Projeto de Interações (2005), do Projeto Geométrico de Travessias Urbanas (2010) e demais documentos  | 1,00                                     | R\$ 5.000.000,00                     | R\$ 5.000.000,00                           | Alta   |                       | DPP       | CGIPT               | 16/02/2024       | 15/06/2024   | 23/09/2024           | 01/01/2025                           | 31/01/2025                                  | 350         | A contratação de serviços especializados de apoio voltados à revisão de documentos técnicos constitui uma das formas utilizadas atualmente pelo DNIT para manter seu acervo atualizado em relação a novos equipamentos, ensaios, rotinas e boas práticas. No caso específico da revisão desses manuais, a Coordenação-Geral do Instituto de Pesquisas em Transportes, com concordância da Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Projetos, entende que a contratação direta desses serviços, por envolver menores itens a serem pesquisados de forma experimental, em campo ou laboratório, apresentará resultados mais rápidos do que a celebração de termo de execução descentralizada com qualquer universidade pública ou centro de pesquisa. | 2024 | 6   |
| 0193/2024  | 0020/2025         | Material     | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Aquisição de solução de posicionamento cinemático pós-processado (Post Processing Kinematic - PPK) para 2 drones DJI Phantom 4 PRO   | 1,00                                     | R\$ 40.000,00                        | R\$ 40.000,00                              | Media  |                       | DPP       | CGPLAN              | 16/06/2024       | 26/07/2024   | 04/11/2024           | 12/02/2025                           | 14/03/2025                                  | 271         | A aquisição otimizará a execução das demandas relacionadas à Ação 5 do Produto 3 do Contrato PP-0325/2020, pois o ganho de produtividade decorrente da redução da carga de trabalho proporcionada pela instalação desses sistemas nos equipamentos supracitados permitirá um aumento no número de voos realizados diariamente, reduzindo o tempo de permanência em campo e as despesas com pagamento de diárias e manutenção da equipe responsável pelos levantamentos.  | 2024 | 7   |
| 0197/2024  | 0023/2025         | Serviços     | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de Gestão Ambiental das obras de pavimentação da BR-242/MT, lotes 05 a 09 e parte do lote 10, entre Querençiana/MT e Sorriso/MT.   | 1,00                                     | R\$ 10.000.000,00                    | R\$ 10.000.000,00                          | Baixa  |                       | DPP       | CGMAB               | 30/05/2024       | 27/09/2024   | 05/01/2025           | 15/04/2025                           | 15/05/2025                                  | 350         | Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador  | 2024 | 9   |
| 0199/2024  | 0024/2025         | Serviços     | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Gestão Ambiental das obras de Repavimentação da BR-319/AM - Trecho do Meio.  | 1,00                                     | R\$ 40.000.000,00                    | R\$ 40.000.000,00                          | Baixa  |                       | DPP       | CGMAB               | 30/12/2024       | 29/04/2025   | 07/08/2025           | 15/11/2025                           | 15/12/2025                                  | 350         | Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador  | 2025 | 4   |
| 0200/2024  | 0025/2025         | Serviços     | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Gestão Ambiental das obras de Construção da Segunda Ponte Internacional sobre o Rio Jaguarão, ligando o Brasil (Jaguarão) e o Uruguai (Rio Branco), na BR-116/RS, e Acesso do lado brasileiro e a Aduana | 1,00                                     | R\$ 20.000.000,00                    | R\$ 20.000.000,00                          | Baixa  |                       | DPP       | CGMAB               | 01/07/2024       | 29/10/2024   | 06/02/2025           | 17/05/2025                           | 16/06/2025                                  | 350         | Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador  | 2024 | 10  |
| 0201/2024  | 0026/2025         | Serviços     | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Gestão Ambiental das obras de substituição das pontes da BR-230/PA   | 1,00                                     | R\$ 20.000.000,00                    | R\$ 20.000.000,00                          | Baixa  |                       | DPP       | CGMAB               | 01/07/2024       | 29/10/2024   | 06/02/2025           | 17/05/2025                           | 16/06/2025                                  | 350         | Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador  | 2024 | 10  |
| 0202/2024  | 0027/2025         | Serviços     | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Gestão Ambiental das obras de Pavimentação da BR-317/AM - Boca do Acre/AM até a Div. AMIAC.  | 1,00                                     | R\$ 20.000.000,00                    | R\$ 20.000.000,00                          | Baixa  |                       | DPP       | CGMAB               | 02/07/2024       | 30/10/2024   | 07/02/2025           | 18/05/2025                           | 17/06/2025                                  | 350         | Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador  | 2024 | 10  |
| 0203/2024  | 0028/2025         | Serviços     | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Gestão Ambiental das Obras da BR-242/TO  | 1,00                                     | R\$ 20.000.000,00                    | R\$ 20.000.000,00                          | Baixa  |                       | DPP       | CGMAB               | 29/08/2024       | 27/12/2024   | 07/04/2025           | 16/07/2025                           | 15/08/2025                                  | 351         | Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador  | 2024 | 12  |
| 0204/2024  | 0029/2025         | Serviços     | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Santo Antônio, Rodovia BR-242/BA   | 1,00                                     | R\$ 6.230.595,70                     | R\$ 6.230.595,70                           | Baixa  |                       | DIR       | CGMRR               | 19/09/2024       | 13/11/2024   | 21/02/2025           | 01/06/2025                           | 01/07/2025                                  | 285         | A Ponte sobre o Rio Santo Antônio está localizada no km 352,4 da BR-242/BA, no município de Lençóis/BA. Sua posição geográfica está indicada no mapa de situação, apresentado na seção 1.2. A rodovia federal BR-242/BA constitui importante via, que corta o estado da Bahia de Oeste a Leste, saindo do Tocantins e chegando até a BA-420, passando por Barreiras e Itaberaba.   | 2024 | 11  |
| 0205/2024  | 0030/2025         | Serviços     | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Reabilitação e/ou manutenção na Ponte km 8,38 e Viaduto km 217,24 sobre Ferrovia, na Rodovia BR-498/BA   | 1,00                                     | R\$ 3.691.557,88                     | R\$ 3.691.557,88                           | Baixa  |                       | DIR       | CGMRR               | 19/10/2024       | 13/12/2024   | 24/03/2025           | 02/07/2025                           | 01/08/2025                                  | 285         | A Ponte km 8,38 e o Viaduto km 217,24 sobre Ferrovia estão localizadas nos municípios de Porto Seguro/BA e Cruz das Almas/BA, respectivamente. Suas posições geográficas estão indicadas no mapa de situação, apresentado na seção 1.2. A rodovia federal BR-498 liga o Monte Pascoal à BR101 e a rodovia federal BR-101 liga a Bahia ao Espírito Santo, ao sul, e a Sergipe, ao norte.  | 2024 | 12  |
| 0206/2024  | 0031/2025         | Serviços     | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Campeiro BR-407/BA, Ponte sobre o Rio Malhador BR-324/BA, Ponte sobre o Rio Recreio BR-407/BA  | 1,00                                     | R\$ 4.432.621,00                     | R\$ 4.432.621,00                           | Baixa  |                       | DIR       | CGMRR               | 19/10/2024       | 13/12/2024   | 24/03/2025           | 02/07/2025                           | 01/08/2025                                  | 286         | Anteprojeto BR-324/BA e BR-407/BA - Volume 1 - R01 (SEI nº 11721701)-indicando necessidade de reforço dos elementos estruturais: Vigas, Pilares e Lajes.   | 2024 | 12  |

|           |           |          |                          |                          |  |      |                   |                   |       |     |        |            |            |            |            |            |     |   |      |    |
|-----------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|--|------|-------------------|-------------------|-------|-----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|---|------|----|
| 0207/2024 | 0032/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Paramirim, Rodovia BR-242/BA.  | 1,00 | R\$ 12.716.277,45 | R\$ 12.716.277,45 | Baixa | DIR | CGMRR  | 19/10/2024 | 13/12/2024 | 24/03/2025 | 02/07/2025 | 01/08/2025 | 286 | Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.   | 2024 | 12 |
| 0208/2024 | 0033/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio da Vila, Rodovia BR-367/BA.  | 1,00 | R\$ 4.378.100,95  | R\$ 4.378.100,95  | Media | DIR | CGMRR  | 20/07/2024 | 13/09/2024 | 23/12/2024 | 02/04/2025 | 02/05/2025 | 286 | Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.   | 2024 | 9  |
| 0209/2024 | 0034/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Riacho da Caita, Rodovia BR-407/BA.  | 1,00 | R\$ 1.582.745,66  | R\$ 1.582.745,66  | Media | DIR | CGMRR  | 20/07/2024 | 13/09/2024 | 22/12/2024 | 01/04/2025 | 01/05/2025 | 285 | Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.   | 2024 | 9  |
| 0212/2024 | 0037/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Riacho Calandro, Rodovia BR-324/BA e Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Capivari, Rodovia BR-242/BA.  | 1,00 | R\$ 5.578.796,95  | R\$ 5.578.796,95  | Media | DIR | CGMRR  | 20/06/2024 | 14/08/2024 | 22/11/2024 | 02/03/2025 | 01/04/2025 | 285 | Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.   | 2024 | 8  |
| 0215/2024 | 0039/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a vetores e pragas urbanas, compreendendo desinsetização, desratização, descupinização e controle de bombas.                            | 1,00 | R\$ 114.000,00    | R\$ 114.000,00    | Alta  | DAF | CGLOG  | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Necessidade básica para utilização do prédio  | 2025 | 5  |
| 0217/2024 | 0040/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Prevenção e combate a incêndio; primeiros socorros; e proteção à vida e ao patrimônio  | 1,00 | R\$ 2.680.000,00  | R\$ 2.680.000,00  | Alta  | DAF | CGLOG  | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Necessidade básica para utilização do prédio  | 2025 | 5  |
| 0221/2024 | 0043/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e capotagem, incluindo mão de obra, fornecimento de uniformes, materiais e o emprego de equipamentos necessários a execução dos serviços.    | 1,00 | R\$ 13.000.000,00 | R\$ 13.000.000,00 | Alta  | DAF | CGLOG  | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Necessidade básica para utilização do prédio  | 2025 | 5  |
| 0224/2024 | 0046/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de serviços para eliminação de Pontos Críticos devido à ocorrência de instabilidade em taludes, erosões e bueiros comprometidos na BR-381/MG, entre os km 262,3 e km 343,7.                  | 1,00 | R\$ 77.547.856,60 | R\$ 77.547.856,60 | Media | DIR | CGMRR  | 04/07/2024 | 28/08/2024 | 06/12/2024 | 16/03/2025 | 15/04/2025 | 285 | Considerando diversas ocorrências de instabilidade em taludes, erosões e bueiros metélicos comprometidos, localizadas no segmento da rodovia BR-381/MG entre Timóteo (km 282,3) e João Monlevade (km 343,7), culminando com a necessidade célere de procedimentos visando a contratação das obras e serviços da correção das referidas ocorrências  | 2024 | 8  |
| 0225/2024 | 0047/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de serviços para eliminação de Pontos Críticos devido à movimentação de terra com reflexos na estrutura da rodovia BR-262/MG, altura do km 96,4.   | 1,00 | R\$ 59.691.619,41 | R\$ 59.691.619,41 | Media | DIR | CGMRR  | 20/05/2024 | 14/07/2024 | 22/10/2024 | 30/01/2025 | 01/03/2025 | 285 | Situação sensível verificada na rodovia BR-262/MG, na altura do km 96,4, com interrupção total do tráfego, devido grande movimentação de terra com reflexos na estrutura da rodovia, ocasionando o surgimento de trincas, as quais vem evoluindo muito rápido, conforme relatado nos autos do processo 50606.000232/2022-31.  | 2024 | 7  |
| 0226/2024 | 0048/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa para execução de Interseção Alongada do KM 23,9 da BR-316/PA  | 1,00 | R\$ 7.828.028,87  | R\$ 7.828.028,87  | Media | DIR | CGMRR  | 06/05/2024 | 30/06/2024 | 08/10/2024 | 16/01/2025 | 15/02/2025 | 285 | Para o km 23,6 da BR-316, o DNIT solicitou a elaboração de projeto executivo de retornos, em decorrência da falta dos mesmos no local. Ocorre também no trecho a ligação com a PA-406 e PA-391, visto isso temos a ampliação e melhoria dessas interseções pois o trecho apresenta alto índice de acidentes   | 2024 | 6  |
| 0227/2024 | 0049/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa na modalidade RDC semi-integrado, Projeto e execução do Viaduto no km 111, BR-316/PA, de ampliação e melhoria das interseções visando adequação do elevado a futura duplicação.   | 1,00 | R\$ 14.331.277,33 | R\$ 14.331.277,33 | Baixa | DIR | CGMRR  | 20/05/2024 | 14/07/2024 | 22/10/2024 | 30/01/2025 | 01/03/2025 | 285 | Para o km 111 da BR-316, o DNIT solicitou a elaboração de projeto executivo da construção de um elevado na BR-316 km 111, trevo de acesso ao município de Salinópolis. Em decorrência da falta do mesmo no local. Temos também a ampliação e melhoria das interseções tendo em vista adequar o elevado a futura duplicação de rodovia BR-316/PA.  | 2024 | 7  |
| 0228/2024 | 0050/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contração de empresa para execução de elevado localizado na Rodovia BR-316/PA, Segmento: km 36,2   | 1,00 | R\$ 61.645.557,38 | R\$ 61.645.557,38 | Media | DIR | CGMRR  | 06/05/2024 | 30/06/2024 | 08/10/2024 | 16/01/2025 | 15/02/2025 | 285 | Para o km 36,2 da BR-316, o DNIT solicitou a elaboração de projeto executivo de um elevado, uma rotatória e geometria dos acessos, em decorrência da falta dos mesmos na segurança de uso temos a execução do viaduto construção de uma rotatória no entroncamento com a PA-140 e ampliação dos pois o trecho apresenta alto índice de acidentes.   | 2024 | 6  |
| 233/2024  | 0051/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para execução da Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Madeira (HN-117) por 5 anos.                                     | 1,00 | R\$ 20.000.000,00 | R\$ 20.000.000,00 | Alta  | DAQ | CGOP   | 16/02/2024 | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350 | Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas. Trecho: Da Foz até Porto Velho/RD (1075 km de extensão)   | 2024 | 6  |
| 0236/2024 | 0052/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Madeira (HN-117) por 5 anos.          | 1,00 | R\$ 6.000.000,00  | R\$ 6.000.000,00  | Alta  | DAQ | CGOP   | 16/02/2024 | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350 | Realizar a supervisão dos serviços de manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio Madeira (HN-117).  | 2024 | 6  |
| 0237/2024 | 0053/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para execução da Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Tocantins (HN-200) por 5 anos.                                   | 1,00 | R\$ 7.500.000,00  | R\$ 7.500.000,00  | Alta  | DAQ | CGOP   | 16/02/2024 | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350 | Realizar a supervisão dos serviços de manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio Tocantins (HN-200), trecho Da Foz a Tucuruí (250 km de extensão).  | 2024 | 6  |
| 0238/2024 | 0054/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Tocantins (HN-200) por 5 anos.        | 1,00 | R\$ 2.500.000,00  | R\$ 2.500.000,00  | Alta  | DAQ | CGOP   | 16/02/2024 | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350 | Realizar a supervisão dos serviços de manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio Tocantins (HN-200), trecho Da Foz a Tucuruí (250 km de extensão).  | 2024 | 6  |
| 0239/2024 | 0055/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para execução da Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio São Francisco (HN-500) por 5 anos.                               | 1,00 | R\$ 23.000.000,00 | R\$ 23.000.000,00 | Alta  | DAQ | CGOP   | 16/02/2024 | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350 | Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas no trecho de Da Foz até Manaus/AM (1910 km de extensão)  | 2024 | 6  |
| 0241/2024 | 0056/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio São Francisco (HN-500) por 5 anos.    | 1,00 | R\$ 7.000.000,00  | R\$ 7.000.000,00  | Alta  | DAQ | CGOP   | 16/02/2024 | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350 | Realizar a supervisão dos serviços de manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio São Francisco (HN-500) no trecho de Jazeiro a Ponte do Fiol/BA.  | 2024 | 6  |
| 0242/2024 | 0057/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para execução da Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Amazonas (HN-100) por 5 anos.                                    | 1,00 | R\$ 35.000.000,00 | R\$ 35.000.000,00 | Alta  | DAQ | CGOP   | 16/02/2024 | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350 | Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas no trecho de Da Foz até Manaus/AM (1910 km de extensão)  | 2024 | 6  |
| 0246/2024 | 0059/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Gestão Ambiental das obras de Derrocagem do Pedral do Lourenço.  | 1,00 | R\$ 10.000.000,00 | R\$ 10.000.000,00 | Baixa | DPP | CGMAB  | 31/05/2024 | 28/09/2024 | 06/01/2025 | 16/04/2025 | 16/05/2025 | 350 | Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador   | 2024 | 9  |
| 0247/2024 | 0060/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Amazonas (HN-100) por 5 anos.         | 1,00 | R\$ 10.500.000,00 | R\$ 10.500.000,00 | Alta  | DAQ | CGOP   | 16/02/2024 | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350 | Realizar a supervisão dos serviços de manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio Amazonas (HN-100) no trecho da Foz até Manaus/AM (1910 km de extensão).  | 2024 | 6  |
| 0248/2024 | 0061/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para execução da Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Solimões (HN-132) por 5 anos.                                    | 1,00 | R\$ 45.000.000,00 | R\$ 45.000.000,00 | Baixa | DAQ | CGOP   | 16/02/2024 | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350 | Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas, da Foz até Tabatinga/AM (1594 km de extensão).  | 2024 | 6  |
| 0249/2024 | 0062/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Solimões (HN-132) por 5 anos.         | 1,00 | R\$ 14.000.000,00 | R\$ 14.000.000,00 | Alta  | DAQ | CGOP   | 16/02/2024 | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350 | Realizar a supervisão dos serviços de manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio Solimões (HN-132), da Foz até Tabatinga/AM (1594 km de extensão).  | 2024 | 6  |
| 0250/2024 | 0063/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para execução da Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Tapajós (HN-106) por 5 anos.                                     | 1,00 | R\$ 24.000.000,00 | R\$ 24.000.000,00 | Alta  | DAQ | CGOP   | 16/02/2024 | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350 | Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas, da Foz até a confluência dos rios Jurena e Teles Pires (830 km de extensão).  | 2024 | 6  |
| 0251/2024 | 0064/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Tapajós (HN-106) por 5 anos.          | 1,00 | R\$ 7.500.000,00  | R\$ 7.500.000,00  | Alta  | DAQ | CGOP   | 16/02/2024 | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350 | Realizar a supervisão dos serviços de manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio Tapajós (HN-106), da Foz até a confluência dos rios Jurena e Teles Pires (830 km de extensão)  | 2024 | 6  |
| 0252/2024 | 0065/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviços Administrativos | Contratação de empresa para elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD em imóveis da ex-RFFSA.  | 1,00 | R\$ 3.000.000,00  | R\$ 3.000.000,00  | Alta  | DIF | CGOFER | 17/05/2024 | 16/06/2024 | 24/09/2024 | 02/01/2025 | 01/02/2025 | 260 | Passivos ambientais em imóveis da Ex-RFFSA identificados pelo IBAMA que necessitam ser eliminados/mitigados   | 2024 | 6  |
| 0253/2024 | 0066/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contrato De Prestação De Serviços De Operação E Manutenção Das Instalações Portuárias Públicas De Pequeno Porte – (p4 Nos Municípios De Abaetetuba, Augusto Correa (Distrito De Perimirim), Belém (Distr | 1,00 | R\$ 18.000.000,00 | R\$ 18.000.000,00 | Alta  | DAQ | CGOP   | 16/02/2024 | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350 | Executar serviços de operação, manutenção e regularização das instalações portuárias, uma vez que os componentes navais, prediais e as fábricas de gelo, necessitam de ajustes diários para manter o bom funcionamento. Além disso, disponibilizar de modo seguro as vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas. | 2024 | 6  |
| 0254/2024 | 0067/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços Comuns de Engenharia relativos a Supervisão na execução de obras e serviços de engenharia aquaviária e de Gerenciamento das ações aqua | 1,00 | R\$ 4.000.000,00  | R\$ 4.000.000,00  | Alta  | DAQ | CGOP   | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Supervisionar os serviços de execução da operação e manutenção nas instalações portuárias, visando o funcionamento e conservação das instalações e evitar empecilhos à sua operação por se tratarem do principal modo de transporte da região norte.  | 2025 | 5  |
| 0255/2024 | 0068/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia visando a manutenção preventiva e corretiva de 10 (dez) Instalações Portuárias implantadas na Região Hidrográfica do Atlânt | 1,00 | R\$ 11.000.000,00 | R\$ 11.000.000,00 | Alta  | DAQ | CGOP   | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Executar serviços de operação, manutenção e regularização das instalações portuárias, uma vez que os componentes navais, prediais e as fábricas de gelo, necessitam de ajustes diários para manter o bom funcionamento. Além disso, disponibilizar de modo seguro as vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas. | 2025 | 5  |
| 0256/2024 | 0069/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Tucuruí, no estado do Pará, no âmbito da Superintendência Regional do Pará – SRE/PA (Manutenção)          | 1,00 | R\$ 7.000.000,00  | R\$ 7.000.000,00  | Alta  | DAQ | CGOP   | 16/02/2024 | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350 | Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Tucuruí evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Tocantins.   | 2024 | 6  |

|           |           |          |                          |                          |   |      |     |                |     |                |       |     |         |                 |            |            |            |            |  |  |      |    |
|-----------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|---|------|-----|----------------|-----|----------------|-------|-----|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------|----|
| 0257/2024 | 0070/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Três Irmãos-SP, no estado de São Paulo, no âmbito da Superintendência Regional de São Paulo – SRE/SP (Man      | 1,00 | R\$ | 5.000.000,00   | R\$ | 5.000.000,00   | Alta  | DAQ | CGOP    | 16/02/2024      | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350  | Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Três Irmãos-SP, evitando-se maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção na Hidrovia do Rio Tietê.  | 2024 | 6  |
| 0258/2024 | 0071/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Jupia-MS, no estado de Mato Grosso do Sul, no âmbito da Superintendência Regional de São Paulo – SRE/SP        | 1,00 | R\$ | 5.000.000,00   | R\$ | 5.000.000,00   | Alta  | DAQ | CGOP    | 15/06/2024      | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350  | Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Jupia-MS, evitando-se maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção na Hidrovia do Rio Paraná.   | 2024 | 10 |
| 0259/2024 | 0072/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Anel de Dom Marco, no estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da Superintendência Regional de Rio Grande do Sul | 1,00 | R\$ | 158.850.000,00 | R\$ | 158.850.000,00 | Alta  | DAQ | CGOP    | 16/02/2024      | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350  | Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Anel de Dom Marco, evitando-se maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Jacuí/RS.   | 2024 | 6  |
| 0260/2024 | 0073/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Fandango, no estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da Superintendência Regional de Rio Grande do Sul          | 1,00 | R\$ | 158.850.000,00 | R\$ | 158.850.000,00 | Alta  | DAQ | CGOP    | 16/02/2024      | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350  | Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Fandango, evitando-se maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Jacuí/RS.  | 2024 | 6  |
| 0261/2024 | 0074/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Anel de Dom Marco, no estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da Superintendência Regional de Rio Grande do Sul | 1,00 | R\$ | 158.850.000,00 | R\$ | 158.850.000,00 | Alta  | DAQ | CGOP    | 16/02/2024      | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350  | Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Anel de Dom Marco, evitando-se maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Jacuí/RS.   | 2024 | 6  |
| 0262/2024 | 0075/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para a instalação de Sistema de Energia Sustentável na Eclusa de Tucuruí, no estado do Pará, no âmbito da Superintendência Regional do Pará – SRE/PA                     | 1,00 | R\$ | 3.000.000,00   | R\$ | 3.000.000,00   | Alta  | DAQ | CGOP    | 16/02/2024      | 15/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 350  | Otimização das despesas operacionais através da eficiente redução do consumo de energia por meio da implantação de sistema de geração de energia fotovoltaica.   | 2024 | 6  |
| 0263/2024 | 0076/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para execução do serviço de supervisão e apoio à fiscalização nas Superintendências Regionais dos Planos de Monitoramento Hidroviário – PMH                              | 1,00 | R\$ | 35.000.000,00  | R\$ | 35.000.000,00  | Alta  | DAQ | CGOB    | 15/08/2024      | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 350  | Os serviços de supervisão auxiliarão a gestão do contrato (COMAQ/CGOB) e os fiscais de contrato no acompanhamento da execução dos Planos de Monitoramento Hidroviários ao longo de todo o país, contribuindo para gerenciamento de informações, melhoria das coletas de dados em campo e análises dos produtos. No Art. 117 da Lei 14.133 de 01 de Abril de 2021 está prevista a contratação de terceiros para assistir e subsidiar servidores públicos fiscais de contrato com informações pertinentes a essa atribuição. | 2024 | 12 |
| 0264/2024 | 0077/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO SÃO FRANCISCO  | 1,00 | R\$ | 20.000.000,00  | R\$ | 20.000.000,00  | Alta  | DAQ | CGOB    | #####00/01/1900 | 23/03/2025 | 03/07/2025 | 31/07/2025 | 45989      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO SÃO FRANCISCO | 1900   | 1    |    |
| 0265/2024 | 0078/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO PARNAÍBA   | 1,00 | R\$ | 10.000.000,00  | R\$ | 10.000.000,00  | Alta  | DAQ | CGOB    | 15/08/2024      | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 03/07/2025 | 31/07/2025 | 350  | Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.  | 2024 | 12 |
| 0266/2024 | 0079/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO ARAGUAIA   | 1,00 | R\$ | 14.000.000,00  | R\$ | 14.000.000,00  | Baixa | DAQ | CGOB    | 15/08/2024      | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 03/07/2025 | 31/07/2025 | 350  | Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.  | 2024 | 12 |
| 0267/2024 | 0080/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Contratação de empresa especializada para atualização do PROSEFER   | 1,00 | R\$ | 6.093.210,00   | R\$ | 6.093.210,00   | Alta  | DIF | CGOFER  | 17/05/2024      | 16/06/2024 | 24/09/2024 | 02/01/2025 | 01/02/2025 | 260  | Contratação de empresa especializada para atualização do PROSEFER.   | 2024 | 6  |
| 0268/2024 | 0081/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO AMAZONAS, NO TRECHO ENTRE MANAUS/AM E ITACATIARA/AM.   | 1,00 | R\$ | 9.500.000,00   | R\$ | 9.500.000,00   | Alta  | DAQ | CGOB    | 15/08/2024      | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 03/07/2025 | 31/07/2025 | 350  | Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.  | 2024 | 12 |
| 0269/2024 | 0082/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Pelotas/RS  | 1,00 | R\$ | 800.000,00     | R\$ | 800.000,00     | Media | DIF | CGOFER  | 11/06/2024      | 16/07/2024 | 24/10/2024 | 01/02/2025 | 03/03/2025 | 265  | Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Pelotas/RS   | 2024 | 7  |
| 0270/2024 | 0083/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO AMAZONAS, NO TRECHO ENTRE ITACATIARA/AM E A FOZ DO RIO AMAZONAS E ENTRE MANAUS E TABATINGA.                | 1,00 | R\$ | 3.100.000,00   | R\$ | 3.100.000,00   | Alta  | DAQ | CGOB    | 15/08/2024      | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 03/07/2025 | 31/07/2025 | 350  | Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas. NO TRECHO SITUADO ENTRE A CIDADE DE BOA VISTA/RR E A FOZ DO RIO BRANCO, E DO RIO NEGRO, ENTRE A CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA E MANAUS/AM.  | 2024 | 12 |
| 0271/2024 | 0084/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO DO RIO BRANCO, NO TRECHO SITUADO ENTRE A CIDADE DE BOA VISTA/RR E A FOZ DO RIO BRANCO, E DO RIO NEGRO           | 1,00 | R\$ | 2.000.000,00   | R\$ | 2.000.000,00   | Alta  | DAQ | CGOB    | 15/08/2024      | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 03/07/2025 | 31/07/2025 | 350  | Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas. NO TRECHO SITUADO ENTRE A CIDADE DE BOA VISTA/RR E A FOZ DO RIO BRANCO, E DO RIO NEGRO, ENTRE A CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA E MANAUS/AM.  | 2024 | 12 |
| 0272/2024 | 0085/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Rio Grande/RS.  | 1,00 | R\$ | 800.000,00     | R\$ | 800.000,00     | Media | DIF | CGOFER  | 11/06/2024      | 16/07/2024 | 24/10/2024 | 01/02/2025 | 03/03/2025 | 265  | Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Rio Grande/RS.   | 2024 | 7  |
| 0273/2024 | 0086/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa especializada para a elaboração projeto Básico para implantação de transposições à via férrea no perímetro urbano de Rolândia/PR.  | 1,00 | R\$ | 1.500.000,00   | R\$ | 1.500.000,00   | Media | DIF | CGOFER  | 10/07/2024      | 14/08/2024 | 22/11/2024 | 02/03/2025 | 01/04/2025 | 265  | Valor necessário para contratação de Projeto Básico referente à implantação de transposições à via férrea no perímetro urbano de Rolândia/PR.  | 2024 | 8  |
| 0274/2024 | 0087/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa para elaboração Projeto Básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Araçongas/PR.   | 1,00 | R\$ | 800.000,00     | R\$ | 800.000,00     | Media | DIF | CGOFER  | 09/08/2024      | 13/09/2024 | 22/12/2024 | 01/04/2025 | 01/05/2025 | 265  | Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto Básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Araçongas/PR.  | 2024 | 9  |
| 0275/2024 | 0088/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa para elaboração Projeto Básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Jandaia do Sul/PR.  | 1,00 | R\$ | 800.000,00     | R\$ | 800.000,00     | Media | DIF | CGOFER  | 09/08/2024      | 13/09/2024 | 22/12/2024 | 01/04/2025 | 01/05/2025 | 265  | Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto Básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Jandaia do Sul/PR.   | 2024 | 9  |
| 0277/2024 | 0089/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Mandaguari/PR   | 1,00 | R\$ | 800.000,00     | R\$ | 800.000,00     | Media | DIF | CGOFER  | 09/08/2024      | 13/09/2024 | 22/12/2024 | 01/04/2025 | 01/05/2025 | 265  | Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Mandaguari/PR  | 2024 | 9  |
| 0278/2024 | 0090/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Marialva/PR.  | 1,00 | R\$ | 800.000,00     | R\$ | 800.000,00     | Media | DIF | CGOFER  | 09/08/2024      | 13/09/2024 | 22/12/2024 | 01/04/2025 | 01/05/2025 | 265  | Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Marialva/PR.   | 2024 | 9  |
| 0279/2024 | 0091/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Bambuí/MG.  | 1,00 | R\$ | 800.000,00     | R\$ | 800.000,00     | Baixa | DIF | CGOFER  | 10/09/2024      | 15/10/2024 | 23/01/2025 | 03/05/2025 | 02/06/2025 | 265  | Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Bambuí/MG.   | 2024 | 10 |
| 0280/2024 | 0092/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Santa Luzia/MG  | 1,00 | R\$ | 800.000,00     | R\$ | 800.000,00     | Baixa | DIF | CGOFER  | 10/09/2024      | 15/10/2024 | 23/01/2025 | 03/05/2025 | 02/06/2025 | 265  | Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Santa Luzia/MG   | 2024 | 10 |
| 0281/2024 | 0093/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Ponta Grossa/PR.  | 1,00 | R\$ | 800.000,00     | R\$ | 800.000,00     | Baixa | DIF | CGOFER  | 09/10/2024      | 13/11/2024 | 21/02/2025 | 01/06/2025 | 01/07/2025 | 265  | Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Ponta Grossa/PR  | 2024 | 11 |
| 0282/2024 | 0094/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Piracuruá/PR.   | 1,00 | R\$ | 800.000,00     | R\$ | 800.000,00     | Baixa | DIF | CGOFER  | 09/10/2024      | 13/11/2024 | 21/02/2025 | 01/06/2025 | 01/07/2025 | 265  | Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Piracuruá/PR   | 2024 | 11 |
| 0286/2024 | 0095/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas para credenciamento de pátios e operação de guincho  | 1,00 | R\$ | 7.200.000,00   | R\$ | 7.200.000,00   | Media | DIR | CGPERT  | 20/08/2024      | 14/10/2024 | 22/01/2025 | 02/05/2025 | 01/06/2025 | 285  | Contratação de empresa de guincho para auxílio das operações de pesagem e da área de escape do DNIT.   | 2024 | 10 |
| 0287/2024 | 0096/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de Empresa ou Consórcio de Empresas para a construção de áreas de escape em pontos estratégicos.  | 1,00 | R\$ | 43.499.999,88  | R\$ | 43.499.999,88  | Baixa | DIR | CGPERT  | 21/07/2024      | 14/09/2024 | 23/12/2024 | 02/04/2025 | 02/05/2025 | 285  | Promover a diminuição da quantidade e severidade dos acidentes na rodovia federais administradas pelo DNIT em pontos específicos (grandes declives) onde veículos de carga perdem a capacidade de frenagem.  | 2024 | 9  |
| 0288/2024 | 0097/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa para operação das áreas de escape  | 1,00 | R\$ | 70.000.000,00  | R\$ | 70.000.000,00  | Baixa | DIR | CGPERT  | 20/01/2025      | 16/03/2025 | 24/06/2025 | 02/10/2025 | 01/11/2025 | 285  | Promover a diminuição da quantidade e severidade dos acidentes na rodovia federais administradas pelo DNIT em pontos específicos (grandes declives) onde veículos de carga perdem a capacidade de frenagem.  | 2025 | 3  |
| 0289/2024 | 0098/2025 | Material | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Aquisição de equipamentos para os Agentes da Autoridade de Trânsito no âmbito do DNIT   | 1,00 | R\$ | 5.000.000,00   | R\$ | 5.000.000,00   | Media | DIR | CGPERT  | 05/08/2024      | 14/09/2024 | 23/12/2024 | 02/04/2025 | 02/05/2025 | 270  | Aquisição de equipamentos de segurança para auxiliar nas operações desenvolvidas pelos Agentes da Autoridade de Trânsito.  | 2024 | 9  |
| 0290/2024 | 0099/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para capacitação de servidores da Autarquia.  | 1,00 | R\$ | 2.500.000,00   | R\$ | 2.500.000,00   | Media | DAF | CODEPES | 05/04/2025      | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 03/12/2025 | 31/12/2025 | 270  | Necessidade de manter a qualificação de forma contínua de servidores da Autarquia.   | 2025 | 5  |
| 0291/2024 | 0100/2025 | Material | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Aquisição de material de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT e contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para aprimorar a QVT.  | 1,00 | R\$ | 100.000,00     | R\$ | 100.000,00     | Media | DAF | CODEPES | 05/04/2025      | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 03/12/2025 | 31/12/2025 | 270  | Aquisição de diversos materiais utilizados nas ações de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT e contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para aprimorar a Qualidade de Vida dos servidores, segundo as diretrizes do Programa de QVT, objetivando a melhoria do ambiente e clima laboral.   | 2025 | 5  |

|           |           |          |                          |                          |   |      |     |                |     |                |       |     |         |            |            |            |            |            |     |   |      |    |
|-----------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|---|------|-----|----------------|-----|----------------|-------|-----|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|---|------|----|
| 0291/2024 | 0101/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Aquisição de material de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT e contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para aprimorar a QVT.                                      | 1,00 | R\$ | 400.000,00     | R\$ | 400.000,00     | Media | DAF | CODEPES | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Aquisição de diversos materiais utilizados nas ações de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT e contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para aprimorar a Qualidade de Vida dos servidores, segundo as diretrizes do Programa de QVT, objetivando a melhoria do ambiente e clima laboral.  | 2025 | 5  |
| 0293/2024 | 0102/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Agente de integração - Estudante/Escola/Autarquia - Prestação de serviços no programa de concessão de vagas de estágio remunerado   | 1,00 | R\$ | 6.400,00       | R\$ | 6.400,00       | Media | DAF | CODEPES | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | O DNIIT, por meio da contratação de Agente de Integração de Estágio, tem por objetivo propiciar oportunidades de acesso ao programa de estágio nesta autarquia pública para estudantes de nível médio e superior.   | 2025 | 5  |
| 303/2024  | 0110/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Construção de trecho rodoviário - Laranjal do Jari - entroncamento BR-210/AP-030 na BR-156/AP - no estado do Amapá - Tronco Sul (10 OAE's - Segmento coincidente com o lote 4).                           | 1,00 | R\$ | 100.000.000,00 | R\$ | 100.000.000,00 | Alta  | DIR | CGCONT  | 19/10/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 285 | Conforme as previsões apresentadas no fórum, o empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, mas está listado nas obras do PAC de 2024.   | 2024 | 12 |
| 305/2024  | 0111/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação integrada para obras remanescentes de implantação e pavimentação da rodovia BR -070/GO. Adequação do segmento: km 65,00 - km 125,0 - Extensão: 64,00 km.                                      | 1,00 | R\$ | 100.000.000,00 | R\$ | 100.000.000,00 | Alta  | DIR | CGCONT  | 19/10/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 285 | Conforme as previsões apresentadas no fórum, o empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, mas está listado nas obras do PAC de 2024.   | 2024 | 12 |
| 307/2024  | 0112/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Execução das Obras e Demais Operações Necessárias e Suficientes para a Construção da Ponte sobre o Rio Paranaíba em Itumbiara/GO e seus Acessos na BR 153/GO e BR-153/MG                                  | 1,00 | R\$ | 23.242.924,19  | R\$ | 23.242.924,19  | Alta  | DIR | CGCONT  | 19/10/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 285 | Conforme as previsões apresentadas no fórum, o empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, mas está listado nas obras do PAC de 2024.   | 2024 | 12 |
| 309/2024  | 0113/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Adequação de Traversia Urbana em Imperatriz - MA. Na BR-010/MA - No Município de Imperatriz - MA.   | 1,00 | R\$ | 80.000.000,00  | R\$ | 80.000.000,00  | Alta  | DIR | CGCONT  | 19/10/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 285 | Conforme as previsões apresentadas no fórum, o empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, mas está listado nas obras do PAC de 2024.   | 2024 | 12 |
| 311/2024  | 0114/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Execução dos Serviços Remanescente P/Elaboração de Projetos Básico e Executivo das Obras de Adequação de Capacidade da Rod. BR-381/MG (Lote 3.1) - Km: 288,40 - Km: 317,00 - Extensão: 28,60.             | 1,00 | R\$ | 300.000.000,00 | R\$ | 300.000.000,00 | Alta  | DIR | CGCONT  | 19/10/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 285 | Conforme as previsões apresentadas no fórum, o empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, mas está listado nas obras do PAC de 2024.   | 2024 | 12 |
| 314/2024  | 0115/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Obras de Implantação no Trecho Rodoviário Na BR-080/MT - Ponte de Luís Alves.   | 1,00 | R\$ | 450.000.000,00 | R\$ | 450.000.000,00 | Média | DIR | CGCONT  | 19/10/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 285 | Conforme as previsões apresentadas no fórum, o empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, mas está listado nas obras do PAC de 2024.   | 2024 | 12 |
| 316/2024  | 0116/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Construção de Trecho Rodoviário - Arco Metropolitano de Recife - Na BR-101/PE - no Estado de Pernambuco - Segmento: km 0,0 ao km 77,5 - Extensão: 22 km   | 1,00 | R\$ | 600.000.000,00 | R\$ | 600.000.000,00 | Alta  | DIR | CGCONT  | 03/11/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 274 | Conforme as previsões apresentadas no fórum, o empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, mas está listado nas obras do PAC de 2024.   | 2024 | 12 |
| 317/2024  | 0117/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Consultoria              | Supervisão das obras de Construção de Trecho Rodoviário - Arco Metropolitano de Recife - Na BR-101/PE - no Estado de Pernambuco - Segmento: km 0,0 ao km 77,5 - Extensão: 22 km de licitação pelo DNIIT.  | 1,00 | R\$ | 30.000.000,00  | R\$ | 30.000.000,00  | Alta  | DIR | CGCONT  | 03/01/2025 | 12/02/2025 | 23/05/2025 | 31/08/2025 | 30/09/2025 | 270 | Conforme as previsões apresentadas no fórum, o empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, mas está listado nas obras do PAC de 2024.   | 2025 | 2  |
| 328/2024  | 0118/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Consultoria              | Remanescente da Construção de Túnel em "Y" no entroncamento da BR-101 com a BR-160 (Gancho de Iguaçu), para fins de melhoria na mobilidade urbana da Região Metropolitana de Natal - km 81,10 - km: 83,70 | 1,00 | R\$ | 40.825.518,11  | R\$ | 40.825.518,11  | Alta  | DIR | CGCONT  | 03/11/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 274 | Conforme as previsões apresentadas no fórum, o empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, mas está listado nas obras do PAC de 2024.   | 2024 | 12 |
| 412/2024  | 0119/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Restauração de Pista na Rodovia BR-262/MG, do km 0,00 ao km 50,8 - Lote 1A e do km 50,8 ao km 96,0 - Lote 1B                              | 1,00 | R\$ | 345.745.095,43 | R\$ | 345.745.095,43 | Media | DIR | CGMRR   | 24/04/2024 | 18/06/2024 | 26/09/2024 | 04/01/2025 | 03/02/2025 | 285 | A BR-262 é uma rodovia de sentido transversal que interliga os estados do Espírito Santo - ES, Minas Gerais - MG, São Paulo - SP e Mato Grosso do Sul - MS, e conecta áreas destinadas à pecuária, agricultura, mineração e a polos industriais e comerciais. A rodovia está estrategicamente localizada como um dos principais acessos a região Centro-Oeste do País. Também dá acesso a Uberaba/MG, entrada do Triângulo Mineiro, uma das regiões mais ricas do Brasil, com grande influência no setor de agronegócios e tecnologia de ponta. Também conhecida como rodovia da morte, é considerada uma das estradas mais perigosas do país, o trecho mais perigoso é entre Belo Horizonte e João Monlevade, em Minas Gerais.                       | 2024 | 6  |
| 421/2024  | 0120/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução de obras de construção, manutenção e operações rodoviárias.   | 1,00 | R\$ | 237.222,00     | R\$ | 237.222,00     | Media | DIR | DIR     | 18/05/2024 | 12/07/2024 | 21/10/2024 | 29/01/2025 | 28/02/2025 | 285 | A Diretoria de Infraestrutura Rodoviária é a principal responsável pela execução de obras de infraestrutura da malha rodoviária federal, tendo como atribuição, dentre outros, a manutenção, a restauração e a adequação de capacidades de rodovias federais, bem como a responsabilidade de propiciar as condições necessárias à promoção da segurança viária. Neste contexto, diante da quantidade limitada de servidores não só neste DNIIT Sede, mas também nas Superintendências Regionais, insuficiente para acompanhar a execução de obras e serviços sob competência desta Diretoria, constitui política do Órgão, fundamentada no art. 117, da Lei nº 14.133/2021 a contratação de empresas para subsidiá-las e apoiá-las nessas atividades. | 2024 | 7  |
| 430/2024  | 0121/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa com vistas a elaboração de projeto básico e executivo e execução das obras para Construção Casas de Fala (Cultural) nas Aldeias Kaingang-PBAI da BR-386/RS (Estrela - Tabai).      | 1,00 | R\$ | 388.000,00     | R\$ | 388.000,00     | Media | DPP | CGDESP  | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 350 | Trata-se das obrigações assumidas pelo Departamento de Infraestrutura de Transportes quando da aprovação do Programa de Apoio às Comunidades Indígenas Kaingang (SEI nº 4773352) para as obras de duplicação da BR-386/RS (Tabai - Estrela), referentes à construção de Casas de Fala em 7 diferentes aldeias.  | 2024 | 11 |
| 435/2024  | 0122/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração de Projetos de Engenharia visando a Adequação de Capacidade com duplicação e restauração da rodovia BR-423/PE, segmento km 60,00 ao km 98,4 - Lote 02.   | 1,00 | R\$ | 3.840.000,00   | R\$ | 3.840.000,00   | Media | DPP | CGDESP  | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 350 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 448/2024  | 0123/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração dos Projetos Executivos de Eng. p. exec. Contornos Rod. BR-280/SC (Contorno Sul de Rio Negrinho/SC e Semi anel em Porto União/SC - União da Vitória/PR) e Contorno Rod. BR-163/SC (Cont. São   | 1,00 | R\$ | 346.069.782,12 | R\$ | 346.069.782,12 | Media | DPP | CGDESP  | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 350 | Contratação de empresa especializada para a Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia visando a execução dos Contornos Rodoviários na BR-280/SC (Contorno Sul de Rio Negrinho/SC e Semi anel em Porto União/SC - União da Vitória/PR) e Contorno Rodoviário na BR-163/SC (Contorno de São Miguel do Oeste/SC).   | 2024 | 11 |
| 451/2024  | 0124/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração dos projetos básicos e executivos visando a adequação de capacidade da BR-163/PR entre Marmelândia e Barracão.   | 1,00 | R\$ | 12.322.000,00  | R\$ | 12.322.000,00  | Media | DPP | CGDESP  | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 350 | Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos básicos e executivos visando a adequação de capacidade da BR-163/PR entre Marmelândia e Barracão. Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 458/2024  | 0125/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação integrada de empresa para Elaboração dos estudos, projetos Básico e Executivo de engenharia e execução da obra de reabilitação da Ponte sobre o Riacho Fundo, localizada na BR-222/MA.        | 1,00 | R\$ | 10.134.976,65  | R\$ | 10.134.976,65  | Media | DIR | CGMRR   | 24/04/2024 | 18/06/2024 | 26/09/2024 | 04/01/2025 | 03/02/2025 | 285 | Trata-se da Contratação Integrada de empresa para elaboração dos estudos, projetos Básico e Executivo de engenharia e execução da obra de reabilitação de 01 (uma) Obra de Arte Especial (OAE), a Ponte sobre o Riacho Fundo, localizada na BR-222/MA, no âmbito do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas - PROARTE, que constituem, por lei, obrigação do DNIIT, estando em conformidade com o princípio Básico da Administração de preservar o Patrimônio Público sob sua responsabilidade.   | 2024 | 6  |
| 460/2024  | 0126/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de Empresa ou Consórcio de Empresas para a construção de áreas de escape em pontos estratégicos.  | 1,00 | R\$ | 3.500.000,00   | R\$ | 3.500.000,00   | Baixa | DIR | CGPERT  | 20/07/2024 | 13/09/2024 | 23/12/2024 | 02/04/2025 | 02/05/2025 | 285 | Art. 82. São atribuições do DNIIT, por sua vez, estabelecer que compete à Coordenação de Operações, subordinada à Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias, o planejamento e coordenação das atividades de operações das rodovias federais, a fiscalização de trânsito por excesso de velocidade, a administração e a operação dos postos de pesagem, sendo estas atividades também desempenhadas pelos Agentes da Autoridade de Trânsito, ao longo da malha rodoviária sob jurisdição do DNIIT   | 2024 | 9  |
| 462/2024  | 0127/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação por dispensa de licitação de instituição para execução de serviços especializados destinados ao aprimoramento dos métodos de dimensionamento de pavimentos de concreto do DNIIT.              | 1,00 | R\$ | 4.446.344,30   | R\$ | 4.446.344,30   | Alta  | DPP | CGIPT   | 15/02/2024 | 14/06/2024 | 22/09/2024 | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 350 | Coordenação-Geral do Instituto de Pesquisas em Transportes (IPR) manifesta interesse na contratação de uma instituição que contemple serviços técnicos especializados com o propósito de contemplar as seguintes especificidades: Atualização do método existente para dimensionamento de pavimentos de concreto simples (PCS), incorporando avaliações de estados de fadiga causados sim e o ambiente, além da verificação do impacto de diferentes tipos de bases no desempenho do pavimento.   | 2024 | 6  |
| 463/2024  | 0128/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração de estudos e projetos básicos e executivos visando a duplicação da BR-452/GO entre o km 0,0 e o km 196,6, com exceção dos trechos constantes no Plano de Exploração da Rodovia.                | 1,00 | R\$ | 16.550.000,00  | R\$ | 16.550.000,00  | Media | DPP | CGDESP  | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 350 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 471/2024  | 0136/2025 | Material | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Contratação de Empresa para fornecimentos de uniformes para os agentes de trânsito.   | 1,00 | R\$ | 450.000,00     | R\$ | 450.000,00     | Baixa | DIR | CGPERT  | 17/10/2024 | 26/11/2024 | 06/03/2025 | 14/06/2025 | 14/07/2025 | 270 | O Regimento Interno do DNIIT, por sua vez, estabelece que compete à Coordenação de Operações, subordinada à Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias, o planejamento e coordenação das atividades de operações das rodovias federais, a fiscalização de trânsito por excesso de velocidade, a administração e a operação dos postos de pesagem, sendo estas atividades também desempenhadas pelos Agentes da Autoridade de Trânsito, ao longo da malha rodoviária sob jurisdição do DNIIT   | 2024 | 11 |

|          |           |          |                          |                          |  |      |     |                  |     |                  |       |     |        |            |            |            |            |            |   |      |    |
|----------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|--|------|-----|------------------|-----|------------------|-------|-----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|---|------|----|
| 472/2024 | 0137/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de serviços para eliminação de Pontos Críticos na BR-116/BA, em 02 (dois) lotes; Lote 3 (entre o km 217,17 ao km 236,01), Lote 4 (entre o km 274,25 ao km 284,19)                            | 1,00 | R\$ | 323.320.095,66   | R\$ | 323.320.095,66   | Media | DIR | CGMRR  | 20/06/2024 | 14/08/2024 | 22/11/2024 | 02/03/2025 | 01/04/2025 | Necessidade de intervenção para Eliminação de Pontos Críticos Lote 3: Travessias Euclides da Cunha (km 217,17 a km 221,31), Queimado Raso (km 227,03 a km 227,51), Pinhões (km 230,83 a km 232,95), Tanque do Rumo (km 244,67 a km 246,57), Cajariá (km 257,53 a km 260) e Acesso Oulingua (km 254,91 a km 236,01) da BR-116/BA, totalizando extensão de 12,345 km  | 2024 | 8  |
| 473/2024 | 0138/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de serviços para eliminação de Pontos Críticos na BR-316/AL, do km 276,1 ao km 282,1, trecho urbano de Macéió (Av. Menino Marcelo)   | 1,00 | R\$ | 20.000.000,00    | R\$ | 20.000.000,00    | Media | DIR | CGMRR  | 18/05/2024 | 12/07/2024 | 21/10/2024 | 29/01/2025 | 28/02/2025 | Necessidade de intervenção para Eliminação de Pontos Críticos na BR-101/AL.   | 2024 | 7  |
| 474/2024 | 0139/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para caracterização funcional de rodovias federais (anos 2, 3 e 4).  | 1,00 | R\$ | 26.769.028,79    | R\$ | 26.769.028,79    | Alta  | DPP | CGPLAN | 14/11/2024 | 14/03/2025 | 23/06/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | Identificar os investimentos capazes de gerar a maior eficiência nas ações de manutenção da malha rodoviária sob sua administração. O DNT tem em operação um Sistema de Gerência de Pavimentos para atender às necessidades do órgão em Rodovias. O SGP é uma das principais ferramentas da Gerência de Pavimentos e vem sendo utilizada desde 1992, tendo como insumos as campanhas de levantamentos de campo da Malha Rodoviária Federal.   | 2025 | 3  |
| 475/2024 | 0140/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Manutenção de equipamentos e atualização do software para processamentos de dados - GNSS   | 1,00 | R\$ | 22.000,00        | R\$ | 22.000,00        | Alta  | DPP | CGPLAN | 04/07/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | A contratação de um serviço para manutenção visa manter os equipamentos em situação operacional, visto que se tratam de instrumentos para realização de medidas. A manutenção preventiva tem como objetivo aferir a calibração dos instrumentos, assegurando condições nominais de funcionamento. Já a manutenção corretiva permitirá corrigir problemas apresentados pelos equipamentos, a partir de ajustes e reparos necessários. No momento, alguns acessórios do GNS/RTK estão sem as travas de regulação de altura, por exemplo. A atualização do software Leica Infinity da versão 3.2 para a 4.0.2 ou mais recente permitirá processar dados em formatos mais recentes, como o RINEX 3.05, por exemplo. Além disso, a versão mais recente conta com melhorias, correções e novas funcionalidades, sendo de grande valia para os fluxos de trabalho executados na COLEP. | 2024 | 8  |
| 476/2024 | 0141/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Prestação de serviços técnico especializados de contagem e caracterização de tráfego, incluindo as atividades de implantação, manutenção, operação de equipamentos, suporte e gerenciamento da malha SNV | 1,00 | R\$ | 191.254.845,39   | R\$ | 191.254.845,39   | Alta  | DPP | CGPLAN | 03/11/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | IO DNT, visando cumprir as suas atribuições, prevista na Lei nº 10.233 de 05/08/2001, capítulo VII, Seção I, Art. 82, necessita dispor de mecanismos que permitam o controle, atualização e permanente do cadastro de veículos em rodovias federais brasileiras   | 2024 | 12 |
| 477/2024 | 0142/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Aquisição de software para processamento digital de imagens de sensoramento remoto   | 1,00 | R\$ | 300.000,00       | R\$ | 300.000,00       | Alta  | DPP | CGPLAN | 04/07/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | A aquisição de licença de um software de PDI visa principalmente o atendimento de demandas internas do DNT relacionadas à geração de produtos topográficos derivados de imagens de sensoramento remoto, destinados ao desenvolvimento de estudos e projetos de engenharia. Entre as principais vantagens cita-se a possibilidade de geração de produtos georreferenciados para a caracterização topográfica da infraestrutura de transportes como, por exemplo, modelos digitais de terreno (MDT) e imagens coloridas ortorectificadas, além de outras como a realização de análises ambientais e de detecção de mudanças temporais da paisagem, produção de mapas temáticos de uso e ocupação do solo para fins de desapropriação e análise da faixa de domínio de rodovias e ferrovias federais sob a jurisdição do DNT.  | 2024 | 8  |
| 479/2024 | 0144/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada em engenharia, com o objetivo de elaborar e apresentar o Projeto Executivo de Desapropriação em Âmbito Nacional - TR Nacional                                       | 1,00 | R\$ | 82.350.000,00    | R\$ | 82.350.000,00    | Alta  | DPP | CGDR   | 16/04/2024 | 14/08/2024 | 22/11/2024 | 02/03/2025 | 01/04/2025 | Permitir a elaboração de Projetos Executivos de Desapropriação em todo o território nacional.   | 2024 | 8  |
| 480/2024 | 0145/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Execução dos serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e Sinalização Rodoviária do Plano Anual de Trabalho e Orçamento PATO em fôlees sob jurisdição da Superintendência do RS   | 1,00 | R\$ | 744.094.879,94   | R\$ | 744.094.879,94   | Alta  | DIR | CGPERT | 19/07/2024 | 12/09/2024 | 21/12/2024 | 31/03/2025 | 30/04/2025 | Recuperação da sinalização e restabelecimento da segurança viária das rodovias federais no estado do Rio Grande do Sul, afetadas pelo severo evento climático ocorrido no ano de 2024.  | 2024 | 9  |
| 481/2024 | 0146/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Execução dos serviços de implantação/manutenção dos dispositivos de sinalização e segurança rodoviária, no âmbito do Programa BR-LEGAL 2, nos estados BA, DF, ES, MG, MT, PA, PI, SC, RJ, RN, RO, SE, SP | 1,00 | R\$ | 4.042.321.214,13 | R\$ | 4.042.321.214,13 | Media | DIR | CGPERT | 20/11/2024 | 14/01/2025 | 24/04/2025 | 02/08/2025 | 01/09/2025 | Garantir a segurança viária e fluidez do tráfego através do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL 2.   | 2025 | 1  |
| 482/2024 | 0147/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Sistema Verifact   | 1,00 | R\$ | 24.250,00        | R\$ | 24.250,00        | Alta  | DG  | CORREG | 17/02/2024 | 17/05/2024 | 25/08/2024 | 03/12/2024 | 02/01/2025 | O sistema funciona como uma ferramenta online de coleta de evidências digitais que permite aos usuários capturarem conteúdo da internet – incluindo mensagens de WhatsApp, publicações em redes sociais, e-mails e muito mais – com validade jurídica. Esta capacidade é essencial em um mundo onde a informação digital é efêmera e pode ser facilmente alterada ou excluída.  | 2024 | 5  |
| 483/2024 | 0148/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Diagnóstico e Projeto de Manutenção das Pontes Estaladas do DNT  | 1,00 | R\$ | 5.000.000,00     | R\$ | 5.000.000,00     | Media | DPP | CGDESP | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 484/2024 | 0149/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Projetos básicos e executivos para implantação de dolfin em pontes sobre o Rio Paraná (Ponte Hello Serejo - BR-267 e Ponte de Porto Camargo) e de muro guia da eclusa de montante da UHE Três Irmãos     | 1,00 | R\$ | 5.000.000,00     | R\$ | 5.000.000,00     | Media | DPP | CGDESP | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 485/2024 | 0150/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Estudos de viabilidade e projeto básico para as esclusas nas UHEs de Santo Antônio e Jirau, localizadas na hidrovía do rio Madeira, no estado de Rondônia  | 1,00 | R\$ | 14.000.000,00    | R\$ | 14.000.000,00    | Baixa | DPP | CGDESP | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 486/2024 | 0151/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Estudos de inventário fluvial para a hidrovía do rio Tocantins, no trecho entre Marabá/PA e o reservatório da UHE Lajeado, no estado do Tocantins  | 1,00 | R\$ | 16.000.000,00    | R\$ | 16.000.000,00    | Baixa | DPP | CGDESP | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 487/2024 | 0152/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Projeto Básico e Executivo do Contorno Rodoviário de Florianópolis   | 1,00 | R\$ | 5.000.000,00     | R\$ | 5.000.000,00     | Media | DPP | CGDESP | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 488/2024 | 0153/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Projeto Básico e Executivo do Contorno Rodoviário de Teresina/PI e Timon/MA  | 1,00 | R\$ | 5.000.000,00     | R\$ | 5.000.000,00     | Media | DPP | CGDESP | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 489/2024 | 0154/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Travessia Urbana e Contorno Rodoviário de Vacaria/RS   | 1,00 | R\$ | 5.000.000,00     | R\$ | 5.000.000,00     | Media | DPP | CGDESP | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 490/2024 | 0155/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Projeto de implantação da ponte sobre o rio Juruaí em Rodrigues Alves/AC (BR-364/AC)   | 1,00 | R\$ | 5.000.000,00     | R\$ | 5.000.000,00     | Media | DPP | CGDESP | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 491/2024 | 0156/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Projeto Básico e Executivo para execução das Obras de Implantação e Pavimentação com Obras de Arte Especiais, na Rodovia BR-158/PR - Campo Mourão à Palmatá  | 1,00 | R\$ | 10.610.000,00    | R\$ | 10.610.000,00    | Media | DPP | CGDESP | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 492/2024 | 0157/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Projetos de construção de trecho rodoviário da BR-010/TO - Entroncamento TO-020 (Aparecida do Rio Negro/TO) - Divisa TO/MA (Goniatins/TO)  | 1,00 | R\$ | 32.670.000,00    | R\$ | 32.670.000,00    | Media | DPP | CGDESP | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 493/2024 | 0158/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Projetos de Adequação com Duplicação da BR-230/PB - Fariña/PB - Cajazeiras/PB  | 1,00 | R\$ | 31.530.000,00    | R\$ | 31.530.000,00    | Media | DPP | CGDESP | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 494/2024 | 0159/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Projetos de Implantação, Pavimentação e Restauração da BR-424/PE   | 1,00 | R\$ | 8.730.000,00     | R\$ | 8.730.000,00     | Media | DPP | CGDESP | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 495/2024 | 0160/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Projetos de ampliação de capacidade da BR-476/PR entre Curitiba e Adrianópolis   | 1,00 | R\$ | 13.900.000,00    | R\$ | 13.900.000,00    | Media | DPP | CGDESP | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 496/2024 | 0161/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Projetos de Implantação da BR-153/PR - trecho Alto do Amparo - Imbituba  | 1,00 | R\$ | 5.050.000,00     | R\$ | 5.050.000,00     | Media | DPP | CGDESP | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 497/2024 | 0162/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Projetos de Conservação, Restauração e Duplicação da BR-408/PE   | 1,00 | R\$ | 5.660.000,00     | R\$ | 5.660.000,00     | Media | DPP | CGDESP | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 498/2024 | 0163/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Projetos de Adequação de Capacidade da BR-251/MG entre Montes Claros/MG e o Entr. BR-116/MG  | 1,00 | R\$ | 32.930.000,00    | R\$ | 32.930.000,00    | Media | DPP | CGDESP | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 499/2024 | 0164/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Projetos de Duplicação da BR-232/PE entre São Caetano/PE e Salgueiro/PE  | 1,00 | R\$ | 41.090.000,00    | R\$ | 41.090.000,00    | Media | DPP | CGDESP | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.  | 2024 | 11 |
| 500/2024 | 0165/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para solução de conflitos ferroviários em Morretes/PR   | 1,00 | R\$ | 3.229.021,46     | R\$ | 3.229.021,46     | Alta  | DIF | CGOFER | 07/06/2024 | 12/07/2024 | 21/10/2024 | 29/01/2025 | 28/02/2025 | Elaboração do Projeto Básico para solução de conflitos ferroviários em Morretes/PR  | 2024 | 7  |
| 501/2024 | 0166/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para construção de contorno ferroviário em Jaraguá do Sul - Guarani/SC  | 1,00 | R\$ | 26.234.269,23    | R\$ | 26.234.269,23    | Alta  | DIF | CGOFER | 07/06/2024 | 12/07/2024 | 21/10/2024 | 29/01/2025 | 28/02/2025 | Elaboração do Projeto Básico de Contorno Ferroviário em Jaraguá do Sul - Guarani/SC.  | 2024 | 7  |
| 502/2024 | 0167/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rododiferenciários no município de Cruz Alta/RS.  | 1,00 | R\$ | 12.674.004,29    | R\$ | 12.674.004,29    | Alta  | DIF | CGOFER | 09/07/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rododiferenciários no município de Cruz Alta/RS.   | 2024 | 8  |
| 503/2024 | 0168/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rododiferenciários no município de Curitiba/PR.   | 1,00 | R\$ | 26.119.074,28    | R\$ | 26.119.074,28    | Alta  | DIF | CGOFER | 07/06/2024 | 12/07/2024 | 21/10/2024 | 29/01/2025 | 28/02/2025 | Elaboração do Projeto Básico para solução dos conflitos rododiferenciários no município de Curitiba/PR.   | 2024 | 7  |
| 504/2024 | 0169/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rododiferenciários no município de Mafra/SC   | 1,00 | R\$ | 17.000.000,00    | R\$ | 17.000.000,00    | Media | DIF | CGOFER | 08/10/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rododiferenciários no município de Mafra/SC.   | 2024 | 11 |

|          |           |          |                          |                          |  |      |                    |                    |       |     |        |            |            |            |            |            |     |   |      |    |
|----------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|--|------|--------------------|--------------------|-------|-----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|---|------|----|
| 505/2024 | 0170/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de São Bento do Sul/SC.   | 1,00 | R\$ 12.000.000,00  | R\$ 12.000.000,00  | Media | DIF | CGOFER | 08/10/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 265 | Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de São Bento do Sul/SC.  | 2024 | 11 |
| 511/2024 | 0171/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Sarandi/PR.  | 1,00 | R\$ 1.500.000,00   | R\$ 1.500.000,00   | Media | DIF | CGOFER | 08/11/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 266 | Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Sarandi/PR.   | 2024 | 12 |
| 512/2024 | 0172/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa para contratação do projeto executivo e obra para mitigação dos ruídos causados pela operação ferroviária no Trecho II do Contorno Ferroviário de Joinville, que afeta o município de Araquari/SC | 1,00 | R\$ 694.190.682,74 | R\$ 694.190.682,74 | Alta  | DIF | CGOFER | 06/09/2024 | 11/10/2024 | 20/01/2025 | 30/04/2025 | 30/05/2025 | 267 | Contratação de empresa para contratação do projeto executivo e obra para mitigação dos ruídos causados pela operação ferroviária no Trecho II do Contorno Ferroviário de Joinville, que afeta o município de Araquari/SC  | 2024 | 10 |
| 513/2024 | 0173/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa especializada supervisão das obras para mitigação dos ruídos causados pela operação ferroviária no Trecho II do Contorno Ferroviário de Joinville, que afeta Araquari/SC.                         | 1,00 | R\$ 104.128.602,41 | R\$ 104.128.602,41 | Alta  | DIF | CGOFER | 08/10/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 268 | Contratação de empresa para contratação do projeto executivo e obra para mitigação dos ruídos causados pela operação ferroviária no Trecho II do Contorno Ferroviário de Joinville, que afeta o município de Araquari/SC. Essa intervenção irá melhorar a qualidade de vida, a segurança da população local, eliminará o acocionamento do quadro, bem como aumentará a capacidade das vias e melhorará o acesso ao porto.   | 2024 | 11 |
| 514/2024 | 0174/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa especializada para execução das obras do Contorno Ferroviário em São Francisco do Sul/SC  | 1,00 | R\$ 279.980.473,33 | R\$ 279.980.473,33 | Alta  | DIF | CGOFER | 08/10/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 269 | Obra do contorno ferroviário de São Francisco do Sul/SC, na qual o objetivo da intervenção é melhorar a qualidade de vida, a segurança da população local, eliminará o acocionamento do quadro, bem como aumentará a capacidade das vias e melhorará o acesso ao porto.   | 2024 | 11 |
| 515/2024 | 0175/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa especializada para supervisão e gestão ambiental das obras do Contorno Ferroviário em São Francisco do Sul/SC   | 1,00 | R\$ 41.997.071,00  | R\$ 41.997.071,00  | Alta  | DIF | CGOFER | 07/11/2024 | 12/12/2024 | 22/03/2025 | 30/06/2025 | 30/07/2025 | 269 | Valor necessário para contratação de empresa supervisora e gestora ambiental das obras do contorno ferroviário em São Francisco do Sul/SC.  | 2024 | 12 |
| 519/2024 | 0176/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa especializada para retirada de tanques no Pátio do Santos Dumont/MS   | 1,00 | R\$ 3.000.000,00   | R\$ 3.000.000,00   | Media | DIF | CGOFER | 08/10/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 269 | Contratação de empresa especializada para retirada de tanques no Pátio do Santos Dumont, conforme solicitação do MPF de Juz de Fora e FEAM.   | 2024 | 11 |
| 522/2024 | 0177/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Participação da Transportation Research Board Annual Meeting   | 1,00 | R\$ 150.000,00     | R\$ 150.000,00     | Media | DIF | CGOFER | 12/11/2024 | 12/12/2024 | 22/03/2025 | 30/06/2025 | 30/07/2025 | 260 | Visando a capacitação de servidor com o tema referenciado.  | 2024 | 12 |
| 523/2024 | 0178/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Participação da ILCAD 2025 Conferência Internacional sobre passagens em nível.   | 1,00 | R\$ 80.000,00      | R\$ 80.000,00      | Media | DIF | CGOFER | 11/12/2024 | 10/01/2025 | 21/04/2025 | 30/07/2025 | 29/08/2025 | 261 | Participação da ILCAD 2025 Conferência Internacional sobre passagens em nível.  | 2025 | 1  |
| 524/2024 | 0179/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa para elaboração de PRAD e respectiva Execução das Obras no município de Joinville/SC  | 1,00 | R\$ 2.647.566,33   | R\$ 2.647.566,33   | Alta  | DIF | CGOFER | 07/06/2024 | 12/07/2024 | 21/10/2024 | 29/01/2025 | 28/02/2025 | 269 | Valor necessário para contratação de empresa para elaboração de PRAD e respectiva Execução das Obras em Joinville/SC, devido aos Trechos de Desembarçamento de Taludes de Corte do Contorno Ferroviário de Joinville/SC - EF-485.   | 2024 | 7  |
| 525/2024 | 0180/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Implantação dos Postos de Fiscalização - Portais da Amazônia   | 1,00 | R\$ 28.000.000,00  | R\$ 28.000.000,00  | Alta  | DPP | CGMAB  | 30/01/2024 | 29/05/2024 | 07/09/2024 | 16/12/2024 | 15/01/2025 | 354 | Cumprimento das obrigações e condicionantes, requeridas no processo de licenciamento ambiental e execução das obras de implantação dos Portais Terrestres de Fiscalização Integrada nº 03 e nº 06, localizados, respectivamente, no entroncamento da BR-319/230 com Humaitá/AM e entroncamento da BR-319 com Manauelândia/AM.   | 2024 | 5  |
| 526/2024 | 0181/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa especializada para execução das obras na Variante Ferroviária da Barragem de Fronteiras na Ferrovia Tronco Norte, no município de Cratús/CE   | 1,00 | R\$ 30.709.999,02  | R\$ 30.709.999,02  | Alta  | DIF | CGOFER | 09/07/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 265 | Contratação de empresa especializada para Prestação dos Serviços de Supervisão das Obras e de todas as etapas e ações necessárias, com o cumprimento de todas as obrigações e condicionantes requeridas no processo de Licenciamento Ambiental, da Variante Ferroviária da Ferrovia Tronco Norte, no Município de Cratús/CE.  | 2024 | 8  |
| 527/2024 | 0182/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa especializada para execução SUPERVISÃO das obras dos conflitos ferroviários nas transposições férreas no município de Paranaguá/PR  | 1,00 | R\$ 75.728.451,84  | R\$ 75.728.451,84  | Media | DIF | CGOFER | 08/10/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 265 | Contratação de empresa para contratação do projeto executivo e obra para eliminação/mitigação dos conflitos ferroviários nas transposições férreas no município de Paranaguá/PR   | 2024 | 11 |
| 528/2024 | 0183/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de Obras de infraestrutura do Programa de Apoio às Comunidades Indígenas Mbyá Guarani  | 1,00 | R\$ 20.000.000,00  | R\$ 20.000.000,00  | Media | DPP | CGMAB  | 30/04/2024 | 28/08/2024 | 06/12/2024 | 16/03/2025 | 15/04/2025 | 350 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.   | 2024 | 8  |
| 529/2024 | 0184/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa especializada supervisão das obras dos conflitos ferroviários nas transposições férreas no município de Paranaguá/PR.   | 1,00 | R\$ 11.359.267,78  | R\$ 11.359.267,78  | Alta  | DIF | CGOFER | 09/07/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 266 | Contratação Integrada de Empresa para supervisão das obras dos conflitos ferroviários nas transposições férreas no município de Paranaguá/PR.   | 2024 | 8  |
| 530/2024 | 0185/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Implantação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental da Terra Indígena Maratwatsede  | 1,00 | R\$ 20.000.000,00  | R\$ 20.000.000,00  | Media | DPP | CGMAB  | 30/07/2024 | 27/11/2024 | 07/03/2025 | 15/06/2025 | 15/07/2025 | 350 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.   | 2024 | 11 |
| 531/2024 | 0186/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados no assessoramento em gestão pública e engenharia consultiva.   | 1,00 | R\$ 40.000.000,00  | R\$ 40.000.000,00  | Alta  | DIF | CGOFER | 10/12/2024 | 14/01/2025 | 24/04/2025 | 02/08/2025 | 01/09/2025 | 266 | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados no assessoramento em gestão pública e engenharia consultiva.  | 2025 | 1  |
| 532/2024 | 0187/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa especializada para execução das obras na Variante Ferroviária da Barragem de Fronteiras na Ferrovia Tronco Norte, no município de Cratús/CE.  | 1,00 | R\$ 204.733.326,83 | R\$ 204.733.326,83 | Alta  | DIF | CGOFER | 09/07/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 265 | Contratação Integrada de Empresa para Elaboração de Projeto Básico e Execução de Engenharia, Execução das Obras e de todas as etapas e ações necessárias, bem com o cumprimento de todas as obrigações e condicionantes requeridas no processo de Licenciamento Ambiental, da Variante Ferroviária da Ferrovia Tronco Norte, no Município de Cratús/CE.   | 2024 | 8  |
| 533/2024 | 0188/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação do Programa do Monitoramento de Fauna  | 1,00 | R\$ 5.000.000,00   | R\$ 5.000.000,00   | Media | DPP | CGMAB  | 30/05/2024 | 27/09/2024 | 05/01/2025 | 15/04/2025 | 15/05/2025 | 350 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.   | 2024 | 9  |
| 534/2024 | 0189/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Aquisições relativas ao Plano Protetivo T.I. Maratwatsede  | 1,00 | R\$ 5.000.000,00   | R\$ 5.000.000,00   | Media | DPP | CGMAB  | 14/08/2024 | 12/12/2024 | 22/03/2025 | 30/06/2025 | 30/07/2025 | 350 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.   | 2024 | 12 |
| 535/2024 | 0190/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Continuidade da Implantação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental da Terra Urubu Branco   | 1,00 | R\$ 20.000.000,00  | R\$ 20.000.000,00  | Media | DPP | CGMAB  | 30/07/2024 | 27/11/2024 | 07/03/2025 | 15/06/2025 | 15/07/2025 | 350 | Hoje a execução do CI-PBA está pela MRS via INFRA, mas a INFRA já informou ao DNIT que tal contrato acabará em dezembro/24 e não fará mais aditivo, devendo então o DNIT licitar a continuidade da execução deste CI-PBA.   | 2024 | 11 |
| 536/2024 | 0191/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração de Complementação do Estudo do Componente Indígena do povo Mbyá Guarani   | 1,00 | R\$ 2.000.000,00   | R\$ 2.000.000,00   | Baixa | DPP | CGMAB  | 29/08/2024 | 27/12/2024 | 07/04/2025 | 16/07/2025 | 15/08/2025 | 351 | Trata-se de ação coletiva nº 5014629-19.2013.4.04.7200 ajuizada em 22/02/2005 pela Associação de Moradores Ynn Moroti Wherá, da Terra-Indígena M Biguaçu, sobre o Convênio FIC 12297-00 relativo à duplicação do trecho norte da Rodovia BR 101, de Gararuá/SC a Patrocas/SC na qual o DNIT foi condenado a realizar a revisão do estudo do Componente Indígena da Comunidade Guarani Rhadeva da Terra Indígena M Biguaçu & Associação de Moradores Ynn Moroti Wherá.   | 2024 | 12 |
| 538/2024 | 0192/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Complementação do ECI e elaboração do PBA-CI da Terras Indígenas Irate, Manóki, Utariti e Terecatina   | 1,00 | R\$ 1.000.000,00   | R\$ 1.000.000,00   | Baixa | DPP | CGMAB  | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.   | 2025 | 5  |
| 539/2024 | 0193/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Continuidade da implantação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental Tis Ur-u-wau-wau, Rio Branco, Massaco (solados) e área de ocupação Purborá  | 1,00 | R\$ 15.000.000,00  | R\$ 15.000.000,00  | Baixa | DPP | CGMAB  | 12/09/2024 | 10/01/2025 | 21/04/2025 | 30/07/2025 | 29/08/2025 | 351 | O Termo de Cooperação sinº firmado entre o DNIT e a FUNAI em 2009 (processo 50000 016966/2009-03) para mitigação dos impactos da rodovia nas Tis Ur-u-wau-wau, Rio Branco, Massaco (solados) e área de ocupação Purborá encontra-se expirado por decurso de prazo desde 2021, assim como o contrato PP - 783/2014-00 firmado com o Consórcio Ecoplan/Sill para execução do CI-PBA (PT Anexo I do TC) teve emitida, em 2019, Ordem de Paralisação/Suspensão (SEI 2854644) e foi encerrado em 04/11/2022 (Fonte: SIAC). Assim atualmente não existe contrato para conduzir ações pendentes do PBA-CI, sendo essas pendências registradas em 2023 no Despacho /SRE - RQ/LUL - JI-Paraná - RO assinado pelo Fiscal dos Instrumentos (SEI 14468515). | 2025 | 1  |
| 540/2024 | 0194/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Implantação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental TI Kambiáw, TI Entre Serras e TI Pipiá  | 1,00 | R\$ 15.000.000,00  | R\$ 15.000.000,00  | Baixa | DPP | CGMAB  | 16/12/2024 | 15/04/2025 | 24/07/2025 | 01/11/2025 | 01/12/2025 | 350 | ECI em elaboração, já tendo sido protocolado na FUNAI o Plano de Trabalho para início dos estudos. Eventual necessidade de contratação da implementação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental.   | 2025 | 4  |
| 541/2024 | 0195/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Complementação do ECI, Elaboração do PBA e Implantação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental TI Usaç, TI Galibé e TI Jumiñá   | 1,00 | R\$ 200.000,00     | R\$ 200.000,00     | Media | DPP | CGMAB  | 17/06/2024 | 15/10/2024 | 23/01/2025 | 03/05/2025 | 02/06/2025 | 350 | Condicionante imposta pela FUNAI para reanotação da L.I. nº1298/2019.   | 2024 | 10 |
| 542/2024 | 0196/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Implantação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental das Terras Indígenas Arara, Arara Cachoeira Seca, Karará  | 1,00 | R\$ 60.000.000,00  | R\$ 60.000.000,00  | Media | DPP | CGMAB  | 30/09/2024 | 28/01/2025 | 08/05/2025 | 16/08/2025 | 15/09/2025 | 350 | Contrato PP 409/2014-00 é responsável pela elaboração e Detalhamento do PBAI.   | 2025 | 1  |
| 543/2024 | 0197/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Implantação de 29 Sistemas de abastecimento de água na Terra Indígena Parakaná   | 1,00 | R\$ 29.000.000,00  | R\$ 29.000.000,00  | Media | DPP | CGMAB  | 30/04/2024 | 28/08/2024 | 06/12/2024 | 16/03/2025 | 15/04/2025 | 350 | DNIT está em tratativas com a SESAI visando a assinatura de Acordo de Cooperação Técnica (processo 50600 043725/2023-04) para implantação de 29 Sistemas de Abastecimento de Água na Terra Indígena Parakaná.   | 2024 | 8  |
| 544/2024 | 0198/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Implantação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental Tis Apuriná do km 124, TI Boca do Acre, TI Canicudá, Comunidades Igarapé do Lourdes, Capanã, Apuriná no Val Paraíso, Jamamadí e Quirema                     | 1,00 | R\$ 30.000.000,00  | R\$ 30.000.000,00  | Baixa | DPP | CGMAB  | 16/12/2024 | 15/04/2025 | 24/07/2025 | 01/11/2025 | 01/12/2025 | 350 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.   | 2025 | 4  |
| 545/2024 | 0199/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração do Estudo do Componente Quilombola e Componente Quilombola do Plano Básico Ambiental Comunidades Vila Velha do Cassiporé e Kulungu do Patozinho.  | 1,00 | R\$ 2.000.000,00   | R\$ 2.000.000,00   | Baixa | DPP | CGMAB  | 16/09/2024 | 14/01/2025 | 24/04/2025 | 02/08/2025 | 01/09/2025 | 350 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.   | 2025 | 1  |
| 546/2025 | 0200/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Implantação do PBA-CQ das Comunidades Rosa e São Raimundo do Piratava  | 1,00 | R\$ 10.000.000,00  | R\$ 10.000.000,00  | Baixa | DPP | CGMAB  | 30/12/2024 | 29/04/2025 | 07/08/2025 | 15/11/2025 | 15/12/2025 | 350 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.   | 2025 | 4  |
| 547/2024 | 0201/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Implantação do PBA-CQ das Comunidades FAMÍLIA FIDÉLIX (GLEBA A e GLEBA B)  | 1,00 | R\$ 10.000.000,00  | R\$ 10.000.000,00  | Baixa | DPP | CGMAB  | 31/12/2024 | 30/04/2025 | 08/08/2025 | 16/11/2025 | 16/12/2025 | 350 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.   | 2025 | 4  |
| 548/2024 | 0202/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração de ECQ e PBA-CQ da Comunidade Quilombola Boqueirão das Araras   | 1,00 | R\$ 2.000.000,00   | R\$ 2.000.000,00   | Baixa | DPP | CGMAB  | 14/01/2025 | 14/05/2025 | 22/08/2025 | 30/11/2025 | 30/12/2025 | 350 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.   | 2025 | 5  |
| 549/2024 | 0203/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Supervisão Ambiental da Execução das Obras de Implantação, Duplicação, Pavimentação, Adequação de capacidade, Melhorias da Segurança e Eliminação de segmentos críticos do Arco Metropolitano de Macicé                  | 1,00 | R\$ 15.000.000,00  | R\$ 15.000.000,00  | Media | DPP | CGMAB  | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.   | 2025 | 5  |
| 550/2024 | 0204/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Projeto Básico e Executivo do Remanescente de Obras de Duplicação da BR-280/SC   | 1,00 | R\$ 3.600.000,00   | R\$ 3.600.000,00   | Media | DPP | CGDESP | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 350 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.   | 2024 | 11 |

|          |           |          |                          |                          |   |      |     |                |     |                |       |     |       |            |            |            |            |            |     |   |      |    |
|----------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|---|------|-----|----------------|-----|----------------|-------|-----|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|---|------|----|
| 551/2024 | 0205/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO DO RIO JURUÁ, NO TRECHO SITUADO ENTRE A FOZ E A CIDADE DE CRUZEIRO DO SUL, E DO RIO PURUS, ENTRE A FOZ DO                           | 1,00 | R\$ | 5.500.000,00   | R\$ | 5.500.000,00   | Media | DAQ | CGOB  | 16/12/2024 | 15/04/2025 | 24/07/2025 | 01/11/2025 | 01/12/2025 | 350 | Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de Infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas  | 2025 | 4  |
| 558/2024 | 0209/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para a Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica no Rio Paraguai/Tramo Sul por 5 anos.  | 1,00 | R\$ | 82.500.000,00  | R\$ | 82.500.000,00  | Media | DAQ | CGOB  | 13/06/2024 | 11/10/2024 | 20/01/2025 | 30/04/2025 | 30/05/2025 | 351 | Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Manutenção do Canal de Navegação do Rio Paraguai/ Tramo Sul   | 2024 | 10 |
| 559/2024 | 0210/2025 | Material | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Aquisição de sistema de controle de acesso - equipamento + software   | 1,00 | R\$ | 700.000,00     | R\$ | 700.000,00     | Media | DAF | CGLOG | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Modernização do sistema de controle de acesso e segurança do Edifício Sede do DNIT, essencial para garantir a integridade das instalações e a segurança dos servidores e visitantes. As catracas atualmente instaladas apresentam sinais de desgaste, o que compromete a eficiência e confiabilidade do controle de acesso. Além disso, o software de gerenciamento de acesso e videomonitoramento encontra-se limitado em termos de capacidade de usuários, já não atendendo às demandas crescentes da instituição | 2025 | 5  |
| 560/2024 | 0211/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Manutenção do Canal de Navegação do Rio Paraguai/ Tramo Sul   | 1,00 | R\$ | 6.600.000,00   | R\$ | 6.600.000,00   | Media | DAQ | CGOB  | 13/06/2024 | 11/10/2024 | 20/01/2025 | 30/04/2025 | 30/05/2025 | 351 | Supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Manutenção do Canal de Navegação do Rio Paraguai/ Tramo Sul   | 2024 | 10 |
| 561/2024 | 0212/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Adaptação de sistemas multimídia dos auditórios e salas de reuniões   | 1,00 | R\$ | 15.000.000,00  | R\$ | 15.000.000,00  | Media | DAF | CGLOG | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | A contratação da readequação dos sistemas de multimídia dos auditórios e salas de reuniões do DNIT se justifica pela necessidade de garantir a qualidade e a eficiência das atividades institucionais que dependem de recursos tecnológicos avançados. Os equipamentos atualmente disponíveis encontram-se obsoletos  | 2025 | 5  |
| 562/2024 | 0213/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução dos levantamentos hidrográficos e elaboração dos Planos de Dragagem de Manutenção nas áreas das IP4 da região Norte  | 1,00 | R\$ | 20.000.000,00  | R\$ | 20.000.000,00  | Media | DAQ | CGOB  | 15/04/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 350 | Prestação dos serviços de Levantamento Hidrográfico, diagnóstico e elaboração do plano de ação de dragagem no entorno das áreas navais das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4, nas calhas dos rios Amazonas (HN-100), Solimões (HN-132), Madeira (HN-117), Juruá (HN-143), Purus (HN-134) e Negro (HN-129), compreendendo um lote único nos estados do Amazonas, Rondônia e Roraima.  | 2024 | 8  |
| 564/2024 | 0215/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Manutenção do No-break  | 1,00 | R\$ | 1.000.000,00   | R\$ | 1.000.000,00   | Media | DAF | CGLOG | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | De suma importância para o funcionamento do sistema elétrico como um todo do edifício sede, tendo em vista q qdo da entrada da energia pela concessionária, o sistema de no break funciona como uma "ponte" entre a entrada de energia e a ativação do gerador, não permitindo a desenergização do sistema  | 2025 | 5  |
| 565/2024 | 0216/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução do projeto executivo e "as built" e execução da obra de construção dos Dolfinns - 1 ano  | 1,00 | R\$ | 40.365.520,32  | R\$ | 40.365.520,32  | Media | DAQ | CGOB  | 14/03/2024 | 12/07/2024 | 21/10/2024 | 29/01/2025 | 28/02/2025 | 351 | Elaboração de projeto executivo e "as built" e execução das obras de construção dos Dolfinns de proteção dos pilares (Apoies 17 e 18) do vão navegável da Ponte Newton Navarro sobre o Rio Potengi - acesso aquaviário ao Porto de Natal no estado do Rio Grande do Norte   | 2024 | 7  |
| 567/2024 | 0218/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Gestão Documental - serviços arquivísticos (serviço mensal - contrato 20 meses)   | 1,00 | R\$ | 2.000.000,00   | R\$ | 2.000.000,00   | Media | DAF | CGLOG | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Nova solução de Gestão Documental após o término do Contrato nº 820/2020, que finda em dezembro/2025  | 2025 | 5  |
| 568/2024 | 0219/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Guarda de Documentos com transporte e consulta (serviço mensal - contrato 20 meses)   | 1,00 | R\$ | 1.500.000,00   | R\$ | 1.500.000,00   | Media | DAF | CGLOG | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Nova solução de Gestão Documental após o término do Contrato nº 820/2020, que finda em dezembro/2025  | 2025 | 5  |
| 569/2024 | 0220/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços de Execução do projeto executivo e "as built" e execução da obra de construção dos Dolfinns - 1 ano e 6 meses   | 1,00 | R\$ | 3.229.241,63   | R\$ | 3.229.241,63   | Media | DAQ | CGOB  | 14/03/2024 | 12/07/2024 | 21/10/2024 | 29/01/2025 | 28/02/2025 | 351 | Levantamento Hidrográfico, Supervisão da Execução do projeto executivo, da Execução das obras de construção dos Dolfinns de proteção dos pilares (17 e 18) do vão navegável da Ponte Newton Navarro sobre o Rio Potengi - acesso aquaviário ao Porto de Natal e Monitoramento Ambiental do Rio Potengi, no estado do Rio Grande do Norte  | 2024 | 7  |
| 570/2024 | 0221/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução do projeto básico, executivo e "as built" e execução da obra de ampliação do Pier 2 e construção do Pier 3 no Porto de Santana/AP  | 1,00 | R\$ | 270.890.000,00 | R\$ | 270.890.000,00 | Media | DAQ | CGOB  | 14/11/2024 | 14/03/2025 | 23/06/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | 351 | Contratação de empresa especializada para a execução dos projetos básico e executivo para a ampliação do Pier 2 e construção do Pier 3 no Porto de Santana/AP   | 2025 | 3  |
| 571/2024 | 0222/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Credenciamento de lioleiros   | 1,00 | R\$ | 100,00         | R\$ | 100,00         | Media | DAF | CGLOG | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Desafastamento de bens móveis sem uso em depósitos da Sede e das SREs interessadas  | 2025 | 5  |
| 572/2024 | 0223/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços de Execução do projeto executivo e "as built" e execução da obra de construção dos Dolfinns - 1 ano e 6 meses   | 1,00 | R\$ | 95.000.000,00  | R\$ | 95.000.000,00  | Media | DAQ | CGOB  | 15/04/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 350 | Contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços de Execução do projeto executivo e "as built" e execução da obra de construção dos Dolfinns - 1 ano e 6 meses   | 2024 | 8  |
| 573/2024 | 0224/2025 | Material | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Aquisição de mobiliários - mesas e cadeiras (complementação à aquisição via ata PR)   | 1,00 | R\$ | 1.000.000,00   | R\$ | 1.000.000,00   | Media | DAF | CGLOG | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Complementação do mobiliário não adquirido na ata adercida em 2024 por conta de quantitativo ou não disponibilidade   | 2025 | 5  |
| 574/2024 | 0225/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução do projeto básico, executivo e "as built" e execução da obra de ampliação do Pier 2 e construção do Pier 3 no Porto de Santana/AP(Supervisão)                                  | 1,00 | R\$ | 7.600.000,00   | R\$ | 7.600.000,00   | Media | DAQ | CGOB  | 15/04/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 350 | Supervisão dos serviços de execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Implantação e Manutenção no Canal de navegação do Porto de Recife/PE situado no acesso marítimo ao Porto   | 2024 | 8  |
| 576/2024 | 0227/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Manutenção no Canal Interno de navegação do Porto de Suape/PE situado no acesso marítimo ao Porto   | 1,00 | R\$ | 200.412.000,00 | R\$ | 200.412.000,00 | Media | DAQ | CGOB  | 15/04/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 350 | Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Manutenção no Canal Interno de navegação do Porto de Suape/PE situado no acesso marítimo ao Porto   | 2024 | 8  |
| 578/2024 | 0229/2025 | Material | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Aquisição de microônibus  | 1,00 | R\$ | 750.000,00     | R\$ | 750.000,00     | Media | DAF | CGLOG | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Renovação da frota de transporte coletivo de passageiros, que conta atualmente com apenas duas vans em estado crítico, apresentando defeitos constantemente e dificultando a prestação do serviço. O item resultou deserto no pregão realizado e precisará de nova licitação.   | 2025 | 5  |
| 579/2024 | 0230/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Contratação de coffee break (serviço mensal - contrato 20 meses)  | 1,00 | R\$ | 390.000,00     | R\$ | 390.000,00     | Media | DAF | CGLOG | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Atendimento às solicitações de coffee break demandadas pelas diretorias do DNIT para eventos diversos   | 2025 | 5  |
| 580/2024 | 0231/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Supervisão dos serviços de execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Manutenção no Canal Interno de navegação do Porto de Suape/PE situado no acesso marítimo ao Porto                            | 1,00 | R\$ | 16.325.960,00  | R\$ | 16.325.960,00  | Media | DAQ | CGOB  | 15/04/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 350 | Supervisão dos serviços de execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Manutenção no Canal Interno de navegação do Porto de Suape/PE situado no acesso marítimo ao Porto  | 2024 | 8  |
| 581/2024 | 0232/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução do projeto executivo e "as built" e execução da obra de construção dos Dolfinns - 1 ano -Suape/PE  | 1,00 | R\$ | 140.000.000,00 | R\$ | 140.000.000,00 | Media | DAQ | CGOB  | 15/04/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 350 | Elaboração de projeto básico, executivo e "as built" e execução das obras de manutenção dos molhes de proteção do canal interno do Porto de Suape - acesso aquaviário ao Porto de Suape no estado de Pernambuco   | 2024 | 8  |
| 582/2024 | 0233/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução do projeto executivo e "as built" e execução da obra de construção dos Dolfinns - 1 ano(Supervisão)  | 1,00 | R\$ | 11.200.000,00  | R\$ | 11.200.000,00  | Media | DAQ | CGOB  | 15/04/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 350 | Elaboração de projeto básico, executivo e "as built" e execução das obras de manutenção dos molhes de proteção do canal interno do Porto de Suape - acesso aquaviário ao Porto de Suape no estado de Pernambuco   | 2024 | 8  |
| 583/2024 | 0234/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica do rioTrombetas/PA por 5 anos.   | 1,00 | R\$ | 30.000.000,00  | R\$ | 30.000.000,00  | Media | DAQ | CGOB  | 15/04/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 351 | Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Manutenção do Canal de Navegação do Rio Trombetas/PA  | 2024 | 8  |
| 584/2024 | 0235/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Supervisão do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica do Rio Trombetas/PA por 5 anos.  | 1,00 | R\$ | 2.400.000,00   | R\$ | 2.400.000,00   | Media | DAQ | CGOB  | 15/02/2024 | 14/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 351 | Supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Manutenção do Canal de Navegação do Rio Trombetas/PA  | 2024 | 6  |
| 585/2024 | 0236/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica na travessia do Rio São Francisco por 5 anos.  | 1,00 | R\$ | 25.497.312,98  | R\$ | 25.497.312,98  | Media | DAQ | CGOB  | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 350 | Execução de dragagem de manutenção de calado operacional e sinalização nas travessias entre os municípios: Manga – Mathias Cardoso, Itacarambi – Jaiá, São Francisco – Príncipe, São Romão – Ubai, Porto Chique – Buritizeiro e Ibiá - Buritizeiro, no estado de Minas Gerais   | 2024 | 11 |
| 586/2024 | 0237/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Supervisão do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica na Travessia do Rio São Francisco por 5 anos.  | 1,00 | R\$ | 2.039.785,04   | R\$ | 2.039.785,04   | Media | DAQ | CGOB  | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 350 | Supervisão da execução de dragagem de manutenção de calado operacional e sinalização nas travessias entre os municípios: Manga – Mathias Cardoso, Itacarambi – Jaiá, São Francisco – Príncipe, São Romão – Ubai, Porto Chique – Buritizeiro e Ibiá -Buritizeiro, no estado de Minas Gerais  | 2024 | 11 |
| 587/2024 | 0238/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica na travessia do Rio São Francisco por 5 anos.entre Penedo/AL e Neópolis/SE e Pão de Açúcar e Niterói/SE    | 1,00 | R\$ | 9.513.085,15   | R\$ | 9.513.085,15   | Media | DAQ | CGOB  | 17/06/2024 | 15/10/2024 | 23/01/2025 | 03/05/2025 | 02/06/2025 | 350 | Execução do Plano de Dragagem de manutenção aquaviária e sinalização para a manutenção nas travessias do rio São Francisco entre as cidades de Penedo, no estado de Alagoas; e Neópolis, no estado de Sergipe; e Pão de Açúcar, em Alagoas e Niterói, em Sergipe  | 2024 | 10 |
| 588/2024 | 0239/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Supervisão do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica na Travessia do Rio São Francisco por 5 anos. entre Penedo/AL e Neópolis/SE e Pão de Açucar e Niterói/SE | 1,00 | R\$ | 761.046,81     | R\$ | 761.046,81     | Media | DAQ | CGOB  | 17/06/2024 | 15/10/2024 | 23/01/2025 | 03/05/2025 | 02/06/2025 | 350 | Supervisão da execução do Plano de Dragagem de manutenção aquaviária e sinalização para a manutenção nas travessias do rio São Francisco entre as cidades de Penedo, no estado de Alagoas; e Neópolis, no estado de Sergipe; e Pão de Açúcar, em Alagoas e Niterói, em Sergipe  | 2024 | 10 |
| 589/2024 | 0240/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica na travessia do Rio São Francisco por 5 anos travessias na divisa dos estados da Bahia e Pernambuco        | 1,00 | R\$ | 29.292.599,61  | R\$ | 29.292.599,61  | Media | DAQ | CGOB  | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 350 | Execução do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção nas travessias entre os municípios: Muquém do São Francisco/BA (Fazenda Torrinha) – Morpará/BA, Muquém do São Francisco/BA (Curralinho) – Barra/BA e Barra/BA – Xique-Xique, no estado da Bahia; Curuçá/BA – Santa Maria do Bon Viçoso/PE e Chorochó/BA – Belém do São Francisco/PE, ambas travessias na divisa dos estados da Bahia e Pernambuco   | 2024 | 11 |

|          |           |          |                          |                          |   |         |     |                |     |                |       |     |        |            |            |            |            |            |     |  |      |    |
|----------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|---|---------|-----|----------------|-----|----------------|-------|-----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--|------|----|
| 590/2024 | 0241/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Supervisão do Plano de Dragagem de Manutenção Aquavária e Sinalização Náutica na Travessia do Rio São Francisco por 5 anos, travessias na divisa dos estados da Bahia e Pernambuco                  | 1,00    | R\$ | 2.343.407,97   | R\$ | 2.343.407,97   | Media | DAQ | CGOB   | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 350 | Supervisão da execução do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção nas travessias entre os municípios: Muquém do São Francisco/BA (Fazenda Torrinha) – Morpará/BA, Muquém do São Francisco/BA (Curralinho) – Barra/BA e Barra/BA – Xaque-Aque, no estado da Bahia; Curuçá/BA – Santa Maria da Boa Vista/PE e Chorrochó/BA – Belém do São Francisco/PE, ambas travessias na divisa dos estados da Bahia e Pernambuco                         | 2024 | 11 |
| 591/2024 | 0242/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquavária e Sinalização Náutica no Rio Amazonas por 5 anos,entre a cidade de Juruti/PA e São José de Parana/PA  | 1,00    | R\$ | 15.000.000,00  | R\$ | 15.000.000,00  | Media | DAQ | CGOB   | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 350 | Execução do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção no Canal de Navegação do rio Amazonas, no trecho entre a cidade de Juruti/PA e São José de Parana/PA   | 2024 | 11 |
| 592/2024 | 0243/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquavária e Sinalização Náutica no Rio Amazonas por 5 anos, entre a cidade de Juruti/PA e São José de Parana/PA                           | 1,00    | R\$ | 3.000.000,00   | R\$ | 3.000.000,00   | Media | DAQ | CGOB   | 15/02/2024 | 14/06/2024 | 22/09/2024 | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 350 | Supervisão da execução do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção no Canal de Navegação do rio Amazonas, no trecho entre a cidade de Juruti/PA e São José de Parana/PA   | 2024 | 6  |
| 593/2024 | 0244/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquavária e Sinalização Náutica no Rio Jacuí e Lago Guaiuba por 5 anos.   | 1,00    | R\$ | 24.071.444,10  | R\$ | 24.071.444,10  | Media | DAQ | CGOB   | 14/11/2024 | 14/03/2025 | 23/06/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | 351 | Execução do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção dos Canais de navegação do Rio Jacuí e Lago Guaiuba, no estado do Rio Grande do Sul  | 2025 | 3  |
| 594/2024 | 0245/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquavária e Sinalização Náutica no Rio Jacuí e Lago Guaiuba por 5 anos.   | 1,00    | R\$ | 1.925.715,53   | R\$ | 1.925.715,53   | Media | DAQ | CGOB   | 14/11/2024 | 14/03/2025 | 23/06/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | 351 | Supervisão da execução dos serviços do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção dos Canais de navegação do Rio Jacuí e Lago Guaiuba, no estado do Rio Grande do Sul   | 2025 | 3  |
| 595/2024 | 0246/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquavária e Sinalização Náutica na Lagoa dos Patos por 5 anos   | 1,00    | R\$ | 26.381.892,50  | R\$ | 26.381.892,50  | Media | DAQ | CGOB   | 14/11/2024 | 14/03/2025 | 23/06/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | 351 | Execução do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção dos Canais de navegação da Lagoa dos Patos, no estado do Rio Grande do Sul   | 2025 | 3  |
| 596/2024 | 0247/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquavária e Sinalização Náutica na Lagoa dos Patos por 5 anos.  | 1,00    | R\$ | 2.110.551,48   | R\$ | 2.110.551,48   | Media | DAQ | CGOB   | 14/11/2024 | 14/03/2025 | 23/06/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | 351 | Supervisão da execução dos serviços do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção dos Canais de navegação da Lagoa dos Patos, no estado do Rio Grande do Sul  | 2025 | 3  |
| 597/2024 | 0248/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquavária e Sinalização Náutica no Canal de São Gonçalo e Lagoa Mirim por 5 anos.   | 1,00    | R\$ | 30.721.717,00  | R\$ | 30.721.717,00  | Media | DAQ | CGOB   | 14/11/2024 | 14/03/2025 | 23/06/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | 351 | Execução do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção dos Canais de navegação do Canal de São Gonçalo e Lagoa Mirim, no estado do Rio Grande do Sul  | 2025 | 3  |
| 598/2024 | 0249/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquavária e Sinalização Náutica no Canal de São Gonçalo e Lagoa Mirim por 5 anos.   | 1,00    | R\$ | 2.457.737,36   | R\$ | 2.457.737,36   | Media | DAQ | CGOB   | 13/06/2024 | 11/10/2024 | 20/01/2025 | 30/04/2025 | 30/05/2025 | 351 | Supervisão da execução dos serviços do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção do Canal de São Gonçalo e Lagoa Mirim, no estado do Rio Grande do Sul   | 2024 | 10 |
| 599/2024 | 0250/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquavária e Sinalização Náutica nos Canais de navegação dos Rios Sinos, Cai e Gravatal por 5 anos.  | 1,00    | R\$ | 35.546.712,50  | R\$ | 35.546.712,50  | Media | DAQ | CGOB   | 16/12/2024 | 15/04/2025 | 24/07/2025 | 01/11/2025 | 01/12/2025 | 350 | Execução do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção dos Canais de navegação dos Rios Sinos, Cai e Gravatal, no estado do Rio Grande do Sul   | 2025 | 4  |
| 600/2024 | 0251/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquavária e Sinalização Náutica nos Canais de navegação dos Rios Sinos, Cai e Gravatal por 5 anos.  | 1,00    | R\$ | 2.843.737,00   | R\$ | 2.843.737,00   | Media | DAQ | CGOB   | 16/12/2024 | 15/04/2025 | 24/07/2025 | 01/11/2025 | 01/12/2025 | 350 | Supervisão da execução dos serviços do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção dos canais de navegação dos Rios Sinos, Cai e Gravatal, no estado do Rio Grande do Sul  | 2025 | 4  |
| 601/2024 | 0252/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquavária e Sinalização Náutica no Canal de navegação do Rio Jacuí, do Rio Jacuí, no trecho entre a cidade Dona F                                       | 1,00    | R\$ | 21.242.766,50  | R\$ | 21.242.766,50  | Media | DAQ | CGOB   | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquavária e Sinalização Náutica no Canal de navegação do Rio Jacuí, do Rio Jacuí, no trecho entre a cidade Dona Francisca/RS e a foz do Rio Taquari, por 5 anos.   | 2025 | 5  |
| 602/2024 | 0253/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquavária e Sinalização Náutica no Canal de navegação do Rio Jacuí, do Rio Jacuí, no trecho entre a cidade Dona Francisca/RS e a foz do Rio Taquari, no estado do Rio Grande do Sul | 1,00    | R\$ | 1.699.421,32   | R\$ | 1.699.421,32   | Media | DAQ | CGOB   | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Supervisão da execução dos serviços do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção do Canal de navegação do Rio Jacuí, do Rio Jacuí, no trecho entre a cidade Dona Francisca/RS e a foz do Rio Taquari, no estado do Rio Grande do Sul   | 2025 | 5  |
| 603/2024 | 0254/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para elaboração do Projeto Executivo de Sinalização e Balizamento da Hidrovia do rio Tocantins (HN-200)  | 1,00    | R\$ | 2.500.000,00   | R\$ | 2.500.000,00   | Alta  | DAQ | CGOP   | 15/05/2024 | 12/09/2024 | 21/12/2024 | 31/03/2025 | 30/04/2025 | 350 | Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquavárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.   | 2024 | 9  |
| 604/2024 | 0255/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de Empresa(s) especializada(s) para Operação e Manutenção das IP4 do Amazonas, Rondônia e Roraima - 6 lotes (30 meses)  | 1,00    | R\$ | 781.166.030,21 | R\$ | 781.166.030,21 | Alta  | DAQ | CGOP   | 16/06/2024 | 14/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 349 | Executar serviços de operação, manutenção e regularização das instalações portuárias, uma vez que os componentes navais, prediais e as fábricas de gelo, necessitam de ajustes diários para manter o bom funcionamento. Além disso, disponibilizar de modo seguro as vias de infraestruturas aquavárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.   | 2024 | 10 |
| 605/2024 | 0256/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa(s) para a Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão da Execução dos Serviços de Engenharia, dentro do escopo de manutenção e operação, nas IP4s do Amazonas, Ro                                      | 1,00    | R\$ | 75.241.656,94  | R\$ | 75.241.656,94  | Alta  | DAQ | CGOP   | 16/06/2024 | 14/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 349 | Supervisionar os serviços de execução da operação e manutenção nas instalações portuárias, visando o funcionamento e conservação das instalações e evitar empelhos à sua operação por se tratarem do principal modal de transporte da região norte.  | 2024 | 10 |
| 315/2024 | 0257/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Supervisão das Obras de Implantação no Trecho Rodoviário Na BR-080/MT - Ponte de Luis Alves.  | 1,00    | R\$ | 22.000.000,00  | R\$ | 22.000.000,00  | Media | DIR | CGCONT | 19/12/2024 | 12/02/2025 | 23/05/2025 | 31/08/2025 | 30/09/2025 | 288 | Conforme as previsões apresentadas no fórum, a supervisão do empreendimento não está incluído na lista de instalações do SUPRA, e nas obras do PAC de 2024. A definição do nível dos Projetos (Básico e/ou Executivo) a serem elaborados será dada no Estudo Técnico Preliminar da Engenharia, após envio, por parte da Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP, das Portarias de aprovação dos projetos a serem disponibilizados na licitação.                 | 2025 | 2  |
| 618/2024 | 0258/2025 | Material | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Aquisição de peças/componentes do sistema sanitário à vácuo do edifício Sede/DNIT.  | 1,00    | R\$ | 700.000,00     | R\$ | 700.000,00     | Media | DAF | CGLOG  | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Aquisição de peças para manutenção dos sistema sanitário a vacuo do edifício Sede, mediante inexigibilidade de licitação.  | 2025 | 5  |
| 620/2024 | 0259/2025 | Material | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Aquisição com aplicação da vacina contra o vírus quadrivalente da Influenza (gripe), para os servidores e colaboradores da Sede/DNIT  | 1952,00 | R\$ | 82,34          | R\$ | 160.727,68     | Media | DAF | CGGP   | 30/06/2024 | 09/08/2024 | 18/11/2024 | 26/02/2025 | 28/03/2025 | 271 | Aquisição com aplicação da vacina contra o vírus quadrivalente da Influenza (gripe), para os servidores e colaboradores da Sede/DNIT. O inverno, período de baixas temperaturas, propicia o aumento da circulação de vírus e bactérias que afetam o sistema respiratório, em especial o vírus da gripe. A vacina ajuda a evitar as doenças graves que podem ser desencadeadas pelos vírus da Influenza e ajuda no diagnóstico da COVID-19.                         | 2024 | 8  |
| 623/2024 | 0260/2025 | Material | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva do gabinete odontológico, autoclave e compressor, com o fornecimento de peças e acessórios.   | 1,00    | R\$ | 100.000,00     | R\$ | 100.000,00     | Alta  | DAF | SETASS | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | A contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva visa a garantir os reparos e o perfeito funcionamento contínuo dos equipamentos presentes no consultório odontológico do DNIT/Sede, pois os mesmos sofrem com o desgaste natural decorrente do uso dos equipamentos, bem como, para propiciar condições aos profissionais desta área para que executem serviços de boa qualidade.  | 2025 | 5  |
| 629/2025 | 0262/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de sistemas, incluindo manutenção e evolução dos sistemas atuais.   | 1,00    | R\$ | 6.004.000,00   | R\$ | 6.004.000,00   | Alta  | DAF | CGTI   | 05/05/2024 | 14/06/2024 | 23/09/2024 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | 271 | O DNIT possui diversos sistemas legados que correm risco de paralização, pois não há equipe especializada para tratar demandas correntes. Além disso, o DNIT possui diversas demandas de projetos que dependem do desenvolvimento de novos sistemas, os quais a CGTI não consegue atender sem o suporte de uma empresa especializada.  | 2024 | 6  |
| 630/2024 | 0263/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Contratação de empresa especializada em metodologias de padronização, testes e qualidade de softwares   | 1,00    | R\$ | 1.008.000,00   | R\$ | 1.008.000,00   | Baixa | DAF | CGTI   | 25/04/2024 | 04/06/2024 | 12/09/2024 | 21/12/2024 | 20/01/2025 | 270 | O DNIT possui carência em qualidade de software, inclusive em testes específicos, como testes de carga, testes de integração e testes de segurança. Também é necessário uma padronização de documentação.  | 2024 | 6  |
| 631/2024 | 0264/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Solução de micro e nano segmentação de redes IP de servidores e desktop físicos ou virtuais, aplicativos e usuários, com recursos zero trust e capacidade para criptografar conexões rede.  | 1,00    | R\$ | 14.000.000,00  | R\$ | 14.000.000,00  | Baixa | DAF | CGTI   | 06/06/2024 | 16/07/2024 | 24/10/2024 | 01/02/2025 | 03/03/2025 | 270 | Atendimento às recomendações de segurança do GSI e CTIR Gov, como exemplo o ALERTA 10/2021. "d) Recomendações para implementação do conceito "zero-trust" em ambientes de nuvem e micro-segmentação de redes." Fonte: <a href="https://www.gov.br/ctir/pt-br/assuntos/alertas-e-recomendacoes/alertas2021/alerta-10-2021">https://www.gov.br/ctir/pt-br/assuntos/alertas-e-recomendacoes/alertas2021/alerta-10-2021</a> .  | 2024 | 7  |
| 636/2024 | 0265/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Fornecimento e instalação de persianas em ambientes selecionados do prédio Sede do DNIT.  | 464,00  | R\$ | 281,00         | R\$ | 130.384,00     | Media | DAF | CGLOG  | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Renovar as persianas de diretorias e ambientes selecionados, tendo em vista que os dispositivos atuais se encontram manchados.   | 2025 | 5  |
| 642/2024 | 0266/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Fornecimento e instalação de persianas em ambientes selecionados do prédio Sede do DNIT.  | 1,00    | R\$ | 800.000,00     | R\$ | 800.000,00     | Media | DAF | CGLOG  | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Nova contratação, com fundamento na Lei 14.13/2021, objetivando o atendimento às disposições da PORTARIA SEGES/MGI Nº 1.769, DE 25 DE ABRIL DE 2023.   | 2025 | 5  |
| 643/2024 | 0267/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Serviços de fornecimento de energia elétrica  | 1,00    | R\$ | 5.500.000,00   | R\$ | 5.500.000,00   | Media | DAF | CGLOG  | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Nova contratação, com fundamento na Lei 14.13/2021, objetivando o atendimento às disposições da PORTARIA SEGES/MGI Nº 1.769, DE 25 DE ABRIL DE 2023.   | 2025 | 5  |
| 001/2025 | 0268/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração de Projetos de Engenharia visando a implantação do contorno de Cachoieiro do Itapemirim/ES, na rodovia BR-482/ES   | 1,00    | R\$ | 3.870.000,00   | R\$ | 3.870.000,00   | Media | DPP | CGDESP | 14/08/2024 | 12/12/2024 | 22/03/2025 | 30/06/2025 | 30/07/2025 | 350 | O Contorno de Cachoieiro de Itapemirim constitui importante alternativa para o tráfego de longa distância que se utiliza da Rodovia BR-482/ES, demandando as rodovias ES-289, ES-164 e BR-393, principalmente o tráfego comercial, constituído por veículos de carga, que transpõem o centro da cidade conflita com o tráfego urbano motorizado e de pedestres, gerando, ocasionando grandes perdas para o patrimônio municipal e para a população de forma geral. | 2024 | 12 |
| 005/2025 | 0269/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para a Elaboração dos projetos básicos e executivos de engenharia visando as obras de implantação do contorno rodoviário da BR-230/PA na cidade de Altamira.   | 1,00    | R\$ | 5.009.247,64   | R\$ | 5.009.247,64   | Media | DPP | CGDESP | 15/08/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 350 | Contratação de empresa especializada para a Elaboração dos projetos básicos e executivos de engenharia visando as obras de implantação do contorno rodoviário da BR-230/PA na cidade de Altamira.  | 2024 | 12 |

|          |           |          |                          |                          |   |      |     |                |     |                |       |     |        |            |            |            |            |            |     |   |      |    |
|----------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|---|------|-----|----------------|-----|----------------|-------|-----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|---|------|----|
| 006/2025 | 0270/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | BR-316/MA - Duplicação com Adequação de trecho Rodoviário - Peritoró - Caxias   | 1,00 | R\$ | 12.722.139,81  | R\$ | 12.722.139,81  | Media | DPP | CGDESP | 15/08/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 350 | A Rodovia BR-316, ou Rodovia Capitão Pedro Teixeira, foi iniciada na década 1960, sendo uma via diagonal do Brasil que liga os estados do Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco e Alagoas. No Maranhão, liga a região noroeste à nordeste desde a divisa do Pará (no município de Boa Vista do Gurupi) até a divisa com o Piauí (Município de Timon). Com seus 640,80 km de extensão, esta rodovia se torna, juntamente com a BR-222, um importante ramal rodoviário que dá acesso ao norte do país, interligando polos agroindustriais importantes como Caxias a Santa Inês; a primeira cidade com importantes usinas alcooleiras, e um dos maiores rebanhos galináceos do Estado do Maranhão; e a segunda com o 7º maior rebanho efetivo maranhense.                        | 2024 | 12 |
| 007/2025 | 0271/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | BR-135/MA - Duplicação com Adequação de trecho Rodoviário - Miranda do Norte - Peritoró   | 1,00 | R\$ | 11.469.479,47  | R\$ | 11.469.479,47  | Media | DPP | CGDESP | 15/08/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 350 | A Rodovia BR-135, foi iniciada na década 1960, sendo uma rodovia longitudinal do Brasil que liga os estados do Maranhão, Piauí, Bahia e Minas Gerais. No Maranhão, liga a região metropolitana de São Luís até a divisa com o com o Piauí (Município de São João do Patos), pelo seu setor leste. Com seus 2.432 km de extensão, esta rodovia se torna, juntamente com a BR-040, uma importante via de ligação entre o norte e o sudeste do país, interligando polos agroindustriais importantes em todos os estados que intercepta. Ainda, é um dos principais corredores logísticos até os terminais portuários localizados em São Luís (MA), entre eles o Porto São Luís e o Porto do Itaqui, os quais figuram entre os principais da região nordeste e norte do país. | 2024 | 12 |
| 009/2025 | 0272/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a Duplicação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança e Eliminação de Pontos Críticos na Rodovia BR-285/RS.                | 1,00 | R\$ | 9.491.882,30   | R\$ | 9.491.882,30   | Media | DPP | CGDESP | 15/08/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 350 | A BR-285/RS é uma rodovia transversal que liga os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, iniciando-se nos arredores de Araranguá/SC e finalizando em São Borja/RS, na fronteira com a Argentina, conectando, dessa forma, a região nordeste doeste pelo sul litoral sul do Brasil (RS e SC). A rota é solicitada nas demandas comerciais do Mercosul, tem grande importância no escoamento da produção agropecuária e representa uma alternativa ao deslocamento dos turistas oriundos dos países vizinhos à BR-101.  | 2024 | 12 |
| 010/2025 | 0273/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos de adequação de capacidade com melhoria da segurança e eliminação de segmentos críticos da BR-319/AM entre o km 0 e o km 198              | 1,00 | R\$ | 12.780.178,31  | R\$ | 12.780.178,31  | Media | DPP | CGDESP | 15/08/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 350 | A rodovia BR-319 foi inaugurada em 1976 no contexto do Projeto de Integração da Amazônia. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, visando consolidar uma rede rodoviária de corredores de transporte estruturados, tomou a iniciativa de complementar alguns segmentos em que o pavimento e o corpo estradal nessa via se deteriorou, ou realizar intervenções de recuperação estrutural onde esta ainda não foi realizada à contento.  | 2024 | 12 |
| 011/2025 | 0274/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Investigação Detalhada de Passivos Ambientais, Avaliação de Risco à Saúde Humana, Elaboração de Plano de Intervenção e Execução das Obras de Recuperação Ambiental do Pátio Ferroviário de Santos Dumont    | 1,00 | R\$ | 2.724.281,48   | R\$ | 2.724.281,48   | Media | DF  | CGOFER | 08/10/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 268 | A execução das obras previstas no Projeto de Recuperação Ambiental no Pátio das Oficinas de Santos Dumont/IMG.  | 2024 | 11 |
| 015/2025 | 0275/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia remanescentes, visando as obras para a reconstrução da BR-319/AM, entre o km 218,2 e o km 250,0.   | 1,00 | R\$ | 1.971.322,61   | R\$ | 1.971.322,61   | Media | DPP | CGDESP | 15/08/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 350 | A BR-319 é a rodovia diagonal que liga os estados do Amazonas e de Rondônia, iniciando em uma capital e finalizando na outra. Entre os trechos já implantados, a rodovia passa pelos municípios de Manaus, Carenda da Várzea, Careiro, Janaúca, Maniqui e Beruri, no Amazonas, além de conectar os municípios de Humaitá/AM e Porto Velho/RO.   | 2024 | 12 |
| 016/2025 | 0276/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia visando a Federalização e a Execução das Obras de Restauração, Duplicação e Implantação de Variantes da BR-242/BA                                 | 1,00 | R\$ | 5.160.000,00   | R\$ | 5.160.000,00   | Media | DPP | CGDESP | 15/08/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 350 | A BR-242, também conhecida como Rodovia Milton Santos e Transbrasiliana, é a rodovia transversal que corta os estados da Bahia, Tocantins e Mato Grosso, tendo como extremos a cidade de São Roque do Paraguaçu/BA, a poucos quilômetros da futura ponte Salvador-Iapaticara, e a cidade de Sorriso/MT, reconhecida como a capital nacional da agropescação.  | 2024 | 12 |
| 017/2025 | 0277/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia visando a Execução das Obras de Implantação de Ponte e Acessos entre os municípios de São José do Norte e Rio Grande, na BR-101/RS.               | 1,00 | R\$ | 10.332.447,33  | R\$ | 10.332.447,33  | Media | DPP | CGDESP | 15/08/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 350 | A BR-101 é uma rodovia federal e translatina, pois segue no sentido norte-sul por praticamente todo o litoral leste brasileiro. Seu ponto inicial está localizado na cidade de Touros (Rio Grande do Norte) e o final na cidade de São José do Norte (Rio Grande do Sul). Atravessa doze estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.   | 2024 | 12 |
| 018/2025 | 0278/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para melhoramentos da infraestrutura rodoviária da Rodovia BR-101/RS.  | 1,00 | R\$ | 16.592.993,12  | R\$ | 16.592.993,12  | Media | DPP | CGDESP | 15/08/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 350 | O presente objeto é a alternativa mais viável do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA, elaborado no âmbito do contrato DNIT GO 00622/2015 - Lote único, executado pela ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.   | 2024 | 12 |
| 019/2025 | 0279/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Contratação emergencial para o fornecimento de internet móvel à viatura de ataque, destinada a apoiar as equipes que atuam no incidente da queda da ponte JK, localizada na divisa TO/MA.                   | 1,00 | R\$ | 27.500,00      | R\$ | 27.500,00      | Alta  | DAF | CGTI   | 25/04/2024 | 04/06/2024 | 12/09/2024 | 21/12/2024 | 20/01/2025 | 278 | A queda da ponte Juscelino Kubitschek, localizada na divisa entre os estados do Tocantins (TO) e Maranhão (MA), causou uma interrupção significativa na infraestrutura de transporte, impactando diretamente a logística, o acesso a serviços essenciais e o suporte às comunidades afetadas. Diante dessa emergência, uma força-tarefa foi instituída para coordenar as ações de socorro, reconstrução e mitigação dos impactos, exigindo o pleno funcionamento de sistemas de comunicação eficientes e de alta disponibilidade.   | 2024 | 6  |
| 008/2025 | 0281/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | BR-262/MG - Contratação de empresa especializada para a Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando as obras de Duplicação da BR-262/MG, entre João Monlevade e a Divisa ES/MG.        | 1,00 | R\$ | 19.866.499,20  | R\$ | 19.866.499,20  | Media | DPP | CGDESP | 15/08/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 350 | A construção de boa parte da BR-262 na década de 1960 representou um avanço no transporte rodoviário do Brasil, de forma que foram empregadas as melhores tecnologias de engenharia da época na intitulada "Rodovia do Paralelo 22", criada para atravessar o Brasil horizontalmente entre a capital capixaba e Corumbá, no Mato Grosso do Sul, se conectando na fronteira a estradas bolivianas para tentar promover a integração entre os dois países e o Peru.   | 2024 | 12 |
| 640/2024 | 0287/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoramento técnico em gestão pública e engenharia consultiva no âmbito da Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP/DNIT                          | 1,00 | R\$ | 450.000.000,00 | R\$ | 450.000.000,00 | Alta  | DPP | DPP    | 15/08/2024 | 13/12/2024 | 24/03/2025 | 02/07/2025 | 01/08/2025 | 351 | O DNIT, também, possui papel fundamental na execução do Plano Plurianual (PPA) que é uma lei de iniciativa do Poder Executivo materializada em forma de documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública prevista na Constituição Federal. Através dele são pactuadas as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.  | 2024 | 12 |
| 021/2025 | 0288/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação, por meio de Pregão Eletrônico, de empresa especializada ou consórcio de empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos | 1,00 | R\$ | 650.000.000,00 | R\$ | 650.000.000,00 | Media | DIR | CGPERT | 08/06/2024 | 02/08/2024 | 10/11/2024 | 18/02/2025 | 20/03/2025 | 285 | Promover a diminuição da quantidade e severidade dos acidentes na rodovias federais administradas pelo DNIT.  | 2024 | 8  |
| 030/2025 | 0289/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Supervisão CGPERT - MT, RJ, RS, TO, AL, AM, SC, ES, PB, PE, PI, RN, RR, SP e SE   | 1,00 | R\$ | 352.942.673,00 | R\$ | 352.942.673,00 | Alta  | DIR | CGPERT | 19/06/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 288 | Considerando todas as atribuições do DNIT enquanto Órgão Executivo Rodoviário da União e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, frente ao desenvolvimento do Plano Nacional da Pesagem - PNPP, por meio do PPAF - Postos Integrados Automatizados de Fiscalização, e do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade - PNCV, a contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços a serem executados se faz necessária, uma vez que o órgão não dispõe de suficiente quadro de profissionais para a execução direta de supervisão ao longo de toda a malha rodoviária sob sua jurisdição.   | 2024 | 8  |
| 032/2025 | 0290/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Participação na licitação promovida pela Central de Compras para a contratação dos serviços de armazenamento virtual  | 1,00 | R\$ | 1.789.405,29   | R\$ | 1.789.405,29   | Media | DAF | CGLOG  | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | A Central de Compras do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MG) abriu, nesta terça-feira (15), a Intenção de Registro de Preços (IRP) para o Almoanado Virtual Nacional (AVN). A IRP nº 02/2025 estará disponível até o dia 29 de janeiro de 2025, permitindo que órgãos e entidades registrem suas intenções de participação no processo de licitação centralizada.   | 2025 | 5  |
| 034/2025 | 0291/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Renovação e expansão das licenças microsoft E1 e aquisição adicional de licenças para Power APP e Power Automate visando a operacionalização do portal BI em substituição ao SIMDNIT                        | 1,00 | R\$ | 5.748.014,00   | R\$ | 5.748.014,00   | Media | DAF | CGTI   | 03/08/2024 | 12/09/2024 | 21/12/2024 | 31/03/2025 | 30/04/2025 | 278 | O DNIT utiliza na execução de suas atividades administrativas, os aplicativos da Microsoft, sendo necessária a renovação destas licenças no final de cada exercício, para que não haja solução de continuidade com a paralisação dos serviços por conta do vencimento das licenças.   | 2024 | 9  |
| 035/2025 | 0292/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Implantação de link nos atacadouros, Eclusas e IP4  | 1,00 | R\$ | 4.600.000,00   | R\$ | 4.600.000,00   | Baixa | DAF | CGTI   | 03/10/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 278 | O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT é responsável pela implantação e manutenção de Eclusas, atacadouros e IP4 de norte a sul do País. Esses empreendimentos necessitam de conexão rápida e segura de internet, nos moldes do existente nas Superintendências Regionais e Unidades Locais. Sendo assim, o fornecimento desse serviço por parte de empresas especializadas é condição imprescindível para a operação destas unidades.   | 2024 | 11 |

|          |           |          |                          |                          |  |      |     |                |     |                |       |  |       |        |            |            |            |            |            |     |  |      |    |
|----------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|--|------|-----|----------------|-----|----------------|-------|--|-------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--|------|----|
| 036/2025 | 0293/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Serviço de desenvolvimento de painéis de Business Intelligence (BI), gestão de dados, inteligência artificial, engenharia de dados e ciência de dados  | 1,00 | R\$ | 800.000,00     | R\$ | 800.000,00     | Baixa |  | DAF   | CGTI   | 02/03/2025 | 11/04/2025 | 21/07/2025 | 29/10/2025 | 28/11/2025 | 270 | Aquisição de serviço de desenvolvimento de painéis de Business Intelligence (BI), gestão de dados, inteligência artificial, engenharia de dados e ciência de dados para melhoria na qualidade de dados e entrega aos usuários. Transformação na gestão de negócios do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, por intermédio da utilização de aplicativos já contratados (Power BI, Power Automate, APP etc.) Pela utilização massiva de painéis de BI e pela criação de um novo portal denominado DNIT BI  | 2025 | 4  |
| 037/2025 | 0294/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Implantação de link nos postos de pesagem pertencentes ao DNIT   | 1,00 | R\$ | 14.625.000,00  | R\$ | 14.625.000,00  | Baixa |  | DAF   | CGTI   | 03/10/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 270 | O DNIT é o responsável pelo controle de pesagem dos veículos de carga nas Rodovias Federais do Brasil, essa operação é controlada por um Centro de Controle e Operações localizado na Sede do Departamento e em algumas Superintendências Regionais espalhadas pelo território nacional, desta forma, necessitam de uma conexão de internet rápida, confiável e segura para o envio de dados, voz e vídeo, entre os Postos de Pesagem e seus respectivos Centros de Controle.  | 2024 | 11 |
| 038/2025 | 0295/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Aquisição de sistema de comunicação embarcados nas viaturas operacionais das Superintendências Regionais e ULs na Amazônia legal e para a Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias (CGPERT)            | 1,00 | R\$ | 900.000,00     | R\$ | 900.000,00     | Baixa |  | DAF   | CGTI   | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Permitir que o operador tenha comunicação com Órgão, independente da sua localização. O projeto poderá prever o Gateway com os órgãos de segurança federais (PF e PRF)   | 2025 | 5  |
| 039/2025 | 0296/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Soluções de software solicitadas para suportar atividades referentes à engenharia de infraestrutura de transportes, rodoviária e hidroviária   | 1,00 | R\$ | 10.000.000,00  | R\$ | 10.000.000,00  | Baixa |  | DAF   | CGTI   | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | O Atendimento as demandas por software que resolvem aspectos da engenharia de infraestrutura de transportes compõe atividade fundamental para a transformação digital do DNIT.   | 2025 | 5  |
| 040/2025 | 0297/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Soluções de software para suportar atividades referentes à administração da infraestrutura de transportes do DNIT, englobando ferramentas de segurança, auditoria, edição de vídeo e edição de imagens   | 1,00 | R\$ | 22.000.000,00  | R\$ | 22.000.000,00  | Baixa |  | DAF   | CGTI   | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Justificativa de necessidade ainda não definida.   | 2025 | 5  |
| 041/2025 | 0298/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Contratação de serviço de infraestrutura em nuvem, englobando: armazenamento, processamento, contêineres, máquinas virtuais e suporte técnico necessário para a sustentação do serviços de data center   | 1,00 | R\$ | 40.000.000,00  | R\$ | 40.000.000,00  | Baixa |  | DAF   | CGTI   | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | A Contratação de serviços de infraestrutura em nuvem é essencial para garantir a continuidade operacional, reduzir custos de manutenção, aumentar a segurança e melhorar a escalabilidade do ambiente do DNIT.   | 2025 | 5  |
| 042/2025 | 0299/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Contratação de ferramentas e equipamentos de armazenamento, transmissão e processo de dados, englobando a expansão e o suporte de softwares e de hardwares, com a finalidade de assegurar a continuidade | 1,00 | R\$ | 22.000.000,00  | R\$ | 22.000.000,00  | Média |  | DAF   | CGTI   | 03/10/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 270 | A contratação de equipamentos e ferramentas de armazenamento, transmissão e processamento de dados é essencial para assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços executados pelo DNIT. Como responsável por atividades estratégicas para o desenvolvimento da infraestrutura de transportes no Brasil, o DNIT depende de um fluxo contínuo e confiável de informações geradas e processadas por seus diversos setores. O funcionamento do datacenter da Autarquia é o núcleo desse processo, garantindo que informações críticas sejam armazenadas de forma segura, transmitidas com agilidade e processadas adequadamente para subsidiar decisões administrativas, técnicas e operacionais. | 2024 | 11 |
| 046/2025 | 3012025   | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Serviços técnicos especializados de assessoramento multidisciplinar em gestão pública e engenharia consultiva no setor de infraestrutura de transportes.   | 1,00 | R\$ | 98.089.825,58  | R\$ | 98.089.825,58  | Baixa |  | DIREX | DIREX  | 16/04/2024 | 14/08/2024 | 22/11/2024 | 02/03/2025 | 01/04/2025 | 350 | A contratação visa executar ações que apoiem nas funções da DIREX, no que diz respeito ao funcionamento eficiente e harmônico da Autarquia, por meio do direcionamento de esforços para uma situação global e sistêmica em diferentes enfoques como: planejamento do orçamento, monitoramento de empreendimentos, modernização da gestão, avaliação institucional, entre outros. A DIREX conta com quadro reduzido de servidores frente à complexidade das atribuições regimentais apresentadas e o elevado número de demandas impostas decorrente dessas.   | 2024 | 8  |
| 024/2025 | 304/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de supervisão para obras rodovias BR-319/AM (3 pontes), BR-030/BA (Lts 1 e 2), BR-116/BA (Lts 1 e 2), BR-135/BA (L12) e BR-116/CE (Lts 2 e 3). Mais informações: DFD 24/2025 (20033847).     | 1,00 | R\$ | 60.716.980,40  | R\$ | 60.716.980,40  | Alta  |  | DIR   | CGCONT | 08/08/2024 | 02/10/2024 | 10/01/2025 | 20/04/2025 | 20/05/2025 | 285 | A presente demanda é uma compilação embasada nas seguintes diretrizes e demandas:<br>Ofício nº 214085/2024/DIR/DNIT SEDE (SEI nº 19395555);<br>Documento de Formalização da Demanda 606/2024 (SEI nº 19316669) - BR-319/AM;<br>Documento de Formalização da Demanda 030/2024 (SEI nº 17543051) - BR-030/BA;<br>Documento de Formalização da Demanda 607/2024 (SEI nº 18812171) - BR-116/BA;<br>Documento de Formalização da Demanda 031/2024 (SEI nº 17546049) - BR-135/BA;<br>Documento de Formalização da Demanda 426/2024 (SEI nº 18602467) - BR-116/CE.  | 2024 | 10 |
| 014/2025 | 305/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRAT. INTEGRADA DE EMPR. P/ O DESENVOLV. DOS PB E PE, E EXEC. OBRAS RESTAURAÇÃO, DUPLIC. E IMPLANTAÇÃO DE VARIANT. NA BR-101/SE, ENTRE O KM 152,60 EM ESTÂNCIA E A DIVISA COM A BA, LT ÚNICO (LT 5.1) | 1,00 | R\$ | 198.153.004,45 | R\$ | 198.153.004,45 | Alta  |  | DIR   | CGCONT | 20/07/2024 | 13/09/2024 | 23/12/2024 | 02/04/2025 | 02/05/2025 | 288 | O empreendimento contemplará a elaboração de Projetos e Execução das obras de restauração, duplicação e implantação de variantes na BR-101/SE, entre o km 152,60 em Estância/SE e a Divisa com o Estado da Bahia. Trata-se de um lote único (Lote 5.1), com extensão total de 16,00 km.  | 2024 | 9  |
| 648/2024 | 308/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de Empresa para Exec. dos Serv. Téc. Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Exec. das Ações de Manutenção e Restauração das SR's BA, MA, PB, RN, SP e PA em 18 lotes         | 1,00 | R\$ | 914.449.660,24 | R\$ | 914.449.660,24 | Alta  |  | DIR   | CGMRR  | 18/05/2024 | 12/07/2024 | 21/10/2024 | 29/01/2025 | 28/02/2025 | 288 | Considerando o descrito no Regimento Interno (Resolução Nº 39, de 17 de novembro de 2020) do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, a Diretoria de Infraestrutura Rodoviária - DIR, por meio da sua Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária - CGMRR/DIR é responsável pela gestão dos contratos de obras e serviços de manutenção, conservação e restauração da Malha Rodoviária Federal, a qual soma aproximadamente 60.000 km, entre rodovias pavimentadas e não pavimentadas.  | 2024 | 7  |
| 027/2025 | 309/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Serviços de Gestão Ambiental, abrangendo a Supervisão Ambiental, implementação de Programas Ambientais e o Gerenciamento Ambiental das obras de adequação de capacidade da BR-423/PE, km 18,2 ao 86,12.  | 1,00 | R\$ | 10.534.171,58  | R\$ | 10.534.171,58  | Média |  | DPP   | CGMAB  | 14/08/2024 | 12/12/2024 | 22/03/2025 | 30/06/2025 | 30/07/2025 | 350 | O objetivo é dar cumprimento às condicionantes ambientais estabelecidas pela Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH - do estado de Pernambuco, no âmbito do licenciamento das obras de adequação viária (duplicação e restauração) da Rodovia Federal BR-423/PE, realizando a execução de medidas mitigadoras e compensatórias das obras, atendendo a legislação ambiental, de acordo com os preceitos de sustentabilidade ambiental   | 2024 | 12 |
| 048/2025 | 310/2025  | Material | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | aquisição de mobiliário e equipamentos para a sala de amamentação do DNIT visa garantir um ambiente adequado às lactantes, com dispensa de licitação conforme a Lei nº 14.133/2021 e normas vigentes.    | 1,00 | R\$ | 6.146,00       | R\$ | 6.146,00       | Média |  | DAF   | CGLOG  | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | A presente demanda visa viabilizar a aquisição de equipamentos e mobiliário para a sala de apoio à amamentação do DNIT, garantindo um ambiente adequado, confortável e funcional para as servidoras lactantes. A estruturação desse espaço está alinhada às diretrizes de saúde pública e bem-estar no ambiente de trabalho, proporcionando condições apropriadas para a continuidade da amamentação após o retorno das mães às suas atividades laborais.  | 2025 | 5  |
| 049/2025 | 311/2025  | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Serviços de apoio administrativo de nível médio: auxiliares administrativos - técnicos em secretariado - secretárias.  | 1,00 | R\$ | 66.000.000,00  | R\$ | 66.000.000,00  | Média |  | DAF   | CGLOG  | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Versa o presente expediente sobre a abertura dos procedimentos para a contratação de serviços continuados de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender às necessidades do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.  | 2025 | 5  |

|          |          |          |                          |                          |  |      |     |                |     |                |       |     |        |            |            |            |            |            |     |   |      |    |
|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|--|------|-----|----------------|-----|----------------|-------|-----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|---|------|----|
| 013/2025 | 313/205  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para a elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a Execução das Obras de Restauração dos Pavimentos de Concreto de Cimento Portland (pavimento rígido) da Rodovia BR-101 nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, totalizando 758,1 km. Valor: R\$ 33.093.101,93 (Trinta e três milhões noventa e três mil cento e um reais e noventa e três centavos) | 1,00 | R\$ | 33.093.101,93  | R\$ | 33.093.101,93  | Alta  | DPP | CGDESP | 14/08/2024 | 12/12/2024 | 22/03/2025 | 30/06/2025 | 30/07/2025 | 350 | A duplicação da BR-101 Nordeste é uma das obras de infraestrutura mais importantes do país. A rodovia é considerada a artéria principal da região nordeste devido à sua importância econômica, social e turística. Sendo um dos principais eixos de integração nacional, as obras realizadas pelo Governo Federal contam com cerca de 1.047 km de extensão, que vão de Natal/RN até Feira de Santana/BA. Ao todo, serão beneficiadas mais de 15 milhões de pessoas em 69 municípios e 6 capitais (Natal, Maceió, Recife, Jolô Pessoa, Aracaju e Salvador) e ainda interliga os portos de Areia Branca e Natal (RN) com os portos de Cabedelo (PB), Recife e Suape (PE).   | 2024 | 12 |
| 060/2025 | 317/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na BR-324/BA, em (02) lotes, km 512,8 - km 628,6 e BR-116/BA, em (05) lotes, km 423,5 - km 945,1.   | 1,00 | R\$ | 600.000.000,00 | R\$ | 600.000.000,00 | Alta  | DIR | CGMRR  | 22/06/2024 | 16/08/2024 | 24/11/2024 | 04/03/2025 | 03/04/2025 | 288 | Trata-se da contratação de empresa especializada para execução dos serviços necessários de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) de rodovias. A necessidade da contratação de serviços especializados para a manutenção e recuperação da rodovia BR-324/BA se dá em razão da possibilidade iminente de reversão antecipada dos trechos atualmente administrados pela Concessionária Via Bahia S/A, trechos das rodovias BR-116/BA e BR-324/BA, face às tratativas que se encontram em curso no âmbito da SECEX/Consenso, sob coordenação do Tribunal de Contas da União TCU.  | 2024 | 8  |
| 054/2025 | 318/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR-156/AP, TRONCO SUL, LOTE 02, DO KM 87,10 AO 149,10.   | 1,00 | R\$ | 380.058.323,85 | R\$ | 380.058.323,85 | Alta  | DIR | CGCONT | 21/07/2024 | 14/09/2024 | 23/12/2024 | 02/04/2025 | 02/05/2025 | 288 | Com a execução das obras, objetiva-se melhorar as condições de segurança e trafegabilidade da via durante todas as estações do ano, estimular o desenvolvimento regional, aumentar a competitividade da economia local e melhorar a mobilidade da população e o acesso às oportunidades e serviços, com vistas ao aumento da inclusão social.   | 2024 | 9  |
| 610/2024 | 319/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração Estudos e Projetos de Engenharia visando a execução das obras de implantação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria da segurança e eliminação dos segmentos críticos da BR-470/RS.  | 1,00 | R\$ | 8.598.565,24   | R\$ | 8.598.565,24   | Media | DPP | CGDESP | 15/04/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 350 | A BR-470/RS é uma importante rodovia localizada no Sul do Brasil, ligando Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. Em seu trajeto, no Estado do Rio Grande do Sul, atravessa cidades importantes como Bento Gonçalves e Carlos Barbosa. No trecho estudado, a rodovia faz interseção com outras rodovias federais importantes como a BR-285 e BR-290, e estaduais com grande fluxo de veículos como RS-453 e RS-122, dentre outras vias ao longo de sua extensão.   | 2024 | 8  |
| 028/2025 | 328/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Assessoramento, engenharia consultiva e gestão dos empreendimentos integrantes das ações de construção, operação e manutenção a cargo da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária  | 1,00 | R\$ | 120.000.000,00 | R\$ | 120.000.000,00 | Alta  | DAQ | CGOP   | 02/07/2024 | 30/10/2024 | 07/02/2025 | 18/05/2025 | 17/06/2025 | 350 | Atualmente, a Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ) é responsável pela gestão de 100 empreendimentos, com uma previsão orçamentária de R\$ 581 milhões para o exercício de 2025, acrescida de um saldo de restos a pagar (RAP) no valor de R\$ 380 milhões.  | 2024 | 10 |
| 055/2025 | 329/2025 | Material | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Aquisição de patch panel e cabos de rede CAT6 como parte da modernização das prumas do Dnit Sede   | 1,00 | R\$ | 1.211.129,74   | R\$ | 1.211.129,74   | Media | DAF | CGLOG  | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | A modernização da rede lógica da Sede do Dnit é um passo crucial para garantir que a infraestrutura técnica da instituição esteja alinhada com as exigências de eficiência, segurança e continuidade nas operações. A organização e otimização dessa infraestrutura, especialmente no que diz respeito à rede de comunicação interna, são fundamentais para acompanhar a crescente demanda por dados e garantir que o Dnit continue funcionando de maneira ágil e eficaz. A necessidade de aquisição para a troca do cabeamento CAT6 e patch panels das 15 prumadas localizadas no prédio do Dnit Sede é de suma importância para a continuidade e eficiência das operações da instituição. Atualmente, a infraestrutura de cabeamento existente encontra-se desatualizada, o que impacta diretamente a performance, segurança e confiabilidade da rede de comunicação interna. | 2025 | 5  |
| 064/2025 | 336/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Gestão Ambiental, abrangendo a Implementação dos Componentes Indígenas dos Planos Básicos Ambientais das Terras Indígenas Urubu Branco (Lote 01) e Maraiwatsede (Lote02). BR-159/MT.   | 1,00 | R\$ | 46.495.583,91  | R\$ | 46.495.583,91  | Media | DPP | CGMAB  | 16/07/2024 | 13/11/2024 | 21/02/2025 | 01/06/2025 | 01/07/2025 | 350 | Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.   | 2024 | 11 |
| 065/2025 | 337/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Projetos Básicos e Executivos de Engenharia visando a execução das obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-464/MG, entre Defilópolis e São João Batista do Glória, totalizando 60,60 km  | 1,00 | R\$ | 6.500.000,00   | R\$ | 6.500.000,00   | Media | DPP | CGDESP | 15/08/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 350 | O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit, visando consolidar uma rede rodoviária de corredores de transporte estruturadores, tomou a iniciativa de implantar e ampliar a capacidade de determinados segmentos.   | 2024 | 12 |
| 023/2025 | 344/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Aquisição de Ferramenta de Gestão e Auditoria de Dados   | 1,00 | R\$ | 22.000.000,00  | R\$ | 22.000.000,00  | Baixa | DAF | CGTI   | 23/05/2024 | 02/07/2024 | 10/10/2024 | 18/01/2025 | 17/02/2025 | 270 | O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) manipula grandes volumes de dados sensíveis em diversas áreas de conhecimento. Nesse contexto, órgãos de controle recomendam fortemente o emprego de ferramentas de auditoria adequadas para fornecer informações precisas e transparentes quando solicitadas por autoridades competentes.  | 2024 | 7  |
| 069/2025 | 345/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Projetos Bás. Exec. Engenharia visando a execução das obras de Implantação, Duplicação, Adequação de Capacidade, Restauração, Melhorias de Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos na BR-343/PI   | 1,00 | R\$ | 14.113.881,26  | R\$ | 14.113.881,26  | Media | DPP | CGDESP | 15/08/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 350 | O segmento objeto desta licitação encontra-se entre os kms 180,40 e 263,60, entre os municípios de Piripiri e Campo Maior. Piripiri, com 65.538 habitantes de acordo com o Censo de 2022 do IBGE, e Capitão de Campos, com 45.793 habitantes, estão inseridos da região centro-norte piauiense, responsável por mais de 60% da economia do estado. Em especial, na região onde está inserida a BR-343/PI, tem-se como principais características o forte setor de serviços, a agropecuária, extração mineral, e as indústrias alimentícia, química e metalúrgica.   | 2024 | 12 |
| 073/2025 | 346/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação da Eclusa de Tucuruí, no estado do Pará, no âmbito da Superintendência Regional do Pará – SRE/PA (Guindaste e Manutenção)   | 1,00 | R\$ | 7.000.000,00   | R\$ | 7.000.000,00   | Media | DAQ | COEB   | 01/11/2024 | 01/03/2025 | 09/06/2025 | 17/09/2025 | 17/10/2025 | 350 | Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Tucuruí, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Tocantins.  | 2025 | 3  |
| 074/2025 | 347/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação da Eclusa de Sobradinho, no estado da Bahia, no âmbito da Superintendência Regional da Bahia – SRE/BA (Manutenção)  | 1,00 | R\$ | 6.000.000,00   | R\$ | 6.000.000,00   | Alta  | DAQ | COEB   | 19/09/2024 | 17/01/2025 | 27/04/2025 | 05/08/2025 | 04/09/2025 | 350 | Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Sobradinho, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio São Francisco/BA.  | 2025 | 1  |
| 075/2025 | 348/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação da Eclusa de Três Irmãos, no estado de São Paulo, no âmbito da Superintendência Regional de São Paulo – SRE/SP  | 1,00 | R\$ | 5.000.000,00   | R\$ | 5.000.000,00   | Media | DAQ | COEB   | 31/10/2024 | 28/02/2025 | 08/06/2025 | 16/09/2025 | 16/10/2025 | 350 | Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Três Irmãos, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Tietê/SP.   | 2025 | 2  |
| 076/2025 | 349/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação da Eclusa de Jupiaí, no estado de São Paulo.  | 1,00 | R\$ | 5.000.000,00   | R\$ | 5.000.000,00   | Media | DAQ | COEB   | 31/10/2024 | 28/02/2025 | 08/06/2025 | 16/09/2025 | 16/10/2025 | 350 | Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Jupiaí, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Paraná/MS.   | 2025 | 2  |
| 077/2025 | 350/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação da Eclusa de Anel de Dom Marco, no estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da Superintendência Regional de Rio Grande do Sul – SRE/RS  | 1,00 | R\$ | 160.000.000,00 | R\$ | 160.000.000,00 | Alta  | DAQ | COEB   | 06/01/2025 | 06/05/2025 | 14/08/2025 | 22/11/2025 | 22/12/2025 | 350 | Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Anel de Dom Marco, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Jacuí/RS.   | 2025 | 5  |

|          |          |          |                          |                          |  |      |     |                |     |                |       |     |         |            |            |            |            |            |     |  |      |    |
|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|--|------|-----|----------------|-----|----------------|-------|-----|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--|------|----|
| 078/2025 | 351/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para os serviços de supervisão da recuperação da Eclusa de Anel de Marco, no estado do Rio Grande do Sul.   | 1,00 | R\$ | 5.000.000,00   | R\$ | 5.000.000,00   | Alta  | DAQ | COEB    | 06/01/2025 | 06/05/2025 | 14/08/2025 | 22/11/2025 | 22/12/2025 | 350 | Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Anel de Dom Marco, evitando-se maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Jacuí/RS.   | 2025 | 5  |
| 080/2025 | 352/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para os serviços de supervisão da recuperação da Eclusa de Fandango, no estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da Superintendência Regional de Rio Grande do Sul –  | 1,00 | R\$ | 5.000.000,00   | R\$ | 5.000.000,00   | Alta  | DAQ | COEB    | 06/01/2025 | 06/05/2025 | 14/08/2025 | 22/11/2025 | 22/12/2025 | 350 | Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Anel de Dom Marco, evitando-se maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Jacuí/RS.   | 2025 | 5  |
| 082/2025 | 353/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação da Eclusa de Bom Retiro do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da Superintendência Regional de Rio Grande do Sul – SRE/R | 1,00 | R\$ | 160.000.000,00 | R\$ | 160.000.000,00 | Alta  | DAQ | COEB    | 04/12/2024 | 03/04/2025 | 12/07/2025 | 20/10/2025 | 19/11/2025 | 350 | Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Bom Retiro do Sul, evitando-se maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Taquari/RS.   | 2025 | 4  |
| 083/2025 | 354/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para a instalação de Sistema de Energia Sustentável na Eclusa Anel de Dom Marco, no estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da Superintendência Regional do Rio Gr   | 1,00 | R\$ | 2.200.000,00   | R\$ | 2.200.000,00   | Media | DAQ | COEB    | 05/08/2024 | 03/12/2024 | 13/03/2025 | 21/06/2025 | 21/07/2025 | 350 | Otimização das despesas operacionais através da eficiente redução do consumo de energia por meio da implantação de sistema de geração de energia fotovoltaica.   | 2024 | 12 |
| 084/2025 | 355/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para a instalação de Sistema de Energia Sustentável na Eclusa de Tucurol, no estado do Pará, no âmbito da Superintendência Regional do Pará–SRE/PA                  | 1,00 | R\$ | 2.200.000,00   | R\$ | 2.200.000,00   | Media | DAQ | COEB    | 13/09/2024 | 11/01/2025 | 21/04/2025 | 30/07/2025 | 29/08/2025 | 350 | Otimização das despesas operacionais através da eficiente redução do consumo de energia por meio da implantação de sistema de geração de energia fotovoltaica.   | 2025 | 1  |
| 085/2025 | 356/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração do Projeto de Sinalização da Hidrovia do Tocantins (HN-200)   | 1,00 | R\$ | 5.000.000,00   | R\$ | 5.000.000,00   | Media | DAQ | COIAQ   | 04/12/2024 | 03/04/2025 | 12/07/2025 | 20/10/2025 | 19/11/2025 | 350 | A Marinha do Brasil recomendou ao DNIT a revogação do projeto de sinalização vigente da hidrovia do Tocantins em razão do decurso do tempo e sua não conformidade à atual geometria e alinhamento do canal de navegação da hidrovia. Assim, é necessária a elaboração de novo projeto a fim de restaurar o nível de serviço da hidrovia, a segurança da navegação e o Índice de Eficácia mínimo de 95%.  | 2025 | 4  |
| 086/2025 | 357/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Serviços técnicos especializados de engenharia para apoiar a fiscalização nos contratos de manutenção e operação nas Instalações Portuárias localizadas nos Estados do Amazonas, Rondônia e Roraima.     | 1,00 | R\$ | 73.752.771,61  | R\$ | 73.752.771,61  | Alta  | DAQ | COIAQ   | 15/11/2024 | 15/03/2025 | 23/06/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | 350 | Justifica-se pela necessidade de apoio técnico na fiscalização e monitoramento contínuo da execução dos serviços de operação e manutenção das instalações portuárias. A empresa será responsável por fornecer subsídios técnicos de engenharia, permitindo uma avaliação detalhada das condições estruturais das PRAs, isso garantirá a detecção precoce de possíveis falhas e permitirá a implementação de ações corretivas de forma eficiente, garantindo a segurança, a funcionalidade e a durabilidade das estruturas, além de melhorar o processo de fiscalização e o gerenciamento das operações portuárias. | 2025 | 3  |
| 087/2025 | 358/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Serviços de Operação e Manutenção de Instalações Portuárias, localizadas nos Estados do Amazonas, Rondônia e Roraima.  | 1,00 | R\$ | 651.286.716,66 | R\$ | 651.286.716,66 | Alta  | DAQ | COIAQ   | 15/11/2024 | 15/03/2025 | 23/06/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | 350 | Necessária para garantir a operação, manutenção e regularização das instalações portuárias, garantindo revisões diárias dos componentes navais, prediais e das fábricas de gelo, essenciais para o bom funcionamento. A empresa também será responsável por manter as vias aquaviárias seguras e melhorar a segurança no trânsito, embarque e desembarque de passageiros e cargas.   | 2025 | 3  |
| 116/2025 | 359/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação dos Serviços de Execução da Dragagem de Manutenção Aquaviária no canal de Traversia situado no Rio Tapajós (HN-106), na Traversia da BR-230 no Município de Itaituba/PA                      | 1,00 | R\$ | 120.000.000,00 | R\$ | 120.000.000,00 | Alta  | DAQ | COVIAS  | 13/09/2024 | 11/01/2025 | 21/04/2025 | 30/07/2025 | 29/08/2025 | 350 | Dragagem de pontos críticos no canal de traversia situado no Rio Tapajós, na Traversia da BR-230 no município de Itaituba/PA.  | 2025 | 1  |
| 119/2025 | 360/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação dos Serviços de Execução da Dragagem de Manutenção Aquaviária no canal de Traversia situado no Rio Tapajós (HN-106), na Traversia da BR-230 no Município de Itaituba/PA(Supervisão)          | 1,00 | R\$ | 9.600.000,00   | R\$ | 9.600.000,00   | Alta  | DAQ | COVIAS  | 15/09/2024 | 13/01/2025 | 23/04/2025 | 01/08/2025 | 31/08/2025 | 350 | Supervisão da dragagem de pontos críticos no canal de traversia situado no Rio Tapajós, na Traversia da BR-230 no município de Itaituba/PA.  | 2025 | 1  |
| 122/2025 | 361/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO PARAGUAI LOTE 01  | 1,00 | R\$ | 11.000.000,00  | R\$ | 11.000.000,00  | Alta  | DAQ | COMAQ   | 05/07/2024 | 02/11/2024 | 10/02/2025 | 21/05/2025 | 20/06/2025 | 350 | MONITORAMENTO CONTINUADO E OBTENÇÃO DE DADOS TRAMO NORTE RIO PARAGUAI.   | 2024 | 11 |
| 125/2025 | 362/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | COMPENSAÇÕES AMBIENTAL E SOCIAL NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DERROCAMENTO NO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO RIO TOCANTINS/PA   | 1,00 | R\$ | 42.000.000,00  | R\$ | 42.000.000,00  | Alta  | DAQ | COMAQ   | 15/05/2024 | 12/09/2024 | 21/12/2024 | 31/03/2025 | 30/04/2025 | 350 | ATENDIMENTO ÀS CONDICIONANTES DA LI DO DERROCAMENTO DO PEDRAL DO LOURENÇO.   | 2024 | 9  |
| 131/2025 | 363/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DERROCAMENTO NO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO RIO TOCANTINS/PA   | 1,00 | R\$ | 61.000.000,00  | R\$ | 61.000.000,00  | Alta  | DAQ | COMAQ   | 15/05/2024 | 12/09/2024 | 21/12/2024 | 31/03/2025 | 30/04/2025 | 350 | ATENDIMENTO ÀS CONDICIONANTES DA LI DO DERROCAMENTO DO PEDRAL DO LOURENÇO.   | 2024 | 9  |
| 135/2025 | 364/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO PARNAIBA  | 1,00 | R\$ | 6.950.000,00   | R\$ | 6.950.000,00   | Media | DAQ | COMAQ   | 30/10/2024 | 27/02/2025 | 07/06/2025 | 15/09/2025 | 15/10/2025 | 350 | MONITORAMENTO CONTINUADO E OBTENÇÃO DE DADOS RIO PARNAIBA.   | 2025 | 2  |
| 139/2025 | 365/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Serviços diagnóstico, identificação e avaliação/gestão ambiental da intervenções na Hidrovia do São Francisco, incluindo as travessias, no trecho situado entre Pirapora/MG a Juazeiro-BA/Petrolina-PE   | 1,00 | R\$ | 10.000.000,00  | R\$ | 10.000.000,00  | Baixa | DAQ | COMAQ   | 03/10/2024 | 31/01/2025 | 11/05/2025 | 19/08/2025 | 18/09/2025 | 350 | LEVANTAMENTO PARA DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO, PARA TOMADA DE DECISÃO ACERCA DE POSSÍVEIS INTERVENÇÕES.   | 2025 | 1  |
| 142/2025 | 366/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO DO RIO JURUÁ E PURUS   | 1,00 | R\$ | 4.900.000,00   | R\$ | 4.900.000,00   | Media | DAQ | COMAQ   | 13/12/2024 | 12/04/2025 | 21/07/2025 | 29/10/2025 | 28/11/2025 | 350 | LEVANTAMENTO PARA DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RIOS JURUÁ E PURUS, PARA TOMADA DE DECISÃO ACERCA DE POSSÍVEIS INTERVENÇÕES.   | 2025 | 4  |
| 145/2025 | 367/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO DO RIO NEGRO E BRANCO  | 1,00 | R\$ | 1.700.000,00   | R\$ | 1.700.000,00   | Media | DAQ | COMAQ   | 04/12/2024 | 03/04/2025 | 12/07/2025 | 20/10/2025 | 19/11/2025 | 350 | LEVANTAMENTO PARA DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RIOS NEGRO E BRANCO, PARA TOMADA DE DECISÃO ACERCA DE POSSÍVEIS INTERVENÇÕES.  | 2025 | 4  |
| 148/2025 | 368/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO AMAZONAS, NO TRECHO ENTRE ITACATARA/AM E A FOZ  | 1,00 | R\$ | 3.100.000,00   | R\$ | 3.100.000,00   | Alta  | DAQ | COMAQ   | 15/08/2024 | 13/12/2024 | 23/03/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 350 | LEVANTAMENTO PARA DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO RIO AMAZONAS, ENTRE ITACATARA/AM A FOZ, PARA TOMADA DE DECISÃO ACERCA DE POSSÍVEIS INTERVENÇÕES.  | 2024 | 12 |
| 154/2025 | 369/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação da Eclusa de Fandango, no estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da Superintendência Regional de Rio Grande do Sul – SRE/RS         | 1,00 | R\$ | 160.000.000,00 | R\$ | 160.000.000,00 | Alta  | DAQ | COEB    | 06/01/2025 | 06/05/2025 | 14/08/2025 | 22/11/2025 | 22/12/2025 | 350 | Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Fandango, evitando-se maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Jacuí/RS.  | 2025 | 5  |
| 165/2025 | 370/2025 | Material | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Aquisição de material permanente - ar condicionado, geladeiras, frigobares, microondas e DVR's   | 1,00 | R\$ | 833.021,61     | R\$ | 833.021,61     | Media | DAF | CLOG    | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | substituição dos equipamentos antigos por novos, que consomem menos energia elétrica e são mais eficientes   | 2025 | 5  |
| 166/2026 | 371/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Serviços de pericia para insalubridade/periculosidade  | 1,00 | R\$ | 55.000,00      | R\$ | 55.000,00      | Media | DAF | CLOG    | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | O DNIT faz a contratação de diversos serviços de apoio administrativo, com dedicação de mão de obra, para a execução nas dependências de sua Sede em Brasília se caracterizando, assim, como tomador dos serviços.   | 2025 | 5  |
| 177/2025 | 372/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Serviços comuns de engenharia para impermeabilização.  | 1,00 | R\$ | 25.000.000,00  | R\$ | 25.000.000,00  | Media | DAF | CLOG    | 21/03/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 280 | O artigo 195 da CLT determina que: "A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de pericia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.197   | 2025 | 5  |
| 182/2025 | 373/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...)para capacitação de servidores da Autarquia.  | 1,00 | R\$ | 4.000.000,00   | R\$ | 4.000.000,00   | Media | DAF | CODEPES | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Apresentamos a seguir solicitação técnica para a contratação de empresa especializada, no ramo de Engenharia, para a execução do serviço comum de Engenharia – Impermeabilização, alusivos ao Edifício Núcleo dos Transportes – Sede do DNIT.  | 2025 | 5  |
| 183/2025 | 374/2025 | Material | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Aquisição de material de Qualidade de Vida no Trabalho-QVT e contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para aprimorar a QVT.                                       | 1,00 | R\$ | 200.000,00     | R\$ | 200.000,00     | Media | DAF | CODEPES | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Necessidade de manter a qualificação de forma contínua de servidores da Autarquia.   | 2025 | 5  |
|          |          |          |                          |                          |  |      |     |                |     |                |       |     |         |            |            |            |            |            |     | Aquisição de diversos materiais utilizados nas ações de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT e contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para aprimorar a Qualidade de Vida dos servidores, seguindo as diretrizes do Programa de QVT, objetivando a melhoria do ambiente e clima laboral.  | 2025 | 5  |

|          |          |          |                          |                          |  |         |     |                |     |                |       |     |         |            |            |            |            |            |     |   |      |    |
|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|--|---------|-----|----------------|-----|----------------|-------|-----|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|---|------|----|
| 184/2025 | 375/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Aquisição de material de Qualidade de Vida no Trabalho-QVT e contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para aprimorar a QVT.                                       | 1,00    | R\$ | 800.000,00     | R\$ | 800.000,00     | Media | DAF | CODEPES | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Aquisição de diversos materiais utilizados nas ações de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT e contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para aprimorar a Qualidade de Vida dos servidores, seguindo as diretrizes do Programa de QVT, objetivando a melhoria do ambiente e clima laboral.   | 2025 | 5  |
| 185/2025 | 376/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Agente de Integração-Estudante/Escola/Autarquia-Prestação de serviços no programa de concessão de vagas de estágio remunerado  | 1,00    | R\$ | 6.400,00       | R\$ | 6.400,00       | Media | DAF | CODEPES | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | O DNIT, por meio da contratação de Agente de Integração de Estágio, tem por objetivo propiciar oportunidades de acesso ao programa de estágio nesta autarquia pública para estudantes de nível médio e superior.  | 2025 | 5  |
| 199/2025 | 377/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para os serviços SUPERVISÃO da recuperação da Eclusa de Três Irmãos, no estado da Bahia, no âmbito da Superintendência Regional da Bahia – SRE/BA                   | 1,00    | R\$ | 300.000,00     | R\$ | 300.000,00     | Alta  | DAQ | COEB    | 19/09/2024 | 17/01/2025 | 27/04/2025 | 05/08/2025 | 04/09/2025 | 350 | Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Sobradinho, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio São Francisco/BA.  | 2025 | 1  |
| 200/2025 | 378/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para os serviços SUPERVISÃO da recuperação da Eclusa de Três Irmãos, no estado de São Paulo, no âmbito da Superintendência Regional de São Paulo – SRE/SP           | 1,00    | R\$ | 250.000,00     | R\$ | 250.000,00     | Media | DAQ | COEB    | 31/10/2024 | 28/02/2025 | 08/06/2025 | 16/09/2025 | 16/10/2025 | 350 | Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Três Irmãos, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Tietê/SP.   | 2025 | 2  |
| 201/2025 | 379/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para os serviços de SUPERVISÃO da recuperação da Eclusa de Jupia.   | 1,00    | R\$ | 250.000,00     | R\$ | 250.000,00     | Media | DAQ | COEB    | 31/10/2024 | 28/02/2025 | 08/06/2025 | 16/09/2025 | 16/10/2025 | 350 | Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Jupia, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Paraná/MS.  | 2025 | 2  |
| 227/2025 | 380/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Contratação de empresa especializada em soluções de telecomunicações móveis em áreas remotas visando a implantação de sistemas embarcados nas viaturas operacionais do DNIT.                             | 1,00    | R\$ | 12.640.520,00  | R\$ | 12.640.520,00  | Media | DAF | CGTI    | 02/11/2024 | 12/12/2024 | 22/03/2025 | 30/06/2025 | 30/07/2025 | 279 | O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes, instituída pela Lei n.º 10.233, de 5 de junho de 2001. Sua função primordial é planejar, operar, regular e fiscalizar a infraestrutura de transportes terrestres sob a jurisdição da União, abrangendo rodovias, ferrovias e hidrovias federais. Como agente estratégico do setor, o DNIT atua na manutenção e ampliação da malha de transportes, visando garantir a mobilidade segura e eficiente de pessoas e mercadorias, além de impulsionar o desenvolvimento econômico e fortalecer a integração nacional. | 2024 | 12 |
| 228/2025 | 381/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Seguro veicular + franquia para 239 veículos Ford RANGER CAB DUPLA XLS 2.0 TURBO 4X4   | 1,00    | R\$ | 2.700.000,00   | R\$ | 2.700.000,00   | Media | DAF | CGLOG   | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Após a homologação do Pregão SRP nº 203/2024, cujo objeto é a futura aquisição de até 239 (duzentos e trinta e nove) veículos novos, zero quilômetro, para a renovação da frota institucional do DNIT na Sede e nas Superintendências Regionais, torna-se necessário a contratação dos serviços de seguro veicular para aqueles veículos. Além disso, será feita a contratação de seguro veicular para a CGPERT/DIR e outras Diretorias, haja vista a aquisição de outros veículos.   | 2025 | 5  |
| 229/2025 | 382/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Consultoria              | Projeto Básico para resolução de conflitos ferroviários nos meios urbanos dos municípios de Ponta Grossa e Piraquara no estado do Paraná.  | 1,00    | R\$ | 5.031.404,33   | R\$ | 5.031.404,33   | Baixa | DIF | CGOFER  | 08/03/2025 | 12/04/2025 | 21/07/2025 | 29/10/2025 | 28/11/2025 | 265 | Localizados no estado do Paraná, os municípios de Ponta Grossa e Piraquara, cidades interceptadas pelas EF-277 / EF-278 / EF-481 / EF-153 / EF-116 abrangem os seguintes trechos: Linhas Paranaguá - Uvaranas/ Uvaranas – Apucarana /Jaguariaiva – Uvaranas / Desvio Ribas – Engº Gutierrez / Ramal Bairro Oficinas / Uvaranas – Pinhalzinho subtrecho este com extensão aproximada de 77 km de extensão.   | 2025 | 4  |
| 230/2025 | 383/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Consultoria              | Projeto Básico para resolução de conflitos ferroviários nos meios urbanos dos municípios de Mafra e São Bento no estado de Santa Catarina, na Ferrovia EF-116 / EF-485, Lote Único.                      | 1,00    | R\$ | 4.515.446,89   | R\$ | 4.515.446,89   | Media | DIF | CGOFER  | 08/03/2025 | 12/04/2025 | 21/07/2025 | 29/10/2025 | 28/11/2025 | 265 | Os municípios de Mafra e São Bento do Sul, estão localizados no Estado de Santa Catarina, cidades estas interceptadas pela EF-116/SC e EF-485/SC. Os trechos em estudo são: Mafra – Lages (EF-116), Mafra – Marcelino Ramos (EF-485) e Mafra – Francisco do Sul (EF-485). As ferrovias EF-116 e EF-485 são parte integrante da Operação Sul da RUMO, inclui as linhas ferroviárias da Malha Oeste e Malha Sul, além dos terminais de transbordo localizados no Paraná e transporta principalmente commodities agrícolas de exportação e de importação.  | 2025 | 4  |
| 231/2025 | 384/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Consultoria              | Projeto Básico para construção do contorno ferroviário da cidade de Morretes, no estado do Paraná.   | 1,00    | R\$ | 3.139.736,10   | R\$ | 3.139.736,10   | Alta  | DIF | CGOFER  | 08/03/2025 | 12/04/2025 | 21/07/2025 | 29/10/2025 | 28/11/2025 | 265 | Localizado no trecho Paranaguá - Uvaranas da Ferrovia EF-277/PR, o Município de Morretes, no estado do Paraná é cortado por ferrovia citada no acesso ao Porto de Paranaguá, um dos principais pontos de escoamento de cargas do Brasil.  | 2025 | 4  |
| 232/2025 | 385/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Consultoria              | Projeto Básico para resolução de conflitos ferroviários nos meios urbanos dos municípios de Bambul e Santa Luzia, no Estado de Minas Gerais, nas Ferrovias EF-045 / EF-040 / EF-116, Lote Único.         | 1,00    | R\$ | 7.127.861,11   | R\$ | 7.127.861,11   | Media | DIF | CGOFER  | 08/03/2025 | 12/04/2025 | 21/07/2025 | 29/10/2025 | 28/11/2025 | 265 | Localizado no estado de Minas Gerais, os municípios de Bambul e Santa Luzia, cidades a qual são interceptadas pelas Estradas de Ferro EF-045 / EF-040 / EF-116 abrangem os seguintes trechos: Garças de Minas – Araganari e General Carneiro – Monte Azul, com extensão aproximada de 15 km.  | 2025 | 4  |
| 233/2025 | 386/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO CAPACIDADE, MELHORIA SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO PONTOS CRÍTICOS DA BR-316/AL - LOTE 1A (UNICO) | 1,00    | R\$ | 255.749.433,42 | R\$ | 255.749.433,42 | Alta  | DIR | CGCONT  | 13/11/2024 | 07/01/2025 | 17/04/2025 | 26/07/2025 | 25/08/2025 | 280 | O empreendimento a ser contratado está situado na rodovia BR-316/AL, no estado de Alagoas,  | 2025 | 1  |
| 234/2025 | 387/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Consultoria              | Contratação de Projeto Básico para resolução de conflitos ferroviários nos meios urbanos dos municípios de Rolândia, Arapongas, Jandaia do Sul, Marialva e Sarandi no estado do Paraná.                  | 1,00    | R\$ | 7.975.227,92   | R\$ | 7.975.227,92   | Media | DIF | CGOFER  | 08/03/2025 | 12/04/2025 | 21/07/2025 | 29/10/2025 | 28/11/2025 | 265 | trecho da EF-369 em estudo percorre as sedes urbanas dos municípios citados, ocasionando conflitos com o crescente adensamento e expansão urbana na região, o que igualmente ocorre à maioria dos trechos ferroviários brasileiros que percorrem meios urbanos. Os cruzamentos de vias com a ferrovia somada à crescente expansão urbana impõem à operação ferroviária restrições quanto a velocidade de circulação e as manobras, enquanto para a população causam diversos transtornos.   | 2025 | 4  |
| 235/2025 | 388/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Aquisição com aplicação da vacina contra a Dengue, para os servidores e colaboradores da Sede/DNIT, tendo em vista ser uma doença infecciosa febril aguda de fácil transmissão.                          | 3904,00 | R\$ | 86,05          | R\$ | 335.939,20     | Alta  | DAF | SETASS  | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida pelo mosquito Aedes (Aegypti), que pode progredir para quadros graves e não existe, até o momento, um medicamento específico para tratamento. Dessa forma, o desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz contra os quatro sorotipos virais da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) é um avanço no campo da imunização e torna-se mais um passo necessário para ampliar as medidas integradas e efetivas para a prevenção e controle da doença, que se baseiem na vigilância epidemiológica e laboratorial, no manejo clínico e na comunicação efetiva.                           | 2025 | 5  |
| 236/2025 | 389/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem - ABDER/RAPV - 27ª Enacor - 50ª RAPV e 6ª ExpoEnacorRAPV a ser realizado de 27 a 30/10/2025 e, Belo Horizonte/BH | 1,00    | R\$ | 100.000,00     | R\$ | 100.000,00     | Media | DPP | CGIPT   | 16/08/2024 | 14/12/2024 | 24/03/2025 | 02/07/2025 | 01/08/2025 | 350 | Os eventos ocorrerem por meio de intercâmbios técnicos, materializados em minicursos, palestras, apresentação de trabalhos e exposição de materiais, equipamentos e serviços, reunindo presencialmente os principais profissionais, presidentes, diretores e importantes executivos das indústrias e das instituições governamentais nacionais para a discussão de estratégias, ações e perspectivas dos setores de infraestrutura relacionados ao transporte, logística, tecnologia e trânsito do país, com soluções inovadoras para a infraestrutura de transportes, um segmento que cresce progressivamente.                                   | 2024 | 12 |

|          |          |          |                          |                          |  |      |     |                |     |                |       |  |     |        |            |            |            |            |            |     |  |      |    |
|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|--|------|-----|----------------|-----|----------------|-------|--|-----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--|------|----|
| 237/2025 | 390/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Prestação de serviços de disponibilização de acesso ao acervo, via web, das normas técnicas brasileiras (NBR) ABNT, MERCOSUL (NM) E ISO. Consultoria especializada para Pesquisas e Assistência Técnica.   | 1,00 | R\$ | 55.000,00      | R\$ | 55.000,00      | Media |  | DPP | CGIPT  | 19/11/2024 | 19/03/2025 | 27/06/2025 | 05/10/2025 | 04/11/2025 | 350 | A Contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização de acesso ao acervo via web das normas técnicas brasileiras (NBR), Mercosul (NM) e ISO, para acesso dos servidores do DNIT Sede, Superintendências Regionais e suas Unidades Locais em todo o território nacional. A utilização das normas técnicas visa a padronização de modo a evitar conflitos de entendimentos. Ajuda sobretudo na comparação de pesquisas relacionadas a um mesmo assunto.   | 2025 | 3  |
| 238/2025 | 391/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Consultoria              | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Técnicos de Supervisão de Obras e Programas Ambientais para Adequação da Linha Férrea em Barra Mansa/RJ.                                   | 1,00 | R\$ | 3.000.000,00   | R\$ | 3.000.000,00   | Media |  | DF  | CGOFER | 07/02/2025 | 14/03/2025 | 22/06/2025 | 30/09/2025 | 30/10/2025 | 265 | Valor necessário para contratação de empresa supervisora e gestora ambiental das obras no perímetro urbano do município de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, Lote Único.   | 2025 | 3  |
| 239/2025 | 392/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para a Supervisão dos serviços de execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária, Sinalização e Monitoramento Ambiental do canal de navegação do rio Solimões | 1,00 | R\$ | 8.987.651,92   | R\$ | 8.987.651,92   | Media |  | DAQ | CGOB   | 14/08/2024 | 12/12/2024 | 22/03/2025 | 30/06/2025 | 30/07/2025 | 350 | Contratação de empresa especializada para a Supervisão dos serviços de execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária, Sinalização e Monitoramento Ambiental do canal de navegação do rio Solimões (MH-132), entre os municípios de Benjamin Constant/AM e São Paulo de Olivença/AM.   | 2024 | 12 |
| 645/2024 | 397/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Disponibilização de link de internet com SD-WAN para viabilizar a operação remota dos programas da Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias (CGPERT) por meio dos Centros de Controle Operacional (CCO)  | 1,00 | R\$ | 60.507.595,20  | R\$ | 60.507.595,20  | Media |  | DIR | CGPERT | 04/07/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 270 | A Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias concebeu seus novos modelos de programas em torno da integração, via links de comunicação, de todos seus pontos de operação. Tal concepção é motivada, particularmente, para a efetiva operação de câmeras de videomonitoramento, dos painéis educativos de mensagem variável e dos postos de pesagem veicular, mas, também, para permitir que as Contratadas encaminhassem dados referentes às operações realizadas sob a gestão desta Coordenação. De modo a reunir e integrar todos os links de comunicação necessários para o bom desenvolvimento das atividades desta CGPERT com os Centros de Controle Operacional é que realizamos a presente contratação. | 2024 | 8  |
| 240/2025 | 398/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços Emergenciais de Construção do Muro de Contenção do Porto (IP4) no Mun. Apatzins AM.   | 1,00 | R\$ | 2.605.122,79   | R\$ | 2.605.122,79   | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/04/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 350 | Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Civis retroportuárias para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários.   | 2024 | 8  |
| 241/2025 | 399/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Jutai, no Estado do Amazonas             | 1,00 | R\$ | 28.000.000,00  | R\$ | 28.000.000,00  | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2024 | 10 |
| 242/2025 | 400/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serv. Emerg. de Recuperação e Reforço Estrutural dos Muros de Contenção e do Terminal de Passageiros do Porto (IP4) Borba    | 1,00 | R\$ | 2.000.000,00   | R\$ | 2.000.000,00   | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Civis retroportuárias para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários.   | 2024 | 10 |
| 243/2025 | 401/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Lábrea, no Estado do Amazonas                   | 1,00 | R\$ | 46.500.000,00  | R\$ | 46.500.000,00  | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2024 | 10 |
| 244/2025 | 402/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de São Paulo de Olivença, no Estado do Amazonas    | 1,00 | R\$ | 33.562.920,00  | R\$ | 33.562.920,00  | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2024 | 10 |
| 245/2025 | 403/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Santo Antônio do Itá, no AM              | 1,00 | R\$ | 40.000.000,00  | R\$ | 40.000.000,00  | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2024 | 10 |
| 246/2025 | 404/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Readequação Naval e Civil do Porto (IP4) no Município de Tefé (Lago), no AM        | 1,00 | R\$ | 41.085.942,50  | R\$ | 41.085.942,50  | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/03/2024 | 13/07/2024 | 21/10/2024 | 29/01/2025 | 28/02/2025 | 350 | Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2024 | 7  |
| 247/2025 | 405/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Manaus (Moderna), no AM                  | 1,00 | R\$ | 974.674.168,00 | R\$ | 974.674.168,00 | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/04/2024 | 13/08/2024 | 21/11/2024 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 350 | Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2024 | 8  |
| 248/2025 | 406/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Ampliação Naval e Civil do Porto (IP4) no Município de Manaus (São Raimundo), no AM       | 1,00 | R\$ | 400.000.000,00 | R\$ | 400.000.000,00 | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2024 | 10 |
| 249/2025 | 407/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Manaus (Colônia Antônio Aleixo), no AM   | 1,00 | R\$ | 30.000.000,00  | R\$ | 30.000.000,00  | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/11/2024 | 15/03/2025 | 23/06/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | 350 | Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2025 | 3  |
| 250/2025 | 408/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Eng. e a Exec. das Obras e Serviços de Reconstrução do Berço de Apoio do Flutuante Inter. do Porto (IP4) em Santa Isabel do Rio Negro no AM       | 1,00 | R\$ | 2.400.000,00   | R\$ | 2.400.000,00   | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Civis de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários.  | 2024 | 10 |
| 251/2025 | 409/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Mun. de São Gabriel da Cachoeira (Camanaus), no AM    | 1,00 | R\$ | 28.000.000,00  | R\$ | 28.000.000,00  | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 350 | Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2024 | 11 |
| 252/2025 | 410/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Recuperação Naval e Civil do Porto (IP4) no Município de Tonantins, no AM          | 1,00 | R\$ | 16.665.870,50  | R\$ | 16.665.870,50  | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/03/2024 | 13/07/2024 | 21/10/2024 | 29/01/2025 | 28/02/2025 | 350 | Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Civis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários.  | 2024 | 7  |
| 253/2025 | 411/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Cont de Elab dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Eng e a Exec das Obras e Serv de Cons dos Portos (IP4) nos Municípios de Itacoatiara (Vilas do Engenho e Novo Remanso) e Careiro Castanho, AM   | 1,00 | R\$ | 55.000.000,00  | R\$ | 55.000.000,00  | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/10/2024 | 12/02/2025 | 23/05/2025 | 31/08/2025 | 30/09/2025 | 350 | Suprir os Municípios com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2025 | 2  |
| 256/2025 | 412/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Muro de Contenção do Porto (IP4) no Município de Codajás, no AM      | 1,00 | R\$ | 10.000.000,00  | R\$ | 10.000.000,00  | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Civis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários.  | 2024 | 10 |
| 257/2025 | 413/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Readequação e Ampliação do Porto (IP4) no Município de Careiro da Várzea, no AM    | 1,00 | R\$ | 35.000.000,00  | R\$ | 35.000.000,00  | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2024 | 10 |
| 258/2025 | 414/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Recuperação Naval e Civil do Porto (IP4) no Município de Novo Aripuanã, no AM      | 1,00 | R\$ | 28.000.000,00  | R\$ | 28.000.000,00  | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Civis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários.  | 2024 | 10 |
| 259/2025 | 415/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Recuperação Naval do Porto (IP4) no Município de Eirunepé, no Estado do Amazonas   | 1,00 | R\$ | 20.000.000,00  | R\$ | 20.000.000,00  | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Civis de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários.  | 2024 | 10 |
| 260/2025 | 416/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Eng e a Exec das Obras e Serviços Emergenciais de Recuperação e Reforço Estrutural do Muro de Contenção do Porto (IP4) no Município de Eirunepé   | 1,00 | R\$ | 3.000.000,00   | R\$ | 3.000.000,00   | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Civis retroportuárias para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários.   | 2024 | 10 |
| 261/2025 | 417/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Recuperação Naval e Civil do Porto (IP4) no Município de Parintins, no AM          | 1,00 | R\$ | 39.000.000,00  | R\$ | 39.000.000,00  | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Civis retroportuárias para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários.   | 2024 | 10 |
| 262/2025 | 418/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Recuperação e Ampliação Naval do Porto (IP4) no Município de Itacoatiara AM        | 1,00 | R\$ | 22.500.000,00  | R\$ | 22.500.000,00  | Alta  |  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Civis retroportuárias para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários.   | 2024 | 10 |

|          |           |          |                          |                          |   |      |     |               |     |               |       |     |        |            |            |            |            |            |     |  |      |    |
|----------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|---|------|-----|---------------|-----|---------------|-------|-----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--|------|----|
| 263/2025 | 419/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração do Projeto "As Bull" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Reconstrução do Novo Porto (IP4) no Município de Manacapuru, no Estado do Amazonas                      | 1,00 | R\$ | 15.000.000,00 | R\$ | 15.000.000,00 | Alta  | DAQ | COPORT | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 350 | Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2024 | 11 |
| 264/2025 | 420/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Bull" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Altamira (Vitória do Xingu), no PA       | 1,00 | R\$ | 20.000.000,00 | R\$ | 20.000.000,00 | Alta  | DAQ | COPORT | 14/09/2024 | 12/01/2025 | 22/04/2025 | 31/07/2025 | 30/08/2025 | 350 | Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2025 | 1  |
| 265/2025 | 421/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Bull" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Readequação Naval e Civil do Porto (IP4) no Município de Óbidos, no Estado do PA   | 1,00 | R\$ | 60.000.000,00 | R\$ | 60.000.000,00 | Alta  | DAQ | COPORT | 15/11/2024 | 15/03/2025 | 23/06/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | 350 | Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2025 | 3  |
| 266/2025 | 422/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Bull" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Readequação do Porto (IP4) no Município de Tutóia, no Estado do Maranhão           | 1,00 | R\$ | 5.616.456,10  | R\$ | 5.616.456,10  | Alta  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis e Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários   | 2024 | 10 |
| 267/2025 | 423/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Bull" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Juruti (Velho), no Estado do Pará        | 1,00 | R\$ | 15.000.000,00 | R\$ | 15.000.000,00 | Alta  | DAQ | COPORT | 15/09/2024 | 13/01/2025 | 23/04/2025 | 01/08/2025 | 31/08/2025 | 350 | Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2025 | 1  |
| 268/2025 | 424/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Bull" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre       | 1,00 | R\$ | 28.000.000,00 | R\$ | 28.000.000,00 | Alta  | DAQ | COPORT | 15/09/2024 | 13/01/2025 | 23/04/2025 | 01/08/2025 | 31/08/2025 | 350 | Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2025 | 1  |
| 269/2025 | 425/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Bull" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Conceição do Araguaia, no Estado do PA   | 1,00 | R\$ | 38.800.000,00 | R\$ | 38.800.000,00 | Alta  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Suprir o Município com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2024 | 10 |
| 270/2025 | 426/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Bull" de Eng e a Execução das Obras e Serviços de Recuperação Naval e Civil e Ampliação Naval do Porto (IP4) no Mun de Porto Velho (Cai N'Água),em RO      | 1,00 | R\$ | 32.929.002,50 | R\$ | 32.929.003,50 | Alta  | DAQ | COPORT | 15/05/2024 | 12/09/2024 | 21/12/2024 | 31/03/2025 | 30/04/2025 | 350 | Garantir a estabilidade de todo o Sistema Portuário, tais como, obras Cíveis retroportuárias e/ou Navais de atracação/acostagem para viabilizar a segurança operacional do Porto (IP4), de forma a assegurar a saúde e segurança dos usuários  | 2024 | 9  |
| 271/2025 | 427/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Realização dos Estudos e Levantamentos de Campo e a Elaboração dos Projetos Básico/Executivo de Engenharia dos Portos (IP4) dos Municípios de Boca do Acre e Pauini, no Estado do AM       | 1,00 | R\$ | 1.600.000,00  | R\$ | 1.600.000,00  | Alta  | DAQ | COPORT | 15/05/2024 | 12/09/2024 | 21/12/2024 | 31/03/2025 | 30/04/2025 | 350 | Suprir os Municípios com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2024 | 9  |
| 272/2025 | 428/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Bull" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção dos Portos (IP4) nos Municípios de Jauzeiro e Petrobrás, em PE          | 1,00 | R\$ | 36.000.000,00 | R\$ | 36.000.000,00 | Alta  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Suprir os Municípios com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2024 | 10 |
| 273/2025 | 429/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Bull" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção dos Portos (IP4) nos Municípios de Piranhas, Penedo, Belo Monte e Piaçabuçu, em AL     | 1,00 | R\$ | 46.000.000,00 | R\$ | 46.000.000,00 | Alta  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Suprir os Municípios com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2024 | 10 |
| 274/2025 | 430/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração dos Proj Básico/Executivo e "As Bull" de Eng e a Exec das Obras e Serv de Constr dos Portos (IP4) nos Mun de Apicum-Açu, Serrano do Maranhão (Pindobal), Carutaperá e Porto Rico, no MA        | 1,00 | R\$ | 23.500.000,00 | R\$ | 23.500.000,00 | Alta  | DAQ | COPORT | 14/09/2024 | 12/01/2025 | 22/04/2025 | 31/07/2025 | 30/08/2025 | 350 | Suprir os Municípios com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2025 | 1  |
| 275/2025 | 431/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Bull" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção dos Portos (IP4) nos Municípios de Olapoque e Laranjal do Jari no AM                   | 1,00 | R\$ | 76.370.000,00 | R\$ | 76.370.000,00 | Alta  | DAQ | COPORT | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Suprir os Municípios com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2024 | 10 |
| 276/2025 | 432/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Bull" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Construção dos Portos (IP4) nos Municípios de Amapá, Calçoene e Mazagão, em AP     | 1,00 | R\$ | 13.000.000,00 | R\$ | 13.000.000,00 | Alta  | DAQ | COPORT | 15/07/2024 | 12/11/2024 | 20/02/2025 | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 350 | Suprir os Municípios com uma infraestrutura portuária adequada para o atendimento das demandas das operações portuárias de embarque e desembarque de mercadorias e passageiros, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior.  | 2024 | 11 |
| 289/2025 | 447/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Projetos Básicos e Executivos de Engenharia, na metodologia BIM, para a Implantação, Duplicação, Adequação de Capacidade, Restauração, Melhorias de Segurança da BR-104/PB entre Cutité e a Div. PB/PE.   | 1,00 | R\$ | 22.745.281,52 | R\$ | 22.745.281,52 | Media | DPP | GDGESP | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | A BR-104 é uma rodovia longitudinal, cujo início está no município de Macau, no Rio Grande do Norte, e término na capital de Alagoas, Macaé. Ao todo, a BR-104 perfaz quatro estados, sendo eles o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, tendo uma extensão total de 662,20 km e conectando importantes polos econômicos da região, desempenhando um papel essencial na integração regional e no desenvolvimento socioeconômico.   | 2025 | 5  |
| 290/2025 | 448/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Serviço de implantação e manutenção de dispositivos de sinalização e segurança rodoviária com Plano Anual de Trabalho e Orçamento (P.A.T.O.) em três lotes sob jurisdição da Superintendência da Bahia    | 1,00 | R\$ | 66.134.363,40 | R\$ | 66.134.363,40 | Alta  | DIR | CGPERT | 19/12/2024 | 12/02/2025 | 23/05/2025 | 31/08/2025 | 30/09/2025 | 285 | A necessidade da contratação justifica-se pelo fato de que o trecho da rodovia em questão esteve, até recentemente, sob a responsabilidade de uma concessionária, por meio de contrato de concessão. Com o encerramento da concessão, a gestão do trecho retornou ao DNIT, que passa a ser responsável pela sua manutenção e operação. Dentre as atribuições do DNIT   | 2025 | 2  |
| 284/2025 | 451/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Consultoria              | Serviços de consultoria especializada em contratos e licitações.  | 1,00 | R\$ | 20.542,00     | R\$ | 20.542,00     | Media | DAF | CGLOG  | 16/03/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 290 | Diante da nova lei de licitações, nº 14.133/2021, abriu-se um leque de novas orientações legais, doutrinas e jurisprudências que precisam ser conhecidas pela área de contratações, objetivando a formulação de artefatos para as licitações robustas e munidas de informações corretas e atualizadas.   | 2025 | 5  |
| 366/2025 | 452/2025  | Material | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Intenção de Registro de Preços, com objeto a ser licitado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), IRP nº 023/2024 - PRF, fornecimento de mobiliários.  | 1,00 | R\$ | 5.747.559,13  | R\$ | 5.747.559,13  | Media | DAF | CGLOG  | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | Durante as ações administrativas e de atendimento ao público, decorrentes das competências legalmente atribuídas ao DNIT, são necessárias instalações físicas conservadas e adequadas a cada atividade e objetivo.   | 2025 | 5  |
| 367/2025 | 453/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Consultoria              | IPatrocínio ao evento conjunto COBRAE/GEOSUL (IX Conferência Brasileira Sobre Estabilidade de Encostas e o XIV Simpósio de Prática de Engenharia Geotécnica da Região Sul), no período de 17 a 22/11/2025 | 1,00 | R\$ | 45.000,00     | R\$ | 45.000,00     | Media | DPP | CGIPT  | 15/12/2024 | 15/03/2025 | 23/06/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | 320 | A Ação de Patrocínio visa permitir que o DNIT, como PATROCINADOR, estabeleça contrato de patrocínio com a ABMS Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, Instituição PATROCINADA, no evento conjunto COBRAE/GEOSUL (IX Conferência Brasileira Sobre Estabilidade de Encostas e XIV Simpósio de Prática de Engenharia Geotécnica da Região Sul), que será realizado no Boulevard Convention, no Vale dos Vinhedos, de 17 a 22 de novembro de 2025 (incluindo vistas técnicas e minicursos).  | 2025 | 3  |
| 374/2025 | 454/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Consultoria              | Contratação de consultoria para Apoio técnico no gerenciamento do processamento, na análise e manutenção e aperfeiçoamentos dos sistemas para Autorizações Especiais de Trânsito e Produtos perigosos     | 1,00 | R\$ | 28.455.121,30 | R\$ | 28.455.121,30 | Media | DIR | CGPERT | 04/01/2025 | 13/02/2025 | 24/05/2025 | 01/09/2025 | 01/10/2025 | 270 | A Diretoria de Infraestrutura Rodoviária - DIR/DNIT, por meio de sua Coordenação Geral de Operações Rodoviária, é a responsável pelo atendimento ao art. 101 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, quanto à emissão de Autorização Especial de Trânsito (AET) à veículos ou composições de veículos utilizados para transporte de cargas, quando não se enquadrarem nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN.  | 2025 | 2  |
| 633/2024 | 0462/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada em taxi aéreo, compreendendo deslocamento de pessoas e cargas, com serviço de apoio terrestre e aquático com disponibilidade exclusiva de aeronaves em Bases Aéreas  | 1,00 | R\$ | 60.000.000,00 | R\$ | 60.000.000,00 | Alta  | DAQ | COGEO  | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | A Diretoria de Infraestrutura Aquaviária - DAQ vislumbra a necessidade de contratação dos serviços de taxi aéreo, com o objetivo de reduzir o tempo de deslocamento de seus servidores, visando o melhor desempenho e segurança, aliado à otimização/celeridade nas funções das atividades de fiscalização/acompanhamento das obras/serviços de engenharia aquaviária nos empreendimentos compreendendo minimamente os Estados do Amazonas (Base Manaus), Pará (Base Belém), Rio Grande do Sul (Base Porto Alegre) e Mato Grosso do Sul (Base Campo Grande), onde o DNIT possui diversas instalações portuárias, dentre outros serviços/emprendimentos de engenharia aquaviária (dragagens, derrocagens, sinalização dentre outros). | 2024 | 10 |
| 277/2025 | 0463/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DOS PLANOS DE MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO - PMH                         | 1,00 | R\$ | 35.000.000,00 | R\$ | 35.000.000,00 | Media | DAQ | COMAQ  | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Os serviços de supervisão auxiliarão a gestão do contrato (COMAQ/CGBOB) e os fiscais de contrato no acompanhamento da execução dos Planos de Monitoramento Hidroviários ao longo de todo o país, contribuindo para planejamento de informações, melhoria das coletas de dados em campo e análises dos produtos. No Art. 117 da Lei 14.133 de 01 de Abril de 2021 está prevista a contratação de terceiros para assistir e subsidiar servidores públicos fiscais de contrato com informações pertinentes a essa atribuição.   | 2025 | 5  |

|          |           |          |                          |                          |   |      |     |                |     |                |       |       |        |            |            |            |            |            |     |   |      |    |
|----------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|---|------|-----|----------------|-----|----------------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|---|------|----|
| 285/2025 | 0464/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Contratação de empresa especializada para Inspeção Técnica e Elaboração de Projeto de Recuperação da Ponte da Revolução MG/SP.  | 1,00 | R\$ | 10.000.000,00  | R\$ | 10.000.000,00  | Alta  | DIF   | CGOFER | 10/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 265 | Em decorrência da COTA nº. 00087/2025/CONSUL/MG/PFE-DNIT/PGF/AGU (ID/SEI nº 21251464), por intermédio da qual a PFE/DNIT encaminha o OFÍCIO n.º 00095/2025/NAP-REG6/EFING/PGF/AGU e o PARCEIR DE FORÇA EXECUTÓRIA n.º 00008/2025/NAP-REG6/EFING/PGF/AGU para ciência e cumprimento" (ID/SEI nº 21251430), com vista Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF, em face da UNIÃO e do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT.  | 2025 | 5  |
| 295/2025 | 0465/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica do rio Tapajós por 5 anos.   | 1,00 | R\$ | 170.000.000,00 | R\$ | 170.000.000,00 | Alta  | DAQ   | COVIAS | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Implantação e Manutenção no Canal de Travessia Situado na Hidrovia do Rio Tapajós (HN-106), entre os Municípios de Itaituba/PA e Santarém/PA  | 2024 | 10 |
| 298/2025 | 0466/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Supervisão do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica do rio Tapajós por 5 anos.   | 1,00 | R\$ | 13.600.000,00  | R\$ | 13.600.000,00  | Alta  | DAQ   | COVIAS | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Implantação e Manutenção no Canal de Travessia Situado na Hidrovia do Rio Tapajós (HN-106), entre os Municípios de Itaituba/PA e Santarém/PA  | 2024 | 10 |
| 304/2025 | 0467/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica do rio Madeira por 5 anos.   | 1,00 | R\$ | 239.500.000,00 | R\$ | 239.500.000,00 | Alta  | DAQ   | COVIAS | 15/06/2024 | 13/10/2024 | 21/01/2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 350 | Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Implantação e Manutenção no Canal de Travessia Situado na Hidrovia do rio Tapajós (HN-106), entre os Municípios de Itaituba/PA e Santarém/PA  | 2024 | 10 |
| 305/2025 | 0468/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Supervisão do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica do rio Madeira por 5 anos.   | 1,00 | R\$ | 35.000.000,00  | R\$ | 35.000.000,00  | Alta  | DAQ   | COVIAS | 15/10/2024 | 12/02/2025 | 23/05/2025 | 31/08/2025 | 30/09/2025 | 350 | Supervisão da Execução do Plano de dragagem de manutenção aquaviária da hidrovia do Rio Madeira, compreendendo o trecho situado entre Porto Velho/RO e Foz do Madeira/AM  | 2025 | 2  |
| 372/2025 | 0469/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Obras                    | Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia, Execução das Obras e Licenciamento Ambiental, das Obras Remanescentes e da Adequação do Pátio Anísio Brás em Barra Mansa/RJ, na EF-105/RJ                                 | 1,00 | R\$ | 27.000.000,00  | R\$ | 27.000.000,00  | Alta  | DIF   | CGOFER | 10/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 265 | Considerando que na fase atual do empreendimento, dita como 3ª Fase, não foi possível concluir o empreendimento anteriormente iniciado pelo DNIT em função da necessidade de execução de serviços não previstos no projeto original, e atendendo a necessidade da adequação de vias urbanas existentes e implantação de novas vias, estão sendo previstas a execução de obras complementares classificadas como Obras Remanescentes, as quais compreendem intervenções de adequação em vias urbanas já existentes, como a implantação/complementação vias urbanas.  | 2025 | 5  |
| 375/2025 | 0470/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Serviços de Supervisão da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e da Execução das Obras e Serviços de Construção do Porto (IP4) no Município de Manaus (Moderna)                                    | 1,00 | R\$ | 60.303.326,63  | R\$ | 60.303.326,63  | Alta  | DAQ   | COPORT | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | A referida contratação é de extrema importância para o acompanhamento dos serviços de projeto básico e executivo, e obra de construção do Porto (IP4) no Município de Manaus (Moderna), no Estado do Amazonas.  | 2025 | 5  |
| 378/2025 | 0471/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação dos Serviços de Supervisão da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e da Execução das Obras e Serviços de Construção dos Portos (IP4) de Itaipava (Lago), Tonantim, Fonte Boa e Codajás | 1,00 | R\$ | 8.129.429,45   | R\$ | 8.129.429,45   | Alta  | DAQ   | COPORT | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão do (s) Contrato (s) das obras e serviços de recuperação e readequação Naval e Cíveis dos Portos (IP4)  | 2025 | 5  |
| 379/2025 | 0472/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Supervisão da Elab. dos Proj. Básico/Exec. e "As Built" de Eng. e da Exec. das Obras de Construção dos (IP4) nos Munic. de Jutai, Labrea, S. Antônio do Içá, S. Gabriel da Cachoeira e S.P. de Olivença                           | 1,00 | R\$ | 90.628.117,07  | R\$ | 90.628.117,07  | Alta  | DAQ   | COPORT | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão do (s) Contrato (s) das obras e serviços de construção dos Portos (IP4)  | 2025 | 5  |
| 380/2025 | 0473/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Serviços de Supervisão da Elab. dos Proj. Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e da Execução das Obras e Serviços de Construção dos (IP4) nos Munic. de Conceição do Araguaia, Juruti (Velho) e Altamira                   | 1,00 | R\$ | 7.925.121,29   | R\$ | 7.925.121,29   | Alta  | DAQ   | COPORT | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão do (s) Contrato (s) das obras e serviços de construção dos Portos (IP4)  | 2025 | 5  |
| 381/2025 | 0474/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Supervisão da Elab. dos Proj. Básico/Executivo e "As Built" de Eng. e da Exec. das Obras de Constr. dos (IP4) nos Munic. de Juazeiro, Petrolina, Piranhas, Penedo, B. Monte e Piaçuí (BA/PE/AL)                                   | 1,00 | R\$ | 8.528.000,00   | R\$ | 8.528.000,00   | Alta  | DAQ   | COPORT | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão do (s) Contrato (s) das obras e serviços de construção dos Portos (IP4)  | 2025 | 5  |
| 382/2025 | 0475/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Supervisão da Elab. dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Eng. e da Exec. das Obras de Constr. dos Portos (IP4) nos Munic. de Olapoque, Laranjal do Jari, Amapá, Calcoene e Mazaço  | 1,00 | R\$ | 9.265.446,45   | R\$ | 9.265.446,45   | Baixa | DAQ   | COPORT | 15/02/2024 | 14/06/2024 | 22/09/2024 | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 350 | Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão do (s) Contrato (s) das obras e serviços de recuperação Naval e Civil e ampliação Naval do Porto (IP4)   | 2024 | 6  |
| 383/2025 | 0476/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Supervisão da Elab. dos Proj. Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e da Exec. das Obras e Serviços de Recup. Naval e Civil e Ampliação Naval do Porto (IP4) no Munic. de Itacoatiara (Antigo)                              | 1,00 | R\$ | 4.442.782,88   | R\$ | 4.442.782,88   | Alta  | DAQ   | COPORT | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão do (s) Contrato (s) das obras e serviços de recuperação Naval e Civil e ampliação Naval do Porto (IP4)   | 2025 | 5  |
| 384/2025 | 0477/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Supervisão da Elab. dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e da Exec. das Obras e Serviços de Recuperação Naval e Civil e Ampliação Naval do Porto (IP4) no Município de Parintins/AM                           | 1,00 | R\$ | 4.855.993,02   | R\$ | 4.855.993,02   | Alta  | DAQ   | COPORT | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão do (s) Contrato (s) das obras e serviços de recuperação Naval e Civil e ampliação Naval do Porto (IP4)   | 2025 | 5  |
| 385/2025 | 0478/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Supervisão da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e da Execução das Obras e Serviços de Readequação do Porto (IP4) no Município de Tutóia/AM  | 1,00 | R\$ | 561.645,61     | R\$ | 561.645,61     | Alta  | DAQ   | COPORT | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão do (s) Contrato (s) das obras e serviços de readequação do Porto (IP4)   | 2025 | 5  |
| 386/2025 | 0479/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Supervisão da Elab. dos Proj. Básico/Executivo e "As Built" de Eng. e da Exec. das Obras de Constr. dos Portos (IP4) nos Munic. de Apicum-Açu, Serrano do Maranhão (Pindoba), Carutapera e Porto Rico                             | 1,00 | R\$ | 2.444.000,00   | R\$ | 2.444.000,00   | Baixa | DAQ   | COPORT | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão do (s) Contrato (s) das obras e serviços de construção dos Portos (IP4)  | 2025 | 5  |
| 387/2025 | 0480/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Supervisão da Elaboração dos Projetos Básico e "As Built" de Engenharia e da Execução das Obras e Serviços de Reconstrução do Novo Porto (IP4) no Município de Manacapuru/AM  | 1,00 | R\$ | 1.560.000,00   | R\$ | 1.560.000,00   | Alta  | DAQ   | COPORT | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão do (s) Contrato (s) das obras e serviços de reconstrução do novo Porto (IP4)   | 2025 | 5  |
| 388/2025 | 0481/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Supervisão da Elab. dos Proj. Básico/Executivo e "As Built" de Eng. e a Exec. das Obras de Construção dos Portos (IP4) nos Munic. de Itacoatiara (Vilas do Engenho e Novo Remanso) e Carreiro Castanho/AM                         | 1,00 | R\$ | 5.720.000,00   | R\$ | 5.720.000,00   | Baixa | DAQ   | COPORT | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão do (s) Contrato (s) das obras e serviços de construção dos Portos (IP4)  | 2025 | 5  |
| 389/2025 | 0482/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Serviços de Supervisão da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e da Execução das Obras e Serviços de Readequação e Recuperação do Porto (IP4) no Município de Obidos/AM                            | 1,00 | R\$ | 6.240.000,00   | R\$ | 6.240.000,00   | Baixa | DAQ   | COPORT | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Auxiliar à Fiscalização nas atividades a serem realizadas em Campo e no Escritório para a Gestão do (s) Contrato (s) das obras e serviços de readequação e recuperação do Porto (IP4)   | 2025 | 5  |
| 390/2025 | 0484/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | SERVIÇOS continuados de apoio administrativo - Recepção   | 1,00 | R\$ | 1.400.000,00   | R\$ | 1.400.000,00   | Media | DAF   | CGLOG  | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 270 | O Contrato nº 245/2024, foi celebrado em 22/04/2024 entre o DNIT e a empresa DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA, com vigência de 06/05/2024 a 06/01/2026, prorrogável sucessivamente por até 120 (cento e vinte) meses, na forma do artigo 127 da Lei nº 14.133/2021.  | 2025 | 5  |
| 391/2025 | 0485/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | contratação de Empresa especializada ou Consórcio de empresas para Execução dos Serviços de Operação de Tráfego Rodoviário a ser desenvolvido nas rodovias BR-116/BA (trecho Feira de Santana - Divisa B                          | 1,00 | R\$ | 100.000.000,00 | R\$ | 100.000.000,00 | Media | DIR   | CGPERT | 20/12/2024 | 13/02/2025 | 24/05/2025 | 01/09/2025 | 01/10/2025 | 285 | Os principais resultados almejados a serem entregues à sociedade brasileira pelo Ministério dos Transportes (MT) podem ser resumidos na missão, visão e atributos de valor definidos em seu mapa estratégico  | 2025 | 2  |
| 393/2025 | 0486/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Solução tecnológica de informação para a execução de checagem de antecedentes de pessoas físicas e jurídicas, denominada, no âmbito das atividades de compliance, como background check.  | 1,00 | R\$ | 1.500.000,00   | R\$ | 1.500.000,00   | Alta  | DAF   | CGTI   | 04/11/2024 | 14/12/2024 | 24/03/2025 | 02/07/2025 | 01/08/2025 | 270 | Coordenação-Geral de Integridade/DNIT necessita de solução tecnológica de informação para a execução de checagem de antecedentes de pessoas físicas e jurídicas, denominada, no âmbito das atividades de compliance, como background check. Essa checagem se destina a identificar riscos à integridade para o DNIT e proporcionar o assessoramento necessário para o gerenciamento daqueles riscos, buscando evitar ou prevenir a ocorrência de fraudes e/ou corrupção envolvendo a Autarquia.   | 2024 | 12 |
| 395/2025 | 0487/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Contratação de cota de patrocínio na Paving Expo 2025, evento de referência nacional na área de infraestrutura rodoviária, tecnologia e pavimentação, a ser realizado entre 23 e 25 de setembro                                   | 1,00 | R\$ | 200.000,00     | R\$ | 200.000,00     | Media | DIREX | CGMGE  | 04/12/2024 | 13/01/2025 | 23/04/2025 | 01/08/2025 | 31/08/2025 | 270 | A Paving Expo consolidou-se como plataforma de excelência para discussões técnicas, apresentação de inovações e fortalecimento de parcerias estratégicas. Sua programação abrange temas críticos para o DNIT, como conservação rodoviária, materiais de pavimentação, segurança viária e tecnologias BIM, diretamente alinhados às atribuições regimentais da autarquia, especialmente no que tange à conservação, restauração e modernização da malha rodoviária federal, reforçando a relevância da participação no evento.   | 2025 | 1  |
| 394/2025 | 0492/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Celebração de contrato múltiplo de adesão de prestação de serviços e venda de produtos a órgãos públicos, entre o DNIT e a EBCT.  | 1,00 | R\$ | 297.635.683,49 | R\$ | 297.635.683,49 | Alta  | DIR   | CGPERT | 04/12/2024 | 13/01/2025 | 23/04/2025 | 01/08/2025 | 31/08/2025 | 270 | Para a Organização Mundial da Saúde – OMS, os sinistros de trânsito, ocasionados muitas vezes em decorrência da inobservância às leis e normas de trânsito, constituem grave problema de saúde pública e uma das principais causas de morte em todo o mundo. Cerca de 1,35 milhões de pessoas morrem e outras milhões são feridas ou ficam incapacitadas em decorrência deles todo ano, principalmente em países de baixa e média renda. Além dos custos sociais elevados, podendo chegar a 5% do Produto Interno Bruto (PIB) nos países em desenvolvimento, eles impactam negativamente os sistemas de saúde e as economias. | 2025 | 1  |
| 401/2025 | 513/2025  | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Implantação de rodovia de acesso à Ponte Penedo-Neópolis, na rodovia BR-349/AL  | 1,00 | R\$ | 179.850.117,01 | R\$ | 179.850.117,01 | Alta  | DIR   | CGCONT | 20/12/2024 | 13/02/2025 | 24/05/2025 | 01/09/2025 | 01/10/2025 | 285 | O empreendimento a ser contratado está situado na rodovia BR-349/AL, no estado de Alagoas   | 2025 | 2  |
| 409/2025 | 514/2025  | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Contratação de Empresa de vigilância armada para a Eclusa de Sobradinho/BA.   | 1,00 | R\$ | 675.191,44     | R\$ | 675.191,44     | Alta  | DAQ   | COEB   | 24/12/2024 | 23/01/2025 | 03/05/2025 | 11/08/2025 | 10/09/2025 | 260 | A medida visa garantir a segurança patrimonial e o controle adequado da circulação de pessoas nas dependências da eclusa  | 2025 | 1  |

|          |          |          |                          |                          |  |          |     |                |     |                |       |  |  |     |        |            |            |            |            |            |     |  |      |   |
|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|--|----------|-----|----------------|-----|----------------|-------|--|--|-----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--|------|---|
| 419/2025 | 517/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração de projetos e execução de obras de substituição de 19 (dezenove) OAEs, Pontes de Madeira, na BR-230/AM, inseridas no segmento km 0,00 - km 832,30   | 1,00     | R\$ | 75.001.844,19  | R\$ | 75.001.844,19  | Alta  |  |  | DIR | CGMRR  | 05/03/2025 | 29/04/2025 | 07/08/2025 | 15/11/2025 | 15/12/2025 | 285 | Trata-se da Contratação Integrada de empresa para elaboração dos projetos Básico e Executivo de engenharia, execução das obras e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final da substituição das 19 (dezenove) Pontes de Madeira sobre os Igarapés Abacaxi, Camalu, Andorinha e Quebedá e sobre os Rio Juma, dos Pontões e Jatuarã, por pontes semipermanentes, localizadas na Rodovia BR-230/AM, no âmbito do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas – PROARTE, que constituem, por lei, obrigação do DNIT, estando em conformidade com o princípio básico da Administração de preservar o Patrimônio Público sob sua responsabilidade. | 2025 | 4 |
| 433/2025 | 518/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, DUPLICAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DE SEGMENTOS CRÍTICOS DA RODOVIA BR-104/AL, LOTE 2A   | 1,00     | R\$ | 503.043.836,32 | R\$ | 503.043.836,32 | Alta  |  |  | DIR | DIR    | 19/02/2025 | 15/04/2025 | 24/07/2025 | 01/11/2025 | 01/12/2025 | 285 | A duplicação e adequação da Rodovia BR-104/AL também irá proporcionar ligação eficiente da divisa entre os Estados de Alagoas e Pernambuco ao município de Maceió/AL, e os demais estados da região. A implantação do empreendimento promoverá grande impacto socioeconômico na área envolvida, aumentando o desenvolvimento econômico, oportunizando vantagens competitivas, crescimento local e inclusão social, além dos benefícios relacionados à segurança dos usuários.  | 2025 | 4 |
| 420/2025 | 531/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Contrato entre o DNIT/Sede e a Concessionária Cathedral, responsável pela gestão da Rodoviária do Plano Piloto em Brasília   | 10950,00 | R\$ | 2,75           | R\$ | 30.112,50      | Media |  |  | DAF | CGLOG  | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 274 | Em razão da concessão da Rodoviária do Plano Piloto à iniciativa privada, atualmente sob a responsabilidade do Consórcio Cathedral, formalizada por meio do Contrato de Concessão nº 01/2024, decorrente da CONCORRÊNCIA Nº 01/2024/SEM08/DF.  | 2025 | 5 |
| 429/2025 | 532/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Elaboração de Estudos e Projetos visando a Restauração dos Pavimentos de Concreto da Rodovia BR-101 nos estados do RN, PB, PE, AL e SE.  | 1,00     | R\$ | 26.552.799,15  | R\$ | 26.552.799,15  | Media |  |  | DPP | CGDESP | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | A duplicação da BR-101 Nordeste é uma das obras de infraestrutura mais importantes do país. A rodovia é considerada a artéria principal da Região Nordeste devido a sua importância econômica, social e turística. Sendo um dos principais eixos de integração nacional, as obras realizadas pelo Governo Federal contam com cerca de 1.047 km de extensão, que vão de Natal/RN até Feira de Santana/BA. Ao todo, serão beneficiadas mais de 15 milhões de pessoas em 69 municípios e 6 capitais (Natal, Maceió, Recife, João Pessoa, Aracaju e Salvador) e ainda interliga os portos de Areia Branca e Natal (RN) com os portos de Cabedelo (PB), Recife e Suape (PE).            | 2025 | 5 |
| 447/2025 | 533/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, DUPLICAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DE SEGMENTOS CRÍTICOS DA RODOVIA BR-104/AL, LOTE 1B   | 1,00     | R\$ | 297.066.273,54 | R\$ | 297.066.273,54 | Alta  |  |  | DIR | CGCONT | 19/02/2025 | 15/04/2025 | 24/07/2025 | 01/11/2025 | 01/12/2025 | 285 | A duplicação e adequação da Rodovia BR-104/AL é estratégica para a integração regional, assegurando ligação eficiente entre a divisa dos estados de Alagoas e Pernambuco e a capital Maceió/AL.  | 2025 | 4 |
| 432/2025 | 538/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação Integrada de empresa para elaboração dos projetos Básico e Executivo de Engenharia, execução de obras e todas as demais operações necessárias e suficientes para execução de serviços de manutenção de 27 Obras de Arte Especiais, localizadas nas rodovias BR-230/MA (km 0,00 ao km 482,80) e BR-330/MA (km 0,00 ao km 141,40), no âmbito do PROARTE. | 1,00     | R\$ | 4.809.753,80   | R\$ | 4.809.753,80   | Alta  |  |  | DIR | CGMRR  | 05/03/2025 | 29/04/2025 | 07/08/2025 | 15/11/2025 | 15/12/2025 | 285 | A execução de serviços de manutenção em OAEs constitui obrigação legal do DNIT, sendo serviços passíveis de quantificação conforme especificações técnicas corretas. Ressalta-se que a vida útil das estruturas depende de intervenções periódicas, sejam corretivas ou preventivas. A IN nº 9/2022, no âmbito do PROARTE, estabelece os procedimentos aplicáveis visando reduzir riscos, minimizar custos e maximizar benefícios aos usuários. A contratação é necessária para garantir a segurança, a durabilidade e a funcionalidade das estruturas.  | 2025 | 4 |
| 434/2025 | 539/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de 37 Obras de Arte Especiais localizadas nas rodovias BR-222/MA (km 251,1 ao km 502,0) e BR-316/MA (km 0,00 ao km 321,5), no âmbito do PROARTE.  | 1,00     | R\$ | 8.392.056,75   | R\$ | 8.392.056,75   | Alta  |  |  | DIR | CGMRR  | 05/03/2025 | 29/04/2025 | 07/08/2025 | 15/11/2025 | 15/12/2025 | 285 | OAEs necessitam de manutenção periódica para prolongar sua durabilidade e funcionalidade, assegurando a segurança dos usuários. A contratação observa a IN nº 9/2022, que estabelece serviços de manutenção corretiva e preventiva como essenciais para o PROARTE.   | 2025 | 4 |
| 435/2025 | 540/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de 93 Obras de Arte Especiais localizadas nas rodovias BR-135/MA (km 0,0 ao km 199,8), BR-222/MA (km 74,6 ao km 251,1) e BR-402/MA (km 0,0 ao km 175,9).  | 1,00     | R\$ | 14.648.951,50  | R\$ | 14.648.951,50  | Alta  |  |  | DIR | CGMRR  | 05/03/2025 | 29/04/2025 | 07/08/2025 | 15/11/2025 | 15/12/2025 | 285 | A conservação preventiva e corretiva das OAEs é fundamental para manter as condições de trafegabilidade, reduzir riscos e prevenir custos elevados de recuperação futura. A contratação observa os procedimentos do PROARTE previstos na IN nº 9/2022.   | 2025 | 4 |
| 437/2025 | 541/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de 03 Túneis localizados na BR-324/BA, Via Expressa Baía de Todos os Santos (km 3,53 ao km 3,71).   | 1,00     | R\$ | 8.800.000,00   | R\$ | 8.800.000,00   | Alta  |  |  | DIR | CGMRR  | 05/03/2025 | 29/04/2025 | 07/08/2025 | 15/11/2025 | 15/12/2025 | 285 | Relatórios de inspeção constatarem manifestações patológicas e falhas de drenagem, classificando os túneis como em condição estrutural regular. A manutenção é necessária para restaurar a durabilidade, prolongar a vida útil das estruturas e garantir segurança viária, conforme previsto no PROARTE.   | 2025 | 4 |
| 440/2025 | 542/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de 69 Obras de Arte Especiais localizadas nas rodovias BR-110/BA, BR-116/BA, BR-235/BA e BR-410/BA.   | 1,00     | R\$ | 14.300.000,00  | R\$ | 14.300.000,00  | Alta  |  |  | DIR | CGMRR  | 05/03/2025 | 29/04/2025 | 07/08/2025 | 15/11/2025 | 15/12/2025 | 285 | OAEs são estruturas críticas da malha rodoviária. A manutenção preventiva e corretiva é indispensável para preservar a funcionalidade, prolongar a vida útil e assegurar segurança viária, conforme previsto na IN nº 9/2022.  | 2025 | 4 |
| 446/2025 | 543/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de 53 Obras de Arte Especiais localizadas nas rodovias BR-020/BA, BR-135/BA, BR-242/BA e BR-349/BA.   | 1,00     | R\$ | 12.700.000,00  | R\$ | 12.700.000,00  | Alta  |  |  | DIR | CGMRR  | 05/03/2025 | 29/04/2025 | 07/08/2025 | 15/11/2025 | 15/12/2025 | 285 | A contratação é necessária para assegurar a preservação das estruturas, reduzir riscos de falhas e garantir a continuidade dos serviços públicos de transporte. As atividades seguem os parâmetros da IN nº 9/2022 no âmbito do PROARTE.   | 2025 | 4 |
| 450/2025 | 544/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária do rio Tapajós por 3 anos.  | 1,00     | R\$ | 160.000.000,00 | R\$ | 160.000.000,00 | Alta  |  |  | DAQ | CGOB   | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária na Hidrovia do Rio Tapajós (HN-106), entre os Municípios de Itaituba/PA e Santarém/PA.  | 2025 | 5 |
| 451/2025 | 545/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa especializada para Supervisão do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária do rio Tapajós por 3 anos.  | 1,00     | R\$ | 15.000.000,00  | R\$ | 15.000.000,00  | Alta  |  |  | DAQ | CGOB   | 15/01/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 350 | Supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária na Hidrovia do Rio Tapajós (HN-106), entre os Municípios de Itaituba/PA e Santarém/PA.  | 2025 | 5 |
| 629/2025 | 546/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Contratação de empresa para execução das obras de adequação de capacidade com duplicação, melhoria da segurança e eliminação de segmentos críticos da rodovia BR-304/RN - lote 1B.   | 1,00     | R\$ | 401.296.133,87 | R\$ | 401.296.133,87 | Alta  |  |  | DIR | CGCONT | 19/02/2025 | 15/04/2025 | 24/07/2025 | 01/11/2025 | 01/12/2025 | 285 | A BR-304 é um importante eixo logístico de escoamento da produção agrícola - especialmente da fruticultura tropical oriunda de polos como Mossoró, grande exportador de melão para a Europa e os Estados Unidos. Além disso, a rodovia integra-se às BRs 116 e 101 (trecho Natal-Fortaleza), configurando-se como uma das principais ligações entre os polos produtivos e turísticos da Região Metropolitana de Natal.   | 2025 | 4 |
| 638/2025 | 559/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | contratação de empresa especializada para emissão de Laudo Estrutural dos Brises do Edifício Sede  | 1,00     | R\$ | 30.000,00      | R\$ | 30.000,00      | Media |  |  | DAF | CGLOG  | 21/03/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 285 | Tendo em vista o levantamento visual que teve como consequência o relatório citado no Item 2, observando os pontos de solda levantados da ancoragem, infere-se que já é o tempo para se executar intervenções estruturais dado que constata-se pontos de corrosão nos mesmos e patologias nos próprios brises, no que tange à trincas.   | 2025 | 5 |
| 640/2025 | 560/2025 | Serviços | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Contratação direta, por inelegibilidade de licitação, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), visando à realização de nova etapa de curso de formação para os candidatos aprovados no concurso público do DNIT   | 1,00     | R\$ | 104.000,00     | R\$ | 104.000,00     | Media |  |  | DAF | CGGP   | 05/03/2025 | 14/04/2025 | 23/07/2025 | 31/10/2025 | 30/11/2025 | 274 | Em atenção ao disposto no artigo 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, e considerando os princípios da eficiência, continuidade administrativa e economicidade, apresenta-se a presente justificativa para contratação direta, por inelegibilidade.  | 2025 | 4 |
| 645/2025 | 561/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Execução de serviços no âmbito do PMNP para a BR-210/AP - Lote 1, do km 106,2 ao km 193,0, e Lote 2, do km 193,0 ao km 305,2.  | 1,00     | R\$ | 276.815.187,65 | R\$ | 276.815.187,65 | Alta  |  |  | DIR | CGMRR  | 21/03/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 285 | A BR-210, também conhecida como Perimetral Norte, é uma rodovia federal transversal brasileira planejada para integrar e promover o desenvolvimento econômico dos estados do Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. No entanto, grande parte dela não foi construída, tendo sido implantados trechos apenas nos dois últimos estados citados.  | 2025 | 5 |
| 525/2025 | 564/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Execução de obras e serviços para substituição de 17 Pontes de Madeira por Pontes Semipermanentes e por Galerias de Drenagem na BR-210/AP, entre o km 100,5 (UL Br 204,7   | 1,00     | R\$ | 73.225.371,37  | R\$ | 73.225.371,37  | Media |  |  | DIR | CGMRR  | 05/03/2025 | 29/04/2025 | 07/08/2025 | 15/11/2025 | 15/12/2025 | 285 | As 17 (dezenove) OAEs estão localizadas no trecho da BR-210/AP, inseridas no subtrecho do km 100,05 até o km 305,20. A BR-210 é uma das principais rodovias da região Norte, facilitando o escoamento da produção local, o acesso a serviços básicos e o transporte de mercadorias para outras localidades do Amapá e do país.   | 2025 | 4 |
| 551/2025 | 565/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | Execução de Serviços de Manutenção de 205 OAEs nas BRs-230 e 330/MA (UL Br de Grajaú), BRs-222 e 316/MA (UL St. Inês), BRs-135, 222 e 402/MA (UL Pedrinhas), e BRs-156 e 210/MA(UL Macapá), em 04 lotes  | 1,00     | R\$ | 40.088.078,08  | R\$ | 40.088.078,08  | Alta  |  |  | DIR | CGMRR  | 21/03/2025 | 15/05/2025 | 23/08/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 285 | A execução dos serviços e obras deverá acontecer no âmbito do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas – PROARTE, que constituem, por lei, obrigação do DNIT, estando em conformidade com o princípio básico da Administração de preservar o Patrimônio Público sob sua responsabilidade.   | 2025 | 5 |
| 648/2025 | 569/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia    | Serviço de Engenharia    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR-156/AP, TRONCO SUL, LOTES 02 E 03, DO KM 87,10 AO 210,18.   | 1,00     | R\$ | 38.954.627,12  | R\$ | 38.954.627,12  | Alta  |  |  | DIR | CGCONT | 19/02/2025 | 15/04/2025 | 24/07/2025 | 01/11/2025 | 01/12/2025 | 285 | A BR-156/AP é uma rodovia longitudinal que atravessa todo o estado do Amapá, em um total de 821 quilômetros, passando por sua capital, Macapá. O segmento sul dessa rodovia possui um total de 243 quilômetros de extensão e constitui a única ligação terrestre entre o município de Laranjal do Jari, na divisa com o Pará, e a capital estadual amapaense. O lote 2, objeto desta licitação, refere-se ao segmento que vai do km 87,10 ao km 149,10, com extensão total de 62,00 km e o Lote 3, também objeto desta licitação, refere-se ao segmento que vai do km 149,10 ao km 210,18, com extensão total de 61,08 km. Em sua totalidade, os Lotes 2 e 3 possuem 123,08 km.    | 2025 | 4 |

|          |          |          |                       |                       |   |      |     |                |     |                |      |  |  |     |        |            |            |            |            |            |     |  |      |   |
|----------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|---|------|-----|----------------|-----|----------------|------|--|--|-----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--|------|---|
| 651/2025 | 571/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia | Serviço de Engenharia | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DOS ACESSOS A PONTE DO RIO XINGU, BR-230/PA, KM 569,61 AO KM 572,28, LOTE ÚNICO. | 1,00 | R\$ | 76.338.295,43  | R\$ | 76.338.295,43  | Alta |  |  | DIR | CGCONT | 19/02/2025 | 15/04/2025 | 24/07/2025 | 01/11/2025 | 01/12/2025 | 285 | Rodovia BR-230/PA, conhecida como Transamazônica, é um dos principais eixos transversais do Sistema Rodoviário Brasileiro, com aproximadamente 4.600 km de extensão, ligando o estado da Paraíba à fronteira do Brasil com o Peru. Em seu percurso, a rodovia cruza importantes afluentes do Rio Amazonas, entre eles o Rio Xingu. A travessia atual do Xingu, realizada por balsas, é precária, dispendiosa e limitada, gerando insegurança e descontinuidade no tráfego.               | 2025 | 4 |
| 652/2025 | 572/2025 | Serviços | Serviço de Engenharia | Serviço de Engenharia | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR-156/AP, TRONCO SUL, LOTE 3.                  | 1,00 | R\$ | 470.892.537,00 | R\$ | 470.892.537,00 | Alta |  |  | DIR | CGCONT | 19/02/2025 | 15/04/2025 | 24/07/2025 | 01/11/2025 | 01/12/2025 | 285 | A BR-156/AP é uma rodovia longitudinal que atravessa todo o estado do Amapá, em um total de 821 quilômetros, passando por sua capital, Macapá. O segmento sul dessa rodovia possui um total de 243 quilômetros de extensão e constitui a única ligação terrestre entre o município de Laranjal do Jari, na divisa com o Pará, e a capital estadual amapaense. O Lote 3, objeto desta licitação, refere-se ao segmento que vai do km 149,12 ao km 210,18, com extensão total de 61,08 km. | 2025 | 4 |