

PLANO DE TRABALHO PARA ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE

CNPJ nº 13.128.855/0001-44

Endereço: Paço Municipal, Praça São Francisco, S/N, Centro

CEP 49100-000-SE

Telefone: 79 3045-4910

Esfera Administrativa: Municipal

Responsável: Marcos Antonio De Azevedo Santana

CPF: 171.332.895-04

RG: 390813 SSP/SE

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Endereço Pessoal: Rua Erundino Prado 38, Centro

CEP: 49.100-000



2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

**TÍTULO: MANUTENÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO SERGIPE**

PROCESSO nº: 59414.000015/2022-72

Data da assinatura: ____/01/2022

Início (mês/ano): Janeiro/2022

Término (mês/ano): Janeiro/2023

3. DIAGNÓSTICO

Necessidades de manutenção em estradas vicinais

Abertura de Vias

Serviços de terraplanagem em terrenos públicos

4. ABRANGÊNCIA

Todo território do município de São Cristóvão/SE, perímetro urbano e rural, para atender aos interesses dos munícipes.

5. JUSTIFICATIVA

Manutenção preventiva e corretiva das estradas vicinais em todo município, bem como serviços de terraplanagem em terrenos de interesse público, abertura de novas vias, serviços de pavimentação em geral



6. OBJETIVOS GERAL e ESPECÍFICOS

Objetivo Geral: Transferência de equipamento motoniveladora/patrol.

Objetivo Específico: Requalificação de estradas vicinais, limpeza de terrenos, abertura de vias, regularização de terrenos públicos, recuperação de pavimentações em geral.

7. METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO

O Município de São Cristóvão irá atuar de maneira operacional utilizando o equipamento cedido para atender a demandas de todo o município, de acordo com os objetivos geral e específicos.

8. UNIDADE RESPONSÁVEL e GESTOR DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSURB

Secretário: Genivaldo Silva dos Santos

9. RESULTADOS ESPERADOS

Melhoria continua e permanente de toda rede viária do perímetro rural do município, terraplanagem de terrenos públicos para atenuar os orçamentos de obras futuras, atendimento da população em geral em um futuro eventual desastre ambiental, desobstruindo vias a abrindo passagens, atuar em qualquer demanda de pavimentação no município, atender as demandas de limpeza de terrenos e movimentação de terra

10. METAS

EIXO		DESCRIÇÃO DA AÇÃO	UND	QNT ESTIMADA
ITEM	Patrolamento Das Estradas Vicinais Do Município De São Cristóvão/Se Com A Cessão Da Motoniveladora/Patrol	Estradas: Alto St. Antônio - Aningas, Arame 1, Arame 2, Av. Chesf, Br 101 - Cajueiro / Timbó	KM	17,00
		Estradas: Cabrita, Caipe Novo, Camboata, Cantinho Do Céu, Coqueiro, Estrada Das Granjas, Estratado Bernado	KM	32,00
		Estradas: Jardim Universitário, Nova Conquista, Pedreiras, Pq. Santa Rita	KM	28,00
		Estradas: Santo Inácio/ Cabrita, Timbó, Várzea Grande/ Se 065	KM	12,00
		TOTAL	KM	89,00

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	ETAPA FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UND.	QUANTIDADE	INICIO	TÉRMINO
I	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS				APDOU	APDOU + 360 Dias
	1.0	CESSÃO				
	1.1	Manutenção do equipamento	UND.	3,75		
	1.2	Operador	Mês	8,85		
	2.0	Abertura de Estradas	Ta	350.00		
	2.1	Escavação	Ta	350.00		

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA

Prefeito Municipal