



# PDTi

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EDIÇÃO REVISADA | 2016



Ministério do  
Planejamento



**Presidenta da República**  
Michel Miguel Elias Temer Lulia

**Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão**  
Ministro Dyogo Henrique de Oliveira

**Secretario Executivo**  
Secretário Dyogo Henrique de Oliveira

**Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI**  
Diretor Eduardo Cesar Soares Gomes

**Coordenação-Geral de Governança de TI – CGGOV/DTI**  
Coordenador-Geral Substituto Bruno Fassheber Novais

## **Equipe de Elaboração do PDTI**

Alexandre da Silva Castro  
Alexandre Sérgio Piovesan  
Aloisio Pádua Pinto  
Ana Carolina Dionízio Alves  
Andrea Thalhafer Ricciardi  
Antonio Sabino Da Costa Filho  
Bárbara Marina de Oliveira  
Bruno Fassheber Novais  
Carlos Alberto Jácome Menezes  
Carlos Eduardo Uchôa  
Carlos Henrique Viana  
Cesar Gonçalves Do Bomfim  
David Fagundes Cordeiro Junior  
Eduardo Cesar Soares Gomes  
Eduardo Henrique Ellery Neto  
Esse Marques Moreira  
Fernando Antônio Braga De Siqueira Junior  
Gerson Batista Pereira  
Grazielle Seabra Durães Aguiar  
Henrique Antunes Figueiredo  
Janet de Melo Costa  
Joyce Lustosa Belga  
Leonardo Aguiar Sousa  
Leonardo Vieira Nunes  
Luis Octávio Jorge de Vasconcelos Lima  
Mauro Forlan Duarte Campos  
Paulo Sergio Alves Pinto  
Rafael Alves da Silva  
Regina Volpini Castanheiro de Carvalho Costa  
Roberto Ferreira Irmão  
Rogério Mendes Meneguim  
Sarah Ferreira Sena  
Tiago Chaves Oliveira  
Vinícius de Faria Silva  
Vinícius Leopoldino do Amaral  
Vitor Reis da Costa da Silva  
Wesley José Gadelha Beier  
Wilson Fiel dos Santos

## **Equipe de Revisão do PDTI**

Alexandre Sergio Piovesan  
Aloisio Padua Pinto  
Antonio Sabino da Costa Filho  
Ana Carolina Dionízio Alves  
Ana Karina Barros Sobral  
Augusto Cesar Mendonca de Sousa  
Carla Rogeria Vasconcelos  
Carlos Augusto Silva  
Claudia Maria dos Anjos Mascarenha  
Barbara Marina de Oliveira  
Bruno Novais  
Daniel Aguiar da Silva  
Daniel Bandarrinha  
Esse Marques Moreira  
Fabiano Pereira Cortes  
Fabio Gomes Barros  
Flaviana de Oliveira Azevedo  
Gileno Dias dos Santos  
Grazielle Seabra Duraes Aguiar  
Heber Fialho Maia Junior  
José Romildo Araújo de Andrade  
Jorge Eduardo da Costa Soares  
Karlei Scardua Rodrigues

Leonardo Aguiar Sousa  
Leonardo da Silva Barbosa  
Mara Lilian Neves Abdon  
Marcelo Matos Andrade Pires  
Marcelo Fernandes de Lima  
Marco Antonio Fragoso de Souza  
Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado  
Plinio Roberto Perdigao Sales  
Regina Carla Oliveira Frazao  
Rejane Rodrigues de Carvalho  
Rogério Mendes Meneguim  
Sandra Scherrer de Amorim Nagem Vidal  
Sarah Geyce de Medeiros Pereira  
Wilson Fiel dos Santos

Brasília, 9 de junho de 2016

# SUMÁRIO

<b>1. Apresentação</b>	<b>5</b>
<b>2. Metodologia Aplicada</b>	<b>8</b>
<b>3. Documentos de Referência</b>	<b>10</b>
<b>4. Estrutura Orgânica da Área de TI</b>	<b>12</b>
<b>5. Referencial Estratégico de TI</b>	<b>14</b>
<b>6. Resultados do PDTI Anterior (2012-2013)</b>	<b>15</b>
<b>7. Plano de Ações</b>	<b>16</b>
<b>8. Fatores Críticos de Sucesso</b>	<b>22</b>
<b>9. Considerações Finais</b>	<b>23</b>
<b>Anexo I – Termos e Abreviaturas</b>	<b>24</b>
<b>Anexo II – PDTI Anterior – Ações Concluídas</b>	<b>25</b>
<b>Anexo III – PDTI Anterior – Ações Replanejadas</b>	<b>29</b>
<b>Anexo IV – PDTI Anterior – Ações Canceladas</b>	<b>34</b>

# 1. APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI é um instrumento de planejamento das ações de Tecnologia da Informação, que apoiam as atividades finalísticas do órgão.

A elaboração e a atualização regular do PDTI pelos órgãos federais é uma orientação estabelecida no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, que agrega as atividades de planejamento, coordenação, organização, operação, controle e supervisão dos recursos de TI dos órgãos e entidades da administração pública federal.

O presente documento, que apresenta o planejamento das ações de TI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP para o ano de 2016, está organizado da seguinte forma:

- Os capítulos 1 a 5 apresentam o contexto no qual o PDTI foi elaborado e revisado, contendo apresentação, metodologias aplicadas na elaboração e revisão do plano, documentos de referência, estrutura orgânica da área de TI e referencial estratégico de TI;
- O capítulo 6 apresenta o resultado do PDTI anterior (2012-2013);
- O capítulo 7 relaciona as ações, metas, prazos e áreas responsáveis, permitindo à equipe de monitoramento do PDTI o acompanhamento das ações;
- O capítulo 8 discorre sobre os fatores críticos de sucesso para a implementação das ações;
- O capítulo 9 apresenta as considerações finais acerca da elaboração e revisão do PDTI, indicando temas a serem tratados no próximo plano;
- O anexo I descreve os termos e abreviaturas utilizados no documento e os anexos II, III e IV apresentam, respectivamente, as ações concluídas, as replanejadas e as canceladas desde o PDTI 2012-2013 até a revisão do PDTI 2014-2015.

A elaboração do PDTI-MP 2014-2015 teve como ponto de partida o Planejamento Estratégico de TI (PETI-MP), que foi construído em alinhamento ao Planejamento Estratégico Institucional – PEI-MP 2012-2015 e à Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI e suas revisões. Este PDTI atende também a Acórdãos publicados por órgãos de controle, Portarias e Instruções Normativas emanadas do órgão central do SISP<sup>1</sup>.

Durante a revisão do PDTI-MP 2014-2015, realizada pela equipe de Planejamento e

---

<sup>1</sup> O capítulo 3 apresenta os documentos de referência citados neste parágrafo.

Controle da Coordenação-Geral de Governança de TI da DTI, ocorrida no 2º semestre de 2014, manteve-se o alinhamento ao PETI-MP, à EGTI e suas revisões e à legislação vigente.

### 1.1. Objetivo

Este PDTI tem como objetivo sistematizar as ações de TI do MP para o ano de 2016, contemplando prazos, metas, indicadores e responsabilidades.

### 1.2. Abrangência

As ações e metas apontadas neste documento foram definidas junto às seguintes unidades administrativas do MP:




Ilustração 1: Organograma do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP.  
Portal do MP: <http://www.planejamento.gov.br/>

### 1.3. Período de Validade e Monitoramento

O período de validade deste PDTI compreende o ano relativo à 2016.

O monitoramento das ações que integram o PDTI consiste num fator fundamental para o seu sucesso. Instrumentos de planejamento que não são continuamente monitorados tendem a se tornar desatualizados e obsoletos e, como consequência, ser descartados pela organização.

A instância designada formalmente para acompanhamento das ações é o Comitê Executivo de TI – CETI-MP, que se reúne mensalmente, na última quarta-feira útil de cada mês, e é composto por representantes de todas as unidades administrativas do Ministério.

O processo de monitoramento apresenta os seguintes atores:

- Ponto focal: servidor indicado pela unidade responsável pela ação, com a atribuição de informar à equipe de monitoramento do PDTI, até o dia 20 de cada mês, o status da ação, os resultados apresentados, as restrições identificadas, as providências tomadas e os encaminhamentos necessários para atuação da alta administração, quando necessário;
- Equipe de Planejamento e Controle da CGGOV: equipe da Diretoria de TI responsável por monitorar as ações do PDTI reportadas pelo ponto focal, e de buscar solução junto à alta administração para os encaminhamentos reportados.
- CETI: Comitê de TI responsável pela aprovação do PDTI e seu devido acompanhamento, a fim de manter as ações adequadas às necessidades do MP e ao planejamento inicial.

As ações descritas neste Plano estão classificadas conforme descrito a seguir:

- Tipo A: ações indicadas pela alta administração e pelos membros do CETI como estratégicas;
- Tipo B: ações transversais, que atendem pelo menos duas áreas de negócio, ou conforme definição do CETI.
- Tipo C: ações locais, que atendem apenas uma área de negócio.



## 2. METODOLOGIA APLICADA

A metodologia aplicada na elaboração e revisão deste PDTI-MP é baseada no Guia de Elaboração do PDTI do SISP. Destaca-se que o MP realiza a gestão dos sistemas estruturantes do Governo Federal. Essa competência estabelece uma gestão compartilhada dos recursos de TI entre as unidades administrativas e a unidade de TI do órgão.

Levando em consideração essa importante característica do MP e o seu atual nível de maturidade na gestão dos recursos de TI, a metodologia de elaboração e revisão deste PDTI consistiu nas seguintes etapas:

### **2.1. Fase de Elaboração**

#### **2.1.1. Ações Preparatórias**

Inicialmente, foram conduzidas as seguintes atividades: indicação, pelas unidades administrativas, de seus pontos focais, que passaram a atuar junto à equipe de elaboração do PDTI e aos gestores da respectiva unidade; nomeação, por meio da Portaria DTI nº 4, de 24.07.2013, da equipe de elaboração do PDTI e dos pontos focais; preparação do cronograma de elaboração do PDTI e do modelo de planilha de necessidades de TI; e a submissão e aprovação desses documentos ao CETI-MP em reunião de 31.07.2013. Destaca-se que essa planilha foi preparada contendo os objetivos e as iniciativas estratégicas do PETI-MP, para que as unidades relacionassem as ações necessárias para alcançar os objetivos e/ou atender às iniciativas.

#### **2.1.2. Indicação das Ações e Necessidades de TI**

Nessa etapa, os pontos focais, juntamente com os gestores de suas respectivas unidades, preencheram a planilha indicando as ações a serem desenvolvidas para o alcance dos objetivos estratégicos. Para cada ação foram estabelecidos prazos e definidos indicadores e metas.

#### **2.1.3. Consolidação das Ações**

A equipe de elaboração do PDTI analisou as ações propostas, prazos, indicadores e metas, efetuando ajustes e consolidações com base em três critérios: ações que sejam efetivamente de TI, ações que necessitem de contratações ou aquisições e ações que possibilitem o efetivo monitoramento. Essa etapa se desenvolveu em dois momentos: no primeiro, a equipe de elaboração do PDTI, com apoio dos pontos focais de cada unidade, revisou as ações propostas. No segundo momento, a equipe de elaboração do PDTI realizou os ajustes necessários.

#### **2.1.4. Elaboração da Minuta do PDTI**

A equipe de elaboração do PDTI desenvolveu os textos do PDTI, analisou os

resultados do PDTI 2012-2013 com apoio dos responsáveis pelas ações e segmentou as novas ações em títulos e temas. Essa minuta foi submetida aos pontos focais e aos representantes da SE para validação e proposição de ajustes.

#### **2.1.5. Aprovação do PDTI**

Depois de elaborados os textos e definidas as ações, a minuta seguiu para aprovação pelo CETI, validação final pela SE e publicação.

### **2.2. Revisão do PDTI**

A revisão do PDTI-MP 2014 – 2015 ocorreu no segundo semestre de 2014. Foi realizada pela equipe de Planejamento e Controle da Coordenação-Geral de Governança de TI da DTI com a contribuição dos pontos focais das áreas de negócio.

Durante a revisão, foram utilizadas como insumos para o desenvolvimento do trabalho as informações reportadas durante o monitoramento do PDTI, além do levantamento de necessidades das áreas de negócio, a fim de adequar as ações do PDTI-MP ao cenário atual. Posteriormente, a minuta do PDTI foi encaminhada ao CETI e à SE para aprovação, validação e publicação.

Por decisão do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI, o PDTI 2014 -2015 sofreu mais uma revisão no segundo semestre de 2015, passando a ter vigência até 2016. Essa decisão considerou a Norma Operacional DTI nº 02/2015 que estabeleceu a metodologia para elaboração e revisão dos planos de TI do Ministério.

### 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos listados abaixo influenciaram a elaboração deste PDTI:

DOCUMENTO	DESCRIÇÃO
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, DE 1988	Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
DECRETO-LEI Nº 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967	Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais: Planejamento, Coordenação, Descentralização, Delegação de Competência e Controle.
ESTRATÉGIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2013-2015	Estabelece metas de curto e médio prazo a serem cumpridas pelos órgãos do SISP, em diferentes perspectivas de atuação e propõe a mensuração objetiva de resultados por meio de indicadores. Incentiva a elaboração do PDTI e promove a troca de informações, experiências, conhecimento e desenvolvimento colaborativo entre os órgãos que compõem o SISP.
INSTRUÇÃO NORMATIVA – IN Nº 04, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014 – SLTI/MP	Art. 3º, em consonância com o art. 4º, do Decreto nº 1.048, de 1994: o órgão central do SISP elaborará, em conjunto com os órgãos setoriais e seccionais do SISP, a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI para a administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal, revisada e publicada anualmente, para servir de subsídio à elaboração do PDTI pelos órgãos e entidades integrantes do SISP.” Art. 4º As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado à estratégia do órgão ou entidade.
CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY (COBIT® 5)	PO1 – Definir um Plano Estratégico de TI PO1.2 – Alinhamento entre TI e Negócio PO1.4 – Plano Estratégico de TI
GUIA DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PDTI 2012	Metodologia proposta pelo SISP, a qual dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e <i>templates</i> para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
ACÓRDÃO 2.613/2011 – PLENÁRIO TCU	Este Acórdão trata de determinações e recomendações ao MP relacionadas ao aprimoramento da Governança de TI.
DECRETO 7.579/2011	Art. 1º Ficam organizados, sob a forma de Sistema, com a denominação de Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP, o planejamento, a coordenação, a organização, a operação, o controle e a supervisão dos recursos de informação e informática dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em articulação com os demais sistemas que atuam direta ou indiretamente na gestão da informação pública federal. O Decreto 7.579/2011 atualizou as atribuições e a denominação do SISP, para Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação.
INSTRUÇÃO NORMATIVA GSI/PR Nº 1, DE 13 DE JUNHO DE 2008	Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências.
ACÓRDÃO 2.308/2011 – PLENÁRIO TCU	9.1.1. Orientem as unidades sob sua jurisdição, supervisão ou estrutura acerca da necessidade de estabelecer formalmente: (i) objetivos institucionais de TI alinhados às estratégias de negócio; (ii) indicadores para cada objetivo definido, preferencialmente em termos de benefícios para o negócio da instituição; (iii) metas para cada indicador definido; (iv) mecanismos para que a alta administração acompanhe o desempenho da TI da instituição.
PORTARIA SLTI 05/2005	Institucionaliza, no âmbito do SISP, os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – e-PING.
ACÓRDÃO 1.603/2008 – PLENÁRIO TCU	Apresenta a situação da governança de tecnologia da informação na Administração Pública Federal, indicando, por exemplo, ausência de Planejamento Estratégico Institucional, deficiência na estrutura de pessoal e tratamento inadequado à confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.
DECRETO Nº 2.271/1997	Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade.
INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY (ITIL V3)	Conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação.
ACÓRDÃO 1.558/2003 PLENÁRIO TCU	Auditoria de conformidade realizada com o objetivo de avaliar a legalidade e a oportunidade das aquisições de bens e serviços de informática.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI – PETI-MP 2013-2015 (Revisado)	Documento que contém o mapa estratégico, direcionadores, objetivos, iniciativas estratégicas e indicadores que definem as diretrizes de TI do MP.


DOCUMENTO	DESCRIÇÃO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI-MP 2012-2015	Documento que contém o mapa estratégico, direcionadores, objetivos, iniciativas estratégicas e indicadores que definem as diretrizes institucionais do MP.
DECRETO Nº 8.135/2013	<p>Art. 1º As comunicações de dados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão ser realizadas por redes de telecomunicações e serviços de tecnologia da informação fornecidos por órgãos ou entidades da administração pública federal, incluindo empresas públicas e sociedades de economia mista da União e suas subsidiárias.</p> <p>Art. 2º Com vistas à preservação da segurança nacional, fica dispensada a licitação para a contratação de órgãos ou entidades da administração pública federal, incluindo empresas públicas e sociedades de economia mista da União e suas subsidiárias, para atendimento ao disposto no art. 1º.</p>
Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações – EGTIC-SISP 2014-2015.	A Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações (EGTIC) compreende um instrumento de gestão do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), que traça a direção da Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), definindo o plano estratégico que visa promover a melhoria contínua da gestão e governança de TIC, assim como a sustentação da infraestrutura, além de subsidiar os órgãos do Sistema na elaboração dos Planejamentos de Tecnologia da Informação.

## 4. ESTRUTURA ORGÂNICA DA ÁREA DE TI

As atividades de TI do MP são conduzidas pela DTI, com apoio de equipes de TI existentes em algumas unidades administrativas. À DTI compete planejar, coordenar e controlar as atividades e serviços de TI no âmbito do MP. As unidades administrativas apresentam, entre suas competências, a gestão dos sistemas estruturantes de governo relacionados à sua atividade finalística. Essas unidades administrativas são denominadas unidades gestoras de TI. A Coordenação-Geral de Tecnologia da SOF, pela estrutura e corpo técnico que possui, é considerada uma unidade de TI correlata.

### 4.1. Estrutura da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/SE-MP

A DTI, unidade setorial de TI do MP, está estruturada em três pilares:



- Governança – Coordenação-Geral de Governança de TI: tem como principais atividades planejar e monitorar as ações de TI, acompanhar o portfólio de projetos de TI, elaborar normas de TI, elaborar o planejamento das contratações de TI, acompanhar a execução dos contratos de TI e gerir o orçamento de TI;
- Sistemas – Coordenação-Geral de Sistemas: tem como principais atividades prover soluções de TI para apoio aos processos de negócio, à tomada de decisão e à transparência pública, gerir as arquiteturas tecnológicas de portais, sistemas e dados e gerenciar projetos de modernização dos sistemas;
- Serviços de TI – Coordenação-Geral de Serviços de TI: tem como principais atividades a gestão da rede do MP e de suas unidades regionais, a gestão da segurança da informação e comunicações relativa à Rede MP e a gestão da Central de Atendimento de TI do MP.

## **4.2. Unidades Gestoras de TI**

São as unidades de gestão de sistemas estruturantes instituídas internamente por secretarias e departamentos do MP, conforme listado abaixo:

- Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST;
- Secretaria de Gestão - SEGES;
- Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público - SEGRT;
- Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos – SPI;
- Secretaria do Orçamento Federal – SOF;
- Secretaria do Patrimônio da União – SPU;
- Secretaria de Tecnologia da Informação – STI e
- Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento – SEPAC.

## 5. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI

### 5.1. Fundamentos da revisão do PDTI

Fundamentam esta revisão do PDTI os seguintes planos estratégicos:

- Planejamento Estratégico Institucional do MP (PEI-MP) 2012-2015;
- Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI-SISP) e suas revisões; e
- Planejamento Estratégico de TI do MP (PETI-MP) 2013-2015 revisado.

As ações desta revisão do PDTI foram elaboradas com base nos objetivos estratégicos de TI e nas iniciativas estratégicas de TI da revisão do PETI.

### 5.2 bjetivos estratégicos de TI e iniciativas estratégicas de TI

Dimensões do PETI	Objetivos Estratégicos	Iniciativas Estratégicas
Resultados	OE1 – Buscar a satisfação do público dos serviços de TI do MP	IE1.1 – Estruturar o catálogo de serviços de TI
		IE1.2 – Estruturar a medição de qualidade dos serviços
	OE2 – Aprimorar os sistemas de gestão e suporte da APF, sob a responsabilidade do MP	IE2.1 – Modernizar os sistemas estruturantes
		IE2.2 – Evoluir os softwares de governo
	OE3 – Aprimorar a transparência ativa do MP	IE3.1 – Promover a abertura de dados pelo MP
		IE3.2 – Estabelecer cultura de classificação da informação no âmbito do MP
Processos	OE4 - Aprimorar processos de entrega e suporte dos serviços de TI do MP	IE4.1 – Minimizar o impacto de riscos ao negócio
		IE4.2 – Buscar níveis adequados de serviço
		IE4.3 – Buscar aderência aos padrões tecnológicos de governo
	OE5 – Aprimorar processos de planejamento e organização	IE5.1 – Disseminar cultura de planejamento
		IE5.2 – Promover a gestão estratégica de portfólio de projetos
	OE6 – Aprimorar processos de comunicação da TI	IE6.1 – Estabelecer cultura de comunicação e relacionamento
		IE6.2 – Disponibilizar soluções para dinamizar a comunicação
	OE7 – Aprimorar processos de SIC do MP	IE7.1 – Estabelecer cultura de segurança da informação
		IE7.2 – Manter atualizados os normativos de segurança da informação
		IE7.3 – Adequar as soluções de TI aos padrões de segurança adotados pelo MP
	OE8 – Aprimorar processos de aquisição e implementação	IE8.1 – Padronizar processos de aquisição e implementação de soluções de TI
		IE8.2 – Fomentar Gestão de Configuração e Mudanças
	OE9 – Aprimorar processos de monitoramento e avaliação	IE9.1 – Aperfeiçoar a governança de TI
		IE9.2 – Monitorar e Avaliar o desempenho da TI
	Sustentação	OE10 – Otimizar recursos humanos
IE10.2 – Adquirir e manter as habilidades de TI que atendam as estratégias de TI do MP		
OE11 – Otimizar recursos orçamentários		IE11.1 – Ampliar o portfólio de fornecedores, buscando otimização dos recursos
		IE11.2 – Aprimorar a efetividade na utilização de recursos orçamentários
OE12 – Otimizar recursos tecnológicos		IE12.1 – Manter infraestrutura adequada às necessidades do MP e aos novos padrões e tecnologia
		IE12.2 – Determinar o direcionamento tecnológico

## 6. RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR (2012-2013)

O PDTI 2012-2013 descreve 74 (setenta e quatro) ações. Desse total, 06 (seis) ações foram classificadas como continuadas e, portanto, não apresentam prazos e metas. Para as demais 68 (sessenta e oito) ações, são apresentados a seguir os resultados alcançados.

A análise dos resultados concluiu que o PDTI 2012-2013 consolidou-se como instrumento norteador das ações de TI do MP. As ações propostas evoluíram satisfatoriamente, considerando que, em alguns casos, replanejamentos foram necessários, ora por ter sido identificada necessidade de amadurecimento da gestão de TI, ora para readequação a políticas de governo. O resultado de 57% de ações concluídas no prazo reforça esse entendimento.


### 6.1. Resultados Obtidos por Unidade (Quantidade de Ações)

	DEPEX	DEST	DTI	SE	SEGEP	SEPAC	SLTI	SOF	SPI	SPOA	SPU	SRT	Total
Continuadas	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
Concluídas	1	0	18	3	2	2	6	3	1	1	1	1	39
Replanejadas	1	1	12	1	1	0	7	0	0	1	2	0	26
Canceladas	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total	2	1	37	5	3	2	14	3	1	2	3	1	74

### 6.2. Resultados Obtidos por Unidade (Percentual)

	DEPEX	DEST	DTI	SE	SEGEP	SEPAC	SLTI	SOF	SPI	SPOA	SPU	SRT
Concluídas	50%		56%	60%	67%	100%	46%	100%	100%	50%	33%	100%
Replanejadas		100%	38%	20%	33%		54%			50%	67%	
Canceladas			6%	20%								

### 6.3. Resultado Geral do PDTI 2012-2013 (Percentual)





## 7. PLANO DE AÇÕES

O plano de ações aqui proposto representa o desdobramento da estratégia organizacional. Para facilitar o entendimento e a localização, as ações estão agrupadas em sete grandes segmentos: serviços continuados, sistemas, gestão da informação, infraestrutura de TI, processos de TI, pessoas e aquisições.

Dentro dos segmentos, as ações foram agrupadas por temas. Após esse agrupamento, as ações receberam um código que identifica a unidade responsável.

As ações estão relacionadas a objetivos e/ou iniciativas estratégicas expressas no PETI-MP, conforme descrito no capítulo 5 deste PDTI.

### 7.1. Serviços Continuados

Compreende as ações de apoio às atividades finalísticas do MP, não cabendo definição de indicadores e prazos. Tratam da prestação de serviços pelas unidades setoriais e correlatas de TI do MP, diretamente ou por meio de terceirizados.

Tema	Id	Ação	OE	IE
Hospedagem e Manutenção de Sistemas e Portais	DTI01	Hospedar e manter soluções no centro de dados do MP	11 12	11.1 12.1 12.2
	DTI02	Hospedar e manter soluções no centro de dados de terceiros	11 12	11.1 12.1 12.2
	SOF01	Hospedar e manter soluções no centro de dados da SOF	11 12	11.1 12.1 12.2
Gestão de Rede	DTI03	Gerir a Rede MP (blocos C e K, unidades no DNIT)	11 12	11.1 12.1 12.2
	DTI04	Gerir as redes das unidades regionais da SPU e do DEPEX	11 12	11.1 12.1 12.2
	SOF02	Gerir a Rede SOF	11 12	11.1 12.1 12.2
	SLTI01	Manter a Infovia	12	12.2
	DTI05	Prover serviços de impressão nas redes do MP	12	12.1
Capacitação	DTI06	Capacitar usuários dos sistemas sob gestão do MP	10	10.1 10.2
	DTI07	Capacitar usuários do MP	10	10.1 10.2
Outros Serviços	DTI08	Disponibilizar certificados digitais a usuários de sistemas e das redes do MP	12	12.1
	DTI09	Prover suporte aos usuários de sistemas e das redes do MP	1	1.1

Tema	Id	Ação	OE	IE
	DTI10	Apoiar as atividades finalísticas das unidades do MP	4	4.1 4.2
	DTI76	Manter o catálogo de serviços de TI do MP	1	1.1

A título de exemplificação, essas ações dão suporte a atividades como:

- Hospedagem e evolução de sistemas estruturantes, sistemas corporativos, portais e softwares públicos;
- Hospedagem de ferramentas e aplicações;
- Hospedagem do repositório de dados do MP;
- Gestão da rede, visando garantir disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade;
- Capacitação e suporte aos usuários das soluções ofertadas pelo MP;

## 7.2. Sistemas

Compreende os projetos de desenvolvimento, modernização ou aperfeiçoamento de sistemas. Este segmento está subdividido em quatro tópicos:

- Sistemas estruturantes: sistemas de gestão da administração pública federal, disponibilizados por unidades administrativas do MP;
- Sistemas corporativos: sistemas de gestão corporativa do MP;
- Sistemas departamentais: sistemas de uso interno de uma unidade do MP;
- Softwares públicos: sistemas disponibilizados na Infraestrutura Nacional de Ativos Digitais.

### 7.2.1. Sistemas Estruturantes do Governo Federal

Tema	Id	Ação	Prazo	Indicador	Meta (*)	OE	IE
Sistema de Pessoal Civil	SEGEP01	Implementar o Assentamento Funcional Digital (AFD)	Dez/2017	Percentual de execução do cronograma	50%	2	2.2
	SEGEP05	Implementar subprojetos do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE)	Dez/2016	Quantidade de subprojetos implantados	5	2	2.2
Sistema de Gestão do Poder Executivo	SEGEP06	Internalizar o portal do SIORG	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	2 11	2.2 11.2
	SEGES01	Redesenhar os processos das TVUs	Jun/2016	% conclusão	100%	2	2.1
	SEGES02	Desenvolver e implantar aplicativo Mobile para o SICONV	Dez/2016	% conclusão	100%	2	2.2

	SEGES03	Monitorar a disponibilidade do Siconv	Dez/2016	% disponibilidade	99%	2	2.2
	SEGES04	Implantar e disponibilizar painéis gerencias do siconv	Dez/2016	% conclusão	100%	2	2.2
Sistema Integrado de Serviços Gerais	SLTI05	Migrar os módulos de grande porte do Sistema Integrado de <b>Administração</b> de Serviços Gerais (SIASG) para a plataforma web	Dez/2018 (**)	Percentual de execução do cronograma	30%	2 11	2.1 11.2
	SLTI08	Modernizar o Sistema de Catalogação de Materiais (CATMAT) e o Sistema de Catalogação de Serviços (CATSER)	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1
	SEGES05	Integração do CATMAT e CATSER com outros padrões de catalogação (NCM, OTAN)	Dez/2017 (**)	% conclusão	50%	2	2.1
Governo Eletrônico	SLTI13	Reestruturar o portal do Programa de Governo Eletrônico (gov.br)	Jun/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1
	STI01	Prover infraestrutura para as novas ferramentas de governo eletrônico	Jun/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.2
	DTI13	Implantar o processo de gestão da Identidade Digital de Governo no MP	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	2 12	2.1 12.2
	STI02	Evoluir o Portal de Serviços do Governo Federal	Jun/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.2
Sistema de Administração de Recursos de TI	SLTI29	Desenvolver e implantar o Sistema Estruturante do SISP	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	2 9	2.1 9.2
Sistema de Administração das Estatais	DEST01	Implementar 10 (dez) módulos do Sistema de Informação das Estatais (SIEST)	Dez/2017	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1
Sistema de Gestão do Patrimônio da União	SPU01	Reestruturar o Sistema Integrado de Administração Patrimonial (SIAPA) e o Sistema de Administração do Patrimônio da Rede Ferroviária Federal (SARP)	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	2 4	2.1 4.3
	SPU03	Reestruturar o Sistemas de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNet) e o Sistema de Controle dos Imóveis Funcionais (CIF)	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1

(\*) até dezembro/2016

(\*\*) os prazos que extrapolam a vigência do PDTI referem-se ao encerramento dos projetos, os quais estão em andamento e possuem entregas intermediárias.

### 7.2.2. Sistemas Corporativos

Tema	Id	Ação	Prazo	Indicador	Meta(*)	OE	IE
Controle de Documentos	DIPLA02	Aprimorar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no MP	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.2
	DIPLA03	Internalização do sistema de gestão de biblioteca	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	2 11	2.2 11.2
	DIPLA04	Implantar novo portal para biblioteca	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.2
Gestão Corporativa	DTI83	Implantar GRP no âmbito do MP	Dez/2016	Módulos Implantados	02	2	2.2

(\*) até dezembro/2016

### 7.2.3. Softwares Públicos

Tema	Id	Ação	Prazo	Indicador	Meta (*)	OE	IE
Gestão do Portal	SLTI21	Evoluir o Portal do Software Público Brasileiro (SPB)	Dez/2016 (**)	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1
						4	4.3
						12	12.2

(\*) até dezembro/2016

(\*\*) os prazos que extrapolam a vigência do PDTI referem-se ao encerramento dos projetos, os quais estão em andamento e possuem entregas intermediárias.

#### 7.2.4. Sistemas Departamentais

Tema	Id	Ação	Prazo	Indicador	Meta(*)	OE	IE
Modernização de Sistemas Legados	DTI77	Promover absorção dos sistemas legados com bases tecnológicas obsoletas (Access, VB, Delphi e Lotus Notes)	Dez/2016	Percentual de sistemas absorvidos	100%	2	2.2
						4	4.3
						7	7.3
						11	11.2
12	12.2						
Absorção de Sistemas Desenvolvidos por Terceiros	DTI24	Absorver a manutenção do SIGS- SEAIN	Nov/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	4	4.1
						11	11.2
						12	12.2

(\*) até dezembro/2016

#### 7.3. Gestão da Informação

Compreende os projetos de estruturação e disponibilização dos dados gerados pelo MP para usos diversos, tais como: troca de dados entre sistemas e órgãos da APF, geração de informações estratégicas e promoção da transparência ativa por meio da abertura de dados.

Tema	Id	Ação	Prazo	Indicador	Meta (*)	OE	IE
Disponibilidade dos Dados	SEGES06	Ampliação do escopo do Painel de Compras com alimentação de dados provenientes do quartzo	Dez/2016	% conclusão	100%	2 3 11	2.2 3.1 11.2
	SEPAC01	Gerar balanços semestrais do PAC	Dez/2018	Quantidade de balanços gerados	6	3 4	3.1 4.2
Dados Abertos	DTI29	Publicar dados abertos do MP conforme Plano de Dados Abertos - PDA	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	3	3.1
	STI03	Implantar modelo federativo no Portal Brasileiro de Dados Abertos	Jun/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.2
Informações Estratégicas	DTI30	Desenvolver solução de apoio à decisão para o MP	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	4 5	4.2 5.1
	SPU05	Implantar o Painel de Indicadores da SPU, com dados estratégicos de gestão do patrimônio e de outros sistemas do Governo	Dez/2016	Quantidade de indicadores implementados	30	5 6	5.1 5.2 6.2

(\*) até dezembro/2016

#### 7.4. Infraestrutura de TI

Compreende os projetos de modernização e ampliação da infraestrutura de TI do MP e de melhoria dos serviços prestados aos usuários. As ações aqui propostas objetivam aprimorar a gestão da infraestrutura de TI, reduzir os riscos relacionados à segurança da informação e agregar

qualidade no suporte às atividades finalísticas, com a premissa da redução de custos operacionais.

Tema	Id	Ação	Prazo	Indicador	Meta (*)	OE	IE
Gestão de Infraestrutura de TI	DTI35	Implantar o Centro de Operação de Segurança do MP ( <i>Security Operation Center - SOC</i> )	Dez/2017	Percentual de execução do cronograma	50%	4 7	4.1 7.1 7.3
	DTI37	Implantar firewall corporativo no MP	Jun/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	7	7.3
	DTI84	Elaborar estratégia de hiperconvergência	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	5	5.2
	DTI85	Elaborar estratégia de utilização de serviços em nuvem	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	5 11	5.2 11.2

(\*) até dezembro/2016

(\*\*) os prazos que extrapolam a vigência do PDTI referem-se ao encerramento dos projetos, os quais estão em andamento e possuem entregas intermediárias.

## 7.5. Processos

Compreende os projetos de implementação formal de processos de TI e de gestão de TI. Essas ações visam à difusão de uma cultura de governança de TI para a elevação da maturidade da TI do MP.

Tema	Id	Ação	Prazo	Indicador	Meta(*)	OE	IE
Gestão de Serviços de TI	DTI47	Estruturar serviço de análise de negócio	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	4 5	4.1 5.1 5.2
Gestão Estratégica de TI	DTI81	Revisar as normas do CSIC	Dez/2016	Quantidade de normas revisadas	2	7	7.1 7.2
	SEGES07	Definir o modelo e implantar ferramenta automatizada para construção dos PDLs pelos órgãos do SISG	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.2
	DTI56	Implantar processos de gestão do orçamento de TI	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	8 11	8.2 11.2
	DTI61	Instituir processo de monitoramento e avaliação do desempenho da TI	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	1 4 9	1.2 4.1 4.2 9.1 9.2
Gestão de Segurança da Informação	DTI63	Implantar os processos de gestão de configuração, mudanças e incidentes do MP	Jun/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	4 5 7 8 9	4.1 5.1 7.1 8.2 9.1
	DTI82	Implementar e aperfeiçoar o processo de Gestão de Riscos do MP	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	4 7 8 9 12	4.1 7.1 8.2 9.1 12.1
	SEGEPO5	Desenvolver e implementar o processo de Gerenciamento de Identidade no SIGEPE	Jun/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	2 4 7	2.1 4.3 7.1 7.3

Gestão de Aquisição/Contratação de TI	DTI69	Instituir processo de gestão de contratos de TI	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	4 5 8 9 11	4.2 5.1 8.1 9.1 11.1 11.2
Gestão do Sistema de Administração de Recursos de TI	SLTI26	Revisar metodologia e desenvolver solução de indicadores e métricas para avaliação de serviços eletrônicos no âmbito do SISP	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	1 4 5 8 9	1.2 4.2 5.1 8.1 9.2
	STI04	Implementar solução informatizada para disponibilização dos painéis estratégicos para o SISP	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1
	STI05	Disponibilizar plataforma para oferta de Software como serviço para o SISP	Dez/2016	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1

(\*) até dezembro/2016

## 7.6. Quantidade de Ações por Área

Área	DTI	DEPEX	DEST	SE	SEAIN	SEGES <sup>1</sup>	SEPAC	STI <sup>2</sup>	SOF	SPI	SPU	SEGRT <sup>3</sup>	DIPLA	DIRAD
Quantidade	28	0	1	0	0	10	1	10	2	0	3	3	3	0

**Total: 61**

### Observações:

1. As ações SEGEP06, SLTI05 e SLTI08 serão conduzidas no âmbito da SEGES;
2. As ações SLTI01, SLTI13, SLTI21, SLTI26 e SLTI29 serão conduzidas no âmbito da STI;
3. As ações SEGEP01 e SEGEP05 serão conduzidas no âmbito da SEGRT.

## 8. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Os fatores críticos de sucesso se referem às condições que devem, necessariamente, ser satisfeitas para que o PDTI alcance a efetividade esperada e se torne um importante instrumento para o aperfeiçoamento da governança do órgão. Foram identificados os principais fatores críticos:

- participação ativa do CETI no monitoramento do PDTI;
- fortalecimento do Escritório de Projetos da DTI, que dentre suas atribuições deve monitorar o alcance das metas das ações listadas neste PDTI;
- fortalecimento da equipe de planejamento de TI, responsável pela elaboração e revisões periódicas do PETI e do PDTI;
- comprometimento das áreas responsáveis pela execução das ações na prestação tempestiva à DTI de informações sobre o seu andamento;
- disponibilidade de recursos orçamentários e humanos proporcionais ao desafio proposto neste PDTI;
- apoio da alta direção do MP.

## 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mundo corporativo moderno determina que a tecnologia da informação deve ser completamente integrada ao negócio da organização. A partir dessa premissa, o PDTI 2014-2015 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão foi elaborado com alinhamento aos planos estratégicos organizacionais e com participação ativa das unidades administrativas.

Foram cinco meses de levantamentos, consolidações e validações a fim de produzir um plano que evidencie o nível de integração entre as unidades administrativas e de TI. Neste PDTI são propostas ações nas quais a tecnologia da informação presta o suporte necessário ao desenvolvimento das atividades finalísticas do Ministério.

Enfim, o PDTI 2014-2015 promove a atuação das áreas de tecnologia da informação no cumprimento de sua missão institucional, conforme apresentada no PETI-MP, objetivando o alcance da visão proposta no mesmo documento.

A equipe de revisão do PDTI 2014-2015 recomenda que os temas “Promover absorção dos sistemas legados na tecnologia ASP” e “Instituir processo de verificação das normas de SIC do MP” sejam abordados no próximo plano, pois as ações para a sustentação desses estão sendo desenvolvidas no ciclo atual.



# ANEXO I – TERMOS E ABREVIATURAS

Os conceitos relacionados a termos técnicos, convenções e abreviações, mencionados no decorrer deste documento, são apresentados na tabela abaixo:

TERMO	DESCRIÇÃO
AFD	Assentamento Funcional Digital
APF	Administração Pública Federal
C3S	Central de Serviços e Suporte do SISP
CETI	Comitê Executivo de Tecnologia da Informação
CSIC	Comitê de Segurança da Informação e Comunicação
DEPEX	Departamento de Órgãos Extintos
DEST	Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
DIPLA	Diretoria de Planejamento
DTI	Diretoria de Tecnologia da Informação
EGTI	Estratégia Geral de Tecnologia da Informação
EGTIC	Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações
GSI/PR	Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
IN	Instrução Normativa
MP	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
PDTI	Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PE	Planejamento Estratégico
PEI	Planejamento Estratégico Institucional
PETI	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
PosIC	Política de Segurança da Informação e Comunicação
PPA	Plano Plurianual
RLSL	Rede Local de Software Livre
SE	Secretaria Executiva
SEAIN	Secretaria de Assuntos Internacionais
SEGEP	Secretaria de Gestão Pública
SEPAC	Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento
SISP	Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação
SLTI	Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
SOF	Secretaria de Orçamento Federal
SPI	Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos
SPOA	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
SPU	Secretaria do Patrimônio da União
SRT	Secretaria de Relações de Trabalho no Serviço Público
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFRN	Universidade Federal do Rio Grande do Norte
UnB	Universidade de Brasília

## ANEXO II – AÇÕES CONCLUÍDAS

Neste anexo, estão relacionadas as ações concluídas desde o PDTI 2012-2013:

ID	Ações do PDTI 2012-2013	Conclusão da Meta do PDTI	Responsável
SEGEP02	Desenvolvimento do SIGEPE – Módulos SICAJ, Saúde e Portal	Dez/2013	SEGEP
DEPEX02	Atender a demandas evolutivas do SIAPCON	Dez/2013	DEPEX
SE01	Desenvolvimento do Novo SIORG – Partes I e II	Dez/2013	SEGEP
SEGEP03	Desenvolvimento e implantação do sistema SIGA	Dez/2013	SEGEP
SOF01	Implantar módulos restantes para a conclusão do projeto SIOP: Módulos de Orçamento	Dez/2013	SOF
SPI01	Implantar módulos restantes para a conclusão do projeto SIOP: Módulo de Planejamento	Dez/2013	SPI
SPU01	Implantar funcionalidades evolutivas nos Sistemas de Administração do Patrimônio da União	Jul/2013	SPU
DTI08	Evolução da plataforma utilizada no desenvolvimento do SICONV (framework MDArte)	Dez/2013	SLTI
DTI09	Avaliação e implementação do projeto de mineração e avaliação da qualidade da base de dados em pelo menos um estruturante	Jun/2013	DTI
SLTI04	Desenvolvimento de funcionalidades para a evolução do SIASG e da solução de informações gerenciais	Dez/2013	SLTI
SLTI05	Desenvolvimento de funcionalidades para a evolução do SCDP	Dez/2013	SLTI
SLTI06	Desenvolvimento de funcionalidades para a evolução do ComprasNet	Dez/2013	SLTI
DTI10	Definição de padrão de BI a ser utilizado no MP	Abr/2013	DTI
DTI12	Definir estratégia para modernização do Sistema de Controle de Processos e Documentos	Abr/2013	DTI
DTI13	Implantar solução de RAD para compartilhamento de dados entre sistemas	Mar/2013	DTI
SE04	Evolução do Sistema de apoio à decisão no âmbito do MP (Holograma)	Mai/2013	DTI
SE05	Solução de Integração e Interoperabilidade de Sistemas Estruturantes (I3Gov)	Dez/2013	DTI
SEPAC01	Evolução do sistema de apoio à decisão do PAC (Sistema de Gestão da Informação – SGI)	Dez/2013	SEPAC
SLTI12	Manutenção evolutiva do Portal Brasileiro de Dados Abertos	Out/2013	SLTI
SLTI13	Publicação de Dados Abertos do MP	Out/2013	SLTI
DTI14	Modernização de sistemas antigos e construção de novos sistemas	Dez/2013	DTI
SEPAC02	Implantar soluções georreferenciadas para análise de políticas públicas	Dez/2013	SEPAC
SRT01	Desenvolver e implantar subsistema de Relações de Trabalho do Serviço Público Federal	Dez/2013	SRT
DTI16	Equipamento de armazenamento e ativos de rede	Out/2013	DTI
DTI17	Expandir a rede sem fio do MP para o prédio DNIT e garagem do bloco K	Mar/2013	DTI
DTI18	Conectar as redes locais das Superintendências da SPU e das unidades regionais do DEPEX na rede do MP	Jul/2013	DTI
SOF02	Atualizar parque tecnológico de suporte ao SIOP	Dez/2013	SOF

ID	Ações do PDTI 2012-2013	Conclusão da Meta do PDTI	Responsável
SLTI14	Adequar rede Infovia	Dez/2013	SLTI
SOF03	Adquirir e implantar ferramentas de apoio ao desenvolvimento de sistema	Dez/2013	SOF
DTI23	Adquirir equipamentos e soluções de Segurança da Informação	Dez/2013	DTI
DTI24	Migração dos serviços de rede local, da rede proprietária para Rede Local de Software Livre	Abr/2013	DTI
DTI26	Viabilizar o uso de dispositivos móveis em comodato como parte contrato de telefonia móvel do MP	Dez/2013	DTI
DTI27	Renovar e expandir licenças de softwares aplicativos	Dez/2013	DTI
DTI28	Adquirir Certificados Digitais	Jun/2013	DTI
DTI29	Contratação de outsourcing de impressão	Fev/2013	DTI
DTI30	Elaboração do Plano Estratégico de TI – PETI	Jul/2013	DTI
DTI34	Implantação de estrutura formal de gerência de projetos	Dez/2013	DTI
DTI36	Elaborar procedimento de inventário de ativos de informação	Dez/2013	DTI
SPOA02	Elaborar estudos quantitativo e qualitativo, e plano de capacitação para os profissionais de TI do MP	Dez/2013	SPOA

ID	Ações do PDTI 2014-2015 (revisão 1)	Conclusão da Meta do PDTI	Responsável
SEGEPO3	Implementar o Sistema de Gestão de Auditorias (SIGA)	Dez/14	SEGEPO
SEGEPO4	Implementar novo Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal (SIORG)	Jun/14	SEGEPO
DTI11	Migrar a hospedagem do Sistema de Complementação de Aposentadorias e Pensões (SICAP) e definir estratégia para sua substituição	Dez/14	DTI
DTI20	Implantar o Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação (IPPS) no MP	Set/14	DTI
DTI21	Definir e implementar solução de gestão de portfólio de projetos com acesso livre a painel de situação	Dez/15	DTI
DTI22	Definir estratégia de substituição de soluções departamentais	Dez/14	DTI
DTI40	Disponibilizar plataforma de Data Discovery no MP	Dez/14	DTI
DTI44	Elaborar o catálogo de serviços da DTI	Dez/14	DTI
DTI52	Elaborar a metodologia de pesquisa de satisfação dos usuários de TI do MP	Set/14	DTI
DTI57	Revisar as normas do CETI	Dez/14	DTI
DTI58	Elaborar e implantar normas de planejamento de TI do MP	Dez/14	DTI
DTI62	Instituir processo de software	Out/14	DTI
DTI64	Instituir o processo de gestão de riscos de Segurança da Informação e Comunicações – SIC do MP	Dez/14	DTI
DTI67	Instituir processo de levantamento anual de necessidades de aquisições de TI do MP	Dez/14	DTI
DTI68	Instituir processo de planejamento de aquisições de TI em aderência à IN04	Dez/14	DTI
DTI73	Definir estratégia de unificação das escolas virtuais do MP	Dez/14	DTI
SE01	Implantar o piloto do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no MP	Out/14	SE
SE02	Customizar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para o Processo Eletrônico Nacional	Ago/14	SE
SLTI02	Evoluir a plataforma tecnológica (MDArte) do Sistema de Gestão de Convênios	Dez/14	SLTI

ID	Ações do PDTI 2014-2015 (revisão 1)	Conclusão da Meta do PDTI	Responsável
	e Contratos de Repasse (SICONV)		
SLTI07	Implementar o novo leiaute do Portal de Compras do Governo Federal (ComprasNet)	Dez/14	SLTI
SLTI12	Implementar solução para aumentar a eficiência e o controle da gestão de passagens aéreas na APF	Jul/14	SLTI
SLTI17	Implementar melhorias no sistema Central de Serviços e Suporte do SISP (C3S-CAU)	Dez/14	SLTI
SLTI22	Promover a evolução de softwares públicos	Dez/14	SLTI
SPI04	Implementar Biblioteca Digital do Desenvolvimento	Jul/14	SPI

ID	Ações do PDTI 2014-2015 (revisão 2)	Conclusão da Meta do PDTI	Responsável
SPI01	Implementar módulos no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) para monitoramento e avaliação do PPA	Dez/15	SPI
SPI02	Implementar o Sítio de Apoio à Estratégia de Comunicação do PPA	Dez/15	SPI
SPI03	Construir módulo de cadastro de usuários do Sistema do Programa de Aceleração do Crescimento (SisPAC)	Dez/15	SPI
SRT01	Desenvolver o Sistema Integrado de Relação de Trabalho no Serviço Público e a metodologia de Business Intelligence – BI	Dez/2015	SRT
SOF03	Implementar módulos no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) para os orçamentos de 2015 e de 2016	Dez/2015	SOF
SEGEPO2	Implementar módulos do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE)	Dez/2015	SEGEPE
SEGEPO6	Implementar evoluções no Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal (SIORG) visando a descentralização	Dez/2015	SEGEPE
DTI19	Implantar Gerenciamento de Acesso e Identidade no âmbito do MP	Dez/2015	DTI
DTI28	Avaliar a qualidade das bases de dados dos sistemas estruturantes	Dez/2015	DTI
DTI33	Implantar solução de videoconferência para o MP	Dez/2015	DTI
DTI34	Implantar o Centro de Operação de Rede do MP ( <i>Network Operation Center - NOC</i> )	Dez/2015	DTI
DTI36	Implantar redundância de link de dados	Dez/2015	DTI
DTI38	Implantar a Sala Segura no centro de dados do MP	Dez/2015	DTI
DTI39	Instalar nova <i>Storage</i> e <i>Switch SAN</i>	Dez/2015	DTI
DTI45	Unificar o processo de gestão de solicitações de TI no MP	Dez/2015	DTI
DTI53	Mapear os processos de serviços de TI da DTI	Dez/2015	DTI
DTI54	Implantar modelo de governança integrada de TI	Dez/2015	DTI
DTI55	Estruturar o escritório de projetos de TI do MP	Dez/2015	DTI
DTI59	Instituir processo de comunicação da TI com seus clientes internos	Dez/2015	DTI
DTI65	Revisão e atualização da atual PoSIC e suas normas complementares	Dez/2015	DTI
DTI70	Realizar pesquisas de satisfação dos usuários de TI	Dez/2015	DTI
DTI74	Adquirir licenças de softwares aplicativos	Dez/2015	DTI
DTI75	Adquirir equipamentos e soluções de SIC	Dez/2015	DTI

DTI76	Manter o catálogo de serviços de TI do MP	Dez/2015	DTI
DTI78	Implantar barramento de dados no MP a partir da automatização do processo de extração, transformação e carga	Dez/2015	DTI
DTI79	Apoiar a estruturação de TI das Superintendências de Administração do MP (AC, RR, RO, AM)	Dez/2015	DTI
SLTI03	Implementar a tecnologia de certificação digital no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV)	Dez/2015	DTI
SLTI04	Implementar Projeto de Melhorias do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse	Dez/2015	DTI
SLTI09	Implementar o Protocolo Integrado	Dez/2015	SLTI
SLTI14	Implementar nova solução do Guia de Serviços Públicos do Governo Federal	Dez/2015	SLTI
SLTI24	Migrar o <i>Labcluster</i> para o centro de dados do MP	Dez/2015	SLTI
SLTI30	Implantar modelo de governança para o Processo Eletrônico Nacional (PEN) e o Sistema Eletrônico de Informação (SEI)	Dez/2015	SLTI
SPU02	Implementar a infraestrutura geoespacial do Programa de Modernização do Patrimônio da União	Dez/2015	SPU
SPU07	Contratar solução de impressão e remessa de documentos	Dez/2015	SPU
SPU08	Adquirir solução para manipulação cartográfica	Dez/2015	SPU

## ANEXO III – AÇÕES REPLANEJADAS

Neste anexo estão relacionadas as ações não concluídas desde o PDTI 2012-2013 e que foram replanejadas.

PDTI 2012-2013			
ID	Ação	Nova Ação com novo ID	Justificativa
DEPEX01	Serviço de absorção da hospedagem do Sistema de Complementação de Aposentadorias e Pensões (SICAP)	DTI11	Atraso no processo de contratação da DATAPREV e no início da execução do serviço
SEGEPO1	Implantação do Assentamento Funcional Digital (AFD)	SEGEPO1	Atraso no processo de contratação do serviço de digitalização e aquisição de equipamento
DTI06	Definir estratégia para substituição do Sistema de Complementação de Aposentadorias e Pensões (SICAP)	DTI11	Atraso no processo de contratação da DATAPREV
DTI07	Evolução do SIOP-Legis	DTI25	Sistema foi evoluído para atender outras unidades, mas não foi priorizada a implantação
SPU02	Reestruturar e implantar sistemas SIAPA/SARP	SPU01	Dificuldades na fase inicial do projeto, decorrente da nova parceria com fábrica de software
SLTI02	Desenvolvimento de funcionalidades para redução de intervenções manuais na base de dados e evolução da solução de informações gerenciais	SLTI04	Redução do volume de demandas em função do contingenciamento orçamentário
SLTI03	Desenvolvimento do ambiente EAD de capacitação e treinamento para os usuários do SICONV	DTI73	Redução do volume de demandas em função do contingenciamento orçamentário
DEST01	Implantar módulos restantes para aperfeiçoamento do novo sistema SIEST	DEST01	Redução do volume de demandas em função do contingenciamento orçamentário
SE02	Desenvolvimento e publicação de ferramenta de Processo Eletrônico para apoio aos processos em âmbito nacional	SE02	Foi alterada a estratégia do projeto, com a decisão pela utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do TRF4
SLTI07	Implantar Sistema de Gestão de Identidades	SLTI25	Não iniciada devido a problemas técnicos
SLTI08	Evolução de Software Público	SLTI22	Sistema CACIC evoluído com sucesso, em parceria com a DTI, e definidas novas prioridades
DTI11	Implantar e evoluir módulos do SIG (UFRN) no MP	DTI16 DTI17 DTI18	Dificuldades na absorção da arquitetura do sistema e na definição do processo de evolução
SLTI09	Desenvolvimento e evolução de sistemas, sítios e portais de Governo Eletrônico	SLTI13	Redução do volume de demandas em função do contingenciamento orçamentário
SLTI10	Desenvolver e implantar Protocolo Integrado	SLTI09	Atraso no processo de contratação da COPPE/UFRJ
SLTI11	Desenvolver novos módulos do Sistema de Gestão de Sítios e Serviços Online	SLTI15	Redução do volume de demandas em função do contingenciamento orçamentário
DTI15	Implantação de sala segura do Centro de Dados do MP	DTI38	Complexidade na definição das especificações
DTI21	Renovar quantitativo de equipamentos portáteis (notebooks) sem garantia	DTI75	Aguardando aquisição conjunta do SISP
DTI22	Adquirir e Implantar solução de videoconferência para todo o MP	DTI33	Aguardando aquisição conjunta do SISP
SPU03	Atualizar Infraestrutura lógica (voz e dados)	SPU06	Complexidade na definição das especificações por se tratar de serviço de abrangência nacional
DTI25	Adquirir estações de trabalho para substituir equipamentos sem garantia e renovar o parque	DTI75	Aguardando aquisição conjunta do SISP

PDTI 2012-2013			
ID	Ação	Nova Ação com novo ID	Justificativa
DTI31	Revisar a norma de atuação do Comitê Executivo de TI do MP	DTI57	Aguardando definição do modelo de governança do MP
DTI32	Elaborar processos de avaliação da gestão de TI no MP	DTI61	Necessidade de replanejamento do Termo de Cooperação com a UnB, decorrente de restrições orçamentárias
DTI33	Elaborar procedimentos formais de gestão de mudanças, incidentes e configuração no âmbito do MP	DTI42 DTI63	Necessidade de replanejamento do Termo de Cooperação com a UnB, decorrente de restrições orçamentárias
SPOA01	Elaborar processos para contratação de TI, gestão de contratos de TI e gestão orçamentária de TI	DTI56 DTI68 DTI69	Necessidade de replanejamento do Termo de Cooperação com a UnB, decorrente de restrições orçamentárias
DTI35	Definir processos de Software no âmbito do MP	DTI62	Revisão da estratégia, incluindo o modelo de desenvolvimento ágil
DTI37	Definir processo de gestão de riscos de Segurança da Informação e Comunicações – SIC	DTI64	Necessidade de replanejamento do Termo de Cooperação com a UnB, decorrente de restrições orçamentárias

PDTI 2014-2015 (revisão 1)			
ID	Ação	Nova Ação com novo ID	Justificativa
DEST01	Implementar 10 (dez) módulos do Sistema de Informação das Estatais (SIEST)	DEST01	Prazo replanejado devido à limitação da capacidade de atendimento do fornecedor que está impactando no cumprimento do cronograma.
SLTI04	Implementar Projeto de Melhorias do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV)	SLTI04	Prazo replanejado devido à priorização das demandas para atender ao Orçamento Impositivo e ao Acórdão TCU nº 2.550/2013.
SLTI06	Desenvolver e implantar 05 (cinco) novos módulos do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG)	SLTI06	Prazo e meta replanejados devido à limitação da capacidade de atendimento do fornecedor para iniciar o atendimento da demanda.
SLTI13	Reestruturar o portal do Programa de Governo Eletrônico (gov.br)	SLTI13	Prazo replanejado devido à limitação da capacidade de atendimento pela DTI, em função da priorização dos volumes contratados ao fornecedor.
SLTI14	Implementar nova solução do Guia de Serviços Públicos do Governo Federal com aplicativos para dispositivos móveis	SLTI14	Prazo e texto reajustados devido à mudança de estratégia com a elaboração, em conjunto com a SECOM/PR, de instrução normativa específica de aplicativos para dispositivos móveis.
SLTI15	Implementar solução de Gestão de Sítios e Serviços On-line	SLTI15	Prazo replanejado devido à mudança de estratégia, que passou a considerar as condições de construção do software e os instrumentos normativos existentes.
SLTI16	Desenvolver novo Portal do SISP	SLTI29	Ações consolidadas em uma nova ação, que foi criada a partir da revisão da estratégia de construir um sistema estruturante para o SISP.
SLTI18	Desenvolver novo Sistema de Gestão de Pessoal e Banco de Talentos do SISP		
SLTI19	Desenvolver e disponibilizar sistema para elaborar e gerenciar PDTIs		
SLTI20	Definir ferramenta de contagem de pontos de função para o SISP	SLTI20	Prazo replanejado em virtude de necessidade de customização da solução APF Prime que aguarda contratação de novas fábricas de software para atender a demanda.
SLTI25	Desenvolver e implementar o processo de Gerenciamento de Identidade no SIGEPE	SEGEPO5	Unidade responsável e prazo alterados devido à implementação da Gestão de Acesso e Identidade no SIGEPE que está sendo conduzida pela SEGEP.
SLTI26	Revisar metodologia e desenvolver solução de indicadores e métricas para avaliação de serviços eletrônicos no âmbito do SISP	SLTI26	Ajuste do texto e do prazo em virtude da revisão da estratégia para alinhamento com o projeto da nova solução do Guia de Serviços Públicos do Governo Federal.

DTI15	Implantar repositório compartilhado de documentos do Sistema de Recursos Humanos (SIGRH/SIG) no MP	DTI77	Ações consolidadas em uma nova ação devido à mudança de estratégia com a decisão de utilizar a versão de referência do SIG e necessidade de absorção dos sistemas legados.
DTI16	Implantar módulos do Sistema de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC/SIG) no MP		
DTI17	Implantar módulos do Sistema de Recursos Humanos (SIGRH/SIG) no MP		
DTI18	Implantar módulos do Sistema de Administração e Comunicação (SIGAdmin/SIG) no MP		
DTI19	Implantar Controle de Acesso Único para os sistemas do MP	DTI19	Ajuste do texto para adequar à estratégia de Gestão de Identidade e Acesso proposta pela SLTI.
DTI24	Absorver a manutenção do SIGS- SEAIN	DTI24	Prazo replanejado devido à necessidade de contratação de fábrica de software para garantir o suporte ao sistema, customização do SEI para substituição do módulo proprietário e conclusão da sala segura para hospedagem do sistema.
DTI25	Implantar a solução MP-Visões (SIOP-Legis)	SLTI32	Unidade responsável alterada porque está sob condução da SLTI que solicitou o ajuste do texto.
DTI27	Implantar barramento de dados dos sistemas estruturantes geridos pelo MP	DTI78	Ações consolidadas em uma nova ação em adequação à estratégia de implantação da gestão de dados do MP.
DTI31	Implantar plataforma para gestão descentralizada de regras de mapeamento e transformação de dados		
DTI32	Automatizar os processos de extração, transformação, carga e movimentação de dados		
DTI50	Implantar processo corporativo de gestão de dados e governança da informação do MP		
DTI29	Publicar dados abertos do MP (SIASG, SICONV, SIORG, SisPAC, SIAPE, SIAPA, SIGS)	DTI29	Ajuste do texto para adequação dos sistemas constantes no Plano de Dados Abertos do MP – PDA/MP
DTI30	Desenvolver sistema de apoio à decisão para o MP	DTI30	Prazo replanejado devido à mudança de estratégia e dependência da implantação do Repositório de Arquivos de Dados (RAD).
DTI33	Implantar solução de videoconferência para o MP	DTI33	Prazo replanejado devido à necessidade de adequação aos prazos da compra compartilhada sob gestão da Central de Compras.
DTI36	Implantar Balanceador de Carga na rede de dados do MP	DTI36	Ajuste do texto devido à mudança de estratégia com a priorização da redundância de <i>links</i> .
DTI37	Implantar solução de <i>Firewall</i> de Aplicações WEB ( <i>Web Application Firewall – WAF</i> )	DTI37	Ajuste do texto devido à mudança de estratégia com a priorização do <i>firewall</i> corporativo.
DTI39	Instalar nova Storage e Switch SAN	DTI39	Prazo replanejado devido a atraso no planejamento da contratação provocado pela necessidade de detalhar a especificação técnica dos produtos.
DTI45	Unificar o processo de gestão de solicitações de TI no MP	DTI45	Prazo e meta replanejados devido à necessidade de incluir as unidades regionais do MP no processo e customizar a solução para integrar-se com a de fornecedores.
DTI46	Estruturar o processo de medição de serviços de TI	DTI46	Prazo ajustado conforme decisão de padronizar os prazos para o fim de cada semestre.
DTI47	Estruturar serviço de análise de negócio	DTI47	Prazo ajustado conforme decisão de padronizar os prazos para o fim de cada semestre.
DTI48	Implantar Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) para integração do sistema de Processo Eletrônico Nacional (PEN) com os Sistemas Integrados de Gestão (SIG)	DTI80	Ações consolidadas em uma nova ação em adequação à estratégia de implantação da gestão da arquitetura de sistemas do MP
DTI51	Implantar processo de gestão da arquitetura corporativa do MP		
DTI55	Estruturar o escritório de projetos de TI do MP	DTI55	Prazo replanejado após recomposição da equipe do Escritório de Projetos.



DTI60	Implantar procedimento de inventário de ativos de informação	DTI60	Prazo replanejado devido à dependência do processo de classificação da informação.
DTI65	Instituir norma de regulamentação da periodicidade de revisão da PoSIC e suas normas complementares	DTI65	Prazo replanejado e texto ajustado devido à necessidade de adequar à estratégia proposta na POSIC v3, em elaboração.
DTI69	Instituir processo de gestão de contratos de TI	DTI69	Prazo replanejado após recomposição da equipe de gestão contratual da DTI.
DTI72	Realizar eventos de conscientização sobre SIC	DTI72	Ajuste da meta devido à alteração da estratégia, com a realização de dois <i>workshops</i> .
SPU01	Reestruturar o Sistema Integrado de Administração Patrimonial (SIAPA) e o Sistema de Administração do Patrimônio da Rede Ferroviária Federal (SARP)	SPU01	Prazo replanejado em função da necessidade de adequação do cronograma
SPU03	Reestruturar o Sistemas de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNet) e o Sistema de Controle dos Imóveis Funcionais (CIF)	SPU03	Prazo ajustado conforme decisão de padronizar os prazos para o fim de cada semestre.
SPU05	Implantar o Painel de Indicadores da SPU, com dados estratégicos de gestão do patrimônio e de outros sistemas do Governo	SPU05	Prazo replanejado em função da necessidade de adequação do cronograma
SE03	Implantar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no MP	DIPLA01	Unidade responsável alterada para a Diretoria de Planejamento – DIPLA, que possui a competência de gestão documental.

PDTI 2014-2015 (revisão 2)			
ID	Ação	Nova Ação com novo ID	Justificativa
SEPAC01	Gerar balanços quadrimestrais do PAC	SEPAC01	Prazo replanejado, pois o PAC é acompanhado por período de 4 anos. Este ano iniciou-se o período de 2015-2018. A partir deste período, o Balanço que era quadrimestral passa a ser semestral.
SEGEPO1	Implementar o Assentamento Funcional Digital (AFD)	SEGEPO1	Prazo replanejado, devido à alteração de escopo da ação. 1-Descentralização do processo de digitalização do acervo de documentos dos servidores - legado. 2-Utilização da ferramenta SEI como sistema de gestão do AFD. 3-Redução do rol de documentos funcionais obrigatórios. 4-Simplificação do processo de trabalho. 5-Atraso na disponibilização do ambiente de produção.. 6-Atraso na conclusão do novo processo licitatório.
SEGEPO5	Desenvolver e implementar o processo de Gerenciamento de Identidade no SIGEPE	SEGEPO5	Prazo replanejado, devido à alteração de escopo em função de dimensionamento inadequado da complexidade das funcionalidades a serem disponibilizadas e à alteração de prazo em função dos atrasos na entrega por parte do fornecedor.
DTI13	Implantar o processo de gestão da Identidade Digital de Governo no MP	DTI	Prazo replanejado em virtude de ter sido priorizada a atualização dos portais legados
DTI24	Absorver a manutenção do SIGS- SEAIN	DTI	Prazo replanejado devido a impossibilidade de contratação de fábrica de software devido ao contingenciamento orçamentário.
DTI29	Publicar dados abertos do MP conforme Plano de Dados Abertos - PDA	DTI	Prazo replanejado, pois o PDA do MP necessitará de revisão em 2016.
DTI30	Desenvolver solução de apoio à decisão para o MP	DTI	Prazo replanejado devido a necessidade de ajuste da estratégia de fornecimento dos dados.
DTI37	Implantar firewall corporativo no MP	DTI	Prazo replanejado devido a impactos orçamentários no processo de aquisição.

DTI47	Estruturar serviço de análise de negócio	DTI	Prazo replanejado a fim de adequar ao serviço de diagnóstico.
DTI56	Implantar processos de gestão do orçamento de TI	DTI	Prazo replanejado em virtude de redução da equipe dedicada ao tema.
DTI61	Instituir processo de monitoramento e avaliação do desempenho da TI	DTI	Prazo replanejado por depender de apoio externo (consultoria ou TED com Universidade)
DTI63	Implantar os processos de gestão de configuração, mudanças e incidentes do MP	DTI	Prazo replanejado em virtude de redução da equipe dedicada ao tema.
DTI69	Instituir processo de gestão de contratos de TI	DTI	Prazo replanejado em virtude de redução da equipe dedicada ao tema.
DTI77	Promover absorção dos sistemas legados com bases tecnológicas obsoletas (Access, VB, Delphi e Lotus Notes)	DTI	Prazo replanejado devido a dificuldades orçamentárias para contratação de fábricas de software.
DTI81	Revisar as normas do CSIC	DTI	Prazo replanejado por depender da aprovação da Posic v3.
DTI82	Implementar e aperfeiçoar o processo de Gestão de Riscos do MP	DTI	Prazo replanejado devido a necessidade de estruturação da gestão de riscos no âmbito do MP.
DEST01	Implementar 10 (dez) módulos do Sistema de Informação das Estatais (SIEST)	DEST	Prazo replanejado, pois não houve evolução nos Módulos devido à falta de recursos do fornecedor para atender o DEST.
SLTI08	Modernizar o Sistema de Catalogação de Materiais (CATMAT) e o Sistema de Catalogação de Serviços (CATSER)	SLTI	Prazo replanejado em virtude de redução dos recursos orçamentários disponíveis para a evolução dos sistemas.
SLTI13	Reestruturar o portal do Programa de Governo Eletrônico (gov.br)	SLTI	Prazo replanejado devido ao encerramento do contrato da DTI com a fábrica de software (Liberiun). Com isso, será necessário aguardar novo processo licitatório para conclusão do projeto.
SLTI26	Revisar metodologia e desenvolver solução de indicadores e métricas para avaliação de serviços eletrônicos no âmbito do SISP	SLTI	Prazo replanejado, em virtude da nova Estratégia de Governança Digital (EGD).
SPU01	Reestruturar o Sistema Integrado de Administração Patrimonial (SIAPA) e o Sistema de Administração do Patrimônio da Rede Ferroviária Federal (SARP)	SPU	Prazo replanejado, devido a não renovação com a atual fábrica de software, necessidade de nova contratação e restrição de orçamento.
SPU03	Reestruturar o Sistemas de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNet) e o Sistema de Controle dos Imóveis Funcionais (CIF)	SPU	Prazo replanejado, pois o projeto foi antecipado e será executado no âmbito do Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio da União como parte integrante do sistema unificado em construção.
SPU05	Implantar o Painel de Indicadores da SPU, com dados estratégicos de gestão do patrimônio e de outros sistemas do Governo	SPU	Prazo replanejado em virtude de necessidade de revisão da estratégia

## ANEXO IV – AÇÕES CANCELADAS

Neste anexo estão relacionadas as ações canceladas desde o PDTI 2012-2013:

PDTI 2012-2013		
ID	Ação	Justificativa
SE03	Modernização de sistemas de gestão no âmbito do MP (PROSIS)	Os projetos de modernização que utilizam recursos do PROSIS já estão sendo monitorados individualmente. Essa ação se tornou desnecessária
DTI19	Adquirir equipamentos de informática	As aquisições de equipamentos estão especificadas em outras ações
DTI20	Adquirir equipamentos de tecnologia móvel ( <i>tablets</i> )	Decisão de contratar dispositivos móveis em comodato nos contratos de telefonia móvel

PDTI 2014-2015 (revisão 1)		
ID	Ação	Justificativa
DTI14	Migrar o Portal do SISP da Telebrás para o MP	Mudança de estratégia com a decisão de desenvolver e implantar um sistema estruturante para o SISP (SLTI21), optou-se por manter o portal do SISP na Telebrás até sua desativação.
DTI23	Atualizar o legado das legislações do antigo Sistema de Informação de Legislação (SILAB) para o atual Sistema Pergamum	Mudança de estratégia com a necessidade de absorção dos sistemas legados com bases tecnológicas obsoletas (DTI77)
DTI26	Migrar o portal do Software Público Brasileiro (SPB) da Telebrás para o MP	Mudança de estratégia com a decisão de desenvolver e implantar um novo portal (SLTI29), optou-se por manter o portal do SPB na Telebrás até sua desativação.
DTI41	Garantir a operacionalidade do parque computacional do MP	Ação plenamente substituída pelas ações contínuas DTI03, DTI04 e SOF02.
DTI42	Implantar solução integrada com abrangência distribuída para gestão de mudanças, configuração, incidentes, ativos de informação e riscos de segurança de TIC do MP	Ações contempladas pela ação DTI45.
DTI43	Implantar solução de apoio ao processo unificado de gestão de solicitações de TI no MP	
DTI66	Instituir processo de verificação de conformidade das normas de SIC do MP	Mudança de estratégia com a elaboração da POSIC v3. Este assunto será incluído para o próximo ciclo de PDTI, assim como sua implementação.
SLTI28	Filiar o MP ao <i>International Function Point Users Group (IFPUG)</i>	Estratégia foi revisada em vista da reavaliação da relação custo-benefício. Embora se pratique a metodologia preconizada pelo IFPUG, os órgãos do SISP utilizam também outras metodologias.

PDTI 2014-2015 (revisão 2)		
ID	Ação	Justificativa
DTI12	Realizar diagnóstico do estágio tecnológico dos sistemas estruturantes	A estratégia de manutenção e evolução dos sistemas estruturantes será revista durante 2016.
DTI46	Estruturar o processo de medição de serviços de TI	Falta de estrutura para conduzir a ação.
DTI49	Implantar plataforma corporativa de gestão de processos de negócio	Não há suporte para a condução dessa ação.
DTI53	Mapear os processos de serviços de TI da DTI	Não há suporte para a condução dessa ação.
DTI60	Implantar procedimento de inventário de ativos de informação	O processo de gestão de ativos de informação é uma ação de negócio suportada por TI.
DTI71	Instituir processo de manutenção das informações qualitativas e quantitativas do pessoal de TI e de elaboração do plano de capacitação de TI	Falta de estrutura para conduzir a ação.

DTI72	Realizar eventos de conscientização sobre SIC	Falta de recursos orçamentários para a realização de eventos.
DTI80	Implantar processo de gestão da arquitetura corporativa orientada a serviços do MP	Mudança na estratégia de manutenção da arquitetura corporativa.
SLTI06	Desenvolver e implantar 05 (cinco) novos módulos do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG)	Alto custo de implantação.
SLTI10	Desenvolver e implantar o sistema de monitoramento dos planos de logística sustentável dos órgãos da APF	Opção de substituir o Plano de Logística Sustentável (PLS) pelo Plano Diretor de Logística (PDL), instrumento mais amplo que compreende ações de Logística Sustentável.
SLTI11	Desenvolver o novo módulo de Gestão de Atas de Registro de Preços	Devido à restrição orçamentária.
SLTI15	Implementar solução de Gestão de Sítios e Serviços Online	Devido às dificuldades do Serpro em desenvolver o projeto, a SLTI decidiu fazer a gestão de sítios e serviços online sem o desenvolvimento de um novo sistema (Processo SEI 04300.201954/2015-07).
SLTI20	Definir ferramenta de contagem de pontos de função para o SISP	Analisamos que há necessidade de definição ou desenvolvimento de uma nova ferramenta de contagem de pontos de função. Será realizada prospecção junto aos órgãos que já possuem essa ferramenta e, então, promovido a sua disponibilização no Portal do Software Público.
SLTI23	Implementar no <i>Data Warehouse</i> do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) as extrações de dados do Regime Diferenciado de Contratações (RDC)	Não será realizada evolução no DW-SIASG. As extrações sobre RDC serão implantadas no Painel de Compras com dados provenientes do Quartzo do SERPRO.
SLTI27	Instituir processo de compartilhamento das boas práticas de TI do MP com os órgãos do SISP	Mudança de estratégia.
SLTI31	Implantar modelo de governança para disponibilizar o Sistema Integrado de Gestão do Poder Executivo (SIG-Exe) no âmbito do SISP e SISG.	Mudança de estratégia.
SLTI32	Implantar a solução MP-Visões (SIOP-Legis) em ambiente de produção	Mudança de estratégia.
SPU04	Implantar 03 (três) funcionalidades evolutivas do Sistema de Administração do Patrimônio da União (SIAPA)	Devido a sua absorção no escopo do Novo SIAPA e Sistema Unificado.
SPU06	Atualizar e certificar infraestrutura lógica (voz e dados) e elétrica das unidades descentralizadas do MP	Falta de recursos financeiros. Estamos finalizando projeto das SPU/AC e SPU/TO até o final do ano e o projeto será retomado quando existirem recursos financeiros disponíveis.