



PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS – PNAFM-III - 2018 → 2025 -

**COOPE/SGE/SE/MF
UBERABA/MG
DEZEMBRO - 2025**

**MINISTÉRIO DA
FAZENDA**



DADOS DO PNAFM III

STATUS	Quant.
Municípios que manifestaram interesse	142
Projetos efetivamente cadastrados no SEEMP	108
Contratos assinados	60
Aprovados e não assinados	24
Iniciados e não aprovados	24

DADOS DO PNAFM III

Contrato União/BID, Nº 3391 OC/BR

Assinado em 28/12/2017


Total:	US\$ 150.000.000,00
Desembolsado:	US\$ 148.309.125,00 – 98,87%
A Desembolsar:	US\$ 1.690.875,00 - 1,13%

DADOS DO PNAFM III

Valor Total dos Projetos (R\$)	Financiamento (R\$)	Contratado (R\$)	A Contratar (R\$)	A Pagar (R\$)
775.674.280,88	698.068.680,77	736.709.901,58	9.267.430,57 (1,17%)	97.236.488,02 (12%)


(Posição em 01-12-25)

Contratos De Subempréstimos Assinados ao Longo do Tempo (Por ano e acumulado)




Valores Desembolsados para os Municípios ao Longo do Tempo

Fonte: SEEMP
Data: 01/12/25




Evolução dos Valores de Reembolso




Percentual de Execução por Projeto (%)

Fonte: SEEMP
Data: 01/12/25




Valores da Execução por Projeto (R\$)

- Fonte: SEEMP
- Data: 01/12/25




Quantidade de Revisões por Projeto x Percentual de Execução (pagamento)



Entregas dos Relatórios Trimestrais de Monitoramento (Amostra dos últimos três anos)

2023		2024		2025	
1º Trimestre	20	1º Trimestre	19	1º Trimestre	31
2º Trimestre	23	2º Trimestre	11	2º Trimestre	31
3º Trimestre	21	3º Trimestre	18	3º Trimestre	27
4º Trimestre	17	4º Trimestre	29	4º Trimestre	
Total Ano	81	Total Ano	58	Total Ano	89
A ser Entregue	228	A ser Entregue	240	A ser Entregue	240
Percentual de Entrega	36%	Percentual de Entrega	24%	Percentual de Entrega	37%

Atualização dos Fluxos de Contratação



O SEEMP em Números

BASE DE USUÁRIOS

1091 usuários cadastrados

506 estão ativos


579 Inativos

2 Bloqueados

4 Senhas Expiradas

O SEEMP em Números

OCORRÊNCIA DOS PRODUTOS



O SEEMP em Números

PRODUTOS OBRIGATÓRIOS

PLANTA GENÉRICA DE VALORES

35 Projetos contendo o produto

14 Concluídos

10 Não iniciados

11 Atrasados

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

41 Projetos contendo o produto

18 Concluídos

8 Não iniciados

15 Atrasados

O SEEMP em Números

- DOCUMENTOS ANEXADOS

- Total de anexos cadastrados na base: 54.056
 - 17.879 Recuperados
 - 25.836 a Recuperar

