



Banco Interamericano de Desenvolvimento
Relatório de Término de Projeto – PCR 2006
Avaliação do Mutuário

Número do Projeto: Programa "PNAFE"	
Agência(s) Executora(s): Unidade de Coordenação de Programas do Ministério da Fazenda – UCP/MF	
Mutuário: República Federativa do Brasil	
Data de Aprovação do Projeto: 11/12/1996	Data de Efetividade do contrato: 16/03/1997
Data de Avaliação do Mutuário: Janeiro/2007	Data da Reunião de Encerramento: 05/07/2007
Classificação de Desempenho do Projeto do Mutuário	
<u>Probabilidade de alcance dos Objetivo(s) de Desenvolvimento:</u> <input checked="" type="checkbox"/> Muito Provável (MP) <input type="checkbox"/> Provável (P) <input type="checkbox"/> Pouco Provável (PP) <input type="checkbox"/> Improvável (I)	
<u>Implementação do Projeto:</u> <input type="checkbox"/> Muito Satisfatório (MS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfatório (S) <input type="checkbox"/> Insatisfatório (I) <input type="checkbox"/> Muito Insatisfatório (MU)	
<u>Resultado de Sustentabilidade do Projeto:</u> <input type="checkbox"/> Muito Provável (MP) <input checked="" type="checkbox"/> Provável (P) <input type="checkbox"/> Pouco Provável (PP) <input type="checkbox"/> Improvável (I)	

Desempenho do Mutuário

Favor classificar seu desempenho durante a preparação e execução do projeto.
 Muito Satisfatório (MS) Satisfatório (S) Insatisfatório (I) Muito Insatisfatório (MU)

Comentários:

A estrutura da UCE em duas áreas: técnica e administrativo-financeiro foi muito importante, pois permitiu a divisão das tarefas e a organização dos trabalhos e sua vinculação diretamente ao Secretário possibilitando mais agilidade nas tomadas de decisão.

A contratação do PNUD deu mais agilidade nos processos de aquisição de produtos e serviços, principalmente nas grandes licitações internacionais.

A realização de reuniões periódicas entre as UCEs, onde havia troca de experiências e deliberações que eram então encaminhadas ao Banco pela UCP, deu maior agilidade a execução das ações.

A criação de uma Comissão Permanente de Licitação específica para o Projeto ensejou um substancial aprendizado a ponto de hoje esta Comissão ser a responsável por todas as licitações no âmbito do Poder Executivo do Estadual.



Desempenho do Banco

Favor classificar o desempenho do Banco durante a preparação e execução do projeto.

Muito Satisfatório (MS) Satisfatório (S) Insatisfatório (I) Muito Insatisfatório (MU)

Comentários:

A constituição do programa a partir de experiências já vividas em outros países permitiu delimitar o problema e desenvolver uma arquitetura de solução viável. A competência e sensibilidade da Equipe do Banco que realizou as missões e dos consultores com grande conhecimento da realidade brasileira, contratados pelo Banco para apoiar o desenvolvimento dos projetos, foi fundamental para a estruturação dos mesmos.

A participação ativa do Especialista da Representação que participou da execução das ações do Programa durante esses anos foi um fato fundamental para os resultados obtidos.