



09541095

08620.019624/2025-71



MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS  
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS

PLANO DE TRABALHO

**1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA**

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI Nome da autoridade competente: Joenia Batista de Carvalho, Presidenta da Funai

Número do CPF: XXX.269.982-XX

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Diretoria de Direitos Humanos e Políticas Sociais e Diretoria de Gestão Ambiental e Territorial

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 194088/19208 - Fundação Nacional dos Povos Indígenas

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 194152 - DIGAT e 194154 - DHPS

Observações:

a) Identificação da Unidade Descentralizadora e da autoridade competente para assinatura do TED; e

b) Preencher número da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED, no campo "b", apenas caso a Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução tenha UG própria

**2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA**

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Universidade Federal do Pará Nome da autoridade competente: Gilmar Pereira da Silva

Número do CPF: 146.656.202-10

Nome Unidade Acadêmica/Administrativa Responsável pela execução do objeto do TED: Pró-Reitoria de Extensão – PROEX/UFPA

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 15230

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 153063

Observações:

a) Identificação da Unidade Descentralizada e da autoridade competente para assinatura do TED; e

Preencher número da Unidade Gestora responsável pela execução do objeto do TED, no campo "b", apenas caso a unidade responsável pela execução tenha UG própria.

**3. OBJETO:**

O presente Termo de Execução Descentralizada (TED) tem por objeto a implementação de ações estruturantes de gestão ambiental, etnodesenvolvimento, infraestrutura comunitária, direitos sociais e de cidadania (com adaptações culturais e bilíngues) em territórios indígenas da região amazônica, com foco nas Terras Indígenas desintrusadas nos estados do Pará e de Rondônia, com vistas ao fortalecimento da autonomia desses povos e à sustentabilidade de seus territórios.

**4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:**

**Meta 1 — Governança colegiada, transparência e sustentabilidade do Programa**

Objetivo geral: consolidar a governança colegiada com protagonismo indígena, transparência e capacidade institucional de sustentação do Programa.

Período: dezembro/2025 a dezembro/2027.

<b>Ação (Etapa/Atividade)</b>	<b>Objetivo geral</b>	<b>Objetivos específicos da ação</b>	<b>Metas quantitativas (mínimas)</b>	<b>Metas qualitativas</b>	<b>Resultados esperados</b>	<b>Impactos previstos</b>
1.1 Implantar a governança colegiada do Programa	Consolidar governança colegiada	Instituir instância decisória; definir composição; regras; calendário; paridade de gênero e representatividade indígena	1 colegiado formalizado e instalado	Regras claras; paridade; legitimidade sociopolítica	Governança operante; decisões pactuadas	Autodeterminação fortalecida; redução de assimetrias decisórias
1.2 Implantar gestão administrativa, financeira e rotinas de execução	Garantir capacidade institucional	Definir fluxos de compras, contratação/bolsas, viagens/logística, prestação de contas; integração com fundação de apoio; matriz de responsabilidades	1 manual/fluxo administrativo-financeiro + rotinas mensais	Economicidade; conformidade; fluidez operacional	Execução sem gargalos; previsibilidade	Redução de riscos de paralisação; integridade pública ( <i>coerente com a lógica de “excelência e execução” do modelo</i> )
1.3 Definir protocolos de cooperação UFFA– FUNAI	Consolidar parceria e estabilidade	Formalizar responsabilidades, fluxos, entregas, prazos; mecanismos de governança; transparência e prestação de contas	1 protocolo firmado	Segurança jurídica; interculturalidade; fluxos responsivos	Cooperação estável; previsibilidade	Continuidade intergestões; política do Estado mais robusta
1.4 Composição da equipe + acordos técnicos + compras	Instalar capacidade operativa	Selecionar equipe técnica e apoio; mobilizar acordos; viabilizar infraestrutura mínima (equipamentos e materiais)	1 equipe instalada + 1 plano de aquisições	Inserção prioritária indígena; diversidade de perfis; adequação territorial	Equipes prontas; infraestrutura disponível	Execução territorializada e integrada

1.4.1 Composição da equipe técnica, gestão administrativa e aquisições	Instalar a capacidade operativa do Programa, garantindo recursos humanos e materiais para a execução.	Selecionar e contratar equipe técnica de campo e <b>Núcleo de Gestão</b> para suporte administrativo, orçamentário e monitoramento da execução do TED.	1 equipe de campo instalada; <b>2 Núcleos de Gestão contratado e atuante (Gestor + Assistentes).</b>	Profissionais com experiência em gestão pública e política indigenista para assegurar a conformidade administrativa.	Estrutura de pessoal completa, com suporte administrativo contínuo à DIGAT e DHPS; infraestrutura e equipamentos adquiridos.	Execução fluida do projeto; redução de gargalos administrativos; prestação de contas qualificada e tempestiva.
1.5 Planejamento, preparação e treinamento	Padronizar qualidade e arranque	Planejamento de campo; protocolos operacionais; matriz de riscos (logística/clima); cronograma por TI/CR; capacitação inicial	1 plano de trabalho operacional + 1 treinamento inicial	Metodologias participativas; bilinguismo quando aplicável	Arranque qualificado e coordenado	Maior efetividade e menor imprevisto
1.6 Regras de transparência e prestação de contas (controle social indígena)	Consolidar confiança e rastreabilidade	Normatizar rotinas de relatório; publicização; devolutivas territoriais; linguagem simples	1 guia/normativo + rotinas periódicas	Linguagem simples; bilinguismo quando aplicável; devolutiva territorial	Confiança; rastreabilidade da execução	Integridade pública; fortalecimento do controle social indígena
1.7 Levantar e sistematizar informações iniciais - linha de base e demandas.	Organizar base diagnóstica inicial	Sistematizar dados existentes; organizar base; validar com comunidades; priorizar demandas	1 relatório + 1 base organizada	Participação e validação comunitária; sensibilidade cultural	Diagnóstico inicial para priorização e planejamento	Melhor focalização; maior efetividade das ações
1.8 Criar/instalar ambiente do Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação	Instrumentalizar monitoramento	Implantar ferramenta/ambiente; definir governança de dados; painéis e relatórios	1 sistema/ambiente e instalado	Proteção de dados sensíveis; governança compartilhada	Monitoramento contínuo; relatórios e painéis	Transparência ampliada; qualificação do ciclo de política pública

1.9 Plano de sustentabilidade do Programa	Garantir continuidade	Estratégias institucionais/financeiras; arranjos interinstitucionais; escalabilidade	1 plano de sustentabilidade	Aderência territorial; pactuação interinstitucional	Continuidade e escalabilidade	Programa replicável; redução de descontinuidade histórica
1.10 Fortalecer comitês de educação escolar indígena.	Fortalecer governança setorial	Apoiar instâncias locais/territoriais; participação de mulheres e jovens	Comitês apoiados (mín. 1 ciclo)	Interculturalidade; participação de mulheres/jovens	Comitês mais atuantes e articulados	Educação indígena fortalecida como eixo de posse plena

#### META 2 — Formação bilíngue e itinerários interculturais

Objetivo geral: estruturar cursos e itinerários formativos bilíngues e interculturais para agentes indígenas, lideranças comunitárias, profissionais de saúde e servidores da FUNAI, com foco na garantia de direitos, proteção social diferenciada, saúde e educação indígenas, enfrentamento às violências, emergências, insegurança alimentar e fortalecimento da sociobioeconomia.

Período: dezembro/2025 a dezembro/2027.

Ação (Etapa/Atividade)	Objetivo geral	Objetivos específicos da ação	Metas quantitativas (mínimas)	Metas qualitativas	Resultados esperados	Impactos previstos
2.1 Composição da equipe pedagógica inter/transdisciplinar e projeto pedagógico integrado (Etapa 2.1)	Estruturar capacidade formativa do Programa	Selecionar equipe com equidade de gênero; incluir indígenas, tradutores, profissionais e agentes comunitários; construir projeto pedagógico integrado	1 equipe constituída + 1 PPC/itinerário integrado	Centralidade indígena; pedagogia situada; interculturalidade	Capacidade instalada para oferta formativa	Autonomia formativa territorial e institucional
2.2 Planejamento, preparação e treinamento das equipes formadoras.	Padronizar qualidade pedagógica	Planejar metodologias; formar formadores; definir protocolos pedagógicos e de campo	1 plano pedagógico-operacional	Metodologias participativas; sensibilidade cultural	Formação consistente e replicável	Qualificação da intervenção nos territórios

2.3 Produzir metodologia, instrumentos e materiais pedagógicos bilíngue.	Sustentar os itinerários formativos	Desenvolver materiais didáticos; instrumentos de aplicação territorial; metodologias próprias	1 kit pedagógico mínimo	Bilinguismo; acessibilidade; adequação cultural	Materiais permanentes e replicáveis	Fortalecimento de línguas e saberes indígenas
2.3.1 Produzir materiais pedagógicos bilíngues de apoio à formação.	Apoiar processos formativos	Produzir cartilhas, guias, vídeos e instrumentos bilíngues	≥1 conjunto de materiais	Linguagem simples; validação comunitária	Ampliação do acesso ao conteúdo	Redução de barreiras comunicacionais
2.3.2 Criar repositório digital bilíngue do Programa	Organizar memória e acervo formativo	Disponibilizar materiais, cursos e produtos	1 repositório ativo	Governança dos dados; acesso territorial	Acervo organizado e perene	Continuidade e replicabilidade
2.3.3 Elaborar Referenciais Técnicos para atuação da Assistência Social com Povos Indígenas,	Qualificar a ação estatal	Sistematizar diretrizes, protocolos e orientações técnicas	1 documento técnico	Construção participativa; enfoque intercultural	Padronização qualificada da atuação	Melhoria da política pública diferenciada
2.3.4 Produzir documentário sobre a infância indígena no Pará.	Valorizar narrativas e saberes indígenas	Registrar modos de vida, cuidado e infância	1 documentário produzido	Protagonismo indígena; ética audiovisual	Produto cultural e pedagógico	Reconhecimento da infância indígena
2.4 Execução dos cursos, oficinas e itinerários formativos nos territórios.	Implementar formação aplicada	Realizar cursos e oficinas articuladas ao colegiado indígena	≥1 ciclo formativo	Formação no território; recorte gênero/geração	Capacitação contextualizada	Fortalecimento das capacidades locais

2.4.1 Oficinas de Benefícios Previdenciários e divulgação do Caderno de Previdência.	Ampliar acesso a direitos previdenciários	Letramento de direitos; orientação prática	≥1 oficina	Linguagem simples; bilinguismo	Comunidades mais informadas	Redução de exclusão previdenciária
2.4.2 Formação em Saúde da Mulher e da Primeira Infância Indígena.	Qualificar cuidado diferenciado	Abordar saúde materna, infantil e prevenção	≥1 turma/edição	Enfoque gênero e geração	Agentes preparados para atuação	Redução de agravos evitáveis
2.4.3 Curso de Atendimento em Emergências e Calamidades para Indígenas.	Preparar respostas a emergências	Formar agentes para atuação em desastres	≥1 turma/edição	Articulação intersetorial	Capacidade de resposta ampliada	Redução de impactos de crises
2.4.4 Oficinas de escuta qualificada e práticas medicinais tradicionais.	Valorizar saberes tradicionais	Integrar escuta, cuidado e práticas medicinais	≥1 oficina	Respeito cultural; diálogo de saberes	Práticas reconhecidas e fortalecidas	Bem-viver e cuidado integral
2.5 Avaliar e sistematizar resultados formativos, <i>transversal</i> , <i>integração com a meta 6</i> .	Aprimorar itinerários	Monitorar efeitos; registrar aprendizados; ajustar metodologias	1 relatório por ciclo	Indicadores pactuados; devolutiva comunitária	Melhoria contínua	Efetividade ampliada e escalabilidade

2.6 Formação de Agentes Ambientais Indígenas (AAIs)	Capacitar jovens e lideranças indígenas para a gestão territorial, monitoramento ambiental e recuperação de áreas degradadas.	Realizar módulos práticos e teóricos sobre uso de GPS/geotecnologias, legislação ambiental, coleta de amostras de água/solo e técnicas de restauração ecológica (reflorestamento), integrados aos PGTAs.	1 ciclo de formação continuada realizado	Apropriação de ferramentas tecnológicas de vigilância; fortalecimento da autonomia na fiscalização do território.	Grupo de Agentes Ambientais (AAIs) estruturado e equipado; relatórios de monitoramento territorial produzidos pelos indígenas.	Maior controle territorial autônomo; inibição de ilícitos ambientais; qualificação da gestão ambiental das TIs.
2.7 Formação de Agentes Indígenas de Proteção Social	Instituir uma rede comunitária qualificada para identificação de vulnerabilidades sociais e garantia de direitos nos territórios.	Capacitar agentes para atuar no auxílio à documentação civil, acesso a benefícios previdenciários (INSS), segurança alimentar e identificação/encaminhamento de casos de violência (gênero/geracional).	1 ciclo de formação continuada realizado	Formação com sensibilidade intercultural e foco na proteção de grupos vulneráveis (mulheres, crianças, idosos).	Rede de proteção social ativa nas aldeias; aumento no índice de acesso a registro civil e benefícios sociais.	Redução da desproteção social; empoderamento comunitário para gestão de direitos e enfrentamento às violências.

### META 3 — Pesquisa e diagnósticos de proteção social, saúde e direitos

Objetivo geral do eixo: integrar dados técnicos e saberes tradicionais para produzir diagnósticos participativos que subsidiem ações de promoção e proteção social, saúde, educação e garantia de direitos, com foco no monitoramento de violências, acesso a políticas públicas e redução de vulnerabilidades nos territórios indígenas do estado do Pará.

Período: dezembro/2025 a dezembro/2027.

Ação (Etapa/Atividade)	Objetivo geral	Objetivos específicos da ação	Metas quantitativas (mínimas)	Metas qualitativas	Resultados esperados	Impactos previstos
3.1 Implantar governança da pesquisa (ética, CLPI e dados sensíveis)	Estruturar pesquisa participativa	Pactuar protocolos com colegiado indígena; definir salvaguardas, confidencialidade e devolutivas	1 protocolo formalizado	Governança indígena dos dados; ética intercultural	Pesquisa legitimada e segura	Redução de práticas extrativistas; confiança comunitária

3.2 Diagnóstico das Redes de Proteção Social junto aos Povos Indígenas.	Avaliar funcionamento das redes	Mapear fluxos, cobertura, vazios e impactos das redes	1 estudo/relatório	Indicadores pactuados; validação comunitária	Recomendações aplicadas às redes	Melhoria do acesso e da proteção social
3.3 Diagnóstico dos impactos da Previdência Social	Qualificar acesso a direitos previdenciários	Identificar barreiras, efeitos socioeconômicos e estratégias de acesso	1 estudo/relatório	Abordagem territorial e intercultural	Evidências para ajustes de políticas	Ampliação do acesso a benefícios
3.4 Levantamento de dados de violência geracional (crianças e jovens)	Qualificar vigilância e prevenção	Coletar e analisar dados; orientar respostas intersetoriais	≥1 painel/relatório por ciclo	Sigilo; recorte geracional; proteção integral	Evidências acionáveis	Prevenção de violações e proteção da infância
3.5 Mapeamento de violência contra a população LGBTQIA+ indígena	Visibilizar e prevenir violências	Identificar incidência, riscos e respostas institucionais	≥1 produto analítico por ciclo	Proteção de dados; abordagem ética	Rotas de proteção qualificadas	Redução de discriminações e violências
3.6 Monitoramento de violência contra meninas e mulheres indígenas	Fortalecer linhas de cuidado	Integrar bases; produzir alertas e análises	≥1 painel/relatório por ciclo	Confidencialidade; enfoque gênero	Respostas preventivas e protetivas	Redução de violência; fortalecimento do bem-viver
3.7 Monitoramento do sub-registro de documentação civil básica	Reduzir vulnerabilidade administrativa	Identificar volume, causas e territórios prioritários	≥1 mapa/relatório por ciclo	Intersetorialidade; orientação prática	Priorização de mutirões	Inclusão socioterritorial
3.8 Mapeamento de práticas tradicionais de cuidado com a infância	Valorizar saberes e orientar políticas	Registrar práticas; salvaguardar coautorias	≥1 catálogo/registo	Coautoria indígena; respeito cultural	Base para referenciais técnicos	Reconhecimento e valorização cultural



3.9	Monitoramento de saúde indígena (MM, MF, MI <1 e <5; desnutrição)	Produzir séries de acompanhamento	Integrar dados; orientar respostas em saúde	≥1 painel/relatório por ciclo	Qualidade, sigilo e territorialização	Evidências para ações em saúde	Redução de mortes evitáveis e agravos
3.10	Sistematização, devolutivas territoriais e integração ao AMA	Garantir uso social do conhecimento	Devolver resultados; alimentar indicadores do AMA	≥1 devolutiva/ciclo	Linguagens adequadas; bilinguismo	Apropriação comunitária	Decisões mais eficazes e transparentes

#### **META 4 — Pesquisa aplicada socioambiental, cadeias de valor e infraestrutura comunitária**

Objetivo geral do eixo: integrar dados técnicos, conhecimentos tradicionais e pesquisa participativa para produzir diagnósticos e análises aplicadas sobre cadeias de valor, agrobiodiversidade, degradação ambiental e infraestrutura comunitária nos territórios indígenas, subsidiando políticas públicas, ações de proteção socioambiental e fortalecimento da governança territorial com foco na posse plena e no bem- viver.

Período: dezembro/2025 a dezembro/2027.

<b>Ação (Etapa/Atividade)</b>	<b>Objetivo geral</b>	<b>Objetivos específicos da ação</b>	<b>Metas quantitativas (mínimas)</b>	<b>Metas qualitativas</b>	<b>Resultados esperados</b>	<b>Impactos previstos</b>
4.1 Composição da equipe e acordos de cooperação técnica.	Estruturar frente de pesquisa socioambiental	Pactuar protocolos com colegiado indígena; definir salvaguardas, confidencialidade e devolutivas	1 equipe constituída	Interdisciplinaridade; participação indígena	Capacidade instalada para pesquisa aplicada	Continuidade e escala das ações
4.1.1 Composição da equipe de pesquisadores.	Garantir base técnica especializada	Mobilizar pesquisadores para estudos socioambientais e de infraestrutura	Equipe constituída	Articulação técnica-territorial	Produção qualificada de evidências	Maior robustez técnica das decisões
4.2 Validação e criação de banco de dados participativo.	Organizar base integrada de informações	Validar dados com comunidades; estruturar banco socioambiental	1 banco estruturado	Governança indígena dos dados	Dados confiáveis e integrados	Melhor planejamento territorial
4.4.1 Banco de dados e plataforma para obras e manutenção de estradas	Apoiar decisões de infraestrutura	Registrar demandas; acompanhar execução	1 módulo operacional	Transparência; controle social	Planejamento qualificado	Redução de imprevistos e impactos

4.5 Integração com IGATI e sistemas governamentais (CMR, DNIT, IBAMA, ICMBio).	Ampliar interoperabilidade e	Integrar bases e fluxos de informação	≥1 integração piloto	Governança e segurança dos dados	Base interinstitucional integrada	Coordenação intersetorial ampliada
4.6 Disseminação dos resultados em	Socializar conhecimento aplicado	Compartilhar resultados, métodos e aprendizados	≥1 ciclo de disseminação	Acesso público responsável	Adoção por parceiros	Replicabilidade e política de Estado
Rede Interinstitucional.						
4.7 Devolutivas territoriais e incorporação a meta 6.	Garantir uso social da pesquisa	Realizar devolutivas; alimentar indicadores do AMA	≥1 devolutiva/ciclo	Linguagens adequadas; bilinguismo	Apropriação comunitária	Decisões mais eficazes e legítimas

#### **META 5 — Desenvolvimento tecnológico e tecnologias sociais para autonomia e bem-viver**

Objetivo geral do eixo: implantar e disseminar tecnologias sociais e socioambientais cocriadas com as comunidades indígenas, integrando bases tecnológicas e sociais para fortalecer a autonomia produtiva, a proteção socioambiental, a infraestrutura comunitária e a governança territorial, com foco na posse plena e no bem-viver dos territórios indígenas.

Período: dezembro/2025 a dezembro/2027.

## 5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

As dinâmicas que atravessam a vida dos povos indígenas da Amazônia são complexas, multifacetadas e resultam da sobreposição de resistências históricas e vulnerabilidades contemporâneas. O avanço do agronegócio, da mineração, da grilagem, dos empreendimentos de infraestrutura e das mudanças climáticas intensifica a pressão sobre os territórios indígenas, comprometendo não apenas a sobrevivência física, cultural e espiritual desses povos, mas também a integridade dos patrimônios da União (art. 20, IX, CF/88) e os serviços ecossistêmicos que sustentam o equilíbrio climático em escala global. A degradação das Terras Indígenas (TIs) representa, portanto, uma ameaça que ultrapassa fronteiras e impacta diretamente a sustentabilidade das sociedades humanas como um todo. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 231, reconhece os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam, reafirmando sua posse exclusiva como um direito preexistente ao próprio Estado. A ADPF 709 e outros marcos jurídicos reforçam que a política indigenista não é uma política discricionária, mas um dever constitucional do Estado brasileiro, cabendo à FUNAI atuar na proteção e promoção desses direitos. O Plano Plurianual da FUNAI (2024–2027) expressa esse compromisso ao estruturar suas metas em torno da proteção territorial, proteção social, sustentabilidade e governança indígena, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Entretanto, o Relatório de Gestão de 2025 e o Parecer de 2024 evidenciam entraves significativos: déficit institucional, insuficiência de pessoal técnico, baixa articulação federativa, judicialização excessiva, ausência de pactuações robustas e fragilidade na implementação de ações diferenciadas.

Os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil — especialmente no âmbito da UNFCCC, da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e dos ODS, com destaque ao ODS 17 (meios de implementação e parcerias) — reforçam a urgência de estratégias integradas, rápidas e efetivas para a proteção dos povos indígenas e a salvaguarda de seus territórios. O sucesso das ações de enfrentamento às mudanças climáticas depende diretamente do engajamento das comunidades indígenas e da preservação dos modos de vida que sustentam os serviços ecossistêmicos essenciais. Assim, a construção de políticas públicas enraizadas nos territórios é um imperativo ético, jurídico, ambiental e civilizatório. Diante desse cenário, justifica-se a construção de um Programa Integrado de cooperação entre a FUNAI e a UFPA, capaz de articular capacidade técnico-científica, metodologias participativas e protagonismo indígena. Trata-se de superar a fragmentação das políticas públicas e da produção acadêmica, criando um espaço de convergência institucional no qual saberes indígenas e científicos se entrelaçam numa verdadeira ecologia de saberes. Essa integração é fundamental para o desenvolvimento de diagnósticos

consistentes, estratégias contextualizadas e soluções inovadoras que promovam a consolidação da posse plena.

As macroestruturas de ação discutidas entre FUNAI e UFPA: Formação, Serviços, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, constituem o núcleo de um esforço coletivo orientado à emancipação política e cultural, à proteção territorial e à produção de conhecimentos interculturais. A formação deve transcender a transmissão de conteúdos, promovendo processos de fortalecimento comunitário e governança indígena; os serviços devem operar em arranjos intersetoriais que integrem proteção social, vigilância territorial e ações socioambientais; a pesquisa deve ser coproduzida com os povos indígenas, oferecendo diagnósticos participativos e soluções contextualizadas; e o desenvolvimento tecnológico deve apoiar-se em tecnologias sociais e ambientais cocriadas com as comunidades, valorizando o Conhecimento Ecológico Tradicional.

Nesse sentido, o Programa “Enraizando a Posse Plena: Bem-Viver, Sustentabilidade, Autonomia e Governança Territorial — Caminhos de Retomada e Ancestralidade” se justifica por três dimensões centrais que estruturam sua razão de ser:

I. Epistemológica – romper com paradigmas coloniais de produção de conhecimento, afirmando metodologias interculturais, indicadores próprios e o protagonismo indígena na formulação de políticas públicas;

II. Jurídico e ético-política – consolidar os direitos originários como práticas efetivas de governança territorial, proteção social e sustentabilidade, com base na Constituição de 1988 e nos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil;

III. Socioterritorial – enfrentar desafios concretos dos territórios indígenas, como invasões, desintrusões inconclusas, impactos climáticos, ausência de políticas integradas e precariedade de serviços públicos, por meio de estratégias participativas de formação, extensão e inovação tecnológica.

Desde a perspectiva da FUNAI, o Programa representa um passo decisivo para semear políticas públicas enraizadas nos territórios e oferecer acúmulo institucional para a construção de uma política de Estado de consolidação da posse plena. Desde a perspectiva da UFPA, o Programa amplia a capacidade científica e técnica da Universidade, fortalecendo sua trajetória em estudos amazônicos, produção crítica, extensão e articulação interinstitucional, permitindo deixar legados duradouros para os povos indígenas e para a política indigenista brasileira.

Em síntese, esta justificativa expressa um compromisso que transcende uma cooperação técnica: trata-se de refundar a presença do Estado e da Universidade Pública na Amazônia a partir das raízes que sustentam o viver indígena, convertendo resistência, ancestralidade e ciência em políticas emancipadoras, eficazes e sustentáveis.

Observação: Preenchimento da justificativa e motivação para a execução dos créditos orçamentários por outro órgão ou entidade.

## 6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO:

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

( ) Sim

(X) Não

Caso sim, justifique motivação para a subdescentralização.

## 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

( ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(X) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

## 8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

( ) Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1. FADESP 8%

2. PROAD 4%

## 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

### 1. META

Descrição: Governança, gestão e sustentabilidade do Programa

Data inicial: Dezembro/25

Data final: Dezembro/27

Valor total: R\$ 2.600.000,00

**1.1 ETAPA** (*Observação: para cadastro no TRANSFEREGOV é necessário indicar, no mínimo, uma etapa para cada meta*)

Descrição: Governança colegiada, transparência e sustentabilidade do Programa

Data inicial: Dezembro/25

Data final: Dezembro/27

Valor total: R\$ 450.000,00

**Produto:** Colegiado gestor do Programa formalmente instituído, com ato normativo, regimento interno, composição paritária e calendário anual de funcionamento.

### 1.2 ETAPA

Descrição: Gestão administrativa e financeira do projeto

Data inicial: Dezembro/25

Data final: Dezembro/27

Valor total: R\$ 380.000,00

**Produto:** Sistema de gestão administrativa, financeira e operacional do Programa implantado, com fluxos normatizados, rotinas mensais e matriz de responsabilidades.

### 1.3 ETAPA

## Protocolos de cooperação UFPA–FUNAI

Descrição:

Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 120.000,00
<b>Produto:</b>	Protocolo de Cooperação UFPA–FUNAI firmado, com definição de responsabilidades, fluxos decisórios, mecanismos de transparência e prestação de contas.
<b>1.4 ETAPA</b>	
Descrição:	Composição da equipe e aquisições iniciais
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 620.000,00
<b>Produto:</b>	Equipe técnica e de apoio instalada e infraestrutura mínima operacionalizada, com plano de aquisições executado.
<b>1.5 ETAPA</b>	
Descrição:	Planejamento, preparação e treinamento inicial
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 210.000,00
<b>Produto:</b>	Plano de trabalho operacional elaborado e equipes capacitadas para execução territorial do Programa.
<b>1.6 ETAPA</b>	
Descrição:	Transparência e prestação de contas
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 90.000,00
<b>Produto:</b>	Normativos e rotinas de transparência e prestação de contas implementados, com mecanismos de devolutiva territorial.
<b>1.7 ETAPA</b>	
Descrição:	Linha de base e sistematização inicial
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 260.000,00
<b>Produto:</b>	Diagnóstico inicial consolidado e base de dados organizada, validada junto às comunidades indígenas.
<b>1.8 ETAPA</b>	
Descrição:	Implantação inicial do AMA
<b>1.9 ETAPA</b>	
Descrição:	Plano de sustentabilidade
Dezembro/25	
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 220.000,00
<b>Produto:</b>	Ambiente inicial do AMA implantado, com painéis, relatórios e governança de dados definida.
<b>1.9 ETAPA</b>	
Descrição:	Plano de sustentabilidade

Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 80.000,00
<b>Produto:</b>	Plano de sustentabilidade institucional, financeira e interinstitucional elaborado.
<b>1.10 ETAPA</b>	
Descrição:	Apoio a comitês de educação indígena
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 170.000,00
<b>Produto:</b>	Comitês de educação escolar indígena apoiados e fortalecidos, com registro das atividades e articulações realizadas.
<b>2. META</b>	
Descrição:	Formação bilíngue e itinerários interculturais
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 2.429.600,00
<b>2.1 ETAPA</b>	
Descrição:	Equipe pedagógica inter/transdisciplinar
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 520.000,00
<b>Produto:</b>	Equipe pedagógica intercultural constituída e Projeto Pedagógico Integrado (PPC/itinerários) elaborado.
<b>2.2 ETAPA</b>	
Descrição:	Planejamento pedagógico e formação de formadores
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 210.000,00
<b>Produto:</b>	Plano pedagógico-operacional elaborado e equipes formadoras capacitadas.

### **2.3 ETAPA**

Descrição:	Produção de materiais pedagógicos bilíngues
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 380.000,00
<b>Produto:</b>	Kit pedagógico intercultural bilíngue produzido e validado.

### **2.3.2 ETAPA**

Descrição:	Repositório digital bilíngue
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 120.000,00

**Produto:** Repositório digital bilíngue estruturado e ativo

#### 2.3.3 ETAPA

**Descrição:** Referenciais Técnicos da Assistência Social

**Data inicial:** Dezembro/25

**Data final:** Dezembro/27

**Valor total:** R\$ 150.000,00

**Produto:** Documento técnico de referenciais interculturais elaborado.

#### 2.3.4 ETAPA

**Descrição:** Documentário infância indígena

**Data inicial:** Dezembro/25

**Data final:** Dezembro/27

**Valor total:** R\$ 300.000,00

**Produto:** Documentário audiovisual produzido

#### 2.4 ETAPA

**Descrição:** Execução dos cursos e oficinas territoriais

**Data inicial:** Dezembro/25

**Data final:** Dezembro/27

**Valor total:** R\$ 220.000,00

**Produto:** Cursos, oficinas e itinerários formativos realizados nos territórios indígenas.

#### 2.5 ETAPA

**Descrição:** Avaliação e sistematização formativa

**Data inicial:** Dezembro/25

**Data final:** Dezembro/27

**Valor total:** R\$ 110.400,00

Relatórios de avaliação e sistematização dos processos formativos elaborados.

**Produto:**

#### 2.6 ETAPA

**Descrição:** Formação de Agentes Ambientais Indígenas (AAIs)

**Data inicial:** Dezembro/25

**Data final:** Dezembro/27

**Valor total:** R\$ 200.000,00

**Produto:** Ciclos de formação continuada de Agentes Ambientais Indígenas (AAIs) realizados, com módulos focados em monitoramento territorial, uso de geotecnologias, legislação ambiental e manejo de recursos naturais, integrados aos PGTA's.

#### 2.7 ETAPA

**Descrição:** Formação de Agentes Indígenas de Proteção Social

**Data inicial:** Dezembro/25

**Data final:** Dezembro/27

**Valor total:** R\$ 200.000,00

**Produto:** Agentes Indígenas de Proteção Social formados e atuantes, capacitados para identificação de vulnerabilidades, acesso à documentação civil, benefícios previdenciários e enfrentamento às violências nos territórios.

### 3 META

Descrição: Pesquisa: proteção social, saúde e direitos

Data inicial: Dezembro/25

Data final: Dezembro/27

Valor total: R\$ 2.550.000,00

**Produto:** Relatório diagnóstico das redes de proteção social saúde e direitos junto aos povos indígenas elaborado.

#### 3.1 ETAPA

Descrição: Governança ética da pesquisa

Data inicial: Dezembro/25

Data final: Dezembro/27

Valor total: R\$ 200.000,00

**Produto:** Protocolo de governança ética da pesquisa, com CLPI e salvaguardas de dados, formalizado.

#### 3.2 ETAPA

Descrição: Diagnóstico Redes de Proteção Social

Data inicial: Dezembro/25

Data final: Dezembro/27

Valor total: R\$ 350.000,00

**Produto:** Pesquisa estruturada e realizada com relatório consolidado

#### 3.3 ETAPA

Descrição: Diagnóstico Previdência Social

Data inicial: Dezembro/25

Data final: Dezembro/27

Valor total: R\$ 280.000,00

**Produto:** Pesquisa estruturada e realizada com relatório consolidado

#### 3.4 ETAPA

Descrição: Violência geracional (crianças/jovens)

Data inicial: Dezembro/25

Data final: Dezembro/27

Valor total: R\$ 260.000,00

**Produto:** Pesquisa estruturada e realizada com relatório consolidado

#### 3.5 ETAPA

Descrição: Violência LGBTQIA+ indígena

Data inicial: Dezembro/25

Data final: Dezembro/27

Valor total: R\$ 200.000,00

**Produto:** Pesquisa estruturada e realizada com relatório consolidado

#### 3.6 ETAPA

Descrição: Violência contra mulheres indígenas



Data inicial: Dezembro/25  
Data final: Dezembro/27  
Valor total: R\$ 300.000,00  
**Produto:** Pesquisa estruturada e realizada com relatório consolidado

#### 3.7 ETAPA

Descrição: Sub-registro documentação civil  
Data inicial: Dezembro/25  
Data final: Dezembro/27  
Valor total: R\$ 240.000,00  
**Produto:** Relatório e mapas de sub-registro consolidado

#### 3.8 ETAPA

Descrição: Práticas tradicionais de cuidado infantil  
Data inicial: Dezembro/25  
Data final: Dezembro/27  
Valor total: R\$ 180.000,00

Relatório e mapas consolidados

#### **Produto:**

#### 3.9 ETAPA

Descrição: Monitoramento saúde indígena  
Data inicial: Dezembro/25  
Data final: Dezembro/27  
Valor total: R\$ 360.000,00  
**Produto:** Relatórios e mapas de acompanhamentos consolidados

#### 3.10 ETAPA

Descrição: Devolutivas territoriais  
Data inicial: Dezembro/25  
Data final: Dezembro/27  
Valor total: R\$ 180.000,00  
**Produto:** Sistema AMA em funcionamento

#### 4 META

Descrição: Pesquisa socioambiental, cadeias de valor e infraestrutura  
Data inicial: Dezembro/25  
Data final: Dezembro/27  
Valor total: R\$ 3.950.000,00  
**Produto:** Banco de dados socioambiental estruturado

#### 4.1 ETAPA

Descrição: Equipe socioambiental e acordos  
Data inicial: Dezembro/25  
Data final: Dezembro/27  
Valor total: R\$ 520.000,00

**Produto:** Equipe socioambiental constituída

#### 4.1.1 ETAPA

Descrição: Equipe CGPAM

Data inicial: Dezembro/25

Data final: Dezembro/27

Valor total: R\$ 1.290.000,00

**Produto:** Equipe estruturada e efetivada nas ações do programa

#### 4.2 ETAPA

Descrição: Banco de dados socioambiental

Data inicial: Dezembro/25

Data final: Dezembro/27

R\$ 220.000,00

Valor total:

**Produto:** Módulo específico da plataforma para cadastro, acompanhamento e priorização socioambiental estruturado

#### 4.2.1 ETAPA

Descrição: Estradas vicinais TI

Data inicial: Dezembro/25

Data final: Dezembro/27

Valor total: R\$ 400.000,00

**Produto:** Plataforma para cadastro, acompanhamento e priorização de obras e manutenção de estradas em Terras Indígenas estruturado.

#### 4.2.2 ETAPA

Descrição: Cadeias de valor e agrobiodiversidade

Data inicial: Dezembro/25

Data final: Dezembro/27

Valor total: R\$ 360.000,00

**Produto:** Relatório Técnico-Participativo sobre Cadeias de Valor e Agrobiodiversidade em Terras Indígenas.

#### 4.3 ETAPA

Descrição: Degradação ambiental e impactos à saúde

Data inicial: Dezembro/25

Data final: Dezembro/27

Valor total: R\$ 300.000,00

**Produto:** Diagnóstico Integrado de Degradação Ambiental e Impactos à Saúde em Terras Indígenas elaborado

#### 4.4 ETAPA

Descrição: Plataforma socioambiental

Data inicial: Dezembro/25

Data final: Dezembro/27

Valor total: R\$ 260.000,00

**Produto:** Plataforma Socioambiental e de Infraestrutura do Programa desenvolvida e operacional.

#### 4.5 ETAPA

Descrição: Integração IGATI/DNIT/IBAMA/ICMBio  
Data inicial: Dezembro/25  
Data final: Dezembro/27  
Valor total: R\$ 200.000,00

**Produto:**

Integração piloto de sistemas e bases de dados realizada com definição de fluxos de informação, protocolos de interoperabilidade e salvaguardas de governança de dados, destinada a subsidiar análises territoriais, ambientais e de infraestrutura em Terras Indígenas.

#### 4.6 ETAPA

Descrição: Disseminação em rede  
Data inicial: Dezembro/25  
Data final: Dezembro/27  
Valor total: R\$ 200.000,00

**Produto:**

Resultados das pesquisas socioambientais disseminados em Rede Interinstitucional, por meio de materiais técnicos, apresentações e registros sistematizados.

#### 4.7 ETAPA

Descrição: Devolutivas territoriais  
Data inicial: Dezembro/25

Data final: Dezembro/27  
Valor total: R\$ 200.000,00

**Produto:**

Devolutivas territoriais realizadas junto às comunidades indígenas e resultados das pesquisas incorporados ao Sistema de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação (AMA)

#### 5 META

Descrição: Desenvolvimento tecnológico e tecnologias sociais  
Data inicial: Dezembro/25  
Data final: Dezembro/27  
Valor total: R\$ 3.350.000,00

**Produto:**

#### 5.1 ETAPA

Descrição: Equipe tecnológica  
Data inicial: Dezembro/25  
Data final: Dezembro/27  
Valor total: R\$ 480.000,00

**Produto:**

Equipe tecnológica do Programa formalmente constituída e em funcionamento, com perfis técnicos definidos, atribuições estabelecidas e acordos de cooperação tecnológica firmados, destinada ao desenvolvimento, manutenção e suporte das plataformas, sistemas e tecnologias sociais do Programa.

#### 5.1.1 ETAPA

Descrição: Oficina protocolos tecnológicos  
Data inicial: Dezembro/25  
Data final: Dezembro/27

	R\$ 120.000,00
Valor total:	
<b>Produto:</b>	Oficina participativa realizada para pactuação de protocolos tecnológicos e de pesquisa do Programa, com definição de diretrizes de uso, salvaguardas éticas, governança indígena dos dados e regras de acesso e compartilhamento das informações.
<b>5.2 ETAPA</b>	
Descrição:	Banco de dados estruturado
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 260.000,00
<b>Produto:</b>	Banco de dados estruturado do Programa validado e operacional, integrando informações produzidas nas Metas 3 e 4, com modelo de dados definido, governança compartilhada, salvaguardas éticas e mecanismos de proteção de informações sensíveis.
<b>5.3 ETAPA</b>	
Descrição:	Plataforma tecnológica integrada
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 420.000,00
<b>Produto:</b>	Plataforma tecnológica integrada do Programa desenvolvida e operacional, destinada à consolidação, visualização e análise de informações socioambientais, sociais e produtivas, com bases de dados integradas, módulos funcionais e governança de dados definida, para apoio ao planejamento, monitoramento e tomada de decisão institucional.
<b>5.3.1 ETAPA</b>	
Descrição:	Módulo emergências climáticas
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 220.000,00
<b>Produto:</b>	Módulo de emergências climáticas desenvolvido e integrado à Plataforma Tecnológica do Programa, destinado ao monitoramento, análise e visualização de riscos climáticos e socioambientais em Terras Indígenas, com painéis de alerta, informações territorializadas e subsídios técnicos para apoio à tomada de decisão institucional.
<b>5.3.2 ETAPA</b>	
Descrição:	Módulo infraestrutura/cadeias
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 240.000,00
<b>Produto:</b>	Módulo de infraestrutura comunitária e cadeias produtivas desenvolvido e integrado à Plataforma Tecnológica do Programa, destinado ao registro, organização, análise e
	visualização de informações territorializadas sobre demandas de infraestrutura e cadeias de valor em Terras Indígenas, como subsídio ao planejamento, monitoramento e tomada de decisão institucional.
<b>5.4 ETAPA</b>	
Descrição:	Plataforma/app acessível
Data inicial:	Dezembro/25

Data final: Dezembro/27  
Valor total: R\$ 300.000,00  
**Produto:** Ferramenta tecnológica acessível (plataforma/aplicativo) desenvolvida e disponibilizada, integrada à Plataforma Tecnológica do Programa, destinada ao acesso simplificado a informações, indicadores e relatórios, com recursos de acessibilidade, adequação intercultural e governança de dados definida.

#### 5.4.1 ETAPA

Descrição: Piloto TI Kayapo  
Data inicial: Dezembro/25  
Data final: Dezembro/27  
Valor total: R\$ 520.000,00  
**Produto:** implantação piloto da plataforma/aplicativo do Programa realizada na Terra Indígena Kayapó, com acompanhamento técnico, testes de funcionamento, ajustes operacionais e avaliação participativa do uso em contexto territorial, visando à validação tecnológica e metodológica do sistema.

#### 5.5 ETAPA

Descrição: Capacitação técnica  
Data inicial: Dezembro/25  
Data final: Dezembro/27  
Valor total: R\$ 180.000,00  
**Produto:** ciclos de capacitação técnica realizados para uso, operação e atualização dos sistemas e plataformas do Programa, destinados a técnicos da FUNAI, equipe do Programa e representantes indígenas, com materiais de apoio e registros técnicos de realização.

#### 5.6 ETAPA

Descrição: Disseminação tecnológica  
Data inicial: Dezembro/25  
Data final: Dezembro/27  
Valor total: R\$ 150.000,00  
**Produto:** Tecnologias, plataformas e resultados do Programa disseminados em Rede Interinstitucional, por meio de materiais técnicos, apresentações e registros sistematizados, visando à circulação qualificada do conhecimento tecnológico produzido e ao subsídio de decisões institucionais e políticas públicas.

#### 5.7 ETAPA

Encontros interinstitucionais  
Descrição:  
Data inicial: Dezembro/25  
Data final: Dezembro/27  
Valor total: R\$ 200.000,00  
**Produto:** Encontros interinstitucionais anuais realizados para divulgação científica e intercâmbio de experiências comunitárias, com participação de instituições públicas, universidade e povos indígenas, e com sistematização técnica dos debates, aprendizados e recomendações.

#### 5.8 ETAPA

Descrição: Escritório de projetos indígenas  
Data inicial: Dezembro/25  
Data final: Dezembro/27  
Valor total: R\$ 260.000,00

**Produto:** Escritório de apoio à elaboração de projetos para associações indígenas implantado e em funcionamento, destinado a oferecer orientação técnica, metodológica e institucional para a formulação de projetos, editais e propostas de captação de recursos, com foco no fortalecimento da autonomia organizativa indígena.

#### 6 META

**Descrição:** Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação (AMA)

**Data inicial:** Dezembro/25

**Data final:** Dezembro/27

**Valor total:** R\$ 2.130.000,00

**Produto:** Sistema Participativo de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação (AMA) implantado e em funcionamento, com governança definida, matriz de indicadores pactuada, produção periódica de evidências, devolutivas públicas e capacidade de subsidiar decisões estratégicas do Programa.

#### 6.1 ETAPA

**Descrição:** Coordenação AMA

**Data inicial:** Dezembro/25

**Data final:** Dezembro/27

**Valor total:** R\$ 420.000,00

**Produto:** Coordenação estruturada e em funcionamento

#### 6.2 ETAPA

**Descrição:** Matriz de indicadores e linha de base

**Data inicial:** Dezembro/25

**Data final:** Dezembro/27

**Valor total:** R\$ 200.000,00

**Produto:** Matriz de indicadores do Programa definida e linha de base estabelecida, contendo indicadores quantitativos e qualitativos pactuados com o colegiado gestor e participação indígena, com recorte territorial, intercultural e de gênero, servindo como referência inicial para o acompanhamento, monitoramento e avaliação (AMA) das ações do Programa.

#### 6.3 ETAPA

**Descrição:** Sistema integrado AMA

**Data inicial:** Dezembro/25

**Data final:** Dezembro/27

**Valor total:** R\$ 260.000,00

**Produto:** Sistema integrado de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação (AMA) implantado e operacional, destinado à consolidação, organização, análise e visualização das informações produzidas

#### 6.4 ETAPA

**Descrição:** Monitoramento físico-financeiro

**Data inicial:** Dezembro/25

**Data final:** Dezembro/27

**Valor total:** R\$ 220.000,00

**Produto:** Relatórios periódicos de monitoramento físico-financeiro do Programa produzidos e validados,

#### 6.5 ETAPA

**Descrição:** Avaliações participativas

**Data inicial:** Dezembro/25

Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 200.000,00
<b>Produto:</b>	Avaliações participativas de processo e de resultados realizadas.
<b>6.6 ETAPA</b>	
Descrição:	Devolutivas públicas
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 200.000,00
<b>Produto:</b>	Devolutivas públicas e comunitárias dos resultados do Programa realizadas, por meio de materiais acessíveis, encontros de apresentação e registros sistematizados, assegurando transparência, comunicação qualificada e apropriação social das informações produzidas no âmbito do Sistema de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação (AMA).
<b>6.7 ETAPA</b>	
Descrição:	Apoio ao colegiado gestor

	Dezembro/25
Data inicial:	
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 150.000,00
<b>Produto:</b>	Subsídios técnicos e analíticos produzidos para apoio às decisões estratégicas do colegiado gestor do Programa, por meio de notas técnicas, análises situacionais, alertas e recomendações fundamentadas nas evidências do Sistema de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação (AMA).
<b>6.8 ETAPA</b>	
Descrição:	Sistematização de aprendizados
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 180.000,00
<b>Produto:</b>	Relatório de sistematização de aprendizados e boas práticas do Programa elaborado
<b>6.9 ETAPA</b>	
Descrição:	Avaliação de sustentabilidade
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 150.000,00
<b>Produto:</b>	Estudo de avaliação de sustentabilidade e escalabilidade do Programa elaborado
<b>6.10 ETAPA</b>	
Descrição:	Articulação com controle social
Data inicial:	Dezembro/25
Data final:	Dezembro/27
Valor total:	R\$ 150.000,00
<b>Produto:</b>	Processos de articulação do Sistema de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação (AMA) com instâncias de controle social e redes institucionais realizados, por meio de diálogos estruturados, compartilhamento qualificado de informações e registros sistematizados, visando ampliar a transparência, a legitimidade pública e a participação social no acompanhamento do Programa.

VALOR	R\$ 19.420.000,00
TOTAL	

10. MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	DETALHAMENTO	QNTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Bolsas (pesquisa, extensão, apoio técnico, coordenação)	33.90.18 – BOLSA ESTÁGIO	25	R\$ 1.000,00	R\$ 600.000,00
	33.90.18 – BOLSA DE ENSINO	10	R\$ 2.000,00	R\$ 480.000,00
	33.90.20 - BOLSA DE EXTENSÃO	-	-	R\$ 3.439.200,00
Contratação de Terceiros - P. Física	33.90.04 – CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10		R\$ 2.000.000,00
	33.90.33 – LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	-	-	R\$ 650.000,00
	33.90.39 – COFFEE-BREAK	-	-	R\$ 70.000,00
Contratação de Terceiros - P Jurídica (relativos ao projeto)				



	33.90.39 – SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIOS	25	R\$ 120,00	R\$ 3.000,00
	33.90.39 – MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	24	R\$ 70,00	R\$ 1.680,00
	33.90.39 – COMBUSTÍVEL	-	-	R\$ 150.000,00
	33.90.39 – SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	R\$ 600.000,00
	33.90.39 – REFORMA/ ADEQUAÇÃO PREDIAL	-	-	R\$ 500.000,00
	33.90.39 – SERVIÇOS DE INTERNET	-	-	R\$ 20.000,00
	33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS À DEFINIR	-	-	R\$ 4.515.320,00
Contratação de Terceiros - P Física (relativos ao projeto)	33.90.36 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	-	R\$ 400.000,00
Tributos, Impostos (Encargos)	33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			R\$ 80.000,00

Passagens	33.90.33 – PASSAGENS NACIONAIS	-	-	R\$ 730.000,00
Diárias (Servidor)				
	33.90.33 – PASSAGENS INTERNACIONAIS	-	-	R\$ 50.000,00
	33.90.14 - DESLOCAMENTOS PARA OUTRAS CAPITAIS DE ESTADOS	345	R\$380,00	R\$ 131.100,00
	33.90.14 - DEMAIS DESLOCAMENTOS	850	R\$ 335,00	R\$ 284.750,00
	33.90.14 - INTERNACIONAIS	60	R\$ 1.800,00	R\$ 108.000,00
Diárias (Colaborador Eventual)	33.90.36 – DESLOCAMENTOS PARA BRASÍLIA/MANAUS  / RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO	300	R\$ 425,00	R\$ 127.500,00

	33.90.36 - DESLOCAMENTOS  PARA OUTRAS CAPITAIS DE  ESTADOS	200	R\$380,00	R\$ 76.000,00
	33.90.36 - DEMAIS DESLOCAMENTOS	480	R\$ 335,00	R\$ 160.800,00
	33.90.36 - INTERNACIONAIS	20	R\$ 1.800,00	R\$ 36.000,00
Material de Consumo	33.90.30 -  MATERIAL DE CONSUMO	-	-	R\$ 400.000,00
Ajuda de Custo	33.90.48 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA	-	-	R\$ 200.000,00
Equipamentos e Materiais Permanentes	44.90.52 –  AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	R\$ 650.000,00
	44.90.52 – AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	-	-	R\$ 250.000,00
	44.90.52 –  SOFTWARE	-	-	R\$ 100.000,00
Taxas Administrativas (Fadesp, Ufpa)	33.90.39 – CUSTO OPERACIONAL FUNDAÇÃO	-	-	R\$ 1.553.600,00
	33.90.39 – TAXA PROAD	-	-	R\$ 776.800,00

Outros		-	-	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 19.420.000,00</b>
Os valores atribuídos na memória de cálculo podem ser alterados no decorrer da execução do projeto, para adequação técnica e/ou financeira, visando o cumprimento dos objetivos das ações previstas.				

## 11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

	Valor do Custo Direto	Valor do Custo Indireto	Valor Total
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA			
339039 - Serviço de Terceiros PJ - Fundação de Apoio- FADESP e PROAD	R\$ 16.089.600,00	R\$ 2.330.400,00	R\$ 18.420.000,00
449039 – Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.000.000,00	-	R\$ 1.000.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 19.420.000,00</b>

## 12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês/Ano	Valor
Dezembro/25	R\$ 17.207.996,56
Maior/26	R\$ 2.212.003,44
Total	<b>R\$ 19.420.000,00</b>

## 13. PROPOSIÇÃO

Belém, na data da assinatura eletrônica.

(assinatura eletrônica)  
**GILMAR PEREIRA DA SILVA** □  
Reitor da Universidade Federal do Pará - UFPA,

## 14. APROVAÇÃO

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

(assinatura eletrônica)  
**JOENIA WAPICHANA**  
Presidenta da Fundação Nacional dos Povos Indígenas - Funai,



Documento assinado eletronicamente por **Gilmar Pereira da Silva**, Usuário Externo, em 26/12/2025, às 22:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Joenia Wapichana**, registrada civilmente como **Joenia Batista de Carvalho**, Presidente, em 27/12/2025, às 06:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: [http://sei.funai.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **09541095** e o código CRC **748861E4**.

---

**Referência:** Processo nº @processo @

SEI nº 09540729